XXXX煤矿半煤岩工作面掘进作业规程
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第一章  概况

第一节  概述

一、巷道名称
本作业规程适用于11 号层410 盘区51001 巷的掘进作业。
二、掘进用途
11 号层410 盘区51001 巷用于810011 作面回采时的运料、回风。
三、巷道设计长度、坡度及服务年限
 51001 巷设计长度为1 500m，开口处煤层倾角7°一9° ，朝开切眼方向逐渐变小，平均1 . 6 °。服务年限28 个月。
四、预计开竣工时间
木掘进工作面自2004 年l 月开工，预计2004 年11 月竣工。
附图1 ：巷道布置平面图（略）。  
第二节  依据

一、采区设计说明体及批准时问
采区设计说明书名称为《 11 号层410 盘区设计说明书》 ，批准时间为2002 年12 月。
二、地质说明书及批准时间 
地质说明书名称为《81001 工作而掘进地质说明书》 ，批准时间为2003 年2 月10日 。
三、矿压观测资料
地质构造处应力集中。其详细数据参考邻近工作面。  
第二章  地面位置及水文地质情况

第一节  地面相对位置及邻近采区开采情况

11 号煤层410 盘区51001 巷地面位于二台村东梁、矿机分厂南部，横穿通往五九公路的通矿公路。地面标高+1261 . 97～+1304 . 19m 。
     11 号煤层410 盘区51001 巷井下位置：东邻火药库保护煤柱，西邻81003 采面，南邻矿界，北邻工业广场保护煤柱。
     51001 巷东部与地方小煤窑相邻，前方采掘情况不明，在掘巷过程中，必须咯持“有疑必探，先探后掘”的原则，以及长探短掘的施工方法。井上、下对照关系见表1 。
表1 井上、下对照关系表
	水平名称
	1045 水平
	盘区各称
	11 号煤层410 盘区

	地面标高／m
	+1262.0~+1304.2
	井下标高／m 
	+1030~+1060

	地面的相对位置建筑物
	地面相对位于二台村东梁、矿机分厂南部．横穿通往五九公路的通矿公路

	井下相对位置对掘进巷道的影响
	东邻火药库保护煤柱，西邻81003采面．南邻矿界，北邻下业广场保护煤柱

	邻近采掘情况对掘进巷道的影响
	无


第二节  煤（岩）层赋存特征

  一、煤（岩）层产状、厚度、结构、坚固性系数、层间距
51001 巷沿11 号煤层项板掘进，煤层结构简单，有不稳定夹石出现，煤厚由北向南逐渐变薄，开口处为10号煤与11 号煤合并层，随着掘进逐渐分离，顶板岩性有明显变化，北部直接项有明显易垮落的砂页岩互层，煤层厚度总厚；
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 , 硬度系数f约为3～4 ，与10 号煤层层问即为0 ～11 . 8m 。顶、底板岩性特征见表2 。
表2 顶、低板岩性特征
	顶底板名称
	岩石名称
	厚度／m
	岩性特征

	顶板
	基本顶
	中细砂岩
	9 . 3 
	灰白色、主要成分为石英长石

	
	直接顶
	砂页岩夹层
	2 . 3
	灰白色

	
	伪顶
	贞岩
	0 .2
	灰白色、致密坚硬

	底板
	直接底
	粉砂岩
	
	灰色、水平层理、薄层状构造，含炭质物多


 二、煤层瓦斯涌出量、瓦斯等级、发火期、煤尘爆炸指数
该工作面煤层属高瓦斯煤层，煤具有自燃性，发火期最短为6 个月，煤尘爆炸指数为30 % 。
第三节   地质构造

  煤层倾向N ～ｓ ，煤层倾角0 . 3°一9 °，平均1 . 6° ，为近水平煤层．
根据地质钻孔提供资料，木工作面地质构造较简单。
第四节  水文地质

  该巷掘进过程中水文地质情况简单，局部有淋水。
第三章  巷道布置及支护说明

第一节  巷道布置

  依据81001 作面设计，5100l 巷沿11 号煤层布置，开口位于410 巷内，坐标为y51001 = 544927 . 8 , 方位角180°，沿11 号煤层顶板掘进，若煤层．高度不够2 . 4 m ．则沿顶起底掘进。
51001 巷断面为钜形，巷宽3 . 6m ．巷高2 . 4m , S 荒=8.64㎡，S 净=8.1㎡
附图2 : 51001 巷开口大样图〔 略）。
第二节  支护设计

  51001 巷采用锚杆索联合支护。
一、临时支护
   采用前探梁作为临时支护，前探梁使用10 号槽钢，4m 长、3 根，吊挂采用φ18 钢筋做成的吊环，吊环规格为150mm×100mm。安装时，先将吊环拧在锚杆外露端，每根前探梁采用2 个吊环，由外向里推移；至工作面后，用刹项木前后将前探梁背紧；爆破后安装前探梁，打锚杆，永久支护到位后取下，做到工作面不空顶。
    二、永久支护
永久支护采用锚杆支护，锚杆选用树脂锚杆，51001 巷拟布置3 排锚杆，锚杆排间距为1 000 mm×1 000 mm。 
附图3 ：巷道支护断而图和巷道支护平面图（略）。
    三、锚杆支护验证
1 ，采用普氏平衡拱理论进行锚杆义护参数设计：
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式中C ― 挤压破碎深度：
k ― 自然平衡角部应力集中系数，取1.9; 
r ― 上覆岩层的容重，取2.5 t/㎡ ; 
H ― 采深，取24Om ; 
B ― 固定残余支撑压力影响系数，实休煤巷取B=l ; 
fc― 煤层普氏系数，取，fc =3 ; 
a ― 煤层倾角，取a = 1.6° ; 
h ― 巷道掘进高度，取2.4m ; 
kc一煤体完整胜系数，取kc＝0.3 ; 
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― 煤休内序擦角，取54.8°。
计算得：c=0.203m 。
交岔点潜在垮落高度    
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式中a ― 巷道有效高度一半，取1 . 2m ; 
ky― 顶板岩性系数，取0.2 ; 
fr― 顶板竹氏系数，取4.5 。
计算得：          b = 1.56m 。
顶板潜在垮落高度为1.56m ，所以1.7m 锚杆支护能够满足支护要求。2 ．锚杆参数：
( l ）锚杆长度：L =Ll + L2 
式中Ll ― 锚固长度，0.9m ; 
     L2 一锚杆外露长度，0.15m 。
计算得：L =1.05m。施工中取1.7m 。
( 2 )锚杆排间距：
锚杆施加预应力后．在岩层中以45°角形成压应力区，因此锚杆的最大排间距为：
Lj = 2×l/2 ( L-L2 ) tan45° 

计算得：Lj = 1.55m ; 

通过以上计算，51001巷布置3排锚杆，锚杆排间距为1000mm×1000mm，可以满足顶板支护。放炮前永久支护到工作面的距离不大于2. 6m , 

如遇顶板破碎，应缩小锚杆排间距，补打锚索加强支护，选用φ13.24 mm×400mm底松弛钢绞线，中间布置一排，间距为300mm。
第三节  支护工艺

  一、支护材料
树脂锚杆：φ18mm×1700mm 的端头锚固式麻花头锚杆。
锚杆混凝土托板（长×宽×厚）: 600 mm×180mm×10Omm ，中心孔径φ23mm 。树脂锚固剂：MSK 一3530 ，φ35mm× 300mm 。
每根锚杆使用1 卷树脂药，锚杆锚固力不低于5t。
支护材料消耗（每米巷道）见表3 。
一、锚杆女装下艺
（一）打锚杆眼
打锚杆眼使用YSI一45 型向上式凿岩机。永久支护每次爆破前即工作面空顶距不得大于l.2m , 爆破完毕后，立即在永久支护掩护下将前探梁伸到工作面，保证前探梁距工作面距离为零，并用长柄工具在永久支护掩护下将零皮、活研、马棚、伞檐等不安全隐患处理掉，确保安全无误后，立即用半圆木和木楔子将前探梁刹紧打牢．打锚杆眼时将相应的前探梁退后一根．打完后将前探梁推至工作面，再将相邻的前探梁退后，周而复始将永久支护支设到即工作面不大于1.2m 的范围。刹顶木规格（长×宽××厚）为120Omm×120mm×150rnm 。
（一）锚杆的安装方法
   锚杆孔钻好后．用锚杆将树脂药轻轻送入眼底，再用煤电钻进行搅拌，搅拌时间为20s土5s 凝固后取下煤电钻，15min 后将混凝土托板上好，双螺母拧紧，要求混凝土托板与煤、岩面贴紧，确保支承效果，避免项板离层。
〔 二）支护质量要求
1 ．打注锚杆必须严格按照规程中规定，照好中线找好锚杆位置画眼，排间距误差为±100mm。
2 ．锚杆要求与岩层层面或主要裂隙面垂直，锚杆与顶板或巷道轮廓线夹角不小于75°，锚索不小于80°。
3 ．锚杆必须带双帽并拧紧，螺纹外露长度为10～30mm ，混凝土托板紧贴顶板．一垫两帽紧固有效。
4 ．锚杆锚因力必须达到5t 以上，不合格必须重新补打，
5 ．每隔100m 巷道进行一组锚杆拉力试验，并用红油漆做好标记。
6 ．混凝土托板必须使用中心孔径φ20mm，否则必须上双热片、带双帽。
7 ．紧固锚杆螺母必须使用力矩扳手 ，打紧力知不小于100N·m 。
表3 支护材料消耗
	名称
	单位
	数量

	锚杆
	根
	3

	托板
	块
	3

	树脂
	卷
	3


第四章  施工工艺

第一节  施工方法

  11 号煤层410 盘区51001 巷采用个断面一次成巷方法，掘进与支护顺序作业。
1 ．掘进采用钻眼爆破，全断面一次起爆。
2 ．永久支护为树脂锚杆支护，工作面临时支护必须采用前探支护，支护紧跟工作面。
3 ，按地测科给定的施工中线，沿11 号煤层顶板掘进。
4 ．装载运输采用工作面耙煤机装煤，直接上带式输送机的方法。
5 ．交接班后，必须先进行“四位一体”的安全检查，发现隐患必须立即处理，确认安全无误后方可开工。然后进行打眼、装药、爆破等工作，当工作面炮烟吹散后，由班组长和爆破员进入工作面，由外向里依次检查项板、支护、瓦斯、煤尘和拒爆等情况，确认安全后，前移前探支护．用刹项木、木楔使共接项，并打紧背牢．然后进行腾根，打锚杆、出煤，以此为个循环。
第二节  凿岩方式

本规程所施工巷道均采用爆破的方法破岩。
一、打眼机其
     打煤眼采用ZMS 一12B 型湿式煤电钻2 台，1 台工作、1 台备用；打锚杆眼采用YSP 一45 型向上式凿岩机2 台，l 台工作、1 台备用，分别配备1.0m 、2.0m 风钎杆及麻花钻杆各2 根；打岩石眼采用7655 型凿岩机2 台，l 台工作、1 台备用。电力来源于410 盘区变电所，经过350 开关，使用不同平方的电缆经过综合保护开关，供工作面煤电钻用电；
二、降尘方法
采用湿式打眼、水炮泥定炮、放炮喷雾、扒装前洒水、装岩过程中开放水幕的方法降尘。
第三节  爆破作业

  掏栖方式为楔式掏栖法，周边眼与设计轮廓线距离为200mm。
一、爆破器材
使用3 号煤矿抗水硝铵炸药，药卷规格为φ32mm× 200mm ，重200g , 1～5 段毫秒延期电雷管引爆，MFB 一200 型隔爆电容式发爆器起爆。
二、装药结构
全部炮眼统一采用正向连续柱状装药，装药时要小心将药卷用炮棍送到眼底，不得装错雷管段号，不得弄断雷管脚线，有水时要使用防水套，以免受潮拒爆。
三、起爆方式
爆破网络采用大串联全断面一次起爆。
四、炮眼布置图及爆破说明书
炮眼数目和装药量的确定：
根据下列公式可算出次爆破所需的总炸药量：
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式中q ― 单位炸药消耗量，q =1.5kg/m3（煤）; 
    S ― 巷道断面积，㎡  8.64㎡;
    l ― 炮眼深度，m ，取1.9m ; 
    n― 炮l 叹利用率，取0.85 。
根据下列公式可算出每拄炮所需炮眼数目：
             N =q×S×m×n/ ( x×p ) 
式中N ― 炮眼数目，个；
     m― 每个药卷长度，取m=0.2m ; 
     x― 炮眼装药系数，一般取0.5 一0.7 ，取0.5 ; 
     p― 每个药卷重量，取0.2 kg.
根据以卜两公式，确定茬炮进尺所需炸药量和炮眼数量分别为：
                Q = 1.5×8.64×1.9×0.85-20.93(kg) 
         N = ( 1.5×8.64×0.2×0.85 ) / ( 0.5×0.2 ) = 22 （个）
实际炮眼数量取24 个。
附图5 ：炮眼布置图及爆破说明书（略）。
五、施工质量技术要求
1 ．打眼前必须由跟班队长、班组长、验收员共同画好施工中线．并找出巷道周边轮廓标出炮眼位片，严格按炮眼布置图和爆破说明书进行打眼、装药、爆破。
2 ．施工必须按要求掘进巷道，严禁拉底去帮，巷道高度不小于2400mm、不大于2550mm ，底板保持平整。
3 ，中线至任何一帮的距离偏差在允许的一100mm≤x≤100mm之间。
4 ．巷道施工过程中，每隔30m 在巷道人行侧掘一个躲避硐，规格（高×深×宽）为2.8m ×2.0m×2.0m ，躲避桐采用2 排、4 根锚杆支护，排距×间距为l.Om ×1.0m 。
第四节  装载运输

一、装载运输机具
ZYP一30 型耙煤机l 部；
SJB 一800A 型带式输送机2 部，铺设长度1500m。 
二、装运要求
1 ，工作面固定尾轮的固定楔，楔眼应高于煤堆800 一1000mm并略向下倾斜3°一10° ，眼孔深度400 一500mm，固定铁楔长500 一600mm。打完楔眼后，先将绳套插入孔内，再用人锤将铁楔打紧打牢。
2 ．每掘35m 移一次耙煤机，延次带式输送机；移机后，耙煤机距工作面即离5 一7m 。
3 ，耙煤机用4 根地锚固定，耙煤机卸载槽要加护栏，防止耙斗出槽，胶带头用2 根地锚固定。
4 ．带式输送机头、尾和耙煤机两侧及巷道两帮浮煤，每班要及时清理干净。  
第五节  管线布置

  在掘进巷道中所敷设的电缆、风水管路等，均应按断面图中规定的位苦要求吊挂牢固整齐。电缆钩每3m一个，电缆垂度不超过50mm。水管要接日严实，不得出现漏水现象。水管距工作面20m 范围内使用1 寸胶管，20m 外使用2 寸铁管，要随工作面前进及时延长，以备工作面正常用水。
第六节  设备及工具配备

  设备及工具配备情况见表4。
表4 设备工具配备情况表
	机械名称
	类型
	功率/kW
	数量/台
	工具名称
	单位
	数量

	耙岩机
	2P-60B
	30
	1
	铁锹
	耙
	6

	带式输送机
	SPJ-800
	40
	2
	大锤
	个
	2

	通风机
	JBF-S2
	28
	1
	铁镐
	个
	2

	水泵
	潜水泵
	7.5
	3
	撬棍
	个
	2

	煤电钻
	MZ-12
	1.2
	2
	吊链
	个
	2

	开关
	QC-83
	25
	8
	
	
	

	信号综保
	
	4
	1
	滑轮
	个
	3

	风钻
	7655
	
	3
	
	
	


第五章  生产系统

第一节  通风

  施工过程中，采用局部通风机压入式通风。
一、掘进工作面风量计算
1 ．按CH4 CO2涌出量计算。
2 ．按炸药量计算。
3 ．按人数计算。
4 ．全风压供风量计算。
通过以上计算，拟选用2 ×15 kw 对旋风机，吸风量350m3／min。 
二、掘进工作面风量验算
1 ．按最低风速验算：
       Q51001 = VSP = 15×8.64×l.88 = 243.6 m3／min。 
式中   V ― 巷道允许的最低风速，煤巷取15m ／min ; 
       S― 巷道断面积，取8.64㎡；
       P― 局部通风机风量比，取1.88。 
2 ．按最高风速验算：
       Q51001 = 240S = 240×8.64 = 2073.6m3／min 
    通过以上计算及验算，再根据通风区实测2×15kw 风机在该处的全风压风员为450m3／min ．所以选择2×l5kw 对旋风机能够满足51001 巷供风需求，并符合有关规定。为保证工作面正常供风的而要，选择双风机、双电源方式供风。
三、局部通风机安装地点和要求
（一）局部通风机安装地点
局部通风机要求安装在51001 巷内，距回风绕道不小于15m 的进风处。
 (二）局部通风机安装要求
1 ，风机必须吊桂在项板上或放在风机托架上，距离底板不小于300mm。
2 ．风机开关必须上架，风筒距工作面不得大于6m ，保证工作面足够新鲜风流。
3 ．局部通风机必须挂牌管理，专人负责，实现“三专”（专用线路、专用开关、专用变压器）“两闭锁”（风电闭锁、瓦斯闭锁）。
4 ．风筒吊在巷道顶板上，风筒要求逢环必挂，平直不出现拐死弯现象。
5 ．风筒接日要严实不漏风，工作面风筒不落地。
6 ．必须保证风机连续运转，不准无故停电、停风。
四、一通三防安全技术要求
     通风系统合理可靠，保证工作面有足够的新鲜风流，保证工作面每人供风量不低于4m3/min ，保证巷内风速不低于0.15m/s，不高于4m/s，保证巷内和工作面任何地方有害气体和瓦斯浓度不超限。
五、通风系统
进风：主、副斜井→1045轨道大巷→410 盘区暗斜井→410 盘区轨道巷、输送巷→局部通风机→工作面。
回风：工作面→回风绕道→410-2 回风巷：→11一8 号回风暗斜井→南山回风斜井→地而。
附图6 : 51001 巷通风系统示意图〔 略）。
第二节  压风系统

地面压风机房→副斜井→1045 轨道大巷→材料暗斜井→410 胶带巷→工作面。
分别用6 寸、4寸、2 寸铁管和l 寸胶管沿路接入工作面。
附图7 : 51001 巷压风系统示意图〔 略）。  
第三节  综合防尘

防尘水源来自地面静压水塔，经副斜井→1045 轨道大巷→10 盘区输送带～工作面，分别用6 寸、4 寸、2 寸铁管和1 寸胶管接入工作面。具体防尘措施如下：
1 . 51001 巷道中，至少设2 道水幕：一道为因定水幕，距回风口50m ：一道为移动水幕．紧跟耙煤机距工作面30 一50m 。巷道内沉积煤尘长度小于5m ，厚度小于2mm。
2 ．施工过程中，必须铺设2 寸睁压水管，每附50m 安装一个三通阀门，水管吊挂平直，高度不低于1 . 8m 。管路上下间隔0.15m 。
3 ．工作面必须采用湿式打眼，做到无水不开钻、停水停钻并使用水炮泥。
4 ．装煤、转载点附近设喷雾洒水装置，装煤前要进行喷雾洒水。各转载点洒水开机开水、停机停水。
5 ．水幕和转载点喷雾不得用铁丝捆绑固定，要用焊接固定架，水幕固定架长疫不得小于巷道宽度的90 % ，水幕安装即项板即离不大于300mm。
6 ．巷道铺设排水管路。巷道低洼处掘水泵窝，规格（深×宽×高）为1 000 mm×1000mm×1 500mm。
7 ．定期冲洗巷道，防止粉尘堆积，每周1 次。
8 ．对于产生粉尘飞扬和煤尘大的地点，根据实际情况随时进行冲洗。
9 ．防尘设施齐全有效，喷雾装置必须覆盖巷道全断面且水压符合要求。  
第四节  防灭火及隔爆

一、防灭火措施
工作面防火水源来自地面静压水塔，经副斜井→1045 轨道大巷→ 410 盘区输送带→工作面，分别用6 寸、4 寸、2 寸铁管和1 寸胶管接入工作面。具休防尘措施如下：
1 ．巷内浮煤要定期冲洗和清扫。
2 ，井下使用易燃物（如棉纱、润滑油、布头、纸等）必须存放在盖严的铁捅内，用过的棉纱布头和纸也必须存放在盖严的铁桶内，并由专人定期送到地面，不得乱扔乱放，严禁将剩油、废油留在巷内或硐室内。
3 ．严禁将剩油、废油泼在巷道内。
4 ．严禁明火作业和电器失爆，
5 ．用静压水管作为消防水管。
6 ．各部带式输送机机头配备2 只合格的灭火器、1 把消防锹和0.2 m3的灭火砂，灭火器必须放置在架了内，吊杜在离带式输送机机头5m 便于取用的地方。消防锹及灭火砂不得移做他用。
7 ．灭井下火灾时必须严格按《煤矿安全规程》 第一百四十四条规定执行。
8 ．若电气设备着火时，先切断电源，然后用砂子灭火。
9 ．严禁使用变质的炸药，以防拒爆燃烧。

二、隔爆措施
当巷道掘进深度达到80m 时，必须安装隔爆水槽。隔爆水袋数量为〔 20 kg 规格）112 个，隔爆水槽的排距为1 . 2m ，水槽棚区长度33m 。隔爆水槽必须吊挂在专门的槽棚架上，棚架要用2 寸水管做托架，用16 mm 钢焊成与水槽宽度相匹配的水栖架，用铁丝固定在托架上，高度一致，直线布置。水槽吊挂必须使用专门的水槽性钩，性钩相向布置钩尖，不能用铁丝捆绑代替。水槽与巷壁支架、项板与构筑物之间即离不得小于0.lm ，水槽底部至巷道轨面不小于1 . 8m 。
第五节  安全监控系统

一、通风监测仪表及其布置
l ，监测仪表的数量和型号：
各工作而必须吊挂2F 一5 型瓦斯传感器2 台，KCKTC10 型局部通风机开、停监测器1 台。
2 ．布置位置；
瓦斯传感器应乖直吊挂在顶板完好的地方，距顶板0 . 2m ，距巷壁0 . 5m 。其中一台距工作面5 m 处，另一台吊挂在距回风绕道12m 处回风流中。
局部通风机开、停监测器安设在风机专用线上。
3 ．监测电缆铺设在动力电缆上方0.lm 处。
4 ，瓦斯传感器的断电浓度及范围工作面瓦斯传感器的断电浓度为CH4大于1.0％，断电范围为工作面及附近20m 内个部电气设备，回风口处瓦斯传感器的断电浓度为CH4大于1 % ，断电范围是掘进工作面巷道中全部电器设备。
5 ．瓦斯传感器复电瓦斯浓度：当浓度降低到1 ％以下时，方可为断电设备复电；局部通风机因故停转，恢复运转时必须符合《 煤矿安全规程》 第一百四十一条规定。
二、便携式甲烷报警仪的配备和使用
1 ．队长、技术员卜井时必须携带便携式甲烷报警仪，对其分管范围内的甲烷进行不问断的监测，如有报警现象（甲烷报警点为1 % ) ，必须进行处理· 
2 ．当班的班组长下井时必须携带便携式甲烷报警仪，井把常开的报警仪悬桂在掘进工作面5m 范围内无风筒一侧．当报警时，停止工作井进行处理。
第六节  供电系统

  410 盘区变电所→410盘区轨道巷→工作面
第七节  供排水系统

供水系统：地面静压水塔→副斜井→1045 轨道大巷→ 410 胶带巷→工作面。
排水系统：工作面→410 盘区水仓→410 盘区皮带巷→410 盘区暗斜井→1045 轨道大巷→中央水仓→地面。  
第八节  运输系统

运料系统：地面→副斜井→1045 轨道大巷→410 盘区材料暗斜井→410盘区轨道巷→工作面。
运煤系统：工作面→P60B耙岩机→ SJB 一800A 型带式输送机→410 盘区输送机带巷→2 号主煤仓→主斜井带式输送机→地面。
第九节  通讯系统

本工作面在各部带式输送机头、尾各安设l 部电话，便于井上井下联系，电话距工作面小超过100m。巷道布置钟铃，以便联系。  
第六章  劳动组织与主要技术经济指标

第一节  劳动组织

  劳动组织见表5 。
表5 工人出勤表
	工种
	小班人数／人
	圆班人数／人

	跟班班长
	l 
	3 

	小班长
	2 
	6 

	打眼工
	3 
	9 

	耙煤司机
	1 
	3 

	检修工 
	2 
	6 

	胶带司机
	2 
	6 

	放炮工
	1 
	3 

	其他
	2 
	6 

	合计
	14 
	42 


生产采用“三八”制作业方式，移机采用一个圆班．全队在册50 人，其中队长、书记1 人，副队长3 人，技术员l 人，地面杂工2 人。
第二节  作业循环

为保证正规循环作业的完成，工作面施工作业必须根据劳动组织的人员配备，合理安排工序，工序和下序之间尽量做到交叉进行、平行作业，以充分利用工作时问，提高工时利用率。  
第三节  主要技术经济指标

主要技术经济指标见表6。 

表6 技术经济指
	序号
	指标
	单位
	数量

	1
	巷道断面（净/荒）
	㎡
	8.1/8.64

	2
	硬度等级煤f
	
	3~4

	3
	每循环眼数
	个
	24

	4
	每循环进尺
	M
	1.53

	5
	每班循环次数
	次
	2

	6
	每班进尺
	M
	3.06

	7
	每日进尺
	M
	9.18

	8
	每循环煤矸量
	M3
	13.2

	9
	工人数
	名
	50

	10
	效率
	M/ 工.d
	0.22

	11
	炸药定额
	Kg/m
	15.7

	12
	雷管定额
	个/m
	16

	13
	锚杆消耗量
	套/m
	3

	14
	混凝土托板消耗量
	块/m
	3

	
	
	
	

	
	
	
	


第七章  安全技术措施

第一节  一通三防

一、通风管理
1 ．局部通风机必须由指定专人负责管理，大班由人班组长负责管理，小班由开带式输送机工负责管理，保证正常运行。
2 ．使用局部通风机，无沦工作或交接班，都不准停风。因检修、停电等原因停风时，必须撤出人员、切断电源进行处理，恢复通风前检查瓦斯浓度，检查局部通风机及开关地点附近20m 以内风流中瓦斯浓度不超过0.5 % ，方可人工开动局部通风机。开启局部通风机，严格按（煤矿安全规程）第一百二十九条、第一百四十一条规定执行。
3 ．临时停工的地点不得停风，否则必须切断电源．设置栅栏警标、禁止人员进入并报调度室。
4 ．风机实行挂牌管理，牌板吊挂在风机旁的锚杆上，并与风机平行吊挂。
5 ．每月定期检修局部通风机，严格执行检修停风、停电审批制度，必须保证通风机连续运转，彻底消灭无计划停风、停电现象。
6 ．队长、书记、跟班队长、技术员、班组长、电钳工必须班班携带便携式瓦斯自动监测报警仪，机组司机工作前必须将便携式瓦斯报警仪吊挂于机组上方锚杆上，随时观测瓦斯浓度。
7 ．工作面回风流中瓦斯浓度超过1 ％或CO2浓度超过1 . 5 ％时，按《 煤矿安全规程》 第一百三十六条、第一百三十八条、第一百三十九条执行。
8 ．瓦斯异常涌出预兆：工作面瓦斯忽高忽低，温度骤降、煤壁发凉：遇地质构造或围岩松散区，瓦斯异常涌出；煤层发出“丝丝”的鞭炮声；顶板来压；人感到发昏。
     遇上述情况，：必须及时加强通风，停止工作进行处理，等瓦斯浓度降到l ％以下并稳定时，再进行工作。若情况危急，及时撤离危险区。
二、防尘管理
1 ，巷内必须建立完善的防尘洒水管路，安设2 寸睁压水管，并每隔50m 安设道二通阀门。
2 ，扒装机卸料槽上方安装水幕，实现扒装喷雾，扒装前对岩堆洒水。
3 ，煤流转载点安设自动叹雾洒水装置，喷雾必须个部覆盖煤流。
4 ．巷内安设挣化水幕两道，固定水幕在距问风口绕道50m 处，移动水幕距工作面30 一50m 处，水幕覆盖全断面．水幕的长度不得小于巷宽的90 % ，水幕距顶板不得大于0.3m 。
5 ．打眼必须坚持湿式打眼，严禁干打眼。
6 ．煤尘堆积厚度不得超标（即厚度达到2mm) ，全月每周对全巷进行一次煤尘冲洗、清扫工作，连同巷内浮煤定期清运。
7 ．司机及巷内工作面人员佩戴防尘口罩。
8 ．刮板输送机与带式输送机的转载落差均不得超过0 . 5m ，否则应安装适合的煤流导向板。
9 ．防尘设施、设备指定专人管理，不得随意拆除。
三、防火管理
1 ．井下输送机用阻燃胶带。
2 ．巷内浮煤定期消扫，煤尘定期冲洗。
3 ．电气着火，首先切断电源，然后进行处理，并向调度室、队值班人员作详细汇报。
4 ．井下使用过的棉纱布头、润滑油、纸等，必须存放在盖严的铁捅内，并由专人当班运出。
5 ．严禁火种入井，严禁使用灯泡取暖。
6 ．用静压水管作消防水管。
7 ．严禁明火作业，严禁电气失爆。
8 ．在易摩擦、撞击产生火花的地方洒水降温。
9 ，各部胶带头配备2 只合格的灭火器、1 把消防锹和0 . 2 m3 的灭火砂，灭火器必须放置在架子内，吊挂在离带式输送机头5m 便于取用的地方。消防锹及灭火砂不得移做他用。
第二节  顶板管理

  1 ．开工前，必须严格执行“四位一体”安全检查制度和严格的“敲帮问项”制度，用长柄工具在安全地点将顶衍的活矸、聋煤、马棚、片帮、伞檐等一切不安全隐患处理掉，确保安全后，方可开工。
2 ．锚杆、锚索必须按规定角度打眼，不得打穿皮眼或顺层面、裂隙打眼。
3 ．打锚杆前，必须首先进行敲帮问顶，将活矸、聋煤、零皮等不安全隐患处理掉，在确保安全后，方可工作。
4 ．锚杆打注时，必须按设计进行布眼，其排间距不得超过设计±100mm 。
5 ，锚杆安装要牢固，托板紧贴项板不松动。
6 ．锚杆质量符合设计要求，托板、螺帽垫片齐全完好，杆体、锚固剂规格材质符合设计要求。
7 ．遇断层等地质构造或顶板破碎区时，必须缩小锚杆支护和锚索支护的排间距，必要时根据实际情况采取其他有效的支护形式。
8 ．巷内松动锚杆必须及时紧固，无法紧固或失效锚杆要及时重新补打。
9 ．打注树脂锚杆必须严格按操作规程规定执行。
10 ．打注锚杆时，必须在前探梁掩护下由外往取逐一进行，打一根、注一根、安装一根，前一个没有完工，下一个不得开工，任何人不得在空项工作业。
11 ．下列情况应立即停止打眼进行处理：
( 1 ）顶板压力大，临时支护末跟上时。
( 2 ）巷道有挂红、挂汗、空气变冷、发生雾气、水叫、潜水增大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙发生涌水、水色发浑、有臭味等透水征兆时。
( 3 ）电钻温度超过规定和漏电时。
( 4 ）眼内有瓦斯涌出，有响声，瓦斯超限时。
( 5 ）打眼无水时。
( 6 ）风钻打眼及必须严格按《 操作规程》 第二百二十三条至第二百三十条规定执行。
（7）严禁打眼和装药平行作业。
12 ．打住锚杆必须符合《 煤矿安全规程》 第四十四条规定。
第三节  爆破

  1 ．井下爆破员工作必须由专职爆破员担任，必须严格执行“一炮三检制”和“三大连锁制度”。
2 ．工作面采用毫秒爆破，总延期时间不得超过130ms应全断面一次起爆。
3 ．爆破员必须把炸药、电雷管分别存放在专用爆炸材料箱内并加锁，严禁乱扔乱放，爆炸材料箱必须存放在顶板完好、支架完整且避开机械、电气设备地点。爆破时，必须将爆炸材料箱放到警戒线以外的安全地点。
4 ．从成束的电雷管中抽取单个电雷管时，不得手拉脚线、硬拽管体，也不得手拉管休、硬拽脚线，应将成束的电雷管顺好，拉住前端脚线将电雷管抽出；抽出单个电雷管后，必须将其脚线扭结成短路。
5 ．装配引药时，必须遵守下列规定：
( l ）必须在顶板完整、支架充好、避开电气设备和导电体在爆破员作地点附近进行，严禁在爆炸箱上装配起爆药卷。
( 2 ）电雷管插入约卷后，必须用脚线将药卷缠住，并将电雷管脚线扭结成短路。
( 3 ）电雷管必须由药卷的顶部装入，严禁用电雷管代替木棍扎眼，电雷管必须个部插入药卷内严禁将电雷管斜插在药卷中部或捆在药卷上。
6 ．装药前，首先清除眼内的煤岩粉，再用炮棍将药卷轻轻推入，不得冲撞或捣实，炮眼内各药卷必须密接。
7 ．炮眼必须用炮土封实，封泥长度不得小丁0.5m 。
8 ．装药前和爆破前有下列情况之一，严禁装药爆破。
(1）采掘工作面的空项即离不符作业规程规定，或者支架有损坏．或者伞檐超过规定。
(2) 爆破地点附近20m 以内风流中瓦斯浓度达到1.0 ％。
(3）在爆破地点20m 以内有未清除的煤、研，或其他物体堵塞巷道断而1 / 3 以上：
(4）炮眼内发现异状、温度骤高骤低、有显著瓦斯涌出、煤岩松散、透采空区等情况。
(5）采掘工作面风量不足。
(6）有透水征兆（温度变冷、挂红挂汗，有水叫 、雾气）。
9 ．放炮前，功组长必须亲自布置专人在所有通往放炮地点道路上且距放炮地点1O0m 以外的安全地点进行警戒，警戒线处应设置警戒牌、栏杆或拉绳。放炮地点为80m 外的放炮躲避铜内进行，放炮即离不小于80m ，并且要避开放炮的直射方向。
10 ．爆破母线和连接线应符合下列要求：
(l）爆破母线和连接线、雷管脚线和连接线、脚线之间的接头必须相互扭紧并忌挂，不得和导电体相接触。
(2）爆破母线随用随挂，不得使用固定爆破母线。
(3）爆破母线与电缆电线信号线必须分挂在巷道两侧。
（4）只准采用绝缘母线单同路爆破。
(5）爆破前，爆破母线必须扭结成短路。
11 ．井下爆破必须使用发爆器。
12 ．爆破员必须最后离开工作面，并必须在安全弊戒线以外安全地点起爆。
13 ．发爆器的把手、钥匙必须山爆破员随身携带，严禁转交他人；不到爆破通电时，不得将把手或钥匙插入发爆器；爆破后，应立即将把手或钥匙拔出，摘掉母线井扭结成短路。
14 .爆破前，脚线连接工作可由经过专门训练的班组长协助爆破员进行。爆破母线连接脚线，检查线路和通电工作，只准爆破员人操作。爆破前，班组长必须清点人数，确认无误后，方可下达放炮命令。爆破员接到命令后，必须先发出爆破信号，至少等5s ，方可起爆。
15.爆破后，待工作面的炮烟被吹散，上岗干部、爆破员、瓦斯员和班组长必须首先巡视爆破地点进行全面检查，如有危险情况，必须立即处理。
16 ．通电拒爆时，爆破员必须先取下把手和钥匙，并将爆破母线从电源上摘下，扭结成短路：使用延期电雷管时，至少要等15 min ，才可沿线路检查，找到拒爆原因。
17 ．处理拒爆、残爆时，必须在班组长指导下进行，并应当班处理完毕；如果当班未能处理完毕，当班爆破员必须在现场向下一班爆破员交接清楚。处理拒爆时，必须遵守下列规定：
( l ）由于连线不良造成拒爆，可重新连线起爆。
( 2 ）在题拒爆炮眼0.3m 以外重打与拒爆炮眼平行的新炮眼，重新装药起爆。
( 3 ）严禁用镐刨或从炮眼中取原放浑的起爆药卷，或从起爆药卷中拉出电雷管。不论有无残余炸药，严禁将炮眼残底继续加深，严禁用打眼方法往外掏，严禁用压风吹拒爆炮眼（残爆）。
( 4 ）处理拒爆的炮眼爆炸后，爆破员必须详细检查炸落的煤研，收集未爆的雷管。
( 5 ）在拒爆处理完毕以前，严禁在该地点进行与处理拒爆无关的下作。
18 ．爆破员要严格执行火工品的领退制度，剩余的火工品要交回火药库。
19 ，严禁放明炮、糊炮．
20 ,炮眼必须装水炮泥。
第四节  防治水

1、巷道低洼处，在非人行侧掘出水泵窝，并配备潜水泵进行排水。
2 、掘进工作而或其他地点的透水预兆：
    挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加人、顶板来压、底鼓或产生裂隙渗水、水色发浑有臭味等异状时，必须停止工作，采取措施报调度室：如果情况危急，必须立即发出警报，撤出所有受水威胁地点的人员。掘进时，必须咯持“有疑必探、先探后掘”、“长探短掘”的原则。
3 ．用钻杆打通老空及旧巷，从眼内透水，情况不明时应立即停止打眼，并不得把钻杆拔出，人员马上撤到安全地点，立即汇报队、矿值班人员等候指示。
第五节   机电

1 ．井下供电要做到“三无”、“四有”、‘两齐”、“三全”三坚特”。
2 ．井下设备严禁带电检修和搬运设备（包括电缆、电线）。
3 ．机电设备检修一律进行断电、验电、放电工作，把开关手把扫到零位井闭锁，挂上“有人工作，不准送电”牌，且有专人看管。执行谁停电谁送电，不得用电话联系停、送电制度。
4 ．所有开关必须上架。
5 ．电缆吊挂不得超过1.5m ，电缆不能悬社在风水管上。不得遭受淋水，电缆上严禁悬往任何物体，电缆与风水管路在巷道同一侧敷设时，必须敷设在管子上方，并保持0.3m 以上的距离。高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时，两者之间的距离应大于5cm，每100m 挂一组电缆标牌。
6 ．井下机电设备必须消灭失爆，保持完好。
7 ．井下电器设备保护接地严格执行《 煤矿安全规程》 中有关规定装设好保护接地，阻值必须测定且小于2 Ω
8 ．井下各种开关必须按实际负荷整定电流，不许随意增大电流整定值。
9 ，每日机电检修必须留有记录，并严格按同煤台机字【 2003】74 号“四台矿井下电气设备动态检查及检修管理条例”执行。
10 ．各台机电设备必须挂牌管理，实行包机制，设专人负责。
第六节  运输

  1 ，耙岩司机必须持证上岗，司机装岩前要对机器活动范围内与支架与顶帮是否安全进行检查，发现问题时妥善处理后方可开机工作。
2 ．耙岩机必须使用地锚固定，地锚数量不少于4 根，耙岩机工作时，必须按操作规程规定执行。
3 ．耙岩机绞车与刹车装置必须完整可靠。
4 ．耙装前，司机要对耙岩机各部分进行详细检查，发现问题及时处理．
5 ．耙斗与例丝绳应用绳卡或绳套固定。
6 ．耙岩机装矸时，不准在机器两侧及耙斗行程内有人，以防翻倒或断绳伤人。
7 ．工作面尾轮前在运行时不准站人或进行其他工作。
8 ．装岩与打眼平行作业时，尾轮必须吊挂在距工作面往外10m 处· 
9 ．每隔30m 移一次耙岩机，延伸一次胶带，移机后，耙岩机距工作而5 ～7m 。
10 ．出煤时，固定楔的眼孔位置一般高出碴堆800 一1 000 mm，并向下倾斜3°一5°布置3 个不同炮眼，眼深400 一500 mm ，斜楔长500 一600 mm ，打完楔眼后用钢楔、绳套插入孔内打紧打牢。
11 ．掘进工作面的移动式机器，每班工作结束后，必须立即切断电源，并打开离合器。
12 ．输送带运输应遵守下列规定：
( 1 ）开输送带工经安全技术培训，持证上岗‘
( 2 ）两部输送带均安设独立的信号系统，信号不清不准开机。信号标准：一停、二开、乱响紧急停机。
( 3 ）开机前，检查输送带各部位是否完好，输送带接头是否牢固，是否跑偏，张紧程度是否正常，托辊运转是否灵活。
( 4 ）严禁机器倒转（检修除外），严禁乘人和拉运其他设备物料，机器转动时不得检修。
( 5 ）机器启动困难或负荷突然增大，严禁立即启动，严禁强行启动。
( 6 ）巷内每5OOm 设置一处行人过桥，输送带人架后及机组跑道尾必须设置行人过桥。输送带必须设置“严禁蹬胶带”的醒目标志。
( 7 ）经常清扫机器各部．特别保证头尾清洁整齐，不得有浮煤堆积。
( 8 ）停机时，必须将输送带上的杂物拉尽后才停机：工作结束后，开关把手必须打到零位并闭锁。
( 9 ）启动输送带时先要点一下胶带，然后再开。
( 10 ）输送带铺设平、稳、直，不跑偏，上下托辊齐个、转动灵活，部件必须齐全有效，不转或坏的托辊必须及时更换。
( 11 ）输送带上下托银必须转动灵活无缺失，必须清理底胶带浮煤，防止底输送带和浮煤大块煤摩擦起火；检查清煤器是否起用；胶带转动带到托辊上的尼龙绳必须及时取掉，以免引起摩擦起火。
( 12 〕 各部胶带机头、机尾设置防止人员与驱动滚筒和导向滚筒接触的防护栏，各部带式输送机上、副滚筒处安装隔板，各部输送带机尾安装尾罩。
( 13 ）掏尾工工作时，必须穿戴整齐、扎紧袖口，离开转动部位，用长栖工其清构，严禁用手直接掏煤歼。
( 14 ）输送带检修打卡了时，必须在远离主、副滚筒的安全地点。
( 15 ）输送带必须安装综合保护装置，各项保护必须正常作用。
( 16 )各部带式输送机头必须有照明，并配备照明综保。

13.刮板输送机运输时，应遵守下列规定：
( l ）运转前先切断电源，闭锁后进行下列检查：① 检查传动装置、机头部及各部螺栓、垫圈、压板、项丝、油堵、防护罩是否齐全完整：② 检查刮板、溜了搭接、连接装置零件是否齐全，电气系统、开关等是否良好；③检查通讯信号系统是否畅通，操作按钮是否灵活可靠；④ 滚轴、瓦座是否符合要求，滚轮间是否有杂物和卡拌现象：⑤ 启动后空负荷运转一周，细听各部声音是台正常，检杳所有的链条、刮板联结螺柠有无丢失或松动及弯曲变形，发现问题及时处理；⑥ 溜头、溜尾必须用地锚和戗压杠固定，地锚每处不少于4 根，戗压杠每处不少于2 根。
( 2 ）运转中应注意以下情况：① 细听信号，信号不清，不准操作运行；② 经常注意电机、减速箱的运转声青，发现异常立即停机检查，处理后力可重新开动；③ 启动困难或负荷突然增大时应立即停扫机不可强制启动，应找出原因并处理后方可开机：④ 刮板机司机必须按信号开机，信号不清不得开利机 ：信号规定如下：一声响为停机．二声响为开机，乱响为紧急停机：⑤ 注意机器运转及煤流情况，有大块和杂物时停机搬下，随时清理头尾存煤，经常与操作盘人员联系，机器运输必须洒水：⑥ 运转时人员不要靠近运转部位工作，防止伤人，正常运转后要注意刮板弯曲 、筛网堵塞。及时清理筛网，特别是拉运湿煤更要注怠；⑦ 停机足应把中部槽中的煤研拉净后再停机：⑧ 清扫机头各部，不得压埋电机、减速箱，保持设备和环境整洁；⑨ 溜尾必须安装防护罩。
第七节  其他

1 ．行走路线的注意事项。
行走路线：
队换班室→联合楼更衣厅→副立井日→乘坐罐笼→副立井底→1045 轨道人巷→11 号层410 盘区材料暗斜井→11 号层410 盘区轨道巷→工作地点。
注意事项：
( l ）职工换班时，不得迟到早退，严禁饮酒，认真听取班前换班干部所讲当班安全注意事项和任务安排以及所贯彻的《作业规程》 、《安全技术组织措施》中的内容和其他各类文件精神。
( 2 ）联合楼更衣厅更衣室，人员严禁吸烟，严格遵守联合楼更衣厅所制定的有关更衣、洗浴规定，不得穿着化纤衣服入井。
( 3 ）入井人员在副立井口严格矿灯、自救器及其他仪器的领用制度，严格遵守副立井口管理制度。
( 4 ）入井人员乘坐罐笼，严格遵守《 乘坐罐笼管理制度》 规定，按信号坐罐，不得抢罐、拥挤、携带超长或超重物件乘罐必须经矿调度室、安监站签字同意，方可单独乘罐入井。
( 5 ）入井人员在候车站候车，进入候车站前必须注意轨道上是否有车辆通过，严禁穿越、趴蹬人行车。所拿用的物料必须水平把持，必须注意电机车架空线，避免与其接触发生意外；所拿的工具或其他物料必须放在每列人行车专用下具箱内，放置时不得超出工具箱外沿。
( 6 ）乘坐人行车时，必须在车辆到达候站点停稳时上下车，严禁趴蹬跳。车辆开动前，必须上好车门防护链，严禁将手脚伸出车体外。
( 7 ）斜井、轨道巷行走时，严格执行“行人不行车，行车不行人”制度，严禁在道心内行走。
( 8 )人员在盘区轨道巷时，随时注意观察巷道顶板、巷帮情况，发现有隐患问题，必须及时提醒其他人员注意，并及时汇报跟班队长、班组长处理。
2 ．物料的安全技术措施。
( l ）人工抬运大件时，首先检查行走路线的支护情况、片帮情况，如有隐患必须及时排除后，力可抬运。
( 2 ）检查行走路线上的一切障碍，排除后方可抬运。 
( 3 ）班组长、跟班干部必须亲自检查所要抬运物料的捆绑情况，必须牢固可靠，确认无隐患、无危险后方准作业。
( 4 ）所有人员抬运时必须同肩抬放，齐心协力，同上肩、同下肩。
( 5 ）需两人协作的抬运物料时，必须同肩、同起、同放，严禁不搭好号乱扔，以免发生意外。
( 6 ）如单人可抬扛的重量，班组长、跟班干部必须指派专人，确系单人无法完成，必须多人协作完成，以免发生意外。
( 7 ）所抬运物料，必须确认至指定地点，严禁在巷内乱扔、乱放，外露的轴头、花键及其他易损部件．抬运前必须用麻布捆绑保护好，轻放以免损坏丢失．电机及其他严禁浸水物料过积水时必须气呵成。
( 8 ）超长、超重物料的抬运，班组长、跟班干部必须现场专人指挥，抬运人员必须精力集中，同时用力。
3 ．其他安全技术措施按《 煤矿安个规程》 、操作规程和有关文件规定执行。
4 ．长边超过0.3m 的人块煤（奸）：必须搬掉打碎，严禁和煤流一起运走。
5 ．带式输送机头、尾各放挥杂物捅1 个，巷内舟问隔300m 放置杂物桶1 个，巷内杂物必须放入杂物简内，并指定专人定期回收出井。
6 ．各转载点必须做到开机开水、停机停水。
7 ．雷管必须设专人专管，严禁混入煤（矸）中，爆破后要将雷管脚线捡出来，回收出井。
8 ．废弃油脂必须放在专用筒内并定期出井，不得混入煤（岩）中。
9 ．掘进丁作面标准化要实现“三齐”（工作面物料码放整齐，设备排列整齐，工具摆放整齐）、“两平”（巷道平直无四凸，巷道平整无废物）、“七条线”（巷道掘进一条线，胶带稳装一条线，锚杆布置一条线，管路吊挂一条线，风简忌挂一条线，电缆吊挂一条线，轨道一条线）、“一畅通‘' （排水系统畅通）。
10.一股巷道净宽，中线至任意一帮小得小于设计50mm ，不得大于设计150mm；净高，腰线上下不得小于设计30mm，不得大于设计150mm。
11 ，巷道内要做到“三无”（无杂物、无淤泥、无积水），淤泥积水长度不超过5m ，深度不超过0.1 m。 
12 ．掘进工作而机电设备要定期检查、维修，达到完好、保护齐全，电器设备消灭失爆。  
第八章  灾害预防、处理及避灾路线图

  1 ，爆炸事故发生时的措施：
( l ）一旦井下发生局部瓦斯或煤尘爆炸，人员不准乱跑，由带班干部或班组长识别真情，把人员带到巷口，在通过爆炸烟尘前，戴好自救器，用电话与调度室联系，等待命令。
( 2 ）一旦人员无法撤出，所有人员要背向爆轰波传播方向，向下爬在巷道底板上，迅速戴好自救器；待爆轰波过后，尽快撤离灾区，到安全地点等待救援。
2 ，顶板事故的预防和处理：
( l ）经常检查巷内顶帮及支护情况，发现问题及时处理；不能立即处理，必须将人员撤至安全地点，汇报矿、队值班人员。不安全地点严禁进入。
( 2 ）巷内一旦垮项出路被堵，末堵人员要及时向矿调度室汇报，包括垮顶范围、被堵人数和位置，并积极进行抢救。
( 3 ）在进行抢救时，要安排有经验的老工人监视项板变化情况，避免抢救人员受伤；抢救时，由外向里进行，抢救时必须支设临时支护。
3 ，透水预兆：掘进工作而或其他地点发现有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底鼓或产生裂隙渗水、水色发浑有臭味等异状时，必须停止工作，采取措施报调度室：如果情况危急，必须立即发出警报，撤出所有受水城胁地点的人员。掘进时，必须坚持“有疑必探、先探后掘”的原则。
4 ．顶板来压预兆：托板压烂严重：顶板有“闷炮”声，巷道掉渣片邦严重：顶板破碎：支架断梁折腿、支架变形严重：顶板下沉离层有裂缝；打眼时卡钎。
     遇上述情况时，工作面必须停止工作，采取措施进行处理架设临时木点杆、增大锚杆的支护密度、减少空顶距离、采取锚网支护、锚索排间距缩小、并紧跟工作而，遇危急情况及时撤离危险区。
5 ．瓦斯异常涌出预兆：工作面瓦斯忽高忽低，温度骤降、煤壁发凉；遇地质构造或围岩松散区，瓦斯异常涌出；煤层发出“丝丝”的鞭炮声：顶板来压：人感到发昏
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