
第一章    概  况

第一节  概 述

一、巷道名称、位置

所掘巷道为XXX井XXXX工作面进风巷和切巷，井下位于XXX井十二采区东部，本采区81203工作面（正在回采）以东，XXXX工作面(未掘）以西，本采区回风巷以北,XXXX以南。

二、巷道用途

所掘巷道服务于XXXX工作面，工作面回采时，进风巷作为本工作面专用进风巷兼运煤巷。

三、巷道性质

所掘巷道为沿15#煤层底板掘进的XXXX进风巷和切巷。

四、设计施工长度及服务年限
所掘巷道进风巷未做进尺1433m，切巷未做进尺208m，施工总进尺为1641m。服务年限：2年
附:巷道平面布置图（图一）

第二节  编写依据

一、本面所掘巷道施工依据生产科提供的《XX公司一矿XXX井XXXX工作面巷道断面施工图》和《XX公司一矿XXX井XXXX工作面平、剖面施工图》批准时间都为2008年12月9日。

二、本面所掘巷道地质资料依据地质科提供的《XXX井XXXX掘进工作面地质说明书》，批准时间为2009年4月1日。

第二章   地面位置及地质情况

第一节   地面相对位置及邻近采区开采情况

地面相对位置及邻近采区开采情况见表1。

表1   井上下对照关系表

	水平、采区
	XX669水平
	工程名称
	十二采区XXXX工作面进风巷及切割巷

	地面标高
	1110.0-1200.0
	井下标高
	691－711

	地面的相对位置建筑物、小井及其他
	地面位于XX以南，XX以北以北，XX以东，西沟村以西。
	
	

	井下相对位置对掘进巷道的影响
	井下位于XXX井十二采区东部，本采区81203工作面（正在回采）以东，XXXX工作面(未掘）以西，本采区回风巷以北,XXXX以南。
	
	

	邻近采掘情况对掘进巷道的影响
	
	
	


第二节   煤（岩）层赋存特征

煤（岩）层赋存特征见表2、表3。

表2   煤层特征表

	项目
	指标
	备注

	煤层厚度（最小～最大/平均）/m
	6.85－7.40/7.11
	

	煤层倾角（最小～最大/平均）/（°）
	3－14
	

	煤层硬度f
	2.0
	

	煤层层理（发育程度）
	发育
	

	煤层节理（发育程度）
	发育
	

	自燃发火倾向
	      三级
	

	绝对瓦斯涌出量/（m³· min－¹）
	1.14
	

	相对瓦斯涌出量/（m³·t－¹）
	
	

	煤层爆炸指数／％
	
	

	地温/°C
	16－21
	


表3  煤层顶底板情况表

	顶底板名称
	岩石类别
	硬度
	厚度
	岩性

	顶板
	基本顶
	
	8.0－12.0
	11.54m
	K2石灰岩

	
	直接顶
	
	3.0-4.0
	2.05m
	黑色泥岩

	
	伪顶
	
	
	
	

	底板
	直接底
	
	3.0-4.0
	0.20m
	黑色泥岩

	
	基本底
	
	6.0-7.0
	2.73m
	深灰色

细砂岩


施工区的岩性特征：

XXX井北翼十二采区XXXX工作面进风巷及切割巷在掘进过程中沿15#煤下层掘进。综合柱状图见附图1。

第三节   地质构造

进风巷及切割巷总体构造形态为一向斜构造，局部发育有次一级的向，背斜构造，煤层倾角大致在3度~14度之间。本工作面进风巷掘进至本采区皮带巷以北74m处遇产状为:XX°∠ 65°挠幅为:1.0m的挠曲。
第四节   水文地质

施工区域在掘进过程中主要充水因素为：

含水层水：该区域上方有K2石灰岩、怪砂岩、K3石灰岩、K4石灰岩等局部裂隙含水层。因此该区域在掘进过程中局部地段可能会出现顶板淋头水现象。

第三章    巷道布置及支护说明
第一节  巷道布置

所掘巷道均按地质科给定的中线，沿15#煤层底板掘进。

第二节  矿压观测

一、观测对象：所掘巷道为XXX井XXXX工作面进风巷和切巷。
二、观测内容：巷道顶板离层，顶锚索、帮锚杆的受力、巷道表面位移。具体观测内容见下表4
	观测内容
	观测目的
	测试手段

	巷道表面位移
	监测巷道相对变形量，从而判断稳定性
	测杆、测尺

	顶板离层
	监测顶板稳定状况，及时采取安全措施
	离层仪

	锚杆受力
	检测锚杆强度是否合适，以调整密度
	锚杆测力计

	锚索受力
	检测锚索强度是否合适，以调整密度
	锚索测力计


三、观测方法：

1、测站布置：在巷道开口位置，开始布置测站并编号，以后进风巷每100m设置一组，切巷每50m设置一组。每一测站设置一个观测断面，每个断面巷道正顶安装一个顶板离层仪，顶板中间进度锚索与补强锚索上分别安装一个锚索压力指示仪。

2、观测时间：距工作面200m时每天观测一次，200m外每周观测两次。

3、顶板岩性探测：每50m探眼一个，眼深为7.5m，探眼深度必须能探到老顶1米以上。顶板取芯探测：从巷道开口位置探测，以后每300m探眼一个，眼深为9.5m。

4、遇地质构造、顶板岩性或煤层变化大的地段，应根据实际情况缩小岩性探测（10-30米）和顶板取芯探测（一半距离）。

四、数据处理：

采取边施工、边观测，及时对测量的数据加以分析、判断，并把测量的结果反馈到设计和施工中去，从而不断修改设计、补充措施、指导施工。

第三节  支护设计

一、巷道支护形式

根据地质科提供柱状资料分析，所掘巷道15#煤层直接顶为泥岩，平均厚度2.05m；老顶为K2石灰岩，平均厚度为11.54m；属较稳定岩层。根据相关工作面顶板矿压观测数据的统计和顶板支护经验，同时为满足本工作面生产、行人、进运料及通风要求，初步设计本工作面巷道均为矩形断面，采用全锚支护。顶板支护形式为：进风巷采用主锚索+波纹钢带+金属网+补强锚索联合支护，切割巷采用主锚索+波纹钢带+金属网+补强锚索联合支护。
巷道断面特征5
	巷道
名称
	断面
形状
	支护
形式
	毛宽
（mm）
	净宽
（mm）
	毛高
（mm）
	净高
（mm）
	毛断面
（m2）
	净断面（m2）
	长度（m）

	进风巷
	矩形
	全锚
	5300
	5000
	3000
	2900
	15.9.
	14.5
	1433

	） 切割巷
	矩形
	全锚
	8300
	8000
	3000
	2900
	24.9
	23.20
	208


[image: image1.wmf]二、支护参数设计
（一）采用工程类比法选择支护参数

由于XXXX工作面属于非采空区，又根据地质说明书15#煤层直接顶为泥岩，厚度2.05m；老顶为灰黑色石灰岩，平均厚度为11.54m，煤平均厚度7.11m，所以进风巷顶板采用波纹钢带+金属网+Φ15.24×5200mm主锚索+Φ17.8×7200mm补强锚索联合支护，排距800mm,两帮支护形式为：圆钢半锚固锚杆支护；切巷采用Φ15.24×5200mm主锚索+波纹钢带+金属网+Φ17.8×7200mm补强锚索联合支护，排距700mm。两帮支护形式为：玻璃钢锚杆支护。

（二）采用计算法校核支护参数

1、顶锚索通过悬吊作用，帮锚杆通过加固帮体作用，达到支护效果的条件，应满足：

L>L1+L2+L3

式中  L---锚索总长，mm；

      L1---锚索外露长取200mm;帮锚杆外露长取150mm。

      L2-有效长度（顶锚索取免压拱高b，帮锚杆取煤帮破碎深度c），mm；

      L3---锚入岩层内深度(顶锚索取4000,帮锚杆取600),mm;

普氏免压拱高: b=[B/2+Htan(45°－ω帮/2)]/f顶

式中 B、H---巷道掘进跨度和高度，B=5.3m,H=3.0,m;

f顶---顶板岩石普氏系数，f顶取4；

ω帮---两帮围岩的内摩察角，取71.34°

b=[5300/2+3000tan(45°－71.34°/2)]/4=794.5mm;

              C=3000tan(45°－56.19°/2)=911mm;

依据上述公式计算得出:顶锚索长L进顶≥L1＋L2＋L3

＝200＋794.5＋4000
＝4994.5mm;

帮锚杆长L进帮≥L1＋L2＋L3

＝50＋911＋600

＝1561mm

        进风巷所选主锚索长＝5200mm ≥4994.5mm，帮锚杆长＝2000mm≥1561mm，均能满足计算要求.

2、按锚杆所能悬吊的重量校核锚索的排距：

    每根锚索悬吊岩体重量G=γL2a²，锚索锚固力Q应能承担G的重量。为安全起见，再考虑安全系数k，取k=2。

                       ∴ Q ＞kG

∴a＜｛Q/[k(γ1L1+γ2L2)] ｝½
      式中：γ1－煤的容重,14KN/m3;  γ2—泥岩的容重：26.6 KN/m3
             L1​​​​-煤的厚度，取3m； L2—直接顶的厚度,取1m
φ15.24mm钢铰线锚固力Q≥230KN，计算得a≤｛230/[2×（14×3+26.6×1）］｝½＝1.3m,所设计锚索排距＝0.8m ≤1.3m，能满足计算结果。
      3、悬吊理论校核锚索间距：

        L≤nF2/[BHγ-（2F1sinθ）/p]

式中    L---锚索间距，m；

        B---巷道宽，取5.3m；
        H---巷道最大帽落高度，取5m；

        γ---岩石的容重，取30KN；

        p---锚索排距,0.8m,            
        F1---锚索锚固力, 230KN;

 F2---锚索极限承载力,260KN;

θ---角锚杆与巷道顶板的夹角,75°;

n---锚索排数,取1。

通过上述计算，锚索间距L≤260/[5.3×5×30－(2×230sin75°)/0.8]＝1.58m。

所设计锚索间距＝1.075m≤1.58m能满足设计要求。
三、巷道断面图(图三、图四)
[image: image2.wmf][image: image3.wmf][image: image4.wmf]主锚索

第四节  支护工艺
一、支护形式及材料规格

1、支护形式

XXXX进风巷采用主锚索＋波纹钢带＋金属网＋补强锚索联合支护，切巷采用主锚索+波纹钢带+金属网+补强锚索联合支护。

2、支护材料及规格
进风巷支护材料规格表6
	项  目
	规   格
	锚固剂

规格
	锚固

长度
	搅拌

时间
	锚杆（索）

破断力

	主锚索
	Φ15.24×5200mm
	MSCK23-120
	1151mm
	25~30S
	260KN

	顶网
	6000×1000mm金属网
	

	钢带
	BHB-960-220-4-5100mm的6眼波纹钢带

	顶托板
	150×150×24mm的铸钢波纹托板

	补强锚索
	Ф17.8×7200mm
	MSCK23-120
	1246mm
	25~30S
	355KN

	补强托板
	400×200×100mm的铸钢波纹托板

	帮锚杆
	Φ18×2000mm圆钢半锚固锚杆
	MSK23-60
	600mm
	30~40S
	105KN

	帮网
	5000×1000mm塑钢网

	帮托板
	300×180×80mm的水泥托板


切巷支护材料规格表7

	项  目
	规    格
	锚固剂

规格
	锚固

长度
	搅拌

时间
	破断力

	主锚索
	Φ15.24×5200mm
	MSCK23-120
	1151mm
	25~30S
	260KN

	顶网
	5000×1000mm金属网

	钢带
	          切巷 ：  BHB-950-220-4-4100的5眼波纹钢带

	顶托板
	240×160×29mm的铸钢波纹托板

	补强锚索
	Φ17.8×7200mm
	MSCK23-120
	1246mm
	25~30S
	355KN

	补强托板
	400×200×100mm的铸钢波纹托板

	帮锚杆
	Φ18×2000mm玻璃钢锚杆
	MSK23-60
	600mm
	30~45S
	

	帮网
	30000×1000mm塑料网

	帮托板
	Φ1/2-200mm×500mm木托板


二、支护工艺及要求
1、临时支护形式：

进风巷、切巷均使用托梁器作为临时支护形式。托梁器使用专项措施。
2、临时支护工序及要求：

进风巷和切巷均使用掘机托梁器挑起钢带作为临时支护。要求掘机每割出一个循环后，退机摆正，关掉掘机电源，司机不得离开操作台。先进行敲帮问顶，处理活煤活矸，掘进机左右各站一人，二人配合将托梁器展开，放于掘机截割头上。将钢带和网平稳的放于托梁器的槽内，启动掘进机油泵电源，操作七联阀，打眼工按锚杆或锚索间排距要求，指挥掘进机摆正位置，进入空顶区，抬起截割头使钢带紧托顶板，以此作为临时支护。关掉掘机电源，司机不得离开操作台，随时观察顶板情况，发现问题及时告知并撤出煤头作业人员。任何人员不能进入空顶区。
遇顶板破碎无法使用托梁器挑钢带作为临时支护时，使用金属摩擦柱作为临时支护。进风巷每个循环空顶下支设四根，柱间距1000mm（特殊情况视顶板情况适当布置）。柱帽使用1m长中道木，临时柱要支设在实底上，如巷道超高或特殊情况不能支在实底上时必须穿鞋，鞋采用300×200×100mm的标准木鞋，并使用5吨液压升柱器升紧背牢。打柱前，要根据实际情况避开打眼位置。截割头发生自降，不起作用时，必须支设临时柱。（附图五）

2、永久支护形式、流程及要求
1）永久支护形式

A进风巷的永久支护
进风巷采用全锚支护。顶板采用主锚索+波纹钢带+金属网+补强锚索联合支护。钢带排距800mm，钢带的2、4眼内打注两根补强锚索，补强锚索采用Ф17.8×7200mm,1×7股的高强度低松弛预应力钢绞线，顶托板为400×200×100mm的铸钢波纹托板；主锚索布置在钢带的1、3、5、6眼内，采用Ф15.24×5200mm,1×7股的高强度低松弛预应力钢绞线，顶托板为150×150×24mm的铸钢波纹托板。锚索药卷为MSCK23-120。两帮采用锚杆支护，使用Ф18×2000mm的圆钢半锚固锚杆，每帮布置3根，排距800mm、间距900mm。最上一根距顶板400mm，最下一根距底板为800mm。帮托板使用300×180×80mm的水泥托板，帮药卷为MSK23-60。

顶板破碎无法使用钢带时，必须使用单体锚索,托梁采用长1m的12#槽钢，配合300×300×12mm的大垫片和200×95×12mm的小垫片进行包顶, 锚索间排距为600m，每排Ф17.8×7200mm的补强锚索不少于2根。
B切巷的永久支护

切巷采用全锚支护。顶板采用主锚索+波纹钢带+金属网+补强锚索联合支护。钢带排距700mm，工作面侧钢带的2、4眼内打注两根补强锚索，落山侧钢带的1、3眼内打注两根补强锚索，补强锚索采用Ф17.8×7200mm,1×7股的高强度低松弛预应力钢绞线，顶托板为500×200×100mm的铸钢波纹托板；主锚索布置在钢带的1、3、5眼内，采用Ф15.24×5200mm,1×7股的高强度低松弛预应力钢绞线，顶托板为240×160×29mm的铸钢波纹托板。锚索药卷为MSCK23-120。两帮采用锚杆支护，使用Ф18×2000mm的玻璃钢锚杆，每帮布置3根，最上一根距顶板400mm，第二根距第一根为900mm，第三根距第二根为900mm，最下一根距底板为800mm。 帮托板使用Φ1/2-200mm×500mm木托板。帮网使用塑料网，帮药卷为MSK23-60。切巷施工工艺分左右两面交替作业。

顶板破碎无法使用钢带时，必须使用单体锚索,托梁采用长1m的12#槽钢，配合300×300×12mm的大垫片和200×95×12mm的小垫片进行包顶，锚索间排距为600m，每排Ф17.8×7200mm的补强锚索不少于2根。
2）永久支护流程
进风、切巷在掘机割出一循环进度后，通过认真观察顶板，仔细敲帮问顶后，用托梁器将钢带挑起使之与顶板相接触。联网工及时将顶网按要求联好，然后用两部锚索机同时按钢带上的眼位进行打眼，要求打一根、注一根、涨一根。钢带上的眼都支护好并锁紧后放下切割头并退后掘机，打钢带中间的最后一根锚索。同时进行两帮支护，按断面图帮锚杆间排距的要求，打一根，注一根，上网、联网，带帮托板，拧紧锚杆螺帽，保证帮托板紧贴煤壁，打起一帮，再打另一帮，顶帮永久支护完成要进行检查，确保每个项目都达到质量验收标准后，再开始下一个循环。
3）、永久支护工艺要求

A、进风钢带排距0.8m，帮锚杆排距0.8m，循环进度0.8m。切巷排距0.7m，帮锚杆排距0.7m，循环进度0.7m。顶板破碎时，进风排距缩小为0.7m，切巷缩小为0.6m。每班循环结束后，空顶不超过0.2m。两帮从上往下第一、二根帮锚杆要紧跟头，第三根滞后煤头不超过15 m 。
B、Ф17.8mm的钢绞线锚索预紧力不小于200KN，锚固力不小于330KN,张拉油泵指数为53Mpa；Ф15.24mm的钢绞线锚索预紧力不小于150KN，锚固力不小于230KN,张拉油泵指数为43Mpa。进风巷帮锚杆锚固力不小于50KN，扭矩不小于120N .m；切巷帮锚杆拉拔力为50KN，扭矩为40N.M。

C、锚索的外露长度不得大于200 mm ，锚杆的外露长度10-50mm。锚杆（索）间排距允许误差为±100 mm
D、施工时顶锚索除两边两根与水平成75度角外，其余的都要垂直顶板或岩面，严禁打斜眼。
E、主锚索必须打到直接顶1m以上，补强锚索必须打到老顶石灰岩1m以上。
F、掘进过程中，如果巷道超宽、超高0.4m时，要补打锚索、锚杆，排间距不大于规程要求。顶部出现网包大于0.5×0.5m应补打锚杆（锚索），巷道高度超高4.0m时，要补打帮锚索，顶板往下1米处补打一根Φ15.24×5200mm的锚索，每超高1.5米，距第一根锚索1.5米以下处再加一根帮锚索。帮锚索排距不超过2.4米 。使用1m槽钢，槽钢下使用300×300×12mm的大垫片及200×95 ×12mm的小垫片。

G、顶、帮网之间连接用14#铅丝拧紧，网搭接不小于100mm，每200mm联一道网。扭结不小于4圈并把网拧紧。
H、进风、切巷内要备有50根以上8.2m、9.2m和10.2m的Ф17.8mm锚索，以备煤层变厚使用，要备有一定数量的坑木和10架铁棚。
I、进风巷开口5米范围内，顶、帮要使用塑料网支护一排。进风巷和切割巷顶部的两角锚索，要使用球形锚具。

J、其它要求：进风开口开始平走20米后以-10°坡找煤层底板掘进，采用顶板台阶下降法找底，每个台阶以不超1m的高度包顶，台阶长度10～20m。台阶立面的支护采用Ф18×2000mm的圆钢半锚固锚杆，使用350×120×50mm的框式托板作托梁，6000×1000mm金属网，锚杆间排距不得大于0.8m，最上一排要紧贴顶板，托梁横向布置。顶板使用6根Φ15.24锚索、BHB-960-220-4-5100的6眼波纹钢带、金属网联合支护。排距800mm。找底期间，煤顶和直接顶总厚度小于3.5米时顶锚索使用φ15.24×5200mm锚索, 煤顶和直接顶总厚度在3.5～4.5米时按下层支护掘进。
K、巷道开口往里20米处设置一个隔断区，之后每100米设置一个隔断区，隔断区的范围不小于5米。隔断区内顶、帮全部使用塑钢网，其它支护不变。
4）切巷施工工艺：
切巷两次成巷，左右两面交替作业。先割出一面，进行永久支护，排距0.7m，帮锚杆排距0.7m。顶板永久支护后，退出掘机割另一面，进行煤帮的永久支护。
5、施工质量标准（见下表7）。

	项        目
	进风巷
	切割巷

	帮锚杆拧紧力矩
	≥120N.m
	≥40N.m

	锚杆外露长度
	10-50mm
	10-50mm

	帮锚杆排距误差
	±100mm
	±100mm

	帮锚杆间距误差
	±100mm
	±100mm

	Φ15.24×5200mm
的锚索预紧力
	≥150KN
	≥150KN

	Φ17.8×7200mm
的锚索预紧力
	≥200KN
	≥200KN

	锚索外露长度
	 ≤ 200​mm
	 ≤ 200​mm

	排     距
	800mm
	700mm

	最大控顶距
	1000mm
	900mm

	帮锚杆抗拔力
	>50KN
	>50KN


第四章   施工工艺

第一节  施工方法

采用S—100A型综掘机沿15#煤层底板截割煤体并自行装煤的施工方法。

第二节  掘进方式

一、施工方式

1、本工作面采用S—100A型综掘机沿15#煤层底板截割煤体并自行装煤，由皮带运入煤仓。采用掘一排锚一排的作业方式，循环进度：进风巷为0.8m，切巷为0.7m。
2、生产工艺流程

检查工作面隐患——综掘机割煤落煤、装煤、运煤——敲帮问顶支设临时支护——打顶锚索——帮锚杆——工程质量检查——准备下一个循环。

二、综掘机截割顺序

一般情况下掘进机司机把综掘机截割头摆放到工作面左下角位置，利用综掘机自身的推进和截割头的伸缩及左右摆动开始进刀水平截割，左右各摆动一次为一个行程，两个半行程为一个循环。

三、综掘机割煤轨迹图（图六、七）

第三节  装载与运输
一、装运设备

装载煤矸使用S—100A型综掘机，运输煤矸使用SSJ800/2×40皮带机。小型物料运输使用皮带机底皮带（主要是支护材料），大型材料运输使用小绞车。

二、装运设备表8
	设备名称
	型号
	数量
	安装位置
	固定方式
	运输距离

	综掘机
	S-100A
	1
	工作面
	
	

	皮带机
	SSJ800
	2
	工作面
	
	1433m

	小绞车
	JD—11.4
	
	根据地形确定
	地锚
	1433m

	刮板输送机
	SGW-40
	
	进风巷与

皮带巷之间
	
	35m


三、装运方式

煤矸由综掘机装入工作面皮带经采区皮带，由XX十二采区上仓皮带到十二采区煤仓。
各种设备材料从井上经北翼大巷到XX十二区轨道巷，再由横贯到工作面煤头。其中进风巷掘进时小型支护材料利用底皮带运送至煤头，运送时要专人指挥，专人停开皮带，停皮带装料和下料，易滚动和有弹性的物料要捆绑好，皮带装料点前后5米范围内严禁有人停留。

第四节  管线敷设

一、各类管线、运输设备的布置要求

1）切巷:

风管采用4寸铁管，主水管采用2寸铁管、支管可用Φ25mm的高压管，分别吊挂在巷道的人行道侧。电缆线、遥测线吊挂在巷道的人行道侧，其位置在水管上方，最上边是电缆，距顶板的位置不小于0.5m。运输设备布置在巷道的中间位置。人行道布置在运输设备左侧，运输轨道距设备凸出部分不小于0.7m。
巷道内风筒吊挂在运煤设备一侧。吊挂要平直整齐，不影响运输和行人。风筒出口到工作面的距离不超过5m。

2）进风巷:

风管采用4寸铁管，主水管采用2寸铁管、支管可用Φ25mm的高压管，分别吊挂在巷道的人行道侧。电缆线、遥测线分别吊挂在巷道的人行道侧，其位置在水管上方，距顶板的位置不小于0.5m。运输设备布置在巷道右手帮距巷帮不小于0.2m。人行道布置在运输设备左侧，距设备凸出部分不小于0.7m。
巷道内风筒吊挂在运煤设备一侧。巷道断面与管路安设要满足风筒吊挂要求，吊挂要平直整齐，不影响运输和行人。风筒出口到工作面的距离不超过5m。
	序号
	名称
	规格型号
	长  度
	吊挂方式
	与工作面距离

	1
	风管
	4寸铁管
	1433m
	吊挂
	不大于30m

	2
	水管
	2寸铁管
	1433m
	吊挂
	不大于30m

	3
	风筒
	φ800㎜以上
	1433m
	吊挂
	不大于5m

	4
	电缆
	70m㎡
	1433m
	电缆钩
	不大于30m


二、管线敷设方式见下表：9
三、供风、供水

1、供风：

地面压风机站（6寸管）----北翼大巷总回风巷（4寸管）----XX十二区轨道巷（4寸管）----工作面（4寸管）

2、供水：

地面静压水仓 （6寸管）----北翼大巷总回风巷（4寸管）----XX十二区轨道巷（2寸管）----工作面（2寸管）

第五节  平行作业措施

一、顶板支护：

1、掘进头使用锚索钻机作业，同时使用2台（备用2台）。一部钻从中间往左边打，另一部钻从中间往右边打，紧好所有的顶锚索，连好网后放下掘割头，打最中间那根锚索，帮锚杆同时打注。

2、交接班和工作面检查隐患平行作业。

3、巷道顶板压力大或破碎时，用一部钻打眼。

二、两帮支护

最上面的两根帮锚杆要紧跟煤头，打帮锚杆时，先打上面的两根锚杆，人行道一侧最下面的帮锚杆可滞后煤头15米，安设皮带一侧最下面的帮锚杆滞后煤头不得超过5米。在出煤时补打帮锚杆由检修班补挂网或班班补打。煤头顶板支护和割煤、运煤时与滞后帮锚杆支护平行作业。

三、安全技术措施：

1、在掘进过程中如遇顶板破碎、在割煤时厥炮响声频繁、顶板压力大、塌顶漏顶时,不执行平行作业措施。

2、在打靠人行道一侧的滞后帮锚杆、带顶托板或涨拉锚索时必须停机．

3、掘机司机在退机或拐弯时必须让后面打眼人员移到安全位置方可进行。

4、为保证掘支平行作业，煤头最少配备三部锚索钻机，其中一部钻机作为备用，同时4寸风管端头距煤头距离不得超过20m。

5、风水管路必须悬挂在巷道两帮，高压软管不得打结或有死弯。

6、风水管路每50m要安设一个三通阀门，以供消尘、补锚杆（锚索）、起底、安设绞车时使用。

7、井下应设备件库，应存有常用易损配件。

8、其它未提之处，按矿《开掘队组实行平行作业管理考核办法》执行。
第六节  设备及工具配备

设备及工具配备表10

	序号
	设备、工具名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	调度绞车
	JD-11.4
	台
	

	2
	综掘机
	s-100A
	台
	1

	3
	锚杆钻机
	MQT-85
	部
	4

	4
	风煤钻
	ZMS-30
	部
	2

	4
	煤溜
	SGW-400
	部
	3

	5
	胶带输送机
	SSJ—800
	部
	2

	6
	馈电开关
	KBZ—400
	台
	5

	7
	综合保护装置
	
	台
	1

	8
	激光定向仪
	BJ2-Ⅱ
	台
	1

	9
	局部通风机
	FDⅡ-2×55KW
	台
	1

	10
	千斤顶
	YCD—180、YCD—200
	台
	2

	11
	锚杆拉力器
	MYC-16
	台
	1

	12
	扭矩扳手
	
	把
	1

	13
	铁锹
	
	把
	15

	14
	镐
	
	把
	2

	15
	移动变电站
	KSGZY—630/6
	台
	1


第五章   生产系统

第一节  通风

一、通风方式与供风距离

掘进头采用压入式通风，配备一台FDⅡ-2×55KW对旋式“双风机双电源”风机，专供电源为主风机供电，动力电源为副风机供电，要求主风机出现故障时，副风机自动投入运行。

二、掘进工作面风量计算

XX十二采区XXXX进风切巷掘进工作面采用综掘，计划日进9.6米，预计平均瓦斯涌出量为1.69m3/min。

A、按瓦斯涌出量计算

        Q出＝100×q掘×K掘通
式中：Q出——掘进工作面需要风量，m3/min；

q掘——掘进工作面回风流中平均瓦斯涌出量，取1.69m3/min

K掘通——瓦斯涌出不均衡系数，K掘通取1.43。

Q出＝100×1.69×1.43= 241.7m3/min，取242m3/min

按集团公司规定，煤巷、半煤岩巷掘进工作面风筒出口风量不低于300m3/min。

B、按掘进工作面同时作业人数计算

每人供风≮4m3/min 

Q掘＞4N
则：Q掘＝4×25＝100m3/min

式中：N――工作面同时作业人数

C、按炸药量计算:工作面使用乳化炸药,不进行风量计算。

D、按局部通风机吸风量计算

工作面掘进距离为1890米，送风最长距离为1900米，由掘进工作面需风量计算局扇吸风量，确定局扇型号

Q吸= 100* Q出/（100- L P漏 ）=100*300/（100-1900*2%）=483.9m3/min，取484 m3/min

选55KW*2双风机双电源局扇，实测其吸风量为530 m3/min

Q出= Q吸*（100- L P漏 ）/100=530*(100-1900*2%)/100=328.6 m3/min

另外，为保证局部通风机安装巷道不发生风机循环风和瓦斯积聚，按巷道最低风速进行全风压配风，风量为：

       Q煤全＝15×S全

 式中：Q煤全——安装局部通风机煤巷全风压配风，m3/min；

          S全——安装局部通风机巷道断面积，取11.6m2。

计算得：Q煤全＝15×11.6＝174m3/min；

 即：安装风机巷道需风量为

        Q掘＝Q吸＋Q煤全＝530+174＝704m3/min

  E、进风切巷风速校验：

       Q最低=15*S=15*14.5＝217.5 m3/min    

  Q最高=240*S=240*14.5＝3480m3/min  

217.5 m3/min＜ 328.6∽530 m3/min＜3480 m3/min

 S——XXXX进风顺槽巷断面，取14.5m2  符合规定

切巷风速校验：

Q最低=15*S=15*23.2＝348 m3/min       Q最高=240*S=240*23.2＝5568m3/min
S——8XX2切巷巷断面，取23.2m2  符合规定

F、 由以上计算得：XX十二采区XXXX进风切巷掘进工作面需风量为323.4m3/min，全风压需风量为704m3/min。根据以上计算掘进头分别使用一台型号FDⅡ-2×55KW的双风机双电源风机。
三、局部通风机的安装地点

本工作面风机安设在全风压巷道内支护良好的地点，距回风口不小于10m处。

第二节    压  风

掘进工作面压风由北翼大巷总回风用4寸铁管接到XX十二采区轨道巷，最后到工作面。风管整齐吊挂在巷道人行道一侧，设变头接高压胶管紧跟煤头，需安设绞车地段要留设三通阀门，以备打地锚用。

第三节  综合防尘

一、掘进中的水源用2寸铁管接入工作面，水管整齐吊挂在巷道左手帮，2寸管距工作面不超过30m，设变头接高压胶管紧跟煤头。

二、巷道中每隔50m设三通阀门，并定期对巷道进行洒水消尘。

三、实施全断面喷雾：距盲硐口50m安设一道全断面喷雾，距煤头30-50m内安设一道全断面喷雾，割、运煤时进行消尘。

四、综掘机必须安设引射器喷雾，掘进机割煤时必须打开内外喷雾消尘。

五、各运输转载点设三通阀门供喷雾消尘。

六、工人佩戴防尘口罩及防尘眼镜。

七、其他

1、皮带机头设置专用灭火水门、变头及洒水管。

2、按规定挂好隔爆水袋：隔爆袋数量根据有关规定，每平方米巷道用水200L，每个隔爆袋容量30L计算。

进风巷：5.3×3.0×200/30=106个
八、综合防尘图（图八）
第四节  防 灭 火

一、巷道内的电气设备做到“三无”，杜绝“失爆”。

二、皮带机头前后20m范围内要用不燃性材料支护，机头、机尾要备有至少2 个灭火器和一个砂箱。砂箱内容砂量不少于0.3 m³，不小于25米的洒水管。

三、风机处要设置2个灭火器，消防设施要挂牌。配电点备有2个灭火器和一个砂箱。砂箱内容砂量不少于0.3m³。

四、遇火灾时，要视火灾情况，采取一切可能的方法直接灭火，并采取防止人员中毒的措施；同时立即汇报调度，并负责通知火灾影响区域人员立即撤离危险区。如控制不住火势，所有人员应戴上自救器，向进风方向迅速撤离至安全地点，灭火要在进风侧进行，电气着火，首先切断电源，火势太大灭不了火时，现场负责人、通风员、安监员要按避灾线路把人员撤到安全地点，现场负责人要亲自向调度室汇报，并在电话机前待命。
第五节  安全监控

一、在全风压巷道内，距进风口不小于10m处安设一台监测分站，连接5枚瓦斯传感器。

二、在工作面距煤头5m处的回风侧(风筒对帮)且距顶板不大于0.3m、距巷帮不小于0.2m处设置一台瓦斯传感器，其报警值为1.0%(CH4)，断电值为1.5%(CH4)。在距工作面进风口以里10～15m处及巷道超过1000m时，在巷道中部设置断电仪，距盲硐口不得小于500m，距顶板不大于0.3m、距巷帮不小于0.2m处，各安设1台瓦斯传感器，其报警断电值为1.0%(CH4)。
三、断电范围:当盲巷内瓦斯超限时，切断盲巷内全部非本安型电器设备电源;当各测点瓦斯浓度达到1%以下时，方可人工对联锁开关送电，严禁联锁开关自动恢复送电。供给监测设备的电源必须取自风机专供电源开关。
四、严格执行通风瓦斯操作规程，停风时撤出盲峒中所有人员，钉上栅栏，提示警戒，恢复生产时按照“三联锁”规定排放瓦斯，除通风人员外，其它人员不得进行停送风机工作。

五、每班队干、工长、电工必须携带便携式瓦斯检测仪上岗作业。
六、工作面通风系统图及监测设备图（图九）
第六节  供 电
1、 供电系统电源来自采区配电点，供电必须实行三专两闭锁。

2、 各种保护齐全可靠，设备完好。

3、 供电系统图（附图后）

                     第七节    排水
施工区域在掘进过程中主要充水因素为含水层水：该区域上方有K2石灰岩、怪砂岩、K3石灰岩、K4石灰岩等含水层。因此该区域在掘进过程中局部地段可能会出现顶板淋头水现象。可采用电动泵排水，巷道掘进中应在低洼处设置水仓。
第八节  运 输

1、 运煤系统：
工作面→采区皮带巷→XX十二区上仓皮带→十二区煤仓

二、材料设备运输系统：

XX材料斜井→井底车场→北翼大巷→XX十二区轨道巷→工作面。
三、人员运送系统：
下井：XX副立井（猴车巷）→井底乘人车场→北翼大巷→XX十二区轨道巷→工作面。

上井：工作面→XX十二区轨道巷→北翼大巷→井底乘人车场→XX副立井（猴车巷）
第九节  照明、通信和信号
井下工作面与井口调度站、XX三区配电室等地点通讯联系，采用程控自动交换机。电话型号为KTH13型矿用本质安全型壁挂电话。调度站通过通信电缆敷设到井下各地点。
工作面提升、装载信号装置采用127V矿用防爆型组合声光往返电铃信号装置。照明采用ZXZ-4-Ⅱ型照明信号综合保护装置为电源。照明灯采用DGS13型防爆节能荧光灯。
第六章   劳动组织与主要技术经济指标

第一节  劳动组织

一、作业方式：

队组实行“二九一六”工作制，一个检修班，二个生产班，八点班为检修班。

二、劳动组织表11
劳 动 组 织 表 

	目录
	班次

	
	零点
	四点
	检修班
	合计

	工  长
	1
	1
	1
	3

	付工长安全员（急救员）
	1
	1
	1
	3

	打顶眼工
	4
	4
	1
	9

	打帮眼工
	4
	4
	1
	9

	连网
	1
	1
	
	2

	掘机司机
	2
	2
	3
	7

	清理工
	1
	1
	2
	4

	电  工
	1
	1
	3
	5

	皮带司机
	1
	1
	1
	3

	记录、送饭工
	1
	1
	1
	3

	下料工
	
	
	4
	4

	煤溜司机


	1
	1
	1
	3

	皮带、煤溜检修工
	
	
	5
	5

	材料、成员、办事员
	
	
	2
	2

	合     计
	18
	18
	26
	62


第二节  作业循环方式
一、循环进度

进风巷循环进度0.8m，班进4.8m，日进9.6m；切巷循环进度0.7m，班进2.8m，日进5.6m。

二、循环作业图表12  第三节  主要技术经济指表

平行作业：在割煤、运煤时补打滞后帮锚杆，顶板好时，在永久支护时，用两部钻进行顶板支护

	项目
	单位
	指         标

	
	
	进风巷
	
	切割巷
	备注

	毛断面
	平方米
	14.5
	
	24.9
	

	净断面
	平方米
	      15.9
	
	23.2
	

	支护形式
	
	 全锚
	
	 全锚
	

	循环进度
	米
	0.8
	
	0.7
	

	日进度
	米
	9.6m
	
	5.6m
	

	日出勤
	个
	62
	
	62
	

	班循环
	排/班
	6
	
	6
	

	顶托板
	块/排
	6
	
	10
	

	帮托板
	块/排
	6
	
	6
	

	截齿
	个/千米
	100
	
	100
	

	油脂
	千克/千米
	50
	
	50
	

	效率
	米/工
	0.155
	
	0.09
	

	定员
	个
	62
	
	62
	

	主锚索
	根/排
	4
	
	6
	

	帮锚杆
	根/排
	6
	
	6
	

	塑钢网
	张/排
	1
	
	2
	

	金属网
	张/排
	1
	
	2
	切巷塑料网

	树脂药卷
	根/排
	13
	
	18
	

	补强锚索
	根/排
	2
	
	4
	


第七章   安全技术措施
第一节  一通三防

一、通风瓦斯管理

1、局部通风机入井前，必须经机电部门检查验收，合格后方可入井。局部通风机应定期检修和更换，凡在井下运行累计时间达半年以上的必须上井检修。

2、风机必须由指定人员负责管理。配有专职瓦检员的掘进面，风机由专职瓦检员负责管理。

3、一台专用变压器只准为一个采区供电，且最多允许负担4台风机。一台风机只准向一个工作面供风。一个掘进面一般只允许由一台风机供风。

4、严格风筒管理，风筒，风筒要吊挂平直，拐弯小于或等于90°的应设弯头，一台风机应用同一直径风筒，发现破口要及时修补或更换，风筒百米漏风率应控制在10%以内。

5、风筒出口到工作面煤头距离，在保证煤头不积存瓦斯及吹散炮烟的前提下，不超过5m。

6、安装风机要求距轨道大于70cm，离地高度大于30cm;风机周围要干净卫生，不得有杂物堆积。

7、风机实行挂牌管理。风机管理牌板和卫生检查牌板应写明供风地点、风机编号、功率、风筒长度、备用风筒数量、是否循环、是否实现“三专两闭锁”、负责管理人员姓名、检查时间、风机入风量、有效风量和卫生等内容。

8、风筒的安装使用必须符合下列标准:

（1）风筒无破口(末端两节除外)。
（2）吊挂平直，逢环必挂，风筒接头要双反压边，管理人员经常检查处理风筒脱节及破口，以减少风量损失。

（3）风筒拐弯处要设弯头(弯度等于或小于90°)。异径风筒要用过渡节，先大后小，不准接花。

（4）风筒跨过轨道时，要保持风筒高于车沿20cm以上，以防车辆碰撞风筒。

（5）风机出口全风压通风区段风筒应设三通，平时捆结，排瓦斯时用来控制风量。

9、风机必须实行”三专两闭锁”和双风机双电源，监控系统实现二级断电。

10、风机不得随意停开，如遇突然停风，人员要及时撤至风机以外的安全地点，并设置栅栏、揭示警标，严禁人员入内，电工闭锁动力总开关。恢复正常时，首先由瓦检工按规定排瓦斯，检查瓦斯浓度无问题后再进入工作地点。排瓦斯时严格执行集团公司”排放瓦斯管理制度”。

11、掘进无计划停电、停风的地点，必须切断电源，在盲巷口设置栅栏、揭示警标，由专职瓦检工在盲巷口新鲜风流中看守，阻止任何人进入停风区。

12、掘进工作面必须分别在距煤头5m和回风口以里10～15m内安设瓦斯遥测断电仪，一台监视煤头瓦斯变化情况，另一台监视回风瓦斯变化情况。掘进巷道超过1000        米时，在巷道中部设置断电仪，距盲硐口不小于500米。
13、通风横贯以里所有电气设备的电源，必须实行风电闭锁和瓦斯电闭锁。

14、掘进头停风时，工作面所有人员必须撤至新鲜风流中，送风排瓦斯必须由通风人员进行，严禁“一风吹”，严格按排放瓦斯规定执行。瓦斯排完后，必须经瓦检工同意后才能送电。

15、所有人员要爱护通风设施，不得随意移动瓦斯监视探头。发现损坏，要及时汇报通风部门处理。

16、掘进工作面风流中发生瓦斯积聚时，其20m范围内必须停止机器设备运转，切断电源，除处理瓦斯的工作外，禁止进行其它工作。

17、掘进机截割时，瓦检工不在现场不准开机；通风设施不全或损坏不准开机。当 风筒口至工作面风流中的瓦斯浓度达到1.5％时，或者风筒口以外的回风流中瓦斯浓度超过1.0％，都要停止掘进机运转，并切断盲巷内的电源。只有当瓦斯浓度降到1.0％以下时方可送电开机。

二、综合防尘

1、综掘工作面掘进机喷雾装置必须使用引射器，并与其它配套部分组成喷雾装置。

2、工作面必须有完善的洒水降尘系统，距工作面 50m范围内必须安设一道水幕；
3、为便于操作，掘进头各转载点喷雾设施的操作阀必须设置或用高压胶管引接到人行道侧。每道喷雾必须有单独的过滤器。

4、掘进工作面巷道必须每10天冲洗一次，以防煤尘堆积。

三、防火管理

1、工作面严禁存放煤油、柴油等易燃物品，擦洗设备的棉纱、布头等用后必须装入铁桶内封存，回收至地面，严禁随意丢放。工作面所剩各种油脂均必须密封回收至地面，严禁随地泼洒。

2、工作面采用皮带运输时，必须用阻燃皮带。皮带机头使用不燃性支护材料，不小于25米长的洒水管，必须有沙箱，黄沙不小于0.3m​​​3，灭火器不少于2个。
 3、电气设备着火时，应先切断电源，在切断电源前只准用不导电的灭火器材灭火；油脂着火时严禁用水直接灭火，要使用黄沙或干粉灭火器灭火。

4、在抢救人员和灭火期间，通风部门必须派专人检查瓦斯、一氧化碳、煤尘、其它有害气体和风向、风量的变化，同时必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。

5、移动变电站处必须有沙箱，黄沙不小于0.3m​​​3，灭火器不少于2个。
第二节  顶板

一、必须严格坚持经常敲帮问顶制度，严禁空顶作业。交接班、打眼前后、临时支护时和进行永久支护前必须进行敲帮问顶，及时处理隐患。处理顶板事故时，要有工长或当班安监员现场指挥，由有经验的老工人进行，一人观察顶板，一人持长柄工具在安全支护下进行，退路要保持畅通，顶板处理完毕方可进行其它工作。
二、开工前，先由跟班队长和工长由外向里检查巷道顶帮支护情况，排除隐患，发现重大隐患必须及时汇报调度，根据指示采取针对性措施进行处理，未处理前，不得进行开工生产；施工中若发现顶板压力大、顶板离层、网包增多、听见顶板有响声等冒顶预兆时，要及时撤出工作面所有工作人员至安全地点并汇报调度听候指示，经生产科等有关部门鉴定并制定出专项措施后，再恢复作业。
三、严格按本规程第三章第二节矿压观测要求进行顶板压力观测和岩性探测并挂牌管理。离层仪或锚杆、锚索测力计显示巷道顶板压力较大时，应立即采取加强支护措施，补打锚杆或锚索。

四、施工过程中遇顶板破碎压力大时要缩小锚索排距至600mm。

五、掘进过程中，巷道高、宽超0.4m时，要补支锚索、锚杆，排间距不大于规程要求。出现网包大于0.5×0.5m应补打锚索，掘进过程中如遇顶板破碎、塌顶等现象时，排距适当缩小，并且沿塌落顶板茬面补打锚索。
六、若巷道发生冒顶，处理冒顶前要先把障碍物清理干净，确保退路畅通。处理冒顶时队长、工长、当班安监员必须现场指挥，并抽调至少2人以上老工人配套作业，一人工作，一人监视顶板，首先用长柄工具由外里处理干净顶帮活矸后，支设帽柱临时维护顶板，然后再进行支棚或打锚杆（锚索）工作。工作过程中，发现有垮落流矸片帮预兆时，要立即将人员撤至安全地点，在处理时顶过程中，任何人不得进入冒顶区以里，而且在处理过程中瓦检工要随时检查瓦斯情况（特别是冒落高度有1m以上时，严禁在瓦斯超限时作业。

七、跟班队干、工长要班班对顶板岩性进行探测并做好记录。在顶板探测过程中，发现顶板岩性异常、锚杆、锚索无法锚固等 情况必须停止作业，撤出所有人工作人员并及时汇报调度。

八、施工队组要严把工程质量关，并在日常施工中要严把巷道工程质量，发现锚杆锚索断裂、托板变形、缺少螺帽等现象时必须及时补打。巷道掘进遇顶板压力大、有裂隙、劈口、掉矸等顶板破碎现象时，要补打锚索。锚索外露超过500mm时，必须重新补打。
九、巷道中应备有不少于6根金属摩擦柱以备使用，巷道内必须存放一定数量的8.2m和10.2m的大锚索，以备煤层变厚使用。

十、巷道交叉点采用锚索+三米长的14#三眼槽钢+覆盖全断面，下层锚索Ф17.8×7200mm ，上层锚索Ф17.8×5200mm。

第三节  防治水

一、严格执行“有疑必探、先探后掘”的原则。
二、探巷期间，若钻孔有水流出，不准将钻杆拔出，用木楔将钻杆与探眼背紧，停止工作，撤出工作人员，立即汇报调度，并指派人员通知附近事故影响区域及地形较底的人员撤出。

三、探巷期间及掘进时，发现探眼中有水渗出、煤壁挂红、挂汗、空气变冷、顶板来压、出现雾气、水叫、顶板淋头水大、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发灰、有臭味等突水预兆时，必须立即停止工作，采取措施，撤出工作面所有人员，并及时汇报调度。

第四节  机电

一、一般规定：

1、严格按照供电设计的要求安装电器设备，倒装时必须经机电工区同意，并出具设计，且按设计进行施工。

2、井下防爆电器设备台台完好，杜绝失爆，实现“三无”。

3、巷道内所有五小电器设备达到完好，同地点两台（含两台）以上五小电器设备必须上牌板；开关上架，摆放整齐、有序；电缆悬挂整齐有序（通信、信号、动力线），不交叉、不落地、电缆钩间距不大于3米。

4、巷道及工作面供电系统上的电器设备，必须有完好、可靠的过流、漏电、接地保护。每天必须对检漏及照明综合保护进行一次跳闸试验，留有记录。每班对煤电钻综合保护进行一次跳闸试验，发现不符合要求及时进行处理。

5、每班配合通风工区对辖区内的“三专两闭锁”进行检查、试验，不合格及时处理。

6、严格执行停送电制度，严格按照“谁停电，谁送电”的原则进行操作。处理电器事故必须有持有电工证的人员进行处理。

7、严禁带电检修、搬迁电器设备、电缆、电线。机电设备检修时必须可靠切断电源，闭锁开关。在开关的把手上悬挂“有人工作，不准送电”的警示牌。检修好，需送电时，送电人确认无人在线路、设备上工作时，方可送电。

8、巷道内至少设置一个局部接地极，装有三台以上（含三台）电器设备的地点必须装设局部接地极。

9、临配点、皮带机头必须有灭火器（灭火器不少于2个），砂箱等灭火器具（砂箱不得小于0.2立方米）。

10、其它未提及之处，严格执行《机电操作规程》中有关规定。

二、综掘机管理规定：

1、综掘机司机必须由取得操作资格证的人员操作，且一人操作，一人在另一侧安全地点监护，且严格按照机电操作规程要求正规操作。

2、开机前要先信号报警，只有在铲板前方和截割臂附近无人时，方可开动掘进机，机器行走时不允许进行切割。

3、当进行顶板支护或检查、更换截齿作业时必须将操作箱的“停止工作”转换开关严格转向“停止”位置且将司机前方的截割电机“紧急停止按钮”按下并逆时针锁紧，同时断开电控箱隔离开关。

4、开机顺序：开动油泵电机——开动第二运输机——开动第一运输机——开动耙爪——打开供水阀门——开动截割头。

5、大于30cm的大块煤或杆石时必须打碎后再装运。

6、利用综掘机拉胶带时，牵引区内严禁有人，绳环必须安全可靠。

7、掘进机停止工作、检修及交接班时，必须将掘进机切割头回缩、落地，同时铲板落地，断开机器上的隔离开关，并将供电开关打到停电位置。检修时还应在隔离开关把手上悬挂“有人工作，不准送电”警示牌。

8、检修掘进机时，严禁其他人员在截割臂和转载桥下方停留或作业。

9、掘进机作业时，内喷雾装置的使用水压不得小于3MPa，外喷雾装置的使用水压不得小于1.5MPa。

10、其它未提及之处，严格执行《机电操作规程》中有关规定。

三、输送机管理规定：

1、必须由取得资格证的司机操作，司机要精力集中，不得离岗。

2、必须坚持使用皮带机综合保护装置，每班开机前应检查各种传感器是否正常，不合格立即更换。

3、不准超负荷强行启动，不准带负荷正常停机。

4、输送机检修、处理故障或做其他工作时，必须闭锁输送机控制开关，并在开关把手上悬挂“有人工作，不准送电”警示牌，严格执行“谁停电、谁送电”的原则。

5、输送带运转时，禁止清理机头、机尾滚处，上、下带之间的煤粉、矸石；需清理时必须闭锁控制开关，并在开关把手上挂“有人工作，不准送电”警示牌。机头、驱动部分上防护网，机尾滚加防护罩，主、被动滚上方加防坠人隔离板。

6、液力偶合器的工作介质液量合适，易熔塞、防爆片合格，严禁用不符合标准的物品代替。

7、刮板输送机的机头、机尾必须打牢锚固好。

8、严禁用木头、铁管、铁梁、锚杆等代替清带器和防跑偏装置。

9、严禁在运行的输送带或刮板链上横向跨越，不准乘人和运送机械设备（运送物料时必须有专项措施）。在巷道交叉口处煤溜或皮带上方过人的地点必须设置行人过桥。

10、长时间停机必须闭锁控制开关。

11、其它未提及之处，严格执行《机电操作规程》中有关规定。

第五节  运输

一、轨道部分：
进风巷的轨道采用22kg/m轨道，不得有杂拌道，无眼道，道床、轨枕、扣件必须齐全完好，符合小巷运输质量标准化规定，轨道绝缘按规定加设。

二、小绞车的安装使用：
绞车司机要经过培训，持证上岗。开车前对绞车的地锚戗压柱，钢丝绳、联接装置、安全设施逐一进行检查，发现问题后及时处理，永久使用的小绞车必须按规定实施地锚固定，临时小绞车必须按规定实施四压两戗固定，每部绞车都要有牌板，牌板上标明牵引车数和操作要领，小绞车的信号必须声光齐备双向对打，且符合完好标准，小绞车安装必须距轨道700mm以上的距离，同时必须设置保护柱和挡绳板。

三、运输信号规定：

1）按队组运输信号使用规定为：一声长点停皮带，两声长点开皮带，两长一短皮带带料，三声长点倒皮带，三声长点、乱点松皮带；三长两短开绞车，三长一短停绞车，三长三短松绞车。

2）队组运输工必须熟练掌握运输信号使用规定。

3）队组所有运输设备必须按规定安设语音信号或声光电铃，所使用信号必须灵敏可靠，齐全完好；严禁用敲管、摆灯等语音信号或声光电铃。

四、安全措施

1）运输小巷必须有明显的“行人不行车，行车不行人”标志牌，牵引区内严禁有人。行车时上部车场的绞车司机和下部车场的挂钩工负责警戒。

2）每个车场按规定设置阻车器，且保持常闭状态。

3）必须按规定设置一坡三挡且保持完好。

4）单钩绞车必须按规定使用车尾巴和保险绳，对拉车要使用双向搭接保险绳。

5）严禁一吨矿车装运超过矿车长度和高度的材料，绳上有未进车场的矿车时，司机不准离开岗位。

6）物料堆放距轨间距不小于700mm，小巷各类车场不小于10m。

7）小巷的轨道质量及安全设备符合质量标准规定。
8) 处理斜坡落道等运输事故执行有关规定，严禁使用绞车牵引上道。

9）使用皮带运输时，皮带机头必须打2根戗柱，延长皮带时，皮带机尾、跑道两侧严禁有人，皮带延长后上好“H”架，拉杆，上下托辊，做到“平、稳、直”。底皮带运料时，必须停皮带上下料。
10)矿车连接装置必须使用国家权威部门指定的有资质厂家制作的正规连接装置，绳环使用机电工区统一制做的专用绳环。
第六节  其它

一、如遇地质构造，如无炭柱、断层等，构造边缘前后5米巷道内必须采用棚式支护，已打好锚杆的必须补加棚子，棚子按质量标准支设。具体情况另提专项措施。

二、防灭火措施：为防止着火事故的发生，各个转载点洒水装置做到齐全有效。皮带机头要有灭火器和不小于25米的洒水管。发生火灾、水灾时，要及时汇报调度，听从调度指挥，进行救灾或撤人。

三、防堵巷措施：每班在进入工作面时，队干、工长要由外向里观察顶板支护情况。发现有冒顶危险时，停止掘进任何人不得入内，由外向里进行加强支护，跟班队干和专职安监员必须现场指挥，情况危险时必须立即汇报调度听候指示。如果发生人员被堵，被困人员及时打开风管保证新鲜风进入。

四、延长风水管措施：要有专人停风、送风，至少要有三个人接风、水管，一人打信号，一人接管，一人停送风，听清信号后方可停送风、水。要将管接好，做到无跑风、漏水现象。

    五、预应力张拉锚索锚杆：

（1）张拉准备：张拉前要先放好垫片（槽钢、钢板）、锚具，然后穿上张拉千斤准备张拉，无关人员要撤至5米外。

（2）张拉应在锚固力达到规定固化时间进行。

（3）张拉前后对张拉千斤、油泵进行检查。

（4）张拉时千斤顶与钢绞线应保持同一轴线。

（5）张拉行程不能超过千斤顶设计行程，可以进行多次张拉。

（6）油泵必须设置良好压力表。

（7）张拉结束后，大，小锚索外露不超过200mm。
（8）张拉时拉力机与锚杆应保持同一轴线。无关人员要撤至5米外。张拉结束后，锚杆外露不超过10-50mm。

六、更换大型设备的安全措施：更换大件时，使用锚链和锁具连接锚索锚杆，把倒链挂到锚链上，起吊时，人体的任何部分不得探入重物的下方，要站在相对安全的地方，以免滑脱伤人。锚索起吊重物不能大于5吨，锚杆起吊重物不能大于3吨。
七、巷道贯通：

队干、工长要严格掌握进度，巷道在剩50m贯通时，停止一头掘进，要探眼前进。探眼位置在巷道中部底板以上2/3处，探3进1，并且提前在贯通地点处补打锚索，严格按贯通规定执行，听从通风员指挥。

八、提高煤质措施
1、加强煤质工序管理，保证煤质指标的完成，毛煤含矸3%，原煤灰分18%，原煤全水分5%。
2、队组要成立煤质管理网员，加强工序管理保证煤炭质量。
3、加强顶板管理防止并减少塌顶事故，大于30cm的大块矸石，实行分装分运。

 4、严禁将道木、柱帽、锚杆等其它杂物扔进皮带中带入煤仓，随时关停水，以减少原煤水分。

九、标准化

施工队组要严格按掘进工作面质量标准化组织施工，检修班有验收员验收工程质量，不合格要返工处理，施工地点要干净整洁，巷道内无淤泥积水，无杂物，工具材料堆放整齐，机电设备无失爆，通风设施齐全有效，做到文明生产，各种标准化图板悬挂整齐，干净卫生。
第八章  避    灾

一、特殊情况下的防范措施
1、发生瓦斯或煤尘爆炸事故时的处理:

1）发生爆炸后，矿当日值班长要按规定把人员撤离灾区同时报告救灾指挥部。

2）发生爆炸事故后，要立即切断灾区的电源。

3）灾区所有生产、辅助队组两长一员、安监人员、干部负责领导责任区的一切人员按避灾线路撤离。

4）发生爆炸时，主扇不得停风，指挥部要尽快恢复通风系统，停风或反风由矿救灾指挥部，事故现场人员不得乱动通风设施。

2、井下火灾事故的处理

1）不论井下任何地点发生火灾（瓦斯燃烧除外），首先要立即采取一切可能的方法直接灭火，并由现场负责人立即向矿调度室汇报火灾发生地点、时间、范围、受灾人员等情况，并负责通知火灾影响区域人员立即撤离危险区。

2）火灾发生后人员不得乱跑，要服从队长、班长或现场负责人的指挥，着火点回风侧各点的负责人要把回风侧人员全部撤到进风。不能立即撤到进风侧的，要戴好自救器，撤到安全地点。

3）井下着火后，着火进风侧人员要立即组织灭火。首先要切断灾区及回风侧电源，配电室着火要根据火情汇报调度站（机电工区、维运工区），切断降压站或中央配电室电源，没有指挥部命令任何人不得停掘进局扇电源。

4）灭火要在进风侧进行，电气着火，首先切断电源，如无法切断电源只能用干砂或干粉灭火器或不导电材料灭火。切断电源后可用水或其它东西灭火，如火势蔓延无法熄灭可根据情况越级拉掉开关。

5）对于皮带或不带电设备着火可用水或砂、灭火器灭火。

6）没有指挥部的命令，禁止任何人乱动通风设施和停风。

7）火势太大灭不了火时，现场负责人、通风员、安监员要按避灾线路把人员撤到安全地点，现场负责人要亲自向调度室汇报，并在电话机前待命。

3、井下水灾事故的处理

1）发生透水事故时，现场两长一员要立即组织人员撤离险区，同时向调度室汇报，并指派人员通知附近事故影响区域及地形较低的人员撤出。

2）发生水灾事故时指挥部采取的措施有：砌挡水墙挡水或利用低凹地区储水；挖排水沟或安装水泵排水；水量较大时，先组织抢救受灾人员，水量不大条件允许时，要切断电源，组织抢救设备。

4、其它防范措施
1）进入新工作面地点之前，必须熟悉该工作面的通风系统及避灾路线。

2）下井人员必须携带自救器，并会正确使用。

3）遇有火灾、瓦斯、煤尘爆炸或巷道内散发出有害气体事故时，要立即佩戴自救器，一律向进风方向组织撤人，并及时汇报调度。

4）煤头或巷帮有透水预兆时，要立即组织人员向附近巷道高处撤退，迅速撤出事故地点。

二、避灾路线

1、避水灾路线：
A、工作面----XX十二区轨道巷----北翼大巷----井底乘人车场----XX强力皮带斜井、XX副立井、XX材料斜井、猴车巷——地面
B、工作面----XX十二区皮带巷----XX十二区轨道巷----北翼大巷----井底乘人车场----XX强力皮带斜井、XX副立井、XX材料斜井、猴车巷——地面

2、避火灾路线：
A、工作面----XX十二区轨道巷----北翼大巷----井底乘人车场----XX强力皮带斜井、XX副立井、XX材料斜井、猴车巷——地面
B、工作面----XX十二区皮带巷----XX十二区轨道巷----北翼大巷----井底乘人车场----XX强力皮带斜井、XX副立井、XX材料斜井、猴车巷——地面

3、瓦斯避灾路线

A、工作面----XX十二区轨道巷----北翼大巷----井底乘人车场----XX强力皮带斜井、XX副立井、XX材料斜井、猴车巷——地面
B、工作面----XX十二区皮带巷----XX十二区轨道巷----北翼大巷----井底乘人车场----XX强力皮带斜井、XX副立井、XX材料斜井、猴车巷——地面

三、避灾路线图：(图十三)
第九章    贯彻与执行
本规程经批准下发后：

1、施工队组在施工前必须由队长、书记组织全体职工学习，由技术员贯彻，经考试合格并盖章后方可下井作业。

2、轮休、请假、新增职工必须补课，经考试合格盖章后，方可下井作业。

3、凡未参加学习规程并盖章人员，队长、书记、工长不得安排下井工作。

本规程未提之处，请按《煤矿安全规程》、《井巷操作规程》及矿井质量标准化标准等有关规定执行。
开掘工区掘二队
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