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第一章   概况

第一节    概    述

一、巷道名称

22185回风巷。

二、巷道所处位置及相邻关系

22185回风巷掘进工作面位于22运输下山以南，F108断层以北，西为22183运输巷，东为22185运输巷，顶部为22151工作面采空区，相应地表位于XX。

三、掘进目的及用途

为满足22185工作面的辅助运输及通风需求。

五、巷道设计长度和服务年限

设计长度：722m（平距），

服务年限：12个月。

四、巷道性质

回采巷道。

五、施工方式

开口20m段采用打眼爆破方式掘进，其余地段采用EBJ-120TP型掘进机掘送。施工过程中，若遇断层岩石坚硬掘进机无法截割或因掘进机损坏无法截割时，采用打眼爆破方式掘进。

六、支护方式

永久支护：采用4.7×3.3米金属U型棚支护。

临时支护：顶板采用液压伸缩器配合W钢带护顶，两帮采用斜撑点柱配合大板护帮，迎头挂防护网护壁。

七、预计开、竣工时间

本掘进工作面自2010年9月上旬开工，预计2010年12月下旬完工。

第二节    依    据

一、工作面设计及批准时间

巷道施工的依据是《22185回采工作面施工设计图》。批准时间为2010年5月。

二、地质说明书及批准时间

巷道地质资料依据是《22185掘进地质说明书及附图》，批准时间为2010年5月。

三、相关的技术要求及安全措施编制依据

1、 《XX司矿井防灭火管理规定》（公司安字【2006】11号）。

2、 《XX司矿井生产技术管理若干规定》（公司发【2006】13号）。

3、 《XX司工种操作规程》【2006】。

4、 《XX技术管理制度》（矿发【2008】31号）。

5、 《XX矿顶板管理制度》（矿发【2009】128号）。

6、 《煤矿安全规程》【2009】。

7、 《煤矿工人安全技术操作规程指南》。

8、 《煤矿质量标准化标准及考核评级办法（试行）》。

9、 《贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）》。

10、 《煤矿防治水规定》。

11、 《防治煤与瓦斯突出的规定》。

第二章   地面位置及地质情况

第一节    地面相对位置及邻近采面开采情况

地面相对位置及邻近采面开采情况见表1。

表1    井上下对照关系情况表

	水平
	 二水平
	工作面名称
	22185回风巷掘进工作面

	井区
	 北井
	工作面标高/m
	1279.6～1303.2

	地面位置
	相应地表位置为上岩脚村

	四邻关系
	22185回风巷掘进工作面位于22运输下山以南，F108断层以北，西为22183运输巷，东为22185运输巷，顶部为22151工作面采空区。

	邻近采掘情况对其的影响
	       22183采空区的水对其有影响。


第二节    煤(岩)赋存特征

煤岩层赋存特征见表2、表3。

表2   煤层特征表

	项目
	 指标
	备注

	 煤层厚度（m）
	 2.8～3.0
	

	 煤层倾角（°）
	 9～13
	

	 煤层硬度 f
	 0.8
	

	 煤层层理(发育程度)
	 发育
	

	 煤层节理(发育程度)
	 发育
	


表3   煤层顶底板情况表

	顶底板名称
	岩石类别
	厚度(mm)
	岩性

	顶板
	老  顶
	细砂岩
	3000
	 细砂岩、较硬

	
	直接顶
	粉砂岩
	3000～8000
	 粉砂岩和菱铁质粉砂岩

	
	伪  顶
	片状泥岩
	50～100
	 泥岩和粉沙质泥岩，质软

	底板
	直接底
	泥  岩
	300～500
	 泥岩和粉沙质泥岩，质软

	
	老  底
	粉砂岩
	300～1600
	 泥质粉砂岩和粉沙岩


第三节    地质构造

根据现有资料分析，预计在掘进过程中会遇到F1 、F3 、F73条断层，落差分别为0.8m、1.2m、2.5m，见《22185工作面掘进地质说明书及附图》,掘进期间实行“边探边掘，先探后掘”。

第四节    水文地质

该巷道沿22183运输巷留有4米煤柱掘进，为沿空掘巷，掘进期间需加强对22183采空区积水的探放工作。

第三章   巷道布置及支护说明

第一节    巷道布置

待22185回风联巷与22183运输巷贯通后， 在22183运输巷的A点 (坐标X=2864653.227,Y=35452339.625)以193°15′18″的方位，沿18#煤层底板掘送42m到B点(坐标X=2864612.359,Y=35452331.660)换向，换向后以200°30′19″的方位，沿18#煤层底板掘送680m到D点(坐标X=2863092.078,Y=35452971.270)结束，总工程量722m(平距)。

附图1：工程平面图。

第二节    矿压观测

1. 矿压观测对象：A、C岔口、B拐点和22185回风巷。

2. 观测内容：顶底板相对移近量及两帮相对移近量。

3. 观测方法：巷道从开口起设置观测点，其中A、B岔口各设置1个，并作为重点观测区域。从A岔口处往里每隔50m设置1个，遇到巷道压力大地段每隔5m设置一个观测点。每个观测点设置一个观测断面，并记录好初始观测值L1、L2、H1、H2。初期每天观测一次，巷道压力稳定后，每5天对巷道顶板和底板及两帮的相对移近量进行测量并读数观测，直到巷道施工完毕。

4. 观测的工具为5m的钢卷尺、线绳、记录纸等。

5. 将收集的数据进行分析，总结其矿压显现规律。

附图2：矿压观测点布置示意图。

第三节    支护设计

一、岔口支护：

1. 岔口采用锚网梁索联合支护。锚杆间、排距为700×700mm，锚索间、排距为1400×1400mm，呈4-0-4布置。

2. 锚杆：锚杆为φ20-2500全螺纹钢树脂锚杆。

3. 锚索：岔口及岔口2m范围内使用长度为8m、φ17.8mm的锚索。

4. 托盘：锚杆托盘采用规格为140×140×8mm的方形预应力托盘，锚索托盘采用直径为260mm的铸铁圆形托盘。

5. 锚梁：锚梁采用12#圆钢制作，锚梁孔眼距为0.7m，顶锚梁长5.7m，帮锚梁长度根据现场实际情况选用。

6. 铁丝网：铁丝网采用10#铁丝编制，规格为10×0.9m，网孔规格为50×50mm，施工时根据现场需要将其分成大小适当的网片。

7. 锚固剂：锚固剂型号为MSK2335，锚杆使用3支，锚索使用5支。

8. 螺帽：螺帽为M20×30mm的预紧力螺帽，锚索的锚具规格为KM18-1。

二、巷道支护

1. 巷道下净宽4.7m，净中高3.3m，断面面积为12.5m2。

2. 采用规格为下净宽×净中高＝4.7×3.3m金属U型棚支护。

附图3：支护平面、断面图。

附图4.1～4.4：A、B岔口支护平、剖面图。

三、支护材料

1. 棚子的材质为29＃U型钢。

2. 卡子采用厚度14mm的A3钢板制作，宽度为100mm。

3. 撑木必须选用直径大于50㎜的圆刹杆。

4. 铁丝网采用10#铁丝编制，规格为10×0.9m和10×0.7m两种，网孔规格为50×50mm，施工时根据棚距不同选择相应规格的铁丝网，并根据现场需要将网分成大小适当的网片。

四、支护参数

1. 棚距为0.7m，遇断层及围岩破碎地段支护棚距为0.5m，架棚支护梁腿搭接长度为0.4m、卡缆间距为0.36m。

2. 金属网搭接长度为100mm，每隔200mm用12#铁丝双排交叉纽结连网。

  第四节   支护工艺

1、 临时支护

1. 围岩较完好地段顶板采用两台液压伸缩器配合两块W钢带及铁丝网临时支护，两帮采用圆木配合大板打设带帽点柱临时支护，迎头煤壁采用油丝绳网配合点锚临时支护。

2. 围岩破碎地段顶板及两帮采用铁穿楔临时支护，迎头煤壁采用油丝绳网配合点锚临时支护。

1） 临时支护材料及规格

1. 液压伸缩器采用MYT-150SK型锚杆机改制而成，最大支撑高度3550mm；泵站采用MYT-150型液压锚杆机泵站，一台泵站同时供两台液压伸缩器使用。

3. W钢带每块长2.5m，宽0.3m，中部焊接一个锚杆锤，以确保W钢带与液压伸缩器可靠连接。

4. 防护网采用φ6.2mm的油丝绳编制，规格为长×宽＝5.0×2.5m，网孔规格为200×200mm。在防护网的顶端每隔200mm设置1个挂钩以便与顶板永久支护的铁丝网连接。

3. 圆木直径不小于160mm，长度为1.5～2m，根据现场情况选用，大板厚度不小于50mm，规格为长×宽＝1.3×0.15m。

4. 点锚采用长度0.5m的螺纹钢锚杆，并配套规格为长×宽＝300×300mm的点锚板及螺帽压住油丝绳网贴紧迎头煤壁。

5. 铁穿楔采用2吋铁管或15Kg/m的旧铁轨制作，一端切割成斜口尖状，长度1.5m，施工间距不得大于0.3m。

二）临时支护工艺及要求

1． 每循环割煤结束后，将掘进机从迎头退出2～3m，停止掘进机运行，将掘进机馈电开关打到“0”位并闭锁。

2． 将事先拆分好的铁丝网与永久支护时铺好的铁丝网进行连接，连网时采用14#铁丝每隔200mm扭结一道，铁丝网的搭接长度不得小于100mm。连网前必须对迎头帮顶的活矸危岩进行彻底找掉。

3． 网连好后，将液压伸缩器摆放到适当位置，然后装好W钢带并固定好，最后启动液压伸缩器上升使W钢带撑紧顶板。

4． 上升液压伸缩器前，人员必须站在支护完好的地点采用长柄工具将连好的铁丝网撑至顶板，然后上升液压伸缩器使W钢带压住铁丝网并紧贴顶板。

5． 第一台液压伸缩器支护好后，及时施工第二台液压伸缩器，待两台液压伸缩器全部施工结束后，方可在临时支护后方施工永久支护。

6． 施工临时支护时分两次进行，先施工第一个循环，将W钢带支设在待施工的永久支护前方0.3米的位置，然后架设第一架棚子永久支护后，再按上述施工顺序进行第二次顶板临时支护。

7． 第二次顶板临时支护施工好后，及时对迎头施工防护网临时维护，以防迎头片帮。

8． 施工好迎头煤壁的防护网后，及时将两帮临时支护施工至迎头，然后施工第二次永久支护。

9． 两帮临时支护的斜撑圆木点柱距永久支护的距离不大于0.8m，每帮施工每次施工一棵，随架棚支护前移。圆木必须撑紧护帮大板，圆木与大板存在空隙时必须采用大头木楔进行加紧。

10． 两帮临时支护安设大板时，上端与顶板临时支护的钢带下端不得大于0.3m，下端距巷道底板的距离不得大于0.8m。若因大板长度不够时，必须更换使用长度适合的大板。

11． 液压伸缩器的工作压力为8～12MPa。

12． 支设的液压伸缩器必须保证有合理的迎山角度。

13． 支设W钢带时必须将支设范围顶板找平，支设在巷道顶板的平整部位，使W钢带紧贴岩面，并保证W钢带与巷道顶板有最大的接触面积。迎头防护网挂好使用斜撑木打设牢固。

14． W钢带支设的位置距永久支护的距离必须大于永久支护棚距的位置且必须压住铁丝网，以确保永久支护的空间。

15． 所施工的顶板临时支护必须待临时支护范围的永久支护结束，方可进行前移临时支护或进行下一循环作业。

16． 防护网周边必须挂到帮顶的铁丝网上。防护网与永久支护的铁丝网的搭接长度为200mm，采用点锚固定好防护网底端，防护网底端距巷道底板的距离不得大于0.8m。

17． 点锚杆眼采用煤电钻配合麻花钎杆施工，眼深必须控制好，注锚杆时不使用锚固剂，以便于锚杆的回收。

18． 围岩破碎地段采用铁穿楔临时支护时，穿楔从顶至帮施工至距巷道底板不大于1.0m的位置，若迎头片帮过大时，必须把铁穿楔加长。

19． 铁穿楔从迎头第一架棚子的棚梁上方及棚腿里侧穿入，尖端朝前采用大锤打入新暴露的煤（岩）壁，尾端靠在迎头后方第二架棚子的棚梁下方及棚腿外侧。

   附图5.1、5.2：临时支护示意图。

二 永久支护工艺及要求

1. 所架设的棚子棚腿必须落到实底上。水平巷道严禁出现前倾后仰、里出外进现象；倾斜巷道迎山必须合理。

2. 所架设的棚子周边铺设一层10#铁丝网，围岩完整时，铁丝网铺设到下卡位置，围岩破碎时，铁丝网必须全断面铺设。

3. 所架设的棚子每架使用6个卡子，中间卡必须使用下卡子，且紧贴下卡安设。

4. 撑木必须打齐打牢，棚子帮顶用刹杆刹严背实，卡子螺丝用1m长的加力扳手扭紧。

5. 顶板破碎、压力大的地段，迎头10m范围内的棚子用8＃铁丝配合2吋铁管绑设好防倒装置，防倒装置不拆除。

三、支护参数参考表（见表5）

表5   架棚支护参数参考表

	项目
	质量标准
	部位
	规格

	巷道净宽/mm
	-30～＋100
	全宽
	4700

	巷道净高/mm
	-30～＋50
	全高
	3300

	棚距/mm
	±100
	
	700/500

	梁腿搭接/mm
	≤40
	
	400

	卡距/mm
	±30
	
	360

	支架扭矩
	≤100mm
	
	

	铁丝网搭接/mm
	100
	
	


第四章    施工工艺

第一节    施工方法

开口20m地段采用打眼放炮的方式掘送，其余地段采用EBJ-120TP型掘进机掘送。施工过程中，若遇断层岩石坚硬掘进机无法截割或因掘进机损坏无法截割时，采用打眼爆破方式掘进。

第二节    掘进方式

一、施工方式：

一）炮掘：

1. 施工工艺流程 ：     

交接班→检查瓦斯及安全隐患排查→检查前探孔超前距离→检查瓦斯→打眼→检查瓦斯→装药、连线→检查瓦斯→爆破→检查瓦斯及安全隐患排查→临时支护→出货→永久支护→进入下一循环。附图6.1：炮掘工艺流程图。

2. 煤巷部分采用煤电钻打眼，岩巷部分采用风钻打眼。

3. 正常掘进时炮眼深度为1.6m，循环进度为1.4m，爆破效率为87.5％；巷道开口5m范围及断层带掘进时，炮眼深度为0.7m，循环进度为0.7m，爆破效率为100％。

4. 钻爆工序要求：

1) 打眼前，必须详细检查迎头10m范围内的支护情况，发现问题必须及时处理完毕确保安全可靠后方可进行打眼。

2) 必须按炮眼布置图所示的炮眼位置进行打眼。

3) 严禁打眼与装药平行作业，严禁在残眼内打眼。

4) 打眼施工必须坚持湿式作业，严禁干打眼。

5) 爆破要严格执行“一炮三检查”和“四人联锁爆破”制度。

6) 爆破采用正向装药，大串联连线方式，使用8号毫秒延期电雷管，三级煤矿许用乳化炸药，并使用好黄泥和水炮泥。

7) 爆破前，必须在迎头往外设置岗哨，站岗截人，直巷100m，转弯巷道75m。

附图9：岗哨布置示意图。

二）综掘

1、掘进施工方式

1) 采用EBJ－120TP掘进机沿18＃煤层切割并自行装煤，由刮板输送机配合胶带输送机运至煤仓。

2) 施工工艺流程：交接班→检查瓦斯及安全隐患排查→铺设刮板输送机→检查瓦斯→进刀割煤出货→敲帮问顶→临时支护→永久支护→进入下一循环。附图6.2：综掘工艺流程图。

3) 顶板完好时掘进循环进度为1.4m，顶板破碎时掘进循环进度为0.7m，掘进机割完煤后永久支护必须紧跟迎头。

4) 掘进机切割工艺：

掘进机采用横向往复式截割，切割时将截割头调至巷道中，由巷道右下角开口进刀，左右摆动先割出槽窝，然后由下到上进行截割，进刀深度以0.7m为宜，待截割完毕永久支护结束后，再进行下一个循环。

2、掘进机工作特点：

1) 破岩：截割头上有镐形截齿，截割头截入工作面后，旋转切削，利用截割臂自身的上下、左右和伸缩达到截割全断面的目的。由主司机掌握巷道右侧的切削量，由副司机掌握巷道左侧的切割量，副司机站在掘进机左侧机身后方。

2) 装运：采用掘进机自身装载机装载，桥式胶带输送机转载至后方SGW-40(改)刮板输送机，再由SGW-40(改)刮板输送机转载于SSJ－800胶带输送机外运。

3) 行走：采用履带行走，行走方向与巷道中心一致，行走速度为3m/min和6m/min。

4) 驱动：电动和液压系统。

5) 除尘：采用内外喷雾装置降尘，内喷雾水压不低于3Mpa,外喷雾水压不低于1.5Mpa。

6) 掘进时，若煤层底板起坡时，应抬高截割头，使之稍高于装载铲板前沿，当掘进机前进时，装载铲板要稍抬起。

7) 掘进时，若煤层底板需降坡时，应将铲板前方截割深些，浮煤必须清空，铲板落到巷道底板一致时方可正常作业。

3、截割 

1) 每班开工前，先检查好掘进机完好情况及迎头支护情况，待所需材料准备到位后，开始掘进。

2) 掘进机的截割顺序：首先在断面的左下角钻进开切，当达到预定的进度后，沿底板掏窝槽。

开出一个下方自由面，接着往上一段步距横扫切割第一条带。

由此自下而上一条带一条带地切割，直到巷道顶部，最后挑顶。

刷帮。

清底。

完成一个截割循环。

3) 若掘进过程中，煤层松软或掘进瓦斯涌出量大，应采用从上往下的截割方式进行截割，防止迎头突然垮塌造成煤体瓦斯大量释放。（详见附图10：掘进机截割程序示意图 ）

4) 每循环截割深度在顶板完好时不得大于1.4m，围岩破碎时不得大于0.7米。

5) 使用掘进机前，首先要对工作面环境进行检查或检测，如支护情况、顶帮情况、瓦斯浓度、撤退路线等。其次，要检查掘进机的各个系统是否完好、正常，若有一项不完好、不正常，都不能开机使用。

6) 开动掘进机前，必须先鸣响报警，打开照明灯，发出警告信号。只有当掘进机机身往里除司机外无其他人员后，方可开动掘进机。掘进机作业期间，严禁人员站在掘进机机身往里及刮板输送机工作范围以及转载带式输送机下方。

7) 行走过程中，必须由专人看护电缆，防止压坏电缆。掘进机机身两侧及前方严禁有人，且有专人指挥；调向时，速度必须缓慢。

8) 掘进机开闭电气控制的专用工具必须由专职司机保管，司机离开操作台，必须断开电气控制回路和掘进机隔离开关，一旦发生紧急情况必须用紧急停止开关立即切断电源。

二、掘进装载运输方式
炮掘采用人工出货、综掘采用掘进机自行装货，刮板输送机配合胶带输送机运输。

第三节    爆破作业

1. 炮眼布置。附图7.1、7.2：炮眼布置图。

2. 装药方式：正向装药。附图8.1、8.2：装药结构图。

3. 爆破条件见表5。

 表5     爆破条件表

	名  称
	参数或规格
	名  称
	参数或规格

	掘进断面/m2
	14.2
	炮眼利用率/％
	93.75

	掏槽方式
	斜眼掏槽
	炸药消耗量/（kg/m)
	14.6

	循环进度/m
	1.4
	雷管消耗量/（个/m）
	26.43

	炸药种类
	三级乳化炸药
	雷管
	8号毫秒延期电雷管，1、3、5段三种


      第四节    装载与运输

1、 装载与运输方式

1. 煤（矸）装载：由掘进机装载部自行装煤，巷道边角掘进机无法装载的货，待掘进机桥转通过时，再由人工攉入掘进机的桥转内。

2. 煤（矸）运输：施工的煤（矸）由刮板输送机及胶带输送机运输。

3. 材料及设备运输：材料及设备由绞车、蓄电池机车、人工运输。

4. 人员运输：人员由皮带主井架空人车运输至1370行人通道，然后步行到施工地点。

二、装载运输设备

装载运输设备见表7

表7    装载运输设备表

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	安装位置
	运输距离（m）

	1
	掘进机
	EBJ-120TP
	1
	台
	22185回风巷
	

	2
	刮板输送机
	SGW-40(改)
	1
	台
	22185回风巷
	60

	3
	胶带输送机
	SSJ-800
	1
	台
	22185回风巷
	700

	
	
	1米胶带
	1
	
	22运输下山
	60

	
	
	强力胶带
	1
	
	22运输下山
	600

	4
	绞车
	2.5米绞车
	1
	台
	北副井
	720

	
	
	JY－6
	1
	
	22轨道下山
	580

	
	
	JD-11.4
	1
	
	22上部车场
	50

	5
	机车
	8T
	1
	辆
	1370车场、1370运输石门
	1500


第五节    管线铺设

一、各类管线的布置及要求
1. 风、水管采用油丝绳捆绑吊挂在巷道左帮的棚子上，每隔5m吊挂一道，悬挂高度为1.2m，距迎头的距离不得大于20m。

2. 电缆吊挂在巷道的左帮，距底板的距离为1.8 m，从上往下必须按监测、通讯、信号、低压、高压的顺序布置，高压与低压吊挂间距为100mm，信号线与高压吊挂间距为300mm，且必须悬挂在电缆钩上，电缆钩每隔5m布置一个，每钩只准挂一根电缆。

3. 瓦斯管采用油丝绳捆绑吊挂在巷道右帮的棚子上，每隔5m吊挂一道，悬挂高度为0.5m。

4. 排水管采用钢丝绳捆绑吊挂在巷道左帮的棚子上，每隔5m吊挂一道，吊挂高度为0.5m。

5. 管线的铺设方式见表8

表8    管线的铺设方式

	序号
	名称
	规格型号
	铺设距离（m）

	1
	风管
	4吋
	722

	2
	水管
	4吋
	722

	3
	电缆
	70mm2
	722

	
	
	6mm2
	722

	4
	瓦斯管
	PVC8吋
	722

	5
	排水管
	4吋
	722


第六节    设备及工具配备

设备及工具配备见表9

表9   设备及工具配备

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量

	1
	掘进机
	EBJ-120TP
	台
	1

	2
	刮板输送机
	SGW-40T改
	台
	1

	3
	胶带输送机
	SSJ-800
	台
	1

	4
	液压伸缩器
	MYT-150
	台
	3

	
	液压锚杆机
	MYT-150
	台
	2

	5
	风煤钻
	
	台
	2

	6
	煤电钻
	ZM-15T
	台
	2

	7
	局部扇风机
	FBD№7.1/2×45kW
	台
	2

	8
	控制开关
	QBZ-200
	台
	3

	
	
	QBZ-120
	
	4

	
	
	QBZ-200
	
	3

	9
	馈电开关
	KBZ-630
	台
	1

	10
	综保
	ZZ8L-2.5
	台
	3

	11
	电话
	KTH13
	部
	2

	12
	激光指向仪
	
	台
	1

	13
	风动扳手
	
	台
	1

	14
	镐
	
	把
	10

	15
	锹
	
	把
	10

	16
	锤
	
	把
	1

	17
	长柄找掉工具
	长2.5米
	把
	1

	18
	张拉千斤顶
	
	台
	1

	19
	潜水泵
	QBK30/30
	台
	2


第五章    生产系统

第一节    通    风

一、通风方式与供风距离

掘进工作面采用FBDNO7.1/2×45KW局部通风机压入式通风，最大供风距离750m。
2、 掘进工作面风量计算

    1、 按瓦斯涌出量计算Q掘－i＝125×qCH4掘－i×k掘－i＝125×1.8×1.6＝360m3/min

式中  Q---工作面实际需要风量，m3/min；

125---单位瓦斯涌出量，以回风流瓦斯浓度不超过0.8%的换算值；

q---工作面瓦斯绝对涌出量，m3/min；（通风区提供）

k---工作面的瓦斯涌出不均匀的备用风量系数，取1.6。

2、 按局部风机的实际吸风量计算

Q掘－i＝Q扇 -I×I=550×1＝550m3/min

式中  Q掘－i ---工作面实际需要风量，m3/min；

Q扇 -I ---工作面局部风机的实际吸风量，m3/min；

I---工作面同时通风的局部风机台数；

3、 按人数计算

Q掘－i＝4×N ×k＝4×25×1.2＝120m3/min（交接班时）

式中  Q---工作面实际需要风量，m3/min；

4---每人每分钟不低于4m3/min的配风量；

N---工作面同时工作的最多人数；

k---备用系数，一般取1.2。

    4、确定工作面实际需要风量：

确定工作面实际需要风量360m3/min

5、工作面的风量、风速测算

（1）根据巷道断面12.5m2掘进工作面实际需要风量360m3/min，验算出巷道风速：

V =Q/S=360/（12.5×60）=0.48m/s

式中  V---巷道风速；

Q---巷道风量；m3/min；

S---巷道断面积，m2；

按最低风速验算，工作面最低风量

Q掘－i≥0.25m/s×60s×S掘－i＝0.25m/s×60s×12.5m2＝187.5m3/min

按最高风速验算，工作面最高风量

Q掘－i≤4m/s×60s×S掘－i＝4m/s×60s×12.5m2＝3000m3/min

（2）根据《煤矿安全规程》中第一百零二条规定：掘进中的煤巷最低允许风速为0.25m/s，最高允许风速为4m/s，实际计算风速为0.48m/S，符合《煤矿安全规程》。

（3）风机吸风量为550m3/min，百米漏风率按3％计算，最大通风距离为770m，通过计算，Q漏＝（770÷100）×550×3％＝127.1m3/min。

（4）Q吸= Q需＋Q漏=360＋127.1=487.13/min。（Q吸为风机最低吸入风量）。

（5）所选风机额定吸风量为550 m3/min，取Q额=550m3/min＞487.1m3/min。

（6）风机安设地点为22183运输巷，实际断面为13.5㎡，根据《煤矿安全规程》规定巷道过剩风速≥0.25 m/s.过剩风量不小于Q余=V余×S×60=0.25×13.5×60=202.5 m3/min，请通风区进行风量调整保证巷道过剩风量≥202.5m3/min。

（7）综合上述计算，选用两台FBD№7.1/2×45kW的风机对掘进工作面供风，一工作、一备用。 

（8）局部通风机安设在22185回风联巷与22183运输巷岔口往外大于10米的新鲜风流中，所选用的风筒直径为800mm。

附图11：通风系统示意图。

第二节    压    风

压风风源来自地面、1370运输石门及22轨道下山的移动压风机，掘进工作面压风来自22轨道下山移动压风机，铺设4吋铁管通过22184瓦斯预抽巷、22运输下山、22183运输巷，然后进入掘进工作面，压风管路从该巷道开口点起每隔50m设置一个三通及阀门。

附图12：压风系统示意图。

表10   压风设备技术参数

	序号
	设备名称
	型号
	数量/台
	管径/mm
	压风/MPa
	安设位置

	1
	压风机
	MG-20/8-132G
	2
	101.6
	0.5
	地面、22轨道下山

	2
	
	SM-5132A
	1
	101.6
	0.5
	1370运输石门


第三节    供    水

掘进工作面水源来自地面净化水池，供水系统经北副井、1457回风石门、12回风上山、22运输下山、22183运输巷，然后进入掘进工作面。供水管路从该巷道开口点起每隔50m设置一个三通及阀门，并配有20m长的软管与之连接，作为消防管路备用，通风区定期洗尘，防止煤（岩）尘堆积、飞扬。迎头、各转载点后方要单独安设三通和阀门。

附图13：供水系统示意图。

第四节    供    电

详见22185回风巷掘进供电设计。

第五节    排    水

1. 该巷道沿22183运输巷留4米煤柱掘进，掘进期间需对22183采空区内的积水进行排放。

2. 掘进期间，每班必须对22183采空区进行探放水。

3. 探放水采用煤电钻配合防突钎杆进行，先从底板往上1.5米处往前方打透老巷，若水压过大，排放至压力小后，再从底板往上1m处再打钻孔进行放水。

4. 掘进期间，必须将巷道内的水沟清理畅通，设好水泵完善排水系统。工作面的排水设备及管路必须确保完好，并有备用水泵，有故障时必须及时处理。

5. 掘进期间,必须坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘”的防治水原则。

附图14：排水系统示意图。

第六节    运    输

1. 运煤（矸）系统：

22185回风巷（1台刮板输送机、1台胶带输送机）→22183运输巷（1台刮板输送机）→22运输下山（2台胶带输送机）→22煤仓。

2. 材料设备运输系统：

地面工业广场→北副井（２.５米绞车）→1370井底车场（蓄电池机车）→1370运输石门（蓄电池机车）→22上部车场（蓄电池机车）→22轨道下山（JＹ-６绞车）→22184瓦斯预抽巷（人工搬运）→22运输下山（人工搬运）→22183运输巷→22185回风巷迎头（人工搬运）。

3. 人员运输系统：

皮带主井→1370车场→1370运输石门→22上部车场→22轨道下山→22184瓦斯预抽巷→22运输下山→22183运输巷→掘进工作面。

附图15：运输系统示意图。

第七节    安全监测

1. 在22185回风巷掘进工作面距迎头3-5m范围，距巷道顶板0.3m，距帮不大于0.2m的位置。设置第一台瓦斯浓度传感器（T1），其断电值为大于或等于0.8％；报警值为大于或等于0.8%；在22185回风巷与22185回风联巷岔口往里10～15m处设置第二台瓦斯浓度传感器（T2），其断电值为大于或等于0.8％；报警值为大于或等于0.8%；在22185回风巷与22185回风联巷岔口回风侧往外10～15米处设置第三台瓦斯浓度传感器（T3），其断电值为大于或等于0.8％；报警值为大于或等于0.8%。

附图19.1～19.3：瓦斯监测分站供电系统示意图和瓦斯监测及断电范围示意图。

2. 断电范围： T1瓦斯浓度大于或等于0.8％时，切断工作面内所有动力电气设备电源；T2瓦斯浓度大于或等于0.8％时，切断工作面及回风流中所有动力电气设备电源；T3瓦斯浓度大于或等于0.8％时，切断工作面及回风系统中所有动力电气设备电源。只有在各监测点的瓦斯浓度均小于0.8％时，方可对工作面进行送电工作。

3. 瓦检员、安检员、班队长、电工及各级管理人员必须佩带便携式甲烷检测报警仪进入工作面。

4. 瓦斯传感器不能正常监控时，该掘进巷道必须停止工作，切断电源，设置栅栏，进行处理，只有恢复正常后，方可恢复作业。

5. 监测系统出现故障时，工作面及掘进巷道必须停电撤人，设好栅栏，只有待监测系统故障处理好后，方可恢复工作。

6. 甲烷传感器和其他传感器的安装、使用和维护严格执行通风区的相关规定。

7. 瓦斯传感器调校试验的规定：

1) 仪表调试必须由通风区专职人员负责，其他人员严禁乱动乱调，施工队组负责日常管理。

2) 调校前必须准备好调校工具、仪器、仪表、气样，检查供电电源是否符合标准要求。

3) 仪器调校

I) 零点校准。通入新鲜空气，让仪器稳定后，调准仪器零点。

II) 示值校准。通入校准气样，待仪器示值稳定后，进行调校，确保误差不超过允许范围。

4) 调校完毕后，符合标准的，地面通电24小时后方可下井；不符合标准者，及时进行更换或修理。

5) 调校周期为7天。

第八节    综合防尘

1. 工作面防尘供水水管采用工作面的供水管。

2. 防尘管路铺设时每隔50m设置一个三通阀门，并配备一根长不小于20m的软管与之连接，三通不得有漏水。

3. 4吋供水管距迎头不大于20米，且迎头配备一根长不小于20m、φ25mm的高压软管。

4. 净化水幕：

1) 在工作面20-30米范围内安设一道移动净化水幕装置，随工作面往前逐步移设。

2) 安设的净化水幕洒水时必须覆盖巷道全断面。

3) 净化水幕的阀门及所有连接处必须保证完好，不得有流线性漏水，阀门灵活好使。

5. 喷雾装置：

1) 喷嘴方向要与巷道风流方向相反。

2) 各运输转载点必须设置好喷雾装置，喷雾装置无水时，不得开动运输设备。

3) 各转载点的喷雾装置的喷嘴高度安在距转载点正中心350～400㎜的位置，且喷嘴必须正对转载点。

6. 每班对工作面附近50m进行一次洗尘工作，每圆班对工作面及胶带输送机巷进行一次洗尘工作。

7. 工作面要保持巷道湿润，走路时粉尘不飞扬，巷道内的风筒、水管、电缆、迎风风障、巷道底板的粉尘的堆积厚度5m范围内不得超过2mm。

8. 掘进工作面必须经常清洗积尘，避免煤（岩）尘积聚。

9. 作业人员必须使用好个人防护用品防尘。

10. 各台运输设备转载点都必须安设固定的U型喷雾洒水装置，喷咀堵塞或无水时，严禁开动运输设备。

11. 通风区必须按规定在工作面设置好移动净化水幕，移动净化水幕距迎头的距离不得大于30m。每次割煤前必须开启移动净化水幕降尘，割煤结束后方可关闭。

12. 施工前探钻孔时，必须坚持湿式作业，采用水排钻屑。因特殊原因不能采用水排钻屑时，必须采用外浇水降尘。

13. 掘进机的内外喷雾装置必须完好，水压达到要求（水压不小于3MPa）。喷雾装置不完好、水量、水压达不到要求禁止割煤。割煤过程中必须开启内外喷雾。

第九节    通讯和信号

1. 工作面及局部扇风机安设位置处必须安设能与矿调度室、北井调度室、绞车房、车场、变电所、煤仓、水仓等地点联系的通讯电话。

2. 电话机型号为KTH13型矿用本质安全型壁挂电话。

3. 工作面的电话必须随时保证能够正常使用，以便及时将工作面的各种情况汇报给相关部门。

4. 风机安设位置必须安设专用电话，且禁止串号使用。

附图16：通讯系统示意图。

5. 工作面运输设备的信号装置采用127V矿用防爆型声光组合信号装置。

6. 各台运输设备之间的信号装置必须确保独立使用，严禁2台以上的运输设备混用信号装置。

7. 所设置的信号必须灵敏、清晰可靠，其信号统一规定为“一停、二开”。

8. 掘进机启动前，必须发出电铃信号，且必须吹响哨子。

第六章    劳动组织与主要技术经济指标

第一节    劳动组织

1. 作业方式：队组实行“三八”制作业。

    2.掘进期间：炮掘每个小班组织1个正规循环，综掘每个小班组织2个正规循环，循环进度为1.4m。遇到顶板破碎或者断层带附近时，缩小循环进度为0.7m。

    3.严格执行交接班制度：

1）各班交接班人员必须认真、严格执行交接班制度。

2）每个班必须由班队长统一领工，做到集体入井、集体收工、集体升井（除交接班人员外）。

3）每班入井前，班队长必须主持召开班前会，讲解当班的工作及需注意的事项。

4）进入作业地点后，必须与上一班交接班、口对口，交不清、不能走。

5）交接班人员必须把前探钻孔余量、材料备用情况、工具及设备备用情况、尚未处理完毕的安全隐患和可能出现的安全隐患向下班交待清楚。

6）交班人员对本班能够处理的问题必须在交班前解决。

7）接班人员必须在交班人员在现场的情况下，按照设备与工程的标准，作业规程的规定，对分工负责的设备和工程状况进行认真细致的检查。接班者对自己盲目接班后发生的问题要负全部责任。

8）接班后，班队长要向北井调度汇报当班作业地点、负责人、出勤人数、工作内容、设备运转情况、各环节存在的问题以及开工情况。严格执行“手指口述工作”。

9）交接班双方要互相协调，避免发生争吵。

附表：劳动组织及循环作业图表           

表9    炮掘劳动组织汇总表

	序号
	工种
	出勤人数

	
	
	0点
	8点
	4点
	合计

	1
	大队长
	
	1
	
	1

	2
	跟班队长
	1
	1
	1
	3

	3
	技术员
	
	1
	
	1

	4
	验收员
	
	1
	
	1

	5
	爆破员
	1
	1
	1
	3

	6
	电工
	1
	3
	1
	5

	7
	检修工
	1
	1
	1
	3

	8
	综合工种
	12
	13
	13
	38

	合计
	
	15
	20
	15
	55

	备注：1、综合工种包括钻眼工、攉煤工、支护工、运料工等。

3、出勤率按80%计算，人员配备63人。




表10   综掘劳动组织汇总表

	序号
	工种
	人数
	0点
	8点
	4点

	1
	大队长
	1
	
	1
	

	2
	跟班班长
	3
	1
	1
	1

	3
	掘进机司机
	3
	1
	1
	1

	4
	技术员
	1
	
	1
	

	5
	验收员
	1
	1
	1
	1

	6
	电工
	7
	1
	5
	1

	7
	掘进机维修工
	3
	1
	1
	1

	8
	综合工种
	36
	11
	14
	11

	合计
	
	55
	15
	25
	15

	备注：1、综合工种包括支护工、运料工等。2、验收员为同一人。

3、掘进机副司机由班长兼职，出勤率为80%。4、在册人数为63人。


第二节    作业循环方式

1、 炮掘作业循环图表
循环作业图表11  
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说明：刮板输送机在其机尾距迎头距离达到1.5m时铺设，若机尾距迎头大于1m而小于1.5m，则必须使用短接，严禁掏窝铺设。

二、综掘作业循环图表
表12 作业循环图表
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第三节    主要经济指标

主要经济指标见表13。

表13  主要技术经济表

	序号
	名称
	参数/指标
	序号
	名称
	材质及规格
	每m

消耗量

	1
	巷道长度
	722m
	11
	刹杆
	φ≥50mm，长0.9mm
	0.08m3

	2
	下净宽
	4700mm
	12
	卡子
	29#U型钢
	8.57个

	3
	净中高
	3300mm
	13
	铁丝网
	10＃铁丝编制，规格为10×0.9m
	1.08张

	4
	棚距
	700mm
	注：每月按22天计算。

	5
	水沟规格
	200×200mm
	

	6
	循环进度
	1.4m
	

	7
	循环次数
	6次/日
	

	8
	日 进 度
	8.4m
	

	9
	月 进 度
	184.8m
	

	10
	工    效
	0.15m/工
	


第七章   安全技术措施

第一节    一通三防

一、通风及瓦斯管理

XX矿18#煤为烟煤，根据目前相关资料及相邻矿井的18#煤层开采情况，18#煤层无突出危险。

（一）通风管理

1. 工作面必须设有主、副两台局部通风机，两台局部通风机的型号及供风能力必须相同。

2. 局部通风机必须实行三专（专用变压器、专用开关、专用线路）供电。

3. 工作面必须安设两闭锁（风电闭锁、瓦斯电闭锁）设施，当主局部通风机停止运转或掘进巷道瓦斯超限时，能立即自动切断掘进巷道中的一切电气设备电源。

4. 主、副局部通风机必须安设自动切换装置，每天8点班由电工和瓦检员安检员共同对风机的自动切换装置进行试验，每次试验时副风机的运转时间不得低于10分钟。每天进行主副风机切换试验时，同步检查工作面动力电气设备电源是否断电，如不断电必须进行处理。确保风电闭锁可靠。试验完毕后必须由瓦检员将切换试验结果汇报给通风区调度，并由通风区调度将切换试验结果记录存档。

5. 局部通风机和启动装置，必须安装在进风巷道中，且距供风巷道回风口的距离不得小于10m。

6. 局部通风机安设地点10m范围内风流中的瓦斯浓度不得超过0.5％。

7. 局部通风机必须进行吊挂，主、副风机吊挂离地高度均不得小于300mm。且必挂牌管理。

8. 局部通风机必须指派专人管理，确保正常运转，杜绝无计划停风、停电现象。

9. 局部通风机的开停只能由瓦检员进行。

10. 风筒必须逢环必挂，风筒吊挂在22185回风巷的右帮，高度不得小于1.8m。

11. 必须采用抗静电的阻燃风筒，风筒的吊挂必须平、直、稳、紧、逢环必吊，风筒底沿与巷道底板的距离不得小于1.5m，风筒底沿距胶带输送机的距离为0.5m。转弯地段必须使用金属骨架风筒。 

12. 22185回风巷掘进工作面的风筒出风口：炮掘时为距迎头的距离为2～5m；综掘时为距迎头的距离为5～7m。

13. 通风区加强对风筒的检查和维护，发现损坏或者漏风，必须及时进行处理提高有效风量率，减少漏风。

14. 因检修、停电等原因停风时，必须立即停止作业，切断电源，撤出人员，设置栅栏并揭示警标。在恢复通风前，必须先检查瓦斯，检查瓦斯时必须两人以上检查，瓦检员在前，另一人在后。两人保持2～5m的距离。只有在掘进工作面内风流中瓦斯浓度均小于0.8%局部通风机及其开关附近10m范围内的风流中的瓦斯浓度都小于0.5％时，方可人工开启局部通风机。

15. 停风区域内瓦斯浓度超过0.8％小于3%或二氧化碳浓度超过1.5％需排放时，由瓦检员按照《瓦斯自排措施》进行排放瓦斯。如瓦斯大于等于3%时，由救护队排放瓦斯，届时措施另报审。

16. 因故临时停工时局部通风机必须保持正常运转，严禁停风。

17. 随着巷道往前掘送，局部通风机的风筒必须及时往前接到位，确保风筒出口距迎头的距离不超过规定。

18. 往前接风筒过程中，风筒出口往里段巷道中禁止有人进行其它作业。

19. 只有待风筒接设完毕，巷道风流中瓦斯浓度低于0.8%以后，方可恢复正常作业。

（二）瓦斯管理

1. 22185回风巷掘送过程中，瓦斯管的铺设、抽放钻孔的施工严格执行通风区编制的《22185采面本煤层预抽设计》中的相关规定。

2. 特种作业人员及各级管理人员入井必须佩戴便携式甲烷检测报警仪。

3. 工作面风流中及回风流中瓦斯浓度达到或超过0.8％或二氧化碳浓度超过1.5％时，必须停止作业，切断电源，撤出人员，进行处理。

4. 瓦检员必须加强整个巷道的顶、底板及老巷帮的瓦斯检查，特别是迎头顶、底板及掘进机铲板下方的瓦斯检查。如有瓦斯超限，必须立即进行处理，只有确认无隐患后才能进行正常作业。

5. 因临时停风，瓦检员、安检员共同将停风区巷道的所有人员撤离到指定位置，瓦检员随时检查风机及开关安设位置10米范围风流中的瓦斯情况并汇报通风区调度。

6. 工作面无论有无人员作业都不得停风，因故停风瓦斯浓度达到3.0％时，瓦检员严禁自排瓦斯，必须由公司救护队排放，严格按照瓦斯排放分级管理制度进行瓦斯排放。

7. 因临时停电或其它原因局扇停止运转，在恢复通风前，先检查瓦斯，证实停风区内瓦斯浓度不超过0.8％、CO2浓度不超过1.5％时，方可开启局部通风机恢复通风，否则须执行排放瓦斯措施，待瓦斯浓度降至0.8％以下、CO2浓度降至1.5％以下方可送电、恢复工作。

8. 每周试验瓦斯闭锁时，同步检查工作面动力电源是否断电，如不断电必须进行处理，确保瓦斯闭锁灵敏可靠，试验结果由电工汇报井区调度。

9. 无风、微风或瓦斯超限时严禁作业。

10. 局部瓦斯治理的安全技术措施：

在局部瓦斯积聚地点，采用压风稀释法、风袖导风法、刮板输送机悬空法、钻孔抽放等方法治理局部瓦斯。

1） 压风稀释法治理瓦斯

a) 将高压风用软管引至局部瓦斯积聚地点，并吹散和稀释瓦斯、降低瓦斯浓度。

b) 瓦检员必须加强软管的检查，严防损坏。

c) 除瓦检员及有关通风管理人员外，其余人员严禁随意关闭压风。

2） 风袖导风法治理瓦斯

a) 在风筒上割洞，用毫丝管插入将风量引至局部瓦斯积聚地点，以稀释瓦斯、降低瓦斯浓度。

b) 瓦检员必须加强毫丝管的检查，严防损坏。

c) 除瓦检员及有关通风管理人员外，其余人员严禁拆除毫丝管。毫丝管拆除后，必须及时处理风筒，减少漏风。

3） 刮板输送机悬空法治理瓦斯

a) 在溜槽底下铺胶带，然后在胶带上铺圆木或半圆木，最后在溜槽两侧设档煤板。

b) 瓦检员必须加强档煤板的检查，严禁损坏。除瓦检员及有关通风管理人员外，其余人员 严禁拆除胶带、圆木、半圆木或挡煤板。

4） 钻孔抽放治理瓦斯

a) 过断层期间在巷道的正前方、与巷道呈45度角斜上方、巷道顶部进行打钻抽放。

b) 局部瓦斯涌出量大的地点，进行打钻抽放。

5） 过地质构造带时瓦斯治理措施：

a) 过地质构造带前，技术科必须及时提供地质情况。

b) 过地质构造带时，必须坚持“有疑必探，先探后掘”的原则。只有探清地质构造，采取有效措施瓦斯浓度不超过规定后，方可恢复作业。

c) 过地质构造带若瓦斯涌出异常时，必须采取打钻抽放的措施。打钻抽放瓦斯的设计及报告另报审。

d) 过地质构造带时，通风区必须每班派一名班队长在现场加强管理。

e) 过地质构造带时，如发现掘进工作面瓦斯变化异常时，立即停止作业，切断电源，撤出人员，待查明原因，并处理好后，方可恢复正常作业。

f) 过地质构造带时，必须加强局部瓦斯特别是底板、刮板输送机机尾等处的局部瓦斯检查和处理。

11. 通风区必须加强对监测系统的管理，加强对检测设备的检查、维护，并定期对探头进行更换，防止出现误报警。

（三）瓦斯检查及防治管理制度   

1． 掘进工作面每班必须检查工作面风流及回风流的风流瓦斯、局部瓦斯以及二氧化碳（含高顶、底板及老巷帮存在空间）和风机的进风流瓦斯。

2． 22185回风巷掘进期间，必须同步按设计施工瓦斯抽放钻孔，所施工的抽放钻孔及时连管进行抽放。

3． 掘进工作面必须安排专职瓦检员盯岗，并要求每班正常汇报不少于三次。

4． 瓦检员每次检查瓦斯必须将检查结果大声告诉现场所有人员，将检查结果记录在瓦检小票上，然后将检查结果写在瓦检牌板上，随即向通风区调度汇报检查结果，当出现检查瓦斯浓度大于0.8%规定浓度时，必须要求安检员、现场施工负责人在瓦检小票上签字；必须做到告诉现场人员数据、瓦检小票数据、瓦斯检查牌板数据和汇报通风区调度数据“四统一”。

5． 22185回风巷掘进工作面掘进期间，在22185回风联巷与22185回风巷岔口往里5m处设置栅栏及“瓦斯正常、允许作业”和“瓦斯超限、严禁作业”字样的警示牌。警示牌上锁，钥匙由瓦检员保管；当作业地点风流瓦斯和局部瓦斯均不超过0.8%规定的浓度时，警示牌显示“瓦斯正常、允许作业”；当作业地点风流瓦斯或局部瓦斯大于0.8%规定的浓度时，警示牌显示“瓦斯超限、严禁作业”。

6． 一旦瓦斯及其它有害气体浓度超过《规程》有关条文的规定时，瓦检员立即责令现场人员停止工作，撤出人员，人员撤到安全地点；需要停电撤人的由现场跟班电工负责切断瓦斯超限区域的全部电源，现场施工负责人将所有人员撤到新鲜风流中，瓦斯员负责打上栅栏，揭示警标。

7． 通风区调度必须及时如实将22185回风巷工作地点及瓦斯异常工作地点的瓦斯数据汇报到矿调度，矿调度再及时将数据汇报到公司调度。

8． 严禁出现空班、漏检及假检现象，否则对当事人一律开除矿籍，并追究通风区长责任。

9． 瓦检员必须对所辖范围定期巡回检查，对局部瓦斯积聚、通风设施损坏或未按规定使用，必须立即处理，处理不了的立即汇报。

10． 通风区每班必须有专人对通风系统及边远死角瓦斯巡视检查汇报，并有记录可查。

11． 严格落实瓦斯排放制度：

1) 排放瓦斯措施由通风区负责编制，经井区、机电科、技术科、安检科共同会审、总工程师审批后执行。

2) 瓦斯浓度达到或超过3%，由救护队排放；瓦斯浓度小于3%由通风区瓦检员按瓦斯排放措施自行排放。

3) 救护队排放时，井区必须提前安排好电工，协助站岗人员，安检员和瓦检员在现场协助排放工作，必须严格按措施执行。

12． 落实瓦斯超限和停风汇报程序:

4) 瓦检员必须严格执行瓦斯巡回检查制度，发现瓦斯超限必须立即停止作业，通知停电、撤人、设置栅栏、揭示警标，并向通风调度汇报，撤人由安检员负责。

5) 通风调度接到瓦斯超限或停风汇报后，必须立即向矿调度和通风区长（包括值班领导）汇报，通风区长必须立即向矿总工程师汇报，矿调度必须立即向矿长、总工程师、生产、安全、机电副矿长和集团公司调度汇报。

6) 凡出现瓦斯超限，矿将组织分析追查，落实防范措施及相关负责人，防止类似事故重复发生。

13． 杜绝大面积瓦斯超限（总排瓦斯达到0.8%以上、采掘工作面回风瓦斯达到1.5%以上）。
第二节    先探后掘

1. 巷道在掘进过程中，必须执行“先探后掘，有疑必探”的措施。

2. 前探钻孔采用ZYG-150型液压钻机施工，每个探测循环施工深度为50～100m。

3. 每个探测循环施工2个前探钻孔，其中1个孔的终孔位置控制在巷道的正前方，另1个孔的终孔位置控制在巷道掘进方向的左帮轮廓线外15m的位置。另外，每个小班必须用小钻在巷道上帮打放水孔，且每隔3天用大钻打一次。附图17.1：前探钻孔布置示意图，附图17.2：探放水平面、断面示意图。

4. 每个探测循环必须保证在巷道轴线方向的投影孔深不小于10m的超前距，北井技术室必须准确掌握好掘进进度，严禁超掘。

5. 施工钻孔前，必须先对迎头20m范围内的瓦斯情况进行检查，只有在瓦斯浓度小于0.8％时，方可进行作业。

6. 施工钻孔前，永久支护必须施工至迎头，且必须将迎头松动的煤（岩）块彻底找掉。

7. 施工钻孔前，必须将巷道内的水沟清理畅通,挖设好沉淀池，设好水泵完善排水系统，并每班派专人清理沉淀池。

8. 施工期间，工作面的排水设备及管路必须确保完好，有故障时必须及时处理。

9. 施工前探孔的水从22185回风巷迎头采用潜水泵排出。

10. 施工钻孔前，将掘进机退后2～5m，截割头放到底板上，并将掘进机电源切断、开关闭锁，挂上停电牌，并派专人看守。

11. 施工钻孔前，必须把迎头的货出净。

12. 根据设计钻孔的位置、方位角，调整钻机的位置及方位并稳固钻机。

13. 施工钻孔时，北井技术室必须指派技术员在现场给定钻孔的方位、倾角。并记录钻孔的施工情况，将数据收集整齐后进行分析并将分析结果及时汇报相关单位。

14. 施工钻孔时，安检员、瓦检员必须在现场监督钻孔的施工过程。并分别将钻孔的探测情况及时汇报给相关调度（安检员汇报安检调度，瓦检员汇报通风区调度）。

15. 施工钻孔的位置，技术员必须用红油漆在帮上作好标记，并悬挂前探孔基点牌板。

16. 施工钻孔过程中，必须严格执行“敲帮问顶”制度，找掉帮顶的活矸危岩。

17. 施工钻孔过程中，要检查钻机、支架的稳固情况，发现支架不稳、偏歪不平，支架前后滑动，固定松紧不匀等必须停机处理。

18. 施工钻孔过程中，若出现顶钻、卡钻、喷孔、温度异常等突出预兆时，必须停止一切工作，将所有人员撤离到新鲜风流中，并及时将情况汇报北井调度、通风区调度和矿调度。

19. 施工钻孔过程中，迎头不得进行与打钻无关的工作。

20. 钻孔施工结束后，必须将钻机移到距工作面50m以外的安全地点摆放好。

21. 钻孔施工结束，若瓦斯异常影响掘进施工需进行连管抽放时，由通风区上报措施审批后执行。

第三节    巷道开口及岔口处理

1. 22185回风巷开口掘进前，必须将局部通风方式调整结束，确保通风系统可靠后，方可开口掘进。

2. 22185回风巷开口掘进前，必须将运输系统重新完善后，方可开口掘进。

3. 22185回风巷开口掘进前，必须按岔口支护图将岔口支护完毕。

4. 22185回风巷开口掘进前，根据岔口使用要求，需对22183运输巷与22183外上山岔口以里5m地段采用锚网索支护，并按使用要求对掘进方向左帮进行开帮，拆除原支护的棚子后方可正常掘进。

5. 处理岔口时，必须按“先支后拆”的原则进行，即先在两架棚子中间打设好锚杆、锚索支护好帮顶后，方可进行开帮和拆除锚网索支护后方的棚子。

6. 处理岔口期间，开帮与拆除棚子的工作严禁同时进行。

7. 处理22183外上山岔口以里5m地段时，若因施工会破坏原施工的密闭墙时，必须由通风区将密闭墙移设至距岔口5m以里的安全地点。

8. 处理岔口期间，开帮采用打眼爆破方式进行时，必须采用大板保护好密闭墙，防止爆破崩坏密闭墙。且每次爆破后，必须由通风区专职人员检查密闭墙的完好情况，发现隐患时必须及时进行处理，待处理完毕确保安全可靠后，方可恢复处理岔口作业。

9. 拆除棚子时，必须严格按照“先梁后腿”的顺序进行。

10. 拆除棚子时只能逐架进行。

11. 拆除棚梁时，必须采用脚手架配合大板搭设好牢固可靠的工作台，施工人员必须站在工作台上进行作业。

12. 卸卡子螺丝时，所有人员必须避开卡子螺丝的受力反方向，防止卡子螺丝崩出伤人。

13. 拔棚腿必须采用起吊能力为3吨及以上的葫芦进行，使用葫芦前，必须先检查葫芦的完好情况，发现不完好的葫芦不得使用。

14. 使用葫芦前，必须先检查吊挂点的支护情况，吊挂地点支护不完好时，严禁吊挂葫芦。

15. 拔棚腿时，必须坚持“拴上拴下不拴中”的原则，且葫芦的固定和拴挂必须牢固可靠。

16. 若腿子埋深过大时，必须先采用风、手镐进行松腿，严禁采用葫芦强拉硬拽。

17. 拆除的棚子必须堆放在宽敞的地方码放整齐，严禁乱丢乱放。

18. 岔口支护严格按岔口支护平面图进行。

19. B拐点严格按照拐点支护平面图进行，转弯时掘进方向的右帮棚距为600mm，左帮棚距为700mm，架设7架棚子转直后垂直两帮架设。

20. C岔口严格按《22185切眼掘进作业规程》之规定执行。

第四节    炮掘措施

一、打眼

（一）打眼前的准备

4. 必须先确认永久支护已施工至迎头，迎头按要求挂好油丝绳网，无安全隐患以后，再对迎头进行敲帮问顶。

5. 必须检查迎头有无瞎炮、残爆，如有必须先处理完后方可打眼。

6. 打眼人员必须把袖口扎好。

7. 打眼前，应先检查打眼机具，保证其完好，严禁打眼机具带病作业。

8. 打眼前，必须详细检查迎头10米范围内的支护情况，发现问题及时处理。

9. 打眼前，瓦检员必须检查迎头20米范围风流中的瓦斯情况，瓦斯大于或等于0.8%时，禁止打眼。

10. 打眼发生钎杆绞油丝绳网时，必须立即停止打眼进行处理，处理结束后方可继续打眼。

（二）风钻打眼时严格执行《煤矿工人安全技术操作规程指南》中掘进钻眼工安全操作规程相关规定。

（三）煤电钻打眼时严格执行《盘江煤电（集团）公司工种操作规程》煤电钻操作工安全操作规程相关规定。

二 、爆破

（一）爆破员的管理

2. 爆破员必须经过培训考试合格者担任，且持证上岗。

3. 爆破员必须认真学习《煤矿安全规程》和《作业规程》，熟练掌握爆破材料性能和各种有关规定，严格按照爆破说明书进行作业。

4. 爆破员必须依据当班施工计划所需雷管的种类和数量及炸药数量，并持有爆破材料计划单向爆破材料库领取符合规格、品种的炸药和电雷管，领出的火工产品，爆破员必须认真查对规格和数量。

5. 爆破员必须领取与自已本号相同的电雷管，防止出现火工品管理混乱。

6. 严禁他人代领雷管和炸药或爆破员换本使用。

7. 爆破员必须严格执行火工品领退制度。

(二）火工品运输

1. 井下人力运输爆破材料时，必须严格执行《煤矿安全规程》【2009】第三百一十四条第一款、第二款之规定。

2. 爆破材料运至作业地点后，对爆破材料的放置严格执行《煤矿安全规程》【2009】第三百二十四条之规定。

 (三)装配引药

8) 装配引药时，必须防止电雷管受振动、冲击，折断脚线和损坏脚线绝缘层。

9) 其余措施严格执行《煤矿安全规程》（2009版）第三百二十五条、三百二十六条之规定。

（四)装药

1. 装药前，将迎头装药范围的防护网拆除，摆放到后方安全地点，对迎头进行敲帮问顶，确定找净活矸、无安全隐患。

2. 装药连线过程中，必须停止迎头刮板输送机运转，并停电闭锁。

3. 装药前，必须检查作业地点附近20m范围内风流中的瓦斯浓度，若超过0.8%时严禁装药、爆破。

4. 装药后，必须把电雷管脚线扭接短路悬空，严禁电雷管脚线与运输设备、电气设备等导电体相接触。

5. 严禁打眼与装药平行作业，严禁装好药后再补打炮眼。

6. 装药工作不得与其它工作在同一地点同时进行。

7. 若装药前出现《煤矿安全规程》【2009】第三百三十一条之规定的情况时，严禁装药。

8. 装药、封泥必须严格执行《煤矿安全规程》【2009】第三百二十七条、第三百二十八条、第三百二十九条之规定。

9. 装药地点5m范围内严禁做与装药无关的工作。

10. 装药过程中，安检员在现场做监督工作，并负责检查装药质量，直到装药结束。

11. 装药后必须将迎头剩余的电雷管、炸药收捡好，分别装箱上锁后放到警戒线以外的安全地点。

 (五）爆破母线和连接线
爆破母线和连接线应符合《煤矿安全规程》【2009】第三百三十四条之规定。

(六）爆破

1. 爆破前，爆破地点20m范围内的巷道，必须洒水降尘。

2. 起爆地点必须挂上“前方放炮、禁止通行”的警示牌板，爆破期间严禁任何人员进入工作面。

3. 爆破前，必须将需要保护的设备及工具等移到防止炮崩的安全地点，不能移出的必须采用大板保护好。

4. 爆破前，瓦检员必须检查爆破地点及附近20m范围内风流中的瓦斯浓度，瓦斯浓度达到或超过0.8％时，严禁爆破。

5. 爆破前，必须对10m范围内支护进行检查，发现问题必须处理完好，在确保安全可靠后方可进行爆破作业。

6. 爆破前，迎头10m范围的棚子必须绑上3道防倒联锁装置。

7. 爆破前，必须将工作面及回风流中的所有电气设备电源切断。

8. 班队长必须亲自布置专人在可能进入爆破地点的所有通路上设置好岗哨。每个岗哨派出两人，一人负责站岗，一人负责返回起爆地点汇报设岗情况，待所有岗哨地点人员均返回起爆地点汇报，确保所有岗哨全部设置好后，方可爆破。

9. 掘进时，岗哨位置距离爆破地点不得小于100米。

10. 处理拒爆时，必须遵守《煤矿安全规程》【2009】第三百四十二条规定。

11. 处理拒爆、残爆时，必须在安检科带班科长或北井值班区长的指导下进行，并应在当班处理完毕。如果当班未能处理完毕，如果当班未能处理完毕，当班爆破员必须在现场将拒爆、残爆炮眼的角度、装药量、炮眼所处的位置等参数向下一班的爆破员交接清楚。

12. 处理拒爆、残爆时，严禁用发爆器放电检测电爆网路是否导通。

13. 其它爆破措施严格执行《煤矿安全规程》【2009】第三百三十七条、第三百三十八条、第三百三十九条、第三百四十条之规定。

（七）“一炮三检查”和“四人联锁”爆破制度

1. “一炮三检查”：必须在装药前、爆破前和爆破后，检查爆破地点附近20米范围瓦斯浓度，瓦斯浓度达到0.8%时，严禁爆破，瓦斯浓度达到0.8％时，停止工作，切断电源，进行处理。

2. “四人连锁”：发爆器必须由爆破员、班队长、瓦检员和安检员同时上锁，瓦检员检查工作面瓦斯情况；爆破员检查线路；班队长检查炮眼封孔情况、工作面顶板情况、安全情况、撤人设岗情况；安检员负责监督装药封孔、连线、瓦斯检查、撤人设岗的全面工作，确认无安全隐患后，爆破员、瓦检员、班队长同时打开连锁箱，取出发爆器交给爆破员进行爆破。

（八）爆破停、送电制度

1. 停电范围：迎头至回风流中的电器设备；停送电工作由专职电工负责，将开关手把打到零位。

2. 严格执行“谁停电、谁送电”的停、送电制度。

3. 停电工作必须待迎头打完眼，一切爆破前准备工作完毕后方可停电。

4. 爆破停电时，开关上必须挂“停电牌”，严格遵守停、送电操作规程和专人停、送电制度。

5. 送电时，必须经瓦检员检查掘进工作面回风流电气设备安装地点20m范围内的瓦斯浓度情况，只有在瓦斯浓度小于0.8％时方可由瓦检员通知电工送电。

第五节    综掘措施

一、截割

1. 每班开工前，先检查好掘进机完好情况及迎头支护情况，待所需材料准备到位后，方可开始掘进。

2. 使用掘进机前，首先要对工作面环境进行检查或检测，如支护情况、顶帮情况、瓦斯浓度、撤退路线等。其次，要检查掘进机的各个系统是否完好、正常，若有一项不完好、不正常，都不能开机使用。

3. 使用掘进机前，必须保证掘进机机身最高点距巷道顶板最低点的有效距离不小于1.5米，距离不够时，必须停机进行拉底。

4. 开动掘进机截割前，必须吹哨发出警号。只有在掘进机的小刮板输送机机头往里无人时，方可开动掘进机。

5. 人员需进入机身前方作业时，必须将截割头落在巷道底板上，停止掘进机运转，并将掘进机电控箱隔离开关手把打到“0”位闭锁，挂上停电警示牌，掘进机司机严禁离开操作台，并负责看守掘进机电控箱隔离开关，只有确保安全后方可进入机身前方作业。

6. 行走过程中，掘进机桥式胶带转载机机头往里严禁有人，且设专人指挥；调向时必须速度缓慢。

7. 掘进机行走时，必须由专人看护电缆，防止压坏电缆。

8. 掘进机开闭电气控制的专用工具必须由专职司机保管，司机离开操作台，必须断开电气控制回路和掘进机隔离开关，一旦发生紧急情况必须用紧急停止开关立即切断电源。

9. 掘进机司机必须随时集中精力，开机要平稳，看好方向并随时观察周边安全情况，发现问题立即停机处理。

10. 截割时，司机必须根据煤岩层的软硬程度，掌握机器的推进速度，避免切割电机、刮板输送机过载。如过载，将掘进机退出，停机进行处理，严禁点动开车处理，以免烧坏电机和液压马达。

11. 截割时，发现危险情况，必须使用紧急停止开关，立即切断电源，将掘进机电控箱隔离开关打到“0”位闭锁，挂上停电警示牌，待查明原因、排除故障后，才准继续开机。

12. 风量不足、除尘设施不齐不准掘进，掘进机必须有照明灯及尾灯，掘进时内外喷雾齐全并正常使用。

13. 掏窝槽：切割头首次横向切割（水平摆动）之前，必须先在断面内挖掘一个窝槽，在窝槽的开掘过程中，转动着切割头依靠掘进机行走履带向前移动，同时断续地左右摆动，逐步完成掏槽工作。

14. 横向切割：当窝槽的开掘工作完成后，关闭行走马达，让装载臂与刮板输送机工作，运走割下的煤（岩），使铲板紧贴底板，并落下后部稳定器。驱使转动着的切割头，沿巷道底板水平摆动，开掘横槽，切割头到位后上抬切割，使其开够一个步距，接着驱使切割头水平摆动。多次重复以上动作，直至完成整个断面的切割工作。

二、掘进机的安全使用

1. 掘进机司机必须是经过专门培训且取得合格证者担任，并持证上岗。

2. 掘进机配正、副司机，正司机负责操作，副司机负责监护，必须集中精力，不得离开工作岗位，不得委托无证人员操作。

3. 掘进机配电缆工，及时收放电缆，防止电缆损坏。

4. 掘进机司机必须执行现场交接班制度，认真填写交接班日志，对机器的运转情况要向接班司机交代清楚。

5. 掘进机开闭电气控制的专用工具必须由专职司机保管，司机离开操作台，必须断开电气控制回路和掘进机隔离开关。

6. 在掘进机非操作侧，必须装有能紧急停止运转的紧急停止按钮。

7. 掘进机必须有前照明灯和尾灯。

8. 加强掘进机电气设备完好检查，杜绝失爆，掘进机上液压系统高压胶管连接必须使用合格的专用接头和“U”型卡，严禁用其它物件代替。

9. 司机必须使用掘进机上的所有安全闭锁保护装置，不得擅自更改或甩掉不用，不得随意调整液压系统各部压力。

10. 各种电气设备控制开关的操作手柄、按钮、指示仪表要妥善保护，防止损坏、丢失。

11. 使用掘进机前，首先对工作面环境进行检查或检测，如顶、帮支护情况、瓦斯煤尘浓度、撤退路线等。其次，检查掘进机的各个系统是否完好、正常，若有一项不完好、不正常，都不能开机使用。检查冷却水系统，总进水（内喷雾）压力不低于3MPa，流量不小于50L/min，外喷雾水压力为1.5MPa。

12. 液压系统的压力不准随意调整，若需要调整时应由专职人员进行。

13. 施工人员进入迎头前，除必须断开掘进机电气控制回路开关，将掘进机电控箱隔离开关把手打到“0”位闭锁外，还必须事先由外往里检查支护状况，并进行敲帮问顶，找掉迎头及帮顶的浮矸活石。

14. 严格执行检查制度，发现问题及时处理，严禁掘进机带病作业。检查完毕后，正式投入切割之前，试运转3至5分钟，各部均正常后，方可正式投入使用。

15. 开动掘进机前，必须提前发出警报。只有掘进机桥式胶带转载机机头往里除司机外无其他人员时，方可开动掘进机。

16. 开始截割前，必须保证冷却水从喷嘴喷出。

17. 掘进机在工作过程中，发生问题必须停机处理，严禁掘进机带病作业。

18. 一旦发生紧急情况必须用紧急停止开关立即切断电源，断电之前，一定要将截割臂置于底板上。

19. 注意观察油箱上的液位、液温计，当液位低于工作油位或油温超过规定值时，必须停机加油或降温。

20. 迎头施工支护的整个过程，都必须把掘进机切换到“支护”状态，停电闭锁，挂上停电牌。

21. 停机前，将掘进机退到安全地点，铲板落于底板上，切割臂落下，关闭水门，吊好风水管，准备完毕后，方可停机。

22. 掘进机附近20m范围内风流中瓦斯浓度达到0.8%时，必须停止作业，切断电源，撤出人员，进行处理。

23. 掘进机操作程序：

1) 送电、断电、操作。

2) 停机操作程序为：截割电动机，内外喷雾总进水阀，后支承油缸复位，油泵电动机，各操纵阀手柄接到中间位置，断电。

24. 掘进机工作时，必须首先起动液压泵电机，然后才能起动其它电机。

1) 使用掘进机时注意事项：

2) 截割头必须在空载旋转情况下才能向煤岩壁钻进，切割头不允许带负荷启动。推进速度不宜太大，禁止超负荷运转。

3) 机器前进或后退时，必须收起后支撑，抬起铲板。

4) 截割部工作时，若遇到闷车现象应立即停机，防止截割电动机长期过载。

5) 对大块掉落的煤岩，应用截割头破碎后再进行装载；大块煤岩卡龙门时，应进行人工破碎，不能用刮板机强拉。

25. 其余未叙措施严格执行《掘进机操作规程》中的有关规定且一并贯彻。

三、掘进机的维护与检修

1、开工前检查

1) 检查油箱的油位，各减速箱的油位，油量不足应及时补加；并检查各减速箱有无异常振动，噪声和温升等现象。

2) 检查润滑油池内的润滑油是否充足，不足应及时添加。

3) 检查液压系统及内外喷雾冷却系统的工作压力是否正常，并及时调整。

4) 检查液压系统及内外喷雾冷却系统的管路、接头，阀和油缸等是否泄漏。

5) 检查油泵，油马达等有无异常噪音和泄漏等。

6) 检查截齿是否完整，齿座有无脱焊现象，喷嘴是否堵塞等，并及时更换或疏通。

7) 检查各重要联接部位的螺栓，若有松动必须拧紧。

8) 检查输送机刮板链的松紧程度，并及时调整。

2、班检：由当班班队长和当班司机负责进行。

1)  检查各信号、压力表和油位指示以及照明情况。

2)  检查各重要联接部位的螺栓、截割部、行走部、刮板输送机部位等。

3)  各部是否漏油、渗油，若有，必须及时处理。

4)  更换、补充磨损或丢失的截齿，检查齿座损坏情况。

5)  检查电缆、电缆夹的连接与拖拽情况。

6)  检查各操作手把和按扭是否灵活可靠。

7)  工作完毕，司机必须清扫檫试机体各表面，保持机体的清洁卫生。

8) 更换掘进机截齿时，必须断开掘进机电气控制回路开关，切断掘进机供电电源并将掘进机电控箱上隔离开关打到“0”位并闭锁，挂上停电牌，并制定专人看守，未经更换截齿的维修人员允许不得送电启动掘进机。

3、日检：由班队长和维修人员负责进行。

1) 处理生产班不能处理的问题。

2) 检查油箱的油位，各减速箱的油位，油量不足应及时补加；并检查各减速箱有无异常振动现象，噪声和温升等现象。

3) 检查润滑油池内的润滑油是否充足，不足应及时添加。

4) 检查液压系统及内外喷雾冷却系统的工作压力是否正常，并及时调整。

5) 检查液压系统及内外喷雾冷却系统的管路、接头、阀和油缸等是否泄露。

6) 检查油泵，油马达有无异常噪声，温升和泄露等。

7) 检查截齿是否完好，齿座有无脱焊现象，喷嘴是否堵塞等，并及时更换或疏通。

8) 检查各重要连接部位的螺栓，若有松动现象必须拧紧。

9) 检查输送机刮板链的松紧程度，并及时调整。

10) 检查掘进机照明灯及尾灯，若灯不亮不得开动掘进机（掘进工作面掘进机必须有前后照明，电源由掘进机电控箱供出）。

4、月检：由机电区长、机电技术员及日检人员参加。

1) 包括日检内容。

2) 处理日检中不能处理的问题。

3) 按油脂管理细则进行外观检查，按规定更换油，清洗油池、处理各连接部位的泄露情况。

4) 检查转盘密封、清洗或更换吸油滤油器和回油滤油器的滤心。

5) 处理、检修、维护掘进机传动、液压、电控等部位时，必须把掘进机的电源切断，将隔离开关手把打到“0”位并闭锁，挂上停电牌，派专人看守。

5、检修更换桥式胶带转载机电滚筒及掘进机截割电机跟油泵电机措施：

1) 检修或更换电滚筒时，必须将电滚筒的控制开关及掘进机电控箱隔离开关均打到“0”位闭锁，并切断上级电源。

2) 更换电滚筒过程中，采用葫芦进行起吊。起吊措施执行第十一节中人工起吊大件的相关规定。

3) 更换或检修掘进截割机电机时，除将掘进机电控箱隔离开关打到“0”位闭锁外，还需将上级电源开关停电闭锁，挂停电牌，并派专人看守。

4) 更换或检修油泵电机时，除将油泵进出口阀门关闭，掘进机电控箱隔离开关打到“0”位闭锁外，还需将上级电源开关停电闭锁，挂停电牌，并派专人看守。

第七节    支护及出货

一、支护

（一）、围岩完好地段临时支护      

1． 每次放完炮或割完煤后，必须按要求及时支设临时支护。

2． 液压伸缩器必须支设在巷道实底上，严禁支设在浮货及刮板输送机上。

3． 两台液压伸缩器的各种管路必须理顺后分开吊挂，严禁相互缠绕。

4． 使用液压伸缩器时，升降速度必须控制好，防止速度过快停机不及时造成液压伸缩器损坏；且液压伸缩器撑紧顶板时，用力必须均匀缓慢，防止用力过大顶弯液压伸缩器油缸。

5． W钢带撑紧顶板后，必须及时将控制液压伸缩器进、回液管路上的球阀关闭，防止液压伸缩器因停电而自动卸压。

6． 临时支护支设期间，必须有专人看护液压伸缩器的支设情况，发现支设不稳、卸压等情况时，先停止其他作业，重新支设，确保临时支护可靠后方可进行。

7． 炮掘时，施工临时支护前，必须先停止掘进机运行，将掘进机馈电开关打到“0”位并闭锁，由电工挂上停电牌，且司机必须在岗看护掘进机，防止其它人员误操作。

8． 两帮的临时支护在找好棚子腿窝后方可拆除。

9． 炮掘时，在施工前探孔、迎头打眼、出货、铺刮板输送机过程中迎头必须使用防护网；综掘时，在施工前探孔、支护过程中迎头必须使用防护网。

（二）、围岩破碎地段临时支护

1． 挖腿窝及人工出货时，必须在铁穿楔临时支护保护下进行。

2． 找腿窝时，必须用铁穿楔从迎头已架设好的两架棚子上方穿过维护好两帮。

3． 穿楔从顶到帮进行施工，且必须布置到距底板高度不大于1m的位置。

4． 临时支护结束后，及时架设棚子永久支护。

（三）、永久支护

  一）岔口锚索支护：

1． 使用锚杆机打眼时，先开水、后开机，停机时；先停机、后停水。

2． 打完后的锚索孔必须检查孔深，保证孔深度与设计深度一致。

3． 安装锚索时，必须保证孔口状况良好，便于安装锚索。

4． 锚索锚好，待树脂锚固剂凝固10分钟后，方可进行张拉。

5． 张拉前要先找平孔口，放好托盘锚具，然后穿上张拉千斤顶进行张拉。

6． 进行锚索预应力张拉时，必须分级分次张拉，一次张拉行程不得超过150mm，张拉时千斤顶与锚索必须保持在同一轴线上。

7． 预应力张拉时，千斤顶周围及下方严禁站人（除操作人员外），以防张拉千斤顶坠落伤人。

8． 打一孔装一孔、锚一根锚索，严禁多打孔后再锚。

9． 锚索必须按设计角度打设，并打设到位，打不到位的锚杆，重新补打。

10． 打锚索挂网期间，必须随时敲帮问顶，保证施工安全。

11． 注树脂药卷时，必须站在工作台上进行，严禁将锚杆机作为工作台使用。
12． 支护过程中必须设专人观山，一旦发现隐患要及时撤人进行处理。

二）架棚支护：

1. 支护好的棚子周边出现顶空时，必须用道木或刹杆接顶。

2. 挖腿窝时，临时支护必须完善，并随时观察顶帮情况，防止落矸伤人。

3. 立棚腿时，要扶住棚腿，防止倾倒。

4. 上梁时，不得少于4人同时操作，并协调一致，确保稳台稳放。

5. 棚梁上好后，确定好棚梁位置后，完善所有的棚子卡子，并确保螺栓螺母的预紧力达到要求。

6. 棚子架设完毕后，帮、顶用刹杆背紧、背实，宽帮处要充填密实。

7. 棚子架设完毕后，老巷帮存在较大空洞时，必须进行充填。

8. 四道撑木需打齐并牢固可靠，其中梁腿搭接处一道，两腿距底板1.2m处各一道。

9. 帮、顶刹背过程中，防止碎矸伤人，所有施工人员必须做好“联防保安”和“自主保安”工作。

二、出货
1. 放完炮待炮烟散尽后，由安检员、班队长、瓦检员由外往里检查瓦斯及沿途、工作面安全情况，确认无安全隐患后，将人员撤至刮板输机机头往外的安全地点，然后启动刮板输送机将机尾的货拉空，停止刮板输送机运行，然后将临时支护支设好，将刮板输送机机尾压柱打设牢固，才能出货。

2. 支设临时支护前，必须对迎头进行找掉，找掉应从有完好支护的地点开始，由外往里，先顶后帮，从上往下的顺序依次进行。找掉范围下方严禁有其他人员逗留。

3. 找掉工作应由两名有经验的人员进行，一人找掉一人观山。找掉人员应站在有可靠支护的安全地点，并保证退路畅通。观山人员应站在避开找掉人员退路的有可靠支护的安全地点。

4. 用长柄工具（长柄工具采用2.5m长的4分铁管制作）找掉时，应防止煤（矸）顺杆而下伤人。帮顶遇有大块煤（岩）断裂或离层时，应首先检查附近的支护情况，确认安全可靠后，再顺着裂隙或层理慢慢将其找下，不得硬刨强挖。

5. 顶板维护好后，应先检查刮板输送机及胶带输送机输送机的完好情况，确认设备完好后才能启动进行出货。

6. 爆破落煤后，无法打设机尾压柱出货时，人员不得进入刮板输送机的运输范围。

7. 出货过程中，刹杆等超长物不得进入刮板输送机或胶带输送机输送机，大块煤（矸）必须经分解后再进入运输系统。

8. 出货过程中必须设专人观山，若有险情必须立即撤人，待隐患排除后，方可继续作业。

9. 采用掘进机自行出货，严禁人工出货，掘进机无法出净的货待掘进机的桥式胶带转载机通过时再人工出货。

10. 若遇特殊情况需人工进入机身前方攉货时，必须将截割头落在巷道底板上，停止掘进机运转，并将掘进机电控箱隔离开关手把打到“0”位闭锁，挂上停电警示牌，掘进机司机严禁离开操作台，并负责看守掘进机电控箱隔离开关。攉货前，永久支护必须支护到迎头，确保安全可靠后，人员方可进入出货。

第八节    工程质量及顶板管理

1. 每班必须按作业规程规定进行作业，按工程质量标准进行验收。

2. 交接班时，验收员负责对上一班的工程量和质量情况进行检查验收，对不合格的工程立即进行整改。

3. 验收完毕必须和交接班的班队长填写在验收记录。

4. 掘进期间，必须加强对后方巷道的巡视和检查，出现支护严重损坏时，必须及时采取措施进行处理，处理措施另报审。

5. 每班开工前，班队长和安检员先检查迎头顶、帮情况，确认无问题后方可施工。

6. 严格执行“敲帮问顶”制度，仔细检查帮顶围岩情况，处理净活矸、危岩，确保施工安全。

7. 施工过程中必须及时支护，尽量减少悬顶时间。

8. 如遇顶板有淋水，必须停止作业并汇报调度，经地质人员检查确认无问题后，方可施工。

9. 施工期间严禁空顶作业。

10. 施工队组要经常检查巷道施工质量，发现支护变形时，必须采取措施对该地段加强支护。

11. 掘进过程中，顶板活动剧烈有动压现象（或发生冒顶）时，必须先撤出人员，待处理后顶板稳定方可作业。

12. 若工作面发生冒顶时，必须待冒落稳定后，方可由外往里逐步进行处理。

13. 处理冒顶时，北井分管副区长、带班副区长、安检科值班科长、班队长、安检员必须现场指挥，施工人员必须是处理过冒顶、经验丰富的老工人，处理过程中发现有继续垮落现象时，必须将人员撤离至安全地点。

14. 冒落高度超过1m时，处理前先检查空顶处的瓦斯，防止瓦斯积聚超限。

15. 处理冒顶前，必须对冒顶位置附近10m范围内的支护进行加固，并将施工地点的杂物清理干净，确保退路畅通，将处理冒顶的物料准备齐全。

16. 处理冒顶时，首先采用2.5m长的长柄工具由外往里处理干净帮顶活矸。

17. 处理冒顶过程中，施工人员必须站在有完好支护掩护下的安全地点作业，从外往里逐渐进行，严禁空顶作业。

18. 施工过程中要有专人监护顶板的变化情况，专人指挥维护，施工人员听从命令，相互配合好。
19. 施工过程中，必须加强后方巷道的巡视，发现有支护失效、压力增大或顶板来压时，必须及时缩小支护棚距。
第九节    过断层、围岩破碎带

1. 过断层、围岩破碎地段，必须及时将支护棚距缩小为0.5m。

2. 过断层、围岩破碎地段时，必须缩小掘进循环进度为0.5m，每割一架必须及时架设棚子永久支护。

3. 过断层、围岩破碎地段，永久支护必须紧跟迎头。

4. 过断层、围岩破碎地段时，若发现支护不能满足要求，必须及时对支护形式或支护参数进行修改，届时措施另报审。

5. 施工期间，必须严格执行“敲帮问顶”制度，随时找掉帮顶的活矸危岩。

6. 过断层、围岩破碎带掘进期间，如发现掘进工作面瓦斯变化异常时，立即停止作业，切断电源，撤出人员，待查明原因，并处理好后，方可恢复正常作业。

7. 过断层、围岩破碎掘进期间，必须加强局部瓦斯特别是巷道底板、刮板输送机机尾等处的局部瓦斯检查和处理。

第10节 过钻场措施

根据《22185掘进地质说明书及附图》22183运输巷下帮施工有四个钻场，22185回风巷掘进至钻场前方时必须执行以下措施：

1. 22185回风巷掘进工作面与钻场相距5米时，严格掌握好工程进度，及时将进度情况反馈到通风区调度。

2. 22185回风巷掘进工作面与钻场相距5米时，在22185回风巷上帮按巷道设计方位施工一个探眼，再倾斜施工一个探眼探明钻场准确位置及探清钻场的积水情况，若钻场内有水，必须待钻场内的水探放完毕，瓦斯无异常，方可继续掘进。

3. 22185回风巷掘进工作面与钻场相距5米时，22185回风巷掘进工作面停止掘进，在工作面先施工探孔，探清钻场里的瓦斯及积水情况：

1) 若瓦斯浓度小于0.8%时，22185回风巷掘进工作面可正常掘送；

2) 若瓦斯浓度大于0.8%、小于3%时，在工作面施工排放孔排放瓦斯，待瓦斯浓度小于0.8%时，22185回风巷掘进工作面方可恢复掘进。

3) 若瓦斯浓度大于3%时，在工作面施工抽放钻孔进行连管抽放，待钻场里的瓦斯浓度降至0.8%以下时，22185回风巷掘进工作面方可恢复掘进。

4. 22185回风巷掘进工作面与钻场相距1米时，22185回风巷停止掘进，在工作面施工3个前探孔，瓦检员检查钻场里的瓦斯情况，确认3个探孔的瓦斯浓度均小于0.8%时，方可正常往前掘进。

5. 22185回风巷掘进工作面过钻场期间，必须放慢割煤速度，每割够一架棚子就及时架设一架棚子进行支护，严禁多割防止片帮引起钻场内的瓦斯涌入工作面

6. 22185回风巷掘进工作面过钻场期间，必须放慢割煤速度，若掘进机割到支护钻场的锚杆，必须停机处理锚杆，待处理完锚杆，方可掘进。

7. 22185回风巷过钻场期间，若片帮严重钻场有漏洞时，必须采用编织袋装货把漏洞添堵严实。
8. 过钻场期间，工作面必须准备0.2立方米以上的穿楔及刹杆等物料，若围岩破碎，必须采用超前穿楔维护好帮顶方可往前掘送。
9. 过钻场期间，班队长必须在现场指挥。
第十一节    机    电

一、一般规定

1. 电气设备入井前，必须检查其“产品合格证”、“防爆电气设备入井合格证”、“煤矿矿用安全标志”及安全性能，检查合格并签发合格证后，方准入井。

2. 巷道内的所有电铃、打点器、电缆、开关上架并排列有序，线路悬挂符合要求。

3. 岔口的电铃、打点器要挂在岔口人员躲避的安全地点，

4. 漏电保护每班试验一次，各类联锁必须班班检查，发现问题及时处理。

5. 井下电气设备必须杜绝失爆。

6. 严禁带点检修、搬迁电气设备、电缆、电线。

7. 检修、检查、移动电气设备时：

1）除停本级开关电源外还必须停上级开关电源，将开关手把打到“0”位并闭锁，同时挂好“有人工作，严禁送电”的停电牌，并派专人看守。经验放电确认无电后（验放电时必须先对验放电地点20m范围内的瓦斯情况进行检查，只有在瓦斯浓度小于0.5％时），方可进行作业。

2）电气设备的检修维护以及安装必须由专职电工进行，非值班电工不得擅自操作电气设备。

3）必须做好各项检修、检查记录。

8. 电气设备必须加强维护保养，保持完好，杜绝失爆，严禁有水浸、水淋现象。

9. 各种电气设备的保护装置必须齐全完好，灵敏可靠，所有综合保护必须灵敏可靠。

10. 检修好后需送电时，送电人员确认无人在电气线路上工作，且线路连接完好、电气无失爆时方可送电。

11. 严格执行《XX矿停送电管理制度》。严格执行“谁停电、谁送电”的原则。
二、煤电钻的使用

1. 每班必须由值班电工对煤电钻进行检查。

2. 煤电钻综合保护装置必须齐全、灵敏可靠，每班使用前必须进行一次试跳工作。

3. 煤电钻必须检查无失爆后方准进行打眼工作。

4. 煤电钻打完眼后必须把综保开关手把打到零位。

5. 不用煤电钻时，必须将电缆盘放好挂在帮上，煤电钻必须摆放在无淋水的安全地点。

6. 煤电钻电缆接头每半个月必须做一次头，并将剁下的电缆接头（150～200mm）送交安检科保存。

7. 工作面瓦斯浓度达到或超过0.8％时，严禁使用煤电钻打眼。

8. 煤电钻使用时严格按《煤电钻操作规程》进行操作。
三、液压伸缩器的使用
1. 液压伸缩器操作人员必须由经过专门培训并考试合格者担任。

2. 液压伸缩器操作过程中严禁戴手套，施工人员必须站在有可靠支护的地点操作液压伸缩器。

3. 操作液压伸缩器时，液压伸缩器上升速度应合理控制。

4. 液压伸缩器退机时，必须2人以上配合扶机。
5. 液压伸缩器不使用时，必须将活塞全部缩回，立于安全地点，不能将液压伸缩器放倒在底板上。

6. 液压伸缩器液压管路与接头连接必须使用合格的U型卡，严禁用其它材料代替。

7. 液压伸缩器泵站必须保证油位在正常工作位置，且油质清洁，泵箱应采用旧胶带盖好防止灰尘进入泵箱。

8. 液压伸缩器及泵站检修必须由专职维修工进行，严禁非专业人员在井下拆卸液压伸缩器或调整泵站压力。

四、锚杆机的使用

1、锚杆机操作人员必须由经过专门培训并考试合格者担任。

2、锚杆机操作过程中严禁戴手套，施工人员必须站在有可靠支护的地点操作锚杆机，打锚索安装孔时，严禁将手放在防护板与顶板之间。

3、操作锚杆机时，锚杆机上升速度应根据岩石的硬度合理控制，锚杆机的支设必须做到机身和钎杆成一直线，以防造成死机或钎杆弯曲、折断。

4、锚杆机钻眼结束退机时，必须2人以上配合扶机，且退机时钎杆必须保持旋转。
5、锚杆机不使用时，必须将活塞全部缩回，竖放于安全地点，不能将锚杆机放倒在底板上。

6、钎杆卸下必须立即上架放置，严禁乱丢乱放，防止堵塞进水孔。

7、锚杆机液压管路与接头连接必须使用合格的U型卡，严禁用其它材料代替。

8、锚杆机泵站必须保证油位在正常工作位置，且油质清洁，泵箱应采用旧胶带盖好防止灰尘进入。

9、锚杆机及泵站检修必须由专职维修工进行，严禁非专业人员在井下拆卸锚杆机或调整泵站压力。

10、施工锚索及注药卷时，操作人员必须站在牢固可靠的工作台上进行操作，不得将锚杆机当作工作台使用。
五、水泵及排水管路

1、 潜水泵司机必须由经过专门培训并考试合格者担任。

2、 潜水泵必须配备防护罩，同时必须安排专职潜水泵司机。

3、 潜水泵应安设水位限位器。

4、 潜水泵运行过程中应注意潜水泵声音是否正常，有无异常振动等现象，发现隐患必须停泵进行处理。

5、 排水过程中，注意各处水管接头是否漏水，同时注意潜水泵是否堵塞。

6、 必须派专职人员经常清理水窝中的淤泥。

六、拆卸、组装桥转的措施：

1、 拆卸桥转前只有当电工将该设备的电源线完全拆除并将上一级电源开关打到“0”位闭锁，并派专人看守。

2、 电工操作严格执行《停送电管理制度》和停送电工作票。

3、 拆卸、组装桥转时人员必须站在退路畅通的地点。

4、 拆卸、安装过程中所使用的工具必须详细检查，确认安全可靠后方可使用。

5、 安装过程中，螺丝对位，必须用纤杆进行，严禁用手对位。

6、 紧固螺丝时，不得一次拧紧，应采用对称紧固的方法使每条螺栓都受力均匀，逐渐紧固。

7、 拆除、安装桥转时葫芦配合吊设备时必须注意：

1) 葫芦起吊重物时，起吊重量应与葫芦相匹配，严禁超负荷使用，开工前要对葫芦进行检查，确认完好后方可使用。

2) 在栓吊设备时，必须选好角度，同时栓挂点必须牢固可靠。

3) 起吊重物离开原位50mm时，要暂时停止吊拉，进行检查，确认无误后在进行起吊。

4) 在拉紧葫芦时，仔细观察栓挂点、物件的受力变化情况，发生异常，立即停止处理。

5) 在拉紧葫芦时，人员必须站在支护可靠的安全地点且避开物件的回弹方向操作，并设专人观山，下落起吊的物件时，要缓慢且稳住倒链。

七、其它设备

1. 爱护好机电设施，电缆、管路按标准吊挂整齐。

2. 掘进工作面电气安装好后，应经安检员验收合格后方可使用。

3. 严禁用水冲洗机电设备。

4. 机电设备使用前要进行试运转，一切正常方可使用。

5. 安装好的电气设备不得有失爆现象。

6. 施工人员严禁乱动电气设备的开关、按钮等。

7. 设备检修和搬迁时，必须停上一级电源并挂上停电牌之后方可作业。停送电时严格按停送电制度执行，停送电必须由专职电工负责。

8. 机电设备安装由机电队负责，安装时必须有机电队长在现场指挥工作。

9. 安装机电设备时，电缆吊挂必须整齐，开关必须做到上架摆放，防止淋水受潮。

10. 低压配电点装有3台以上电气设备的地点必须设局部接地极。

11. 作业规程的贯彻学习，机电有关人员必须参加学习并签字留存。

第十二节  运    输

一、刮板输送机运输

一）搬运大件措施

1. 工作人员应根据搬运物件的需要穿戴好防护用品，所搬运重量须适合工作人员的体力条件。

2. 用人工直接抬起重物时，工作人员须有间歇时间或轮换工作。

3. 开工前，工作人员必须清除工作范围内的障碍物，搬运设备，材料所经过的通道应畅通。多人在搬运或拆卸较大的物件时，应指定现场施工负责人或安全负责人指挥与协调。互叫互应，齐起齐落，防止伤人或损坏设备。

4. 搬运物件过风门时，应过一道风门关闭一道风门，严紧两道风门同时打开。

5. 搬运物件过胶带输送机时，应停止胶带输送机运行，将胶带输送机开关打到“0”位闭锁，派专人看守。

6. 搬运长形物件时，应注意防止物体甩动伤及人员或设备。

7. 多组人员运输时，各组间相隔距离不得小于20米。

二）铺设

1. 安装机头及机尾处巷道必须支护完好、底板必须整理平整并夯实，安设机头处的巷道高度不得小于2.5米，机头安装好后距巷道顶板高度不得小于1.5米，机头、机尾到两帮的宽度不得小于1m，以保证有足够的检修空间，刮板输送机沿巷道中心进行铺设。

2. 安装的机头架、机尾架、中部件必须平，且在一条直线上。

3. 安装顺序：刮板输送机机头→减速机→电机→刮板及大链（底链）→刮板输送机中部槽→刮板输送机机尾→压柱→电机接线。

4. 刮板输送机安装好后，必须在机头、机尾各安设一组声光组合点铃，确保机头、机尾相互照应。

5. 刮板输送机接线时，必须将上一级电源（迎头刮板输送机停KBZ-400馈电，22183运输巷刮板输送机停KBZ-630开关）停止闭锁并派专人看守，待负荷线及电源线接好后方可送电。

6. 铺设刮板输送机前，必须将掘进机停电闭锁，并将开关打到“0”位。

7. 安装电机、减速机等时需要对螺纹孔或者销孔对位时，必须用钎杆对位，严禁用手摸着对位。

8. 刮板输送机安装好后，必须由安全负责人和工程负责人对整部刮板输送机做全面的检查，确保刮板不缺少，且刮板及大链按要求安装，套包螺栓及其他螺栓上齐并紧固好后，并把人员撤离到安全地点后，方可启动刮板输送机试运行。

9. 刮板输送机必须安设瓦斯电闭锁装置。

10. 刮板输送机的操作按钮必须设置在安全可靠地点。

11. 刮板输送机铺设必须平、稳、直；刮板、螺丝及中部件要上紧、上齐。

12. 刮板输送机机头必须挖返煤坑，规格为800×800×500mm，且返煤坑内的货必须随时除净。

13. 刮板输送机必须设置灵敏可靠的信号装置，信号统一规定为“一停、二开”。

14. 刮板输送机机头距施工地点超过20m时必须在施工地点设移动信号装置。

15. 刮板输送机机头与胶带输送机或卸载架的搭接高度不得小于300mm，搭接长度不得小于500mm，防止碰撞或摩擦产生火花。

16. 需跨输送机的地方必须设置人行过桥。

17. 机头、机尾必须用直径不小于180mm的圆木打上牢固可靠的双压柱，机头压柱不得打在减速机或电机上，且机头、机尾必须用大链锁固在两帮的锚杆上。

18. 刮板输送机机头必须配有消防设施，消防水管灵敏好用，保证随时有水，阀门开关好用。

19. 刮板输送机机头必须设有2个完好的灭火器，装有0.2 m3砂的砂箱，砂箱内应有砂包，且其他物件严禁放入灭火砂箱内，人员不得在砂箱上方坐卧。

20. 减速机与电机轴心要成一条直线，减速机与电机之间的运转必须灵活无卡阻，无摩擦。

21. 刮板输送机各部件必须上齐上紧，严防摩擦产生火花。

22. 刮板输送机机尾滚筒必须转动灵敏可靠，防止损坏或卡阻。

23. 机尾连接件必须上紧，上齐，机尾滚筒转动灵活，出现故障时立即停机进行处理。机尾压柱打紧、吃劲，严防运转时机尾左右串动。

三）安装期间，起吊物件注意事项:

1. 起吊物件时，必须检查吊挂点是否安全、牢固可靠，起吊所用的工具、绳扣是否完好。

2. 起吊人员必须站在被起吊物可能下滑、倾斜、歪倒、翻滚都不能危及安全的地点进行操作。多人操作时，应安排专人负责安全和指挥。

3. 使用葫芦起吊、搬运设备时，起吊前要先检查起吊设备是否完好，起吊设备是否有无滑链现象，绳扣有无断丝、严重变形等，确认安全可靠后方可使用。

4. 起吊物件前必须找准物件的重心。

5. 起吊设备时，应先进行试吊，经检查无问题后，方可进行起吊。起吊重物下方严禁用手摸、脚蹬，起吊过程中要注意吊梁、绳套等的受力情况，起吊后物件下方和物件可能运动范围内严禁有人。

6. 起吊物件时禁止将物件长时悬空。

7. 下放物件时，要让重物平稳后，方可拆除吊钩或绳扣，严禁重物未落稳时将身体的某一部分伸到重物下面。

8. 超过100kg的重物，要采用葫芦吊挂，严禁人员直接用肩扛或肩抬。

9. 所有作业人员必须做好“自主保安”、“联防保安”和“业务保安”工作。

四）使用

1. 刮板输送机司机必须经过培训考试合格，且持证上岗。

2. 刮板刮板输送机必须设置灵敏可靠的信号装置，信号装置随前掘而前移，距工作面迎头距离不得超过5m；信号统一规定为“一停、二开”。

3. 刮板输送机严禁运送除煤、矸以外的任何物件。

4. 刮板输送机司机应站在机头侧前方、距刮板输送机500mm以上的安全地点操作，不得站在机头两侧。

5. 每班启动刮板输送机前，必须检查刮板输送机机头、机尾压柱，确定稳固后，方可运输。

6. 每次开动刮板输送机前，加强对刮板输送机转动部位的检查，确保转动部位运转灵活，无卡阻现象。

7. 启动刮板输送机前，必须先点动，停机5秒确认安全无隐患后，方可正常启动。

8. 严禁任何人员站在刮板输送机上作业或在刮板输送机上行走，严禁任何施工工具支设在刮板输送机上。

9. 在刮板输送机使用过程中如发现故障时，必须立即停止运行，将上级电源切断，将开关打到“0”位并闭锁，挂停电牌，方可进行处理；严禁刮板输送机带病运行。

10. 严禁减速机无油运转，每班开工前必须检查，及时进行注油。

11. 在运输过程中，必须保证机尾滚筒与大链接触部分有良好的通风环境。

12. 刮板输送机的电机、减速机上的货必须及时出净，电机风叶保持完好，确保散热良好。

13. 刮板输送机机尾浮货及时清理干净，并必须保持良好通风，机尾处瓦斯超限时，必须将刮板输送机停电闭锁。

14. 刮板输送机运输过程中，司机必须随时清除浮煤坑内的浮货，防止刮板输送机返底货。

15. 经常检查机尾滚筒运转情况，出现问题及时处理。

五）维护和检修

1. 要经常保持刮板输送机平、稳、直，刮板、螺丝要齐全，接口严密不漏煤，大链不跑偏、不漂链。

2. 刮板链的松紧要适当，同一块刮板的两条大链必须等长，磨损超限的大链要及时更换。更换刮板时必须停电闭锁。

3. 要随时查看机头、机尾压柱是否牢固可靠，机头电机、减速机上有无浮货、杂物，洒水设施是否完好。

4. 出现弯曲、破损或磨损严重的刮板要及时更换，缺刮板、缺螺丝或螺帽时必须立即补齐。

5. 检修刮板输送机时，必须停启动开关电源，将开关打到“0”位并闭锁，挂停电牌。

6. 检修电气设备时，先停启动开关，闭锁，挂牌后，再停上级电源并派专人看守，检修前必须进行验电，放电，确认无电后方可进行检修。

7. 更换减速机或电机时，人员的任何部位不得伸入减速机或电机的下面，穿对口螺丝时必须用钎杆进行，严禁用手指对位。

8. 刮板输送机运输前，每班必须检查减速机油位及传动装置、压链板、对轮、七星轮、机头、机尾的完好，螺丝有无松动，如有松动必须及时紧固。刮板输送机机头、机尾滚筒转动必须灵活。

9. 刮板输送机机头、机尾必须设置点铃信号或声光组合信号装置，信号统一为“一点停，二点开”，操作过程中，司机必须精力集中，在信号不清楚的情况下，不得开机，若刮板输送机在运行过程中，听到不清晰信号，必须及时停机。

六）延伸

1. 延伸刮板输送机前，必须将掘进机停电闭锁，并用起吊能力为5T的葫芦将桥式胶带转载机吊起，起吊后桥转下面采用道木垫起。

2. 在巷道支护牢固的地方安设一个起吊能力为5T的葫芦，然后用葫芦的钩子挂在事先与桥转安设好的大链上，拉动葫芦使桥式转载机机尾上伸距刮板输送机1米后，将葫芦的小链取下放置巷帮挂好。

3. 安设葫芦时，必须选用支护完好的地点进行安设。

4. 安设葫芦时，必须三人以上进行操作，且必须制定安全负责人。

5. 延伸准备：先准备好中部槽、大链和刮板。

6. 掐链：

1 掐链前，将刮板输送机开关打到“0”位并闭锁，挂停电牌。

2 然后检查刮板输送机机头压柱的牢固情况，确认压柱牢固可靠后，由班队长指派专人将刮板输送机链子掐开。

3 掐链工作必须由刮板输送机司机配合班队长进行，且掐链过程中操作人员必须集中精力，且配合默契。

4 掐链过程中，值班电工必须在刮板输送机开关处负责开关手把，但操作时必须听从跟班队长的指挥。

5 掐链时，操作人员必须站在刮板输送机的两侧进行操作，且严禁将身体的任何部位伸至大链的受力方向。

6 掐链时，严禁人员站在刮板输送机机头上进行操作。

7 掐链时，刮板输送机前方10米范围内不得有人。

8 掐链过程中，作业人员必须相互配合，听从掐链人员的指挥。

9 掐链人员必须避开大链的受力方向，任何人员不得站在刮板输送机上作业。

7. 移动机尾：移动距离若不够安装整节中部槽，必须使用短节。

8. 加中部槽：连接中部槽对位时，必须用撬棍进行。

9. 接链：

1 接链前，必须检查机头机尾压柱打设的牢固情况，压柱未打设或打设不牢时，禁止进行接链工作。

2 接链过程中，刮板输送机机头、机尾20米范围内的巷道不得有人作业后逗留。

3 接链过程中，作业人员必须相互配合，听从接链人员的指挥。

4 接链人员不得站在刮板输送机上作业，必须避开大链的受力方向。

10. 试运转：接链完毕、加固机头、机尾压柱，并将人员撤至刮板输送机运行范围外，经安全负责人检查无误后，方可进行试运转。

11. 人员在桥式胶带转载机下方作业时，必须停止桥式胶带输送机及掘进机运行，将电滚筒的控制开关及掘进机电控箱隔离开关打到“0”位闭锁，挂好停电牌。

七）拆卸

2） 作业前必须指定安全负责人，其他人员必须听从安全负责人的指挥，保证人员安全和设备完好。

3） 拆卸刮板输送机前，先掐链，掐链时，使用专用工具进行掐链，操作人员要配合好。

4） 掐链人员严禁站在刮板输送机机头或电机、减速机上操作，必须避开大链回弹方向。

5） 拆卸刮板输送机前，必须由专职电工停该刮板输送机的电源及上一级电源且派专人看守，刮板输送机开关手把必须打至“0”位，并闭锁。

6） 电工操作必须严格执行《停送电管理制度》和停送电工作票。

7） 刮板输送机电机负荷线未拆除之前，刮板输送机司机不能离开刮板输送机开关操作按钮，以防其他人误操作或周围的物件掉落打中起动按钮后电机运转伤人。

8） 拆卸刮板输送机时，只有当电工将该刮板输送机的电机负荷线完全拆除完后，方可进行拆卸刮板输送机的工作。

9） 在斜巷拆卸刮板输送机时，应由上至下的顺序拆卸，并且拆卸下来的部件应拆一件就将一件运至巷道平整且宽敞处整齐堆放。

10） 在斜巷上拆卸刮板输送机时，严禁上下分伙作业，防止大件下滑撞伤人员。

11） 拆卸刮板输送机机头时，必须先将电机和减速机拆分后，方可拆除锁机头的大链。

二、胶带输送机
（一）铺设

1、搬运大件措施

1) 工作人员应根据搬运物件的需要穿戴好防护用品，所搬运重量须适合工作人员的体力条件。

2) 用人工直接抬起重物时，工作人员须有间歇时间或轮换工作。

3) 开工前，工作人员必须清除工作范围内的障碍物，搬运设备，材料所经过的通道应畅通。多人在搬运或拆卸较大的物件时，应指定现场施工负责人或安全负责人指挥与协调。互叫互应，齐起齐落，防止伤人或损坏设备。

4) 搬运物件过风门时，应过一道风门关闭一道风门，严紧两道风门同时打开。

5) 搬运物件过胶带输送机时，应停止胶带输送机运行，将胶带输送机开关打到“0”位闭锁，派专人看守。

6) 搬运长形物件时，应注意防止物体甩动伤及人员或设备。

7) 多组人员运输时，各组间相隔距离不得小于20米。

2、施工前的准备

1) 胶带输送机机头架、机尾架、滚筒、胶带、中部件等已经运到安装地点码放整齐。

2) 将22185回风巷的刮板输送机机头及中部槽移至桥式转载机机尾往后10米的位置。

3) 安装时所用的工具： 2台起吊能力为3T的手拉葫芦，扳手、Φ18.5mm和Φ15.5mm的钢丝绳扣等工具必须备全。

3、安设要求

1) 所安装胶带输送机的型号为SSJ-800。

2) 机头安装处巷道中高不得小于3米，其它地方满足上胶带距顶板高度不少于1.5m，若巷道中高不够时必须拉底以保证足够的安装空间。

3) 机头及机尾处底板必须整理平整并夯实。

4) 胶带输送机安装位置详见附图。

5) 胶带输送机安装完毕必须满注足以下要求：风筒下沿距胶带上沿必须大于500mm；胶带输送机距两帮的距离必须大于1.5m，若胶带输送机机头、机尾不满足以上之要求时，必须提前开帮。

6) 安装顺序：机头架底座→机头架大帮→主滚筒→带仓及滚筒→卸载架→卸载滚筒→绞磨→中部件→机尾→胶带→减速机→电机→各种保护装置→各种防护装置。

7) 安装的机头架、机尾架、中部件必须平，且在一条直线上。

8) 安装时，胶带输送机托辊、纵梁必须齐全，且托辊、滚筒运转灵活。

9) 安装时必须用合格的胶带穿条，严禁用铁丝代替。 

10) 胶带输送机根据现场实际情况安设扫煤器。

11) 胶带输送机机头必须加设防护栏，机尾处设好防护罩。

12) 胶带输送机与刮板输送机的搭设高度不得小于300mm。

13) 胶带输送机与其他运输设备搭接处必须设置好喷雾装置。

14) 在人员需要跨过胶带输送机的地方。必须设置好行人过桥。

15) 胶带输送机铺设好后，必须在机头机尾设置灭火器、砂箱及消防软管。

16) 胶带输送机必须安设瓦斯电闭锁装置。

17) 胶带输送机必须设置综合保护装置,综合保护装置每班开工前必须进行一次试跳，确保灵敏可靠。胶带输送机必须有下列保护：煤位保护、超温洒水、防跑偏、低速打滑保护、烟雾报警等。

18) 胶带输送机必须设置信号装置,信号必须清晰可靠，胶带输送机机尾必须设置声光信号。其信号统一规定为“一停、二开”。

19) 胶带输送机接线时，必须将上一级KBZ-630馈电电源停止闭锁并派专人看守，待负荷线及电源线接好后方可送电。

20) 机尾滚筒必须加设清扫装置。

21) 安装完毕后，必须确保胶带输送机各种保护装置齐全且灵敏可靠，底胶带距底板不得小于200mm。        

22) 胶带输送机每隔30米安设1组防跑偏托辊。

23) 安装完毕，必须由安全负责人和施工负责人对整部胶带输送机做全面的检查，确保托辊、纵梁不缺少，且托辊、滚筒运转灵活，H架不倾斜，胶带接头扣子打正等工作后，并把人员撤离到安全地点，方可启动胶带输送机试运行。

24) 试运行前，必须检查减速机油液质量及油位，若油液不合格必须更换，若油位达不到要求必须按要求加注之后方可试运行。

25) 试运行期间必须由施工负责人对整条胶带输送机进行全面的检查，若胶带输送机出现跑偏、打滑或其它问题时必须组织人员进行调整。

26) 试运行时间不得小于10分钟，且必须确保各转动部位零部件运转灵活可靠。

4.铺设期间的安全措施：

1) 所有参与安装的人员必须组织学习本报告。

2) 严禁违章指挥、违章作业和违反劳动纪律，遵守“三不伤害”的原则。

3) 安装前安全负责人必须对安装地点进行安全隐患排查，确保无隐患后再将安装处巷道内的杂物清理干净，方可作业。

4) 安装期间必须加强瓦斯检查，只有在瓦斯浓度小于0.8%时方可作业。

5) 安装前，先将22185回风巷迎头的货出干净后方可作业。

6) 安装过程中，施工负责人和安全负责人必须亲临现场指挥。

7) 安装过程中，安全负责人必须随时对巷道进行检查，如发现隐患必须立即停止作业，待处理好后方可继续施工。

8) 在螺纹孔或者销孔对位时，必须用钎杆进行，严禁将手伸入对位空隙内。

9) 安装滚筒及机架时，人员必须站在巷帮的安全地点，严禁工作人员站在滚筒上及在滚筒下方操作。

10) 安装胶带时注意事项：

（1） 安装胶带时，必须采取有效保护措施，严禁将胶带拉伤或刮伤。

（2） 穿胶带前，先把胶带输送机机头架、纵梁、直托辊、三节托辊，机尾架等安装完毕。

（3） 机头带仓处穿胶带时采用人工进行，穿胶带前严禁对装电机和减速机，电机严禁接电源负荷线。待胶带穿完后方可对装减速机和电机，减速机、电机装好后再接负荷线。

（4） 在用电机拽胶带过程中，现场必须有专职电工值守并操作开关，且必须听从安全负责人的口令操作停送电工作。

（5） 拽胶带时，带仓范围内严禁有人，送电启动电机前，必须由安全负责人对整条胶带输送机作全面检查，确保胶带输送机上、下无人后，并把人员撤离到安全地点，方可由专职电工送电拽胶带。工作人员在拽胶带过程中必须随时观察巷道中的情况，以防撞着中部件伤及人员。

11) 安装胶带输送机机头架时应注意事项：

（1） 安装时，将机头架底座平稳摆放在所安装位置。

（2） 安装前，先将机架大帮方位找准并用葫芦等工具移到安装地点且与巷道中心平行。

（3） 固定好机头架大帮及底座后，再用2台起吊能力为3T的葫芦平稳地将主滚筒吊进机头架内安装好。

（4） 用葫芦吊滚筒时，必须拴在滚筒两端轴上，并保证拴挂牢固平稳。起吊主滚筒时作业人员必须站在胶带输送机大帮的外侧。

（5） 安装减速机和电机时，必须使用葫芦吊挂安装，螺栓必须齐全且拧紧时用力要均匀，拴挂点处的锚索必须满足吊挂要求，若不满足时必须提前补打锚索。

（6） 安装减速机和电机时，操作人员必须站在巷帮附近的安全地点，严禁直接站在滚筒上操作。

（7） 胶带输送机的各连接件必须上紧上齐，机头、机尾戗柱必须打齐且牢固可靠。

（8） 机头架安装好后，施工负责人全面检查机头架上各个螺栓连接点，确保螺栓上齐全并拧紧。

12) 安装胶带输送机卸载架、卸载架滚筒、胶带期间，必须将22183运输巷刮板输送机开关打到零位闭锁，并挂上“有人工作，严禁送电”的停电牌；安装胶带输送机机尾时必须将22185回风巷刮板输送机开关打到“0”位闭锁，并挂上“有人工作，严禁送电”的停电牌。

13) 胶带输送机的张紧：

（1） 安装完毕现场安全负责人必须再次检查胶带输送机机头、机尾的锁固情况以及绞磨的完好。

（2） 检查完毕无任何隐患后机头司机打点给机尾信号工，机尾信号工回话无任何隐患后，机头司机再告知紧带仓人员将胶带张紧到适宜程度。

14) 安装期间，起吊、搬运物件注意事项:

（1） 起吊物件时，必须检查吊挂点是否安全、牢固可靠，起吊所用的工具、绳扣是否完好。

（2） 起吊物件前必须对巷道顶板进行检查，严格执行“敲帮问顶制度”。

（3） 起吊人员必须站在被起吊物可能下滑、倾斜、歪倒、翻滚都不能危及安全的地点进行操作。多人操作时，应安排专人负责安全和指挥。

（4） 使用葫芦起吊、搬运设备时，起吊前要先检查起吊设备是否完好，起吊设备是否有无滑链现象，绳扣有无断丝、严重变形等，确认安全可靠后方可使用。

（5） 起吊物件前必须找准物件的重心。

（6） 起吊设备时，应先进行试吊，经检查无问题后，方可进行起吊。起吊重物下方严禁用手摸、脚蹬，起吊过程中要注意吊梁、绳扣等的受力情况，起吊后物件下方和物件可能运动范围内严禁有人。

（7） 起吊物件时禁止将物件长时悬空。

（8） 下放物件时，要让重物平稳后，方可拆除吊钩或绳扣，严禁重物未落稳时将身体的某一部分伸到重物下面。

（9） 搬运大件时，要指定专人负责指挥，互叫互应，齐起齐落，防止伤人或损坏设备。

15) 胶带输送机安装好后，电气设备由专职电工做全面检查，必须确保所有电气设备完好，严禁失爆。

16) 所有作业人员必须做好“自主保安”、“联防保安”和“业务保安”工作。

5、停送电措施：

1)  安装胶带输送机期间，停送电必须严格执行《XX矿停送电制度》。

2)  安装胶带输送机期间，停送电工作必须按停电工作票进行。

（二）使用

1. 胶带输送机司机必须经过培训考试合格，且持证上岗。

2. 启动胶带输送机前，必须先吹哨，发出警号。

3. 启动胶带输送机时先，先点动，停机5秒，确认无任何隐患后方可正常启动。

4. 严禁用胶带运输煤、矸以外的物料。

5. 严禁任何人员在胶带上停留或作业，如需在胶带上方作业时，必须搭设牢固可靠的工作台，工作台距胶带的距离不的小于500mm，脚手架距纵梁的距离不的小于300mm，防止有大块拉坏工作台，否则必须停止输送机的运行。

6. 严禁工作人员的任何部位接触胶带输送机的转动部位，严禁任何施工工具支设在胶带输送机上。

7. 在机头、机尾处扫货时，必须停止胶带输送机运行，停电闭锁。

8. 若需跨越胶带输送机处理风筒时，必须与胶带输送机司机取得联系，停止胶带输送机运行并将开关闭锁或搭好工作台后，方可处理。

（三）维护和检修

1. 每班开工前，必须检查设备完好情况，严禁带病作业。

2. 检修电气设备时，先停启动开关，闭锁，挂牌后，再停上级电源并派专人看守，检修前必须进行验电，放电，确认无电后方可进行检修。

3. 清扫设备传动部位浮货及处理卡阻及其它故障时，必须停止设备运行，将开关手柄打到零位，挂上“有人工作，禁止送电”停电牌，司机严禁离开岗位。

4. 胶带输送机头、机尾、底带下方及扫煤器处必须随时清扫干净，底胶带距底板200mm以上。

5. 三节鞭、直托辊不得裹泥。损坏的滚筒、托辊必须立即更换。

6. 更换三节鞭、直托辊等时，必须将胶带输送机的开关停电闭锁。

7. 胶带输送机送机机头、机尾必须设置点铃信号或声光组合信号装置，信号统一为“一点停，二点开”，操作过程中，司机必须精力集中，在信号不清楚的情况下，不得开机，若刮板输送机在运行过程中，听到不清晰信号，必须及时停机。

（四）延伸

1. 准备：延伸前，根据延伸长度准备好胶带、H架、三节鞭、直托辊、纵梁和插销。将胶带输送机开关打到“0” 位并闭锁，挂停电牌。

2. 延伸：从破损较严重的接头处割断胶带，将机尾抬运至延伸位置，增设中部件。切断胶带前，必须将切断处的两端固定好，防止跑带。

3. 连接：胶带接头必须割齐割直，胶带扣的打设必须符合要求。

4. 张紧：用大链锁好机尾，用绞磨将胶带张紧到适宜程度。

5. 试运转：胶带铺设完毕，检查各部件上齐、上紧、胶带连接可靠后，经安全负责人检查后，开动胶带输送机试运转。

（五）更换主滚筒、减速机及电机措施

1. 将胶带输送机启动开关打到“0” 位并闭锁，挂停电牌，还需将上级电源停电闭锁挂停电牌，并派专人看守。

2. 起吊、搬运大件执行第三条（人工搬运）中的相关措施。

3. 胶带穿过主滚筒时，电机不能接电源，不能装配减速机，采用人工将胶带穿过主滚筒，底胶带穿过带仓往以后才能装配电机、减速机。

4. 胶带输送机的试运转执行延伸中第5条规定。

（六）拆卸

1. 作业前必须指定安全负责人，其他人员必须听从安全负责人的指挥，保证人员安全和设备完好。

2. 电工操作必须严格执行《停送电管理制度》和停送电工作票。

3. 拆卸胶带输送机时，只有当电工将该台胶带输送机的负荷线完全拆除完后，方可进行拆卸胶带输送机的工作。电工拆除负荷线时，除将该台胶带输送机启动开关停电闭锁外，还须停上一级电源开关，将开关打到“0”位闭锁，挂停电牌并派人看守。

4. 拆卸胶带输送机前，必须先缓慢转动绞磨机或开动带仓绞车使胶带输送机松弛。

5. 当胶带处于松弛状态后，从胶带接头处割断，割断前必须将割断处的两端用8#铁丝固定好，防止斜巷上的胶带往下滑打伤人员。

6. 若在斜巷上拆胶带时，胶带下方严禁有人作业，拆胶带的人员必须站在胶带的两侧，严禁上下分伙作业。

7. 拆卸胶带输送机机头、机尾大件时，人员必须选择站在退路畅通的地点。

8. 拆卸胶带输送机机头时，应先拆卸电机和减速机，拆卸的人员严禁站在电机、减速机与巷道之间，以防操作不慎电机、减速机掉落挤伤人员。

9. 拆卸胶带输送机电机和减速机时，胶带输送机带仓上的主滚筒盖板不能拆掉，以防人员在拆卸电机和减速机时掉入主滚筒内。

10. 拆卸胶带输送机主滚筒（大件）时，严禁人员站在主滚筒上作业，主滚筒（大件）下方或主滚筒（大件）欲滚落的方向严禁有人员作业，以免主滚筒（大件）滑落砸伤人员。

11. 拆卸下来的胶带输送机中部件必须整齐地摆放在巷帮；拆除下来的胶带必须一层一层的叠放在巷道宽敞处；机头、机尾大件必须用40T刮板输送机大链牢固地锁在巷帮上。
三、人工搬运
1. 作业前必须指定安全负责人，其它人员听从指挥，精力集中，保证人身安全和设备完好。

2. 多人抬运输物料时，物料捆绑吊挂必须牢靠，必须同时起同时放。

3. 搬运刮板输送机片、泵站等大件时，严禁在铺设好的刮板输送机上拖行。

4. 搬运机件时，不得挤撞电缆、风管、水管等设施。

5. 使用葫芦起吊设备前，必须确保葫芦及绳扣完好、可靠，不得超负荷使用葫芦。

6. 使用葫芦起吊设备前，必须先对起吊点上方的巷道顶板进行“敲帮问顶”，确保安全。

7. 每次使用葫芦前，必须由专人检查起吊点及起吊点的顶板情况，确保安全后方可作业。

8. 起吊设备时，找好设备的重心和中心，找好角度和悬挂点，起吊设备离开地面时，暂停起吊进行检查，无安全隐患后再进行起吊，起吊后物件下方、物件下落范围和物料运行范围内严禁有人。禁止人员从重物下方通过，禁止长时悬吊物件。

9. 下放物件时，必须待物件落平稳且吊钩不受力后方可摘除吊钩。

10. 在拴吊葫芦时，必须选好拴挂角度，绳扣拴挂处的必须牢固可靠。

11. 使用葫芦搬运物件前，必须将沿途巷道内的杂物清理干净。搬运物件时必须指定安全负责人。

12. 在拉紧葫芦时，仔细观察拴挂点、绳扣、物件等的受力变化情况，发现异常，立即停止进行处理。

13. 在拉紧葫芦时，人员必须站在安全地点进行操作，下方及受力方向不准有人，并设专人观山，下放起吊的物件时，要缓慢且稳住倒链，防止突然下滑。

14. 搬运大件时，需要从胶带输送机上过时，必须将胶带输送机停止运行，开关打到“0”位停电闭锁 。 

15. 搬运物料需要从胶带输送机上过时，必须走“行人过桥”，且所搬运的物料严禁放在胶带输送机上。

16. 物料搬运到位后，必须把物料码放整齐，严禁乱堆乱放。

第十三节  防灭火措施

根据相关资料，18＃煤层属不易自燃煤层。只考虑对外因火灾进行加强防范和管理。

（一）防灭火的一般规定

1. 所有进入掘进工作面的人员必须熟悉避灾路线，发生灾害时尽快沿避灾路线撤离灾区。

2. 施工人员必须熟悉灭火器材的使用方法，并熟悉作业区域内灭火器材的存放地点。

3. 井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等，必须存放在盖严的铁桶内。用过的棉纱、布头和纸，也必须放在盖严的铁桶内，并由专人定期送到地面处理，不得乱放乱扔。严禁将剩油、废油泼洒在井巷或硐室内。

4. 井下清洗风动工具时，必须使用不燃性和无毒性洗涤剂。

5. 任何人发现火灾时，应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室。矿调度室在接到井下火灾报告后，应立即按灾害预防和处理计划通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。

6. 矿值班调度和在现场的区、队、班组长应依照灾害预防和处理计划的规定，将所有可能受火灾威胁地区中的人员撤离，并组织人员灭火。电气设备着火时，应首先切断其电源；在切断电源前，只准使用不导电的灭火器材进行灭火。
7. 抢救人员和灭火过程中，必须指定专人检查瓦斯、一氧化碳、煤尘、其他有害气体和风向、风量的变化，还必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。
（二）机电设备防火

<一>刮板输送机

1. 刮板输送机机头必须配有消防设施，消防水管灵敏好用，且保证随时有水。

2. 刮板输送机机头必须设有2个完好的灭火器。

3. 严禁减速机无油运转，每班开工前必须检查，及时进行注油。

4. 减速机与电机轴心要成一条直线，减速机与电机之间的运转必须灵活无卡阻，无摩擦。

5. 刮板输送机各部件必须上齐上紧，严防摩擦产生火花。

6. 必须加强对刮板输送机机尾滚筒的检查，确保机尾滚筒转动灵活，机尾的货应随时清理干净，防止机尾滚筒卡阻。

7. 刮板输送机机头与胶带输送机或卸载架的搭接高度不得小于300mm，搭接长度不得小于500mm，防止碰撞或摩擦产生火花。

8. 在运输前机尾必须挖设一个小坑，保证机尾滚筒与大链接触部分有良好的通风环境。

9. 刮板输送机必须保证铺平、铺直，防止刮板与刮板输送机摩擦。

10. 刮板输送机的电机、减速机上的货必须及时出净，确保散热良好。
<二>胶带输送机

1. 胶带输送机机头、机尾必须设置2个完好的灭火器，灭火砂箱里有不少于0.2m3的灭火砂，且砂箱里不少于10个砂包。

2. 胶带输送机巷里每50m设置一组完好的消防设施，且经常检查确保其完好及可靠。

3. 胶带输送机必须安设烟雾报警装置，且灵敏可靠。

4. 胶带输送机必须安设超温洒水装置，且超温洒水设施灵敏可靠。

5. 打胶带扣用的穿条，必须使用专用的穿条，严禁用其他的物料代替，穿条甩出多余的部分必须垛掉。

6. 胶带输送机必须调平调直，避免底胶带磨H架，防止摩擦起火。

7. 直托辊、三节鞭必须转动灵活，损坏的必须及时更换，防止摩擦产生高温及火花。

8. 直托辊、三节鞭不得裹煤泥等物料。

9. 胶带输送机主滚筒、机尾滚筒必须转动灵敏，严防卡阻。

10. 必须用机修厂加工的扫煤器，严禁用刹杆、大板等物料代替。

11. 机尾跑偏必须及时调整，严禁插入刹杆、大板等物件。

12. 电机、减速机温升不得超过允许温度。

13. 胶带输送机机尾与刮板输送机机头搭接高度不得小于300mm，搭接长度不得小于500mm，严防摩擦或碰撞产生火花。

14. 底胶带距底板的高度不小于200mm。

15. 胶带与滚筒接触部位必须保证无煤、矸，无杂物。

16. 胶带输送机带仓与机尾的货必须随时除净，确保胶带输送机运转灵活。

17. 胶带输送机巷道内码放杂物时严禁与胶带接触。
<三>掘进机

1. 掘进机上必须配有消防设施，开关完好可靠，无失爆现象。

2. 掘进机上必须设有2个完好的灭火器。

3. 严禁无油运转，每班开工前必须检查，及时进行注油。

4. 严禁各运转部位有卡阻，摩擦现象。

5. 掘进机桥转部位的大道木必须确保一定的厚度。

6. 掘进机的切割头严禁割到其他金属物件。

7. 掘进机上的油污必须随时清理干净。

8. 掘进机的内、外喷雾压力达不到要求时严禁开机作业。

<四>井下电缆、五小、电气设备

1. 电缆

1) 严防各种硬物碰撞电缆，发生电缆损坏。

2) 电缆接线盒两端的电缆必须保持不小于500mm的余量。

3) 电缆接线工艺严禁出现“明接头”、“羊尾巴”、鸡爪子等现象。

2．五小设备

1) 五小设备螺丝必须按要求上紧、上齐，防爆面必须按期处理，确保完好。

2) 五小设备接线嘴、胶圈必须达到要求，喇叭嘴、压线板必须压紧。

3) 接线盒内的电缆接头不得留有毛刺，接线盒内严禁有杂物。

4) 五小设备必须吊挂好，严防淋水。

5) 施工地点必须保护好五小设备。

6) 接线盒内电缆伸出器壁长度必须符合要求。

3．电气设备

1） 不得带电搬迁设备，包括电缆线。

2） 施工过程中严防物件砸坏设备。

3） 煤电钻及信号综保必须每班试跳，及时处理存在的问题。

4） 煤电钻电缆头每半月必须重新做头。

5） 设备接线盒内接线工艺必须符合要求。

6） 隔爆外壳焊缝不得开焊，不得有裂纹、严重变形、歪扭，必须保证完好。

7） 在隔爆体内不得随意增加元件或部件。

8） 隔爆面上不得有油漆及杂物、不得锈蚀。

9） 隔爆面的螺丝、弹簧垫、挡板、垫圈、压板必须符合要求，上齐上紧，保证完好。

10） 密封圈内径与电缆外径，密封圈外径与器壁内径必须符合要求，密封圈保证完好。

11） 螺旋进线嘴旋入有效扣数不小于6扣。

12） 隔爆腔内、设备接线盒不得有杂物及遗失工具，必须确保干净整齐。

13） 各种保护装置必须齐全可靠，严禁甩保护运行，接地装置必须齐全完好。

14） 电缆进入器壁的长度必须小于15mm，大于5mm。

15） 施工地点必须保护开关及电气设备。
<五>防止打钻着火的措施：

1. 打钻前，必须检查打钻地点的供水情况，无水或水量、水压不足时严禁打钻。

2. 坚持湿式作业，采用水排钻屑。

3. 必须采用风排钻屑时，必须编制专项的安全措施审批后执行，且打钻前必须检查钻机的风水转换器是否完好可靠，不能正常使用时，严禁开钻。

4. 打钻前，必须将打钻地点的各种杂物清理干净，易燃物件必须搬运至距打钻地点10m以外摆放好。

5. 打钻前，必须认真检查钻机的所有管路是否完好，发现漏油或损坏的必须及时更换。

6. 打钻前必须认真检查打钻地点的瓦斯情况，瓦斯浓度超过0.8％时，严禁开钻。

7. 打钻前，对打钻地点5m范围的巷道进行洒水冲洗，保持空气湿润，减小粉尘。

8. 打钻过程中发现钻杆不能钻进时，必须及时停止施工，查明原因采取措施进行处理。

9. 打钻过程中发现钻孔温度增高出现异常时，必须及时停止打钻施工，并对钻孔内注水进行降温，及时查明原因采取措施进行处理。

10. 打钻地点必须备有2个完好的灭火器和足够数量的棉纱，且打钻前必须检查灭火设备的存放位置是否合理。

（三）火灾事故处理

1. 首先发现矿井火灾的人员，应尽快弄清楚着火原因，根据火灾性质，灾区通风和瓦斯情况，根据现场实际情况立即采取一切可行的方法直接灭火，控制火势。如引起固态物体着火，可用灭火器、水、砂等直接灭火，并随时检查瓦斯情况；如电器着火，先切断着火设备的上一级电源，然后用灭火器和绝缘体灭火；火势无法控制时，所有人员在区队长或班组长带领下按照避灾路线撤到地面。并及时汇报矿调度。

2. 用水灭火时应注意：

1） 水是导电物质，不能用来处理带电的电气设备的火灾；

2） 水比油重，不能用来处理油类火灾；

3） 如果水量不足，在高温下可分解成氢气和氧气，有混合气体爆炸的危险；

4） 扑灭猛烈火灾时，不得将水流直接射入火源中心，防止蒸气烫伤救火人员和发生煤气爆炸。

3. 巷道发生火灾时，不得随意改变原有通风状况，需进入巷道侦察或直接灭火时，必须有安全可靠的措施，防止事故的扩大。

4. 不论是正常通风或增减风量时，反风、风流短路、隔绝风流及停止主要通风机运转等，都必须做到：

1） 不致瓦斯积聚，造成爆炸事故；

2） 不使超限的瓦斯通过火源或不使火源蔓延到瓦斯积聚的地方；

3） 在火灾初期，火区范围不大时，应积极组织人力、物力控制火势、直接灭火，直接灭火无效时，应及时将所有人员按避灾路线撤至安全地点。

4） 必要时可将排水管路、压风管路临时改成消防管路。

5. 非矿山救队人员只能在CO不超过0.0024％，瓦斯不超过2％，温度低于35C°，且无爆炸危险的地点经总指挥批准，在救护队的监护下才能参加井下灭火救灾工作。

6. 发生火灾时人员自救措施：
1） 迅速佩戴自救器，保持头脑冷静，选择最短路线，并在最短的时间内撤到新鲜风流中去。

2） 如果因为巷道冒顶，退路已被火烟阻隔等原因无法撤退时，应尽快构筑临时避灾硐室（如在独头巷道用帆布、风筒或其他器材修筑）临时躲避。

7. 打钻着火时的灭火措施：

1） 发现着火时，必须及时停止对钻孔内供风，启动风水转换器向钻孔内注水。

2） 发现着火时，必须及时停止钻机运转，将钻机开关打到“0”位并闭锁。

3） 发现着火时，必须迅速取用灭火器对着火范围进行喷洒，防止火势蔓延。

4） 及时采用湿棉纱掩盖火源，并用水管浇水灭火。

5） 若火势较大无法扑灭时，必须及时按避灾路线撤离火灾现场。

6） 其余措施执行本规程的防灭火措施及相关文件规定。

7） 灭火过程中，由瓦检员检查灭火范围风流中的瓦斯浓度，超过规定值停止灭火，迅速组织人员沿规定的避灾路线撤离威胁区域。

第十四节  其它

1. 工程开工前，井区技术室分管技术员必须组织与本工程施工有关的所人员学习本规程，且施工队组职工必须经考试合格后方可上岗。

2. 开工前，由分管技术员或队长带领工人员熟悉避灾路线，发生事故时，所有人员必须按指定路线撤退。

3. 工程开工前，各台绞车的专项运输措施在贯彻规程时必须一并贯彻执行。

4. 施工前，施工队组负责将所用的材料提前准备到位。

5. 巷道开始施工时，大队长必须在现场指挥工作。

6. 掘进施工过程中，班队长必须组织协调好各工序，严禁单人单独作业。

7. 施工过程中，现场必须有专门安全负责人，没有安全负责人严禁施工。

8. 进入工作面的人员必须佩戴隔离式自救器。

9. 施工过程中，每班必须指定安全负责人，负责本班的安全隐患排查工作。

10. 施工过程中，严格执行“敲帮问顶”制度，所有人员必须做好“自主保安”和“联防保安”工作。

11. 巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不得超过5m，深度不得超过0.3m）.

12. 巷道内若有积水,必须排放干,保证巷道的清洁.

13. 所有工具、材料应堆放整齐，各种设备表面必须保持干燥、清浩。

14. 工作地点必须悬挂施工断面图和避灾路线图。

15. 井区技术室必须及时根据现场情况变化编制相应的安全技术措施对本规程进行补充。
第八章  避灾路线及灾害应急措施

一、避灾路线：

水灾及火灾、瓦斯、煤尘爆炸避灾路线：事故地点→22185回风巷→22183运输巷→22运输下山→变电所通道→1370运输石门→1370车场→皮带主井→地面。

附图18：避灾路线示意图。

二、特殊情况下的防范措施

1. 进入工作面地点之前，必须熟悉该工作面的通风系统及避灾路线。

2. 所有人员必须佩戴隔离式自救器，并会正确使用。

3. 根据井下发生灾害的地点不同或灾害类型不同，应采取不同的避灾路线。因此事故发生时，在场人员应尽量了解或判断事故性质、地点与灾害程度，并由在场的负责人或有经验的老工人带领，根据当时当地实际情况，选择安全路线或按预先规定的安全路线，迅速撤离危险区域。

4. 井下发生冒顶事故时，要及时加强冒顶区的支护，全力营救被岩石埋住的人员。

5. 井下发生透水事故时，应撤退到涌水地点上部水平，避免进入涌水附近的独头巷道。但是当独头下山下部唯一出口被淹没无法撤退时，也可在独头工作面暂避。若是老塘老空积水涌出，则须在待救前快速构筑避难硐室，以防被涌出的有毒有害气体伤害。

6. 井下发生火灾时，要立即通知附近的工作人员迅速撤出灾区，向火焰燃烧的相反方向撤退，最好利用平行巷道，迎着新鲜风流绕过火灾，沿新鲜风流流向的逆方向撤退，在从火区撤出时，必须戴上自救器。

7. 井下发生瓦斯爆炸事故时，会产生大量的有害气体和温度很高的气流或火焰。这时，要迅速背着空气震动的方向，脸朝下，卧倒在沟里或者用湿毛巾堵住嘴和鼻子，还要用衣服等物掩盖住身体，使身体的暴露部分尽量减少。事故发生后，首先要积极进行自救，戴好自救器，根据灾害预防和处理计划里规定的避灾安全路线，尽快离开灾区。两人以上要编组同行，互相帮助，由有经验的老工人带领。行进中要注意通风情况，要迎着进风的方向走。

8. 事故地点有毒有害气体、浓度增高，可能危及人员生命安全时，必须及时正确的佩带好自救器，并严格制止不佩带使用自救器的人员进入灾区或通过窒息区撤退。

9. 发现受伤昏迷的同志，尽可能组织人员积极抢救，迅速转移到安全地点。

10. 对灾区救出的伤员，一时不能外运，要妥善安置到安全地点，就地进行处理，利用所学急救知识及时进行止血、包扎、人工呼吸等应急措施。

11. 在灾区避难待救时，遇险人员要互助互爱，食物和饮用水统一使用、节约、节制使用，树立坚定信心和信念，精心照料伤员，互相鼓励，共渡难关，直至安全脱险。

12. 一旦发生事故或发现灾害预兆，必须尽快按避灾路线撤退地面，或进入避难硐室，等待营救。如果是非火灾和水灾事故，应首先就地进行简单救护，然后立即送往医院。

第九章  救援预案及事故案例

附：火灾事故应急救援预案

组长：行政矿长

副组长：总工程师、一通三防副总工程师、通风区行政区长、北井行政区长、安检科科长

救援预案成员：矿调度室主任、救护队队长、通风区技术副区长、通风区生产副区长、通风区监测副区长，技术科科长，北井技术副区长、北井抽放副区长，北井调度室主任、通风区调度室主任、安检科值班科长。

火灾事故应急救援预案小组成员主要职责

组长：对事故应急救援预案负责全面指挥。

副组长职责：对组长负责，制定和组织实施应急救援预案，并根据事故的救援和进展情况及时修定补充应急救援措施，直至救援工作结束。

救援预案小组成员职责：服从组长和副组长的命令，按照各自的职责协助事故单位抢险救灾。

1、 事故发生后应采取的处理措施

1、报警通讯：

（1）发生事故时现场人员应立即向井区（通风区）调度报告，井区、（通风区调度）向矿安全调度报告。

（2）矿安全调度接到报警后，按照起动预案的程序通知应急救援小组及其成员，专业队火速赶往现场，立即就位并各司其责。

（3）报警人员和接警人员必须将事故发生时间、地点、由什么原因引发的事故，简明的事故危害情况、事故现场人员情况，以及有无人员伤亡等情况叙述清楚、记录清楚。

（4）井区调度接到报警后，根据报警情况，分析火势大小，组织现场人员进行抢险，同时通知井区行政区长、技术副区长、抽放副区长到位，并指令值班电工切断其回风流中所有电气设备的电源，并撤出其回风流中所有人员，并在所有能进入回风系统巷道的岔口位置设置好岗哨截人。

（5）如果火灾规模较大，现场人员不能直接灭火时，应尽快将火灾的地点、范围、性质等情况向矿（井区）调度室汇报。

（6）安全调度接到井下火警报告后，应根据事故的地点、性质、规模等，立即通知灾区人员和受威胁区域的人员，沿避灾路线撤离灾区，及时通知有关领导并通知矿山救护队赶往现场救灾。

（7）应急救援指挥部应积极组织矿山救护队营救灾区人员，并组织人员采取措施，控制火势蔓延，制定切实可行的救灾、灭火方案。

2、 发生事故时的自救与互救

（1）首先要尽最大的可能迅速了解或判明事故的性质、地点、范围和事故区域的巷道情况、通风系统、风流及火灾烟气蔓延的速度、方向以及与自己所处巷道位置之间的关系，并按照作业规程中的撤退路线避灾和自救的方法。

（2）撤退时，任何人无论在任何情况下都不要惊慌、不能狂奔乱跑。应在现场负责人及有经验的老工人带领下有组织地撤退。

（3）位于火源进风侧的人员，应迎着新鲜风流撤退。

（4）位于火源回风侧的人员或是在撤退途中遇到烟气有中毒危险时，应迅速戴好自救器，尽快通过捷径绕到新鲜风流中或在烟气没有到达之前，顺着风流尽快从回风出口撤到安全地点；如果距火源较近而且越过火源没有危险时，也可迅速穿过火区撤到火源的进风侧。

（5）如果在自救器有效作用时间内不能安全撤出时，应在设有储存备用自救器的硐室换用自救器后再撤退，或是寻找有压风管路系统的地点，以压缩空气呼吸之用。

(6)撤退行动既要迅速果断，又要快而不乱。撤退中应靠巷道有联通出口的一侧行进，避免错过脱离危险区的机会，同时还要注意观察巷道和风流的变化情况，谨防火风压可能造成的风流逆转。人与人之间要互相照应，互相帮助。

（7）在高温浓烟的巷道撤退还应注意利用巷道内的水，侵湿毛巾、衣物或向身上淋水等办法进行降温，改善自己的感觉，或是利用随身物件等遮挡头面部，以防高温烟气的刺激等。

（8）在撤退过程中，当发现有发生爆炸的前兆时（当爆炸发生时，巷道内的风流会有短暂的停顿或颤动，应当注意的是这与火风压可能引起的风流逆转的前兆有些相似），有可能的话要立即避开爆炸的正面巷道，进入旁侧巷道。或进入巷道内的躲避硐室；如果情况紧急，应迅速背向爆源，靠巷道的一帮就地顺着巷道爬卧，面部朝下紧贴巷道底板、用双臂护住头面部并尽量减少皮肤的外露部分；如果巷道内有水坑或水沟，则应顺势爬入水中，防止吸入爆炸火焰及高温有害气体，同时要以最快的动作戴好自救器，爆炸过后，应稍事观察，待没有异常变化迹象，就要辨明情况和方向，沿着安全避灾路线，尽快离开灾区，转入有新鲜风流的安全地带。

附：冒顶事故应急救援预案

组长：生产矿长

副组长：总工程师、技术副总工程师、北井行政区长、安检科科长

救援预案成员：矿调度室主任、北井生产副区长、北井调度室主任、安检科值班科长。

冒顶事故应急救援预案小组成员主要职责

组长：对事故应急救援预案负责全面指挥。

副组长职责：对组长负责，制定和组织实施应急救援预案，并根据事故的救援和进展情况及时修定补充应急救援措施，直至救援工作结束。

救援预案小组成员职责：服从组长和副组长的命令，按照各自的职责协助事故单位抢险救灾。

一、事故发生后应采取的处理措施

一、报警通讯：

（1）发生事故时现场人员应立即向井区调度报告，井区向矿安全调度报告。

（2）矿安全调度接到报警后，按照起动预案的程序通知应急救援小组及其成员，专业队火速赶往现场，立即就位并各司其责。

（3）报警人员和接警人员必须将事故发生时间、地点、由什么原因引发的事故，简明的事故危害情况、事故现场人员情况，以及有无人员伤亡等情况叙述清楚、记录清楚。

（4）采区调度接到报警后，根据报警情况，分析事故大小，组织现场人员进行抢险，同时通知采区行政区长、分管副区长到位，并指令现场人员积极参与实施救援任务。

（5）发生冒顶事故时

①迅速撤退到安全地点。当发现工作地点有即将发生冒顶的征兆。而又难以采取措施防止工作面顶板冒落时，最好的避灾措施是迅速离开危险区，撤退到安全地点。

②遇险后立即发出呼救信号。冒顶对人员的伤害主要是砸伤、掩埋或隔堵。冒落基本稳定后，遇险者应立即采用呼叫、敲打（如敲打物料、岩块。可能造成新的冒落时，则不能敲打，只能呼叫）等方法，发出有规律、不间断的呼救信号，以便救护人员和撤出人员了解灾情，组织力量进行抢救。

③被冒顶隔堵的人员，应在遇险地点有组织地维护好自身安全，构筑脱险通道，配合外部的营救工作，为提前脱险创造好条件。

二、发生事故时的自救与互救

（1）首先要尽最大的可能迅速了解或判明事故的性质、地点、范围和事故区域的巷道情况、通风系统、以及自己所处巷道位置，选择好合理的救援路线。

 (2)事故发生时，要果断的采取自救或互救，要快而不乱。避免错过抢救的时机，人与人之间要互相照应，互相帮助。

附：北井22183回风巷顶板事故

一、事故经过：

22183回风巷于2009年1月份开始施工，为炮掘工作面，采用下净宽4.6m，净中高2.9m的金属U型棚支护，净断面为12.0m2，棚距为0.7m，2009年3月2日八点班，北井掘二队跟班队长陈明国带领职工在22183回风巷进行作业；13时45分迎头放完炮后，陈明国在架第一架棚子紧卡子时，巷道下帮顶板脱落砸伤陈明国头、胸部，后经抢救无效死亡。

二、事故原因：

1、职工安全意识淡薄，自主保安意识不强

2、掘进过程中临时支护未按规程及措施进行使用，架棚时人员进入空顶区作业。

3、掘进作业过程中“敲帮问顶”工作不细，找掉不彻底；未设专人观山。

4、职工培训力度不够，区队管理人员对周围环境的定位不准确，对现场危险源辨识不准。

5、区队存在重生产轻安全思想，未牢固树立“安全第一，质量第二，产量第三”的安全管理思想。

6、区队对顶板的认识不足，思想麻痹，施工过程中，违章超掘作业。

7、掘进安全技术措施不完善，临时支护未能很好地解决施工永久支护前的临时支护问题。

8、现场安全监督不力，未及时制止违章行为。

三、防范措施

1、加强职工和班队长的教育培训力度，提高自主保安意识。

2、加强职工和班队长对危险源的辨识能力培训，使职工在现场能及时辨识现场存在的安全隐患，从而制定针对性的整改措施。

3、加强现场管理，严格落实敲帮问顶制度，严禁空顶作业。

4、加强安全思想教育，牢固树立“安全第一，质量第二，产量第三”的安全管理思想。

5、区、科领导必须加强对班队长的培训，不断提高班队长的业务水平和能力；区、科领导应熟悉每位班队长的长处，安排合适的人做合适的事。

6、针对各工作地点的顶板情况，不断改进和完善永久支护及临时支护方式，确保人员在安全可靠的支护下进行作业。

7、加大安全监督力度，加大隐患排查治理力度，狠反 “三违”，确保规程及措施在现场的兑现落实。

附2007年“2.14”事故

1、事故经过

2007年2月14日3时08分，土城矿采四区掘一队职工朱贞静在154轨道反石门掘进工作面迎头扫浮货过程中，由于未认真做好敲帮找顶工作，导致被迎头片帮下来的矸石砸中头部和胸部，由于伤势过重，经抢救无效不幸死亡。

2、事故时间：2007年2月14日3时08分

3、事故地点：154轨道石门

4、事故类别：顶板

5、事故伤亡人员情况：死亡1人

6、事故直接经济损失：21万元

7、事故性质：责任事故

8、直接原因
未认真进行敲帮找顶工作，掘进迎头岩体存在裂隙，在打眼震动和水的渗透下，迎头岩体片帮将人压死。
9、间接原因
1）安全管理力度不够，现场管理落实不到位，施工管理人员及现场监督人员均未认真履行岗位职责。

2）技术管理有漏洞，施工作业规程中没有防止片帮的具体措施，不能有效防止迎头片帮，技术管理存在差距。

3）职工安全教育、技术培训工作有差距，职工安全意识不强，管理人员工作责任心不强。

10、防范措施

1）认真落实顶板管理责任制，加强敲帮找顶工作。

2）加强现场安全管理，认真落实各级安全生产责任制，确保管理人员及现场监督人员认真履行岗位职责。

3）加强技术管理，加强作业规程的编制和审批，制定完善有针对性的技术、组织、安全防范措施。

4）加强安全教育和培训，提高职工的安全意识，增强管理人员工作责任心。

附2010年“3.23”事故

一、事故经过

2010年3月23日13时0分，北井开二保运队队长陈开江带领职工在223石门分解胶带运输机，12时左右胶带运输机的胶带及卸载架拆除完毕，开始分解胶带运输机的机头部驱动电机，此时电工组长张国品带领电工黄照波、孙兴去甩胶带运输机综合保护器的控制线，作业开始时电工组长在明知有电的情况下，没有安排电工停KBZ-400馈电开关，电工黄照波在明知有电的情况下，打开胶带运输机控制开关的上盖，使用夹钳将操作线 1#、9#线同时掐断，造成电机突然启动，当时北井开二保运队陈开江左脚正在站在胶带机主滚筒上指挥人员起吊电机，由于电机突然启动，带动主滚筒运转将站在主滚筒上的陈开江卷入主副滚筒之间，后经现场作业人员抢救无效死亡。

二、事故原因

1、电工安全意识淡薄，违反《停送电管理制度》，在带电的情况下违章操作。

2、现场“手指口述”执行不到位。

3、班队长自主保安意识不强，对现场危险源认识不足。

4、现场安全管理不到位。

三、防范措施

１、电钳工在检修电气设备时必须将本级开关和前级开关打到“0”位并闭锁，同时上级开关必须安排专人职守。

2、严格执行《停送电管理制度》。

3、拆除胶带运输机及刮板输送机时必须先拆除电机，然后再拆除机头其余部分。

4、进一步加大对特殊工种的培训力度，严格执行好各项制度，规范职工的操作行为。

5、进一步落实好现场的“手指口述”工作。

6、进一步加强班队长的安全意识教育，不断提高安全意识和安全素质。
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