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第一章  概况

第一节  工作面位置及井上下关系

工作面位置及井上下关系见表1

表1 工作面位置及井上下关系表
	水平名称
	-910m水平
	采区名称
	南五采区

	地面标高/m
	1260～1290
	井下标高/m
	-910～-950

	地面相对位置
	工作面对应地表，位于老岩峁西南面，麻家口村庄西面

	回采对地面设施的影响
	回采对地面设施无影响

	井下位置及与四邻关系
	工作面巷道均开口于02号煤左轨下山，其北西侧相隔21m煤柱为10506工作面（正在掘进），北东、南东两侧暂无工程

	走向长度/m
	1240
	倾斜长度/m
	200
	面积/
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	248000


第二节  煤层

煤层赋存情况见表2

表2 煤层赋存情况表
	煤层厚度/m
	1.2 ～1.4
	煤层结构
	0.8（0.05）0.45
	煤层倾角/(°)
	3～5

	开采煤层
	02号煤
	煤种
	焦煤、肥煤
	稳定程度
	稳定

	煤层情况描述
	为二叠系下统山西组02号煤层，属结构复杂的稳定可采近水平薄煤层


第三节  煤层顶底板

工作面直接顶为砂质泥岩和铝土泥岩互层而形成的复合顶板，强度较低，易离层跨落；基本顶为灰色粉砂岩，均质坚硬，不易跨落。煤层直接底为厚0.5～2.0m的砂质泥岩，致密坚硬。具体情况见表3.

	顶底板名称
	岩石名称
	厚度/m
	岩性特征

	基本顶
	粉砂岩
	3～5
	灰色坚硬，胶质良好、均匀，局部相变为细砂岩

	直接顶
	粉砂质泥岩
	1.1
	深灰色、质硬性脆，顶部为一层粘土泥岩

	伪底
	炭质泥岩
	0.8
	黑色，质均，硬度较低，局部尖灭或相变为泥岩，其上部或下部见一层0.2m左右厚的粘土泥岩

	直接底
	粉砂岩泥岩
	0.5～2
	深灰色


附图1：工作面地层综合柱状图（略）。
第四节  地质构造

  一、断层情况及其对工作面的影响
工作面内小断层较为发育。靠切眼附近发育2条逆断层，其中
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落差为1.6m，对回采影响较大；另外，还发育5条正断层，其中走向为北东向的有3条，北西走向的有2条，这些正断层对回采影响较大。断层在工作面的具体位置见回采工作面地质图，断层产状见表4.

表4 断层情况表
	名称
	走向/(°)
	倾向/(°)
	倾角/(°)
	性质
	落差/m
	对回采影响程度

	
[image: image3.wmf]1

508

-

F


	0
	90
	45
	逆
	0.5
	影响较小
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	4
	76～94
	12～23
	逆
	0.5～1.6
	影响较大

	
[image: image5.wmf]3

508

-

F


	166
	76
	40
	逆
	0.3
	影响较小
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	27
	117
	60
	正
	0.4～2.2
	影响较小
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	5
	275
	35
	正
	0.8
	影响较大
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	26
	116
	75
	正
	0.8
	影响较大
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	145
	55
	72
	正
	1.0
	影响较大
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	105
	15
	60
	正
	0.7
	影响较大


二、褶曲情况及其对回采的影响
工作面处于XX背斜西南翼，背斜对回采无影响。
附图2：工作面回风巷、运输巷、开切眼素描图（略）。
第五节  水文地质

一、含水层分析
2号煤基本顶
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砂岩为弱承压裂隙含水层，厚度为4.0m，大气降水补给。预计在回采时会有少量淋水，对生产影响不大。
二、涌水量
正常涌水量：0.5
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最大涌水量：1
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第六节  影响回采的其他因素

  一、影响回采的其他地质情况（表5）
表5 影响回采的其他地质情况表
	瓦斯
	相对涌出量为5.5
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	0.05%

	煤层爆炸指数
	26.8%

	煤的自燃倾向性
	自燃煤层，发火期为3-6个月

	地温危害
	无影响


二、冲击地压和应力集中区
无冲击地压和应力集中区
三、地质部门的建议
工作面直接顶为砂质泥岩和铝土泥岩互层而形成的复合顶板，强度较低，易离层跨落，回采时应加强工作面顶板的维护。
第七节  储量及服务年限

  一、储量
1.工作面工业储量：
走向长×倾斜长×煤层厚度×视密度=（1210×195×1.25×1.32）t=389318t

2.工作面可采储量：
 工业储量×采出率=389318t×97%=377638t

二、工作面服务期限
 可采储量/设计月产量=377638t/(75000t/月)=5月
第二章  采煤方法

本工作面采用走向长壁后退式一次采全高全部跨落法的刨煤机机械化采煤方法。
第一节  巷道布置

一、采区设计、采区巷道布置概况
南五采区设计共布置6 条准备巷道，其中2 号煤布置3 条，即2 号煤进风轨道下山，2 号煤输送带下山，2 号煤回风下山；2 号煤布置3 条，即2 号煤进风轨道下山 , 2 号煤输送带下山，2 号煤回风下山 。现有准备巷道为3 条，即2 号煤进风轨道下山 , 2 号煤输送带下山，2 号煤回风下山。采区内安设一部DSP 一1000 / 1200 集中带式输送机一部，2 号煤进风轨道下山内安设3 部JD 一25 kw 调度绞车。
二、工作面运输巷
工作面输送带巷、轨道巷均为矩形断面，轨道巷设计高度为2 . 5m , 宽度4 . 6tm ，断面11 . 5 
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：输送带巷设计高度为2 . 5m , 宽度5 . lm ，断面12 . 75 
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；两巷均采用全锚支护：轨道巷用于进风及辅助运输；输送带巷用于进风、运煤及辅助运输。
三、工作面回风巷
工作面回风巷为尾巷，矩形断面，设计高度为2 . 5m ，宽4 . 6 m，断面为11 . 5 
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，全锚支护
四、工作面开切眼
工作面开切眼为矩形断面，设计高度为2 . 5m ，宽6. 0m ，断面为15
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，全锚支护；用于安装采煤设备及连接两巷，形成通风、生产系统。
五、联络巷
工作面轨道巷及尾巷间设通风联络巷，设计高度为2 . 5m ，宽2 . 8m ，断面为7
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 ，全锚支护；工作面设置一条回风联络巷，设计宽3 . Om ，高3 . Om ，断面为8 . 03 
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，锚喷支护．均用于工作面回风。
六、溜煤眼
溜煤眼为圆形断面，直径为l . 2m 。位于工作面输送带巷与2 号煤输送带下山之间，断面为1 . 13 
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 ，用于工作面原煤转载，工作面煤流经此转载至2 号煤输送带下上集中输送带。
附图3 工作面及巷道布置平面图（略）。  
第二节  采煤工艺

一、采煤工艺
工作面采煤工艺为：刨煤机割煤、装煤→可弯曲刮板输送机运煤→推移输送机→电液控制系统控制拉移支架支护顶板。
〔 一）落煤
l ，落煤方式。采用端头斜切进刀双向穿梭式的割煤方式。工作面所有支架动作一次为一个循环，循环进度0 . 6 m。刨头由机头向机尾方向运行为上行，刨头由机尾向机头方向运行为下行；上行最大刨深（进刀深度）为70 mm ，下行最大刨深（进刀深度）为50 mm ；上行最大速度为1 . 76 m/s，下行最大速度为0 . 88m ／s
2．进刀方式。
( l ）刨头山机头向机尾方向运行，刨头通过后，液压支架按MCU 设定的推移步距推移刮板输送机，推移步距为下行刨深。
( 2 ）刨头到达机尾后，反向向机头方向运行，当运行至输送机弯曲 段时逐渐斜切进入煤壁，液压支架按MCU 设定的推移步距进行推移，推移步距为上行刨深；输送机机尾山机尾端头支架在电液控制系统控制下自动推移，推移步距为上行和下行刨深之和。
( 3 ）刨头通过机头后，反向向机尾方向运行，当运行至输送机弯曲段时逐渐斜切进入煤壁，液压支架按MCU 设定的推移步即距进行推移，推移步距为下行刨深，输送机机头由机头端头支架在电液控制系统控制下自动推移，推移步距为下行和上行刨深之和。
附图4：刨煤机斜切进刀方式示意图（略）
表6 刨煤机采煤工艺技术参数表
	割煤方式
	端头斜切进刀双向穿梭式的落煤方式

	进刀段长度/m
	7.5

	牵引方式
	无极链牵引

	刨煤机
	上行刨煤
	刨深/mm
	70

	
	
	最大刨速/(
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	1.76

	
	下行刨煤
	刨深/mm
	50

	
	
	最大刨速/(
[image: image24.wmf]1
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	0.88

	
	采高/m
	1.25

	
	进刀方式
	斜切进刀

	循环进尺/mm
	600

	输送机推移步距/mm
	同刨深

	支架拉移步距/mm
	600


（二）装煤、运煤方式
刨头在运行落煤的同时，进行装煤，回采产生的煤量由输送机运出工作面，经侧卸式输送机机头进入转载机，再经工作面输送带、南五集中下山输送带至南五采区煤仓。
（三）顶板控制方式
本工作面采用全部跨落法的方式控制顶板，采用两柱支撑掩护式液压支架维护顶板，液压支架在PM4电液控制系统的控制下自动拉移。
二、工作面正规循环生产能力
工作面采高为1.25m，所有支架动作依次为一个循环，循环进度为0.6m

W=L×S×h×
[image: image25.wmf]g

×c=（195×0.6×1.25×1.32×0.97）t=187t

式中 W——工作面正规循环生产能力，187t；
L——工作面平均长度，195m；
S——工作面循环进尺，0.6m；
h——工作面设计采高，1.25m；

[image: image26.wmf]g

——煤的视密度，1.32t/
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;

c——工作面采出率，97%。
第三节  设备配备

一、设备配置
工作面所用采煤设备为GH9-38Ve/5.7滑行刨，输送机为PF3/822型侧卸式输送机，SZZ-764/200型转载机，PCM110型破碎机DSP1080/1000型带式输送机。
二、主要设备技术参数
刨煤机主要技术参数见表8，输送机技术参数见表9，转载机技术参数见表10，破碎机技术参数见表11.

表7 全自动刨煤机工作面设备配备表
	序号
	名称
	规格型号
	备注

	1
	液压支架
	ZY4000/8.5/19D
	国产

	2
	刨煤机
	GH9-38Ve/5.7
	进口

	3
	刨头运行轨道
	PF3/822
	进口

	4
	工作面巷道转载机
	SZZ-764/200
	国产

	5
	破碎机
	PCM110
	国产

	6
	带式输送机
	DSP1080/1000
	国产

	7
	乳化液泵站
	DRB-200/31.5
	国产

	8
	喷雾泵站
	PB-320/2.5
	国产


	9
	移动变电站
	KSGBY-1250
	国产

	10
	终端开关
	KE1004
	进口

	11
	矿用隔爆型组合开关
	KBZ1-400

KBZ2-3.5/3300
	国产


表8 刨煤机主要技术参数
	刨煤机型号
	9-38Ve/5.7滑行刨
	额定生产能力/（
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	900

	刨头导轨型号
	9-38Ve型
	刨体类型
	单刨头

	刨体几何尺寸
	长度/mm
	2700
	宽度/mm
	800～1645

	中心顶刨刀塔最大调整高度/mm
	250

	底刨刀调整水/mm
	位置1，+16；位置2，-10；位置3，-25；位置4，-43

	驱动装置
	机头驱动部
	功率/kW
	315/160
	电压/V
	1140
	双速水冷
	频率/Hz
	50

	
	机尾驱动部
	与机头驱动部相同

	
	减速比
	21：1
	电动机/台
	2

	
	机头架型号
	HK15-9
	机尾架型号
	HK15-9

	
	机头减速器配置
	具有过载保护作用的S-15LK型正齿轮减速箱

	
	机尾减速器配置
	具有过载保护作用的S-15LK型正齿轮减速箱

	无极链
	链环规格/（mm×mm）
	34×126
	链速/（
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表9 输送机技术参数表
	总长度/m
	204
	水平弯曲度/(°)
	1.1
	垂直弯曲度/(°)
	6.0

	槽子分类
	类型
	中间标准型
	变线特殊型
	调节备用型

	
	规格/(mm×mm×mm)
	1505×1534×569
	
	755×1534×569

	载货板厚度/mm
	30
	封底版厚度/mm
	20

	检测门配置
	每6节运行轨道安装1节检测门

	机头驱动部
	电动机型号
	315/160-4/8
	双速 水冷
	电压/V
	114
	频率/Hz
	50

	
	机架型号
	KSKR1000型（侧卸式）

	
	减速器型号
	KP25/30（行星伞齿轮减速器）
	减速比
	33

	机尾驱动部
	同机头驱动部

	链条规格/（mm×mm）
	ф30×108
	链速/（
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	1.32

	刮板间距/mm
	864
	链中心距/mm
	130

	连接销破断力/kN
	2000
	哑铃式连接销破断力/kN
	2000


表10 转载机技术参数表
	型号
	SZZ-764/200
	链环规格/（mm×mm）
	26×92（双中心链）

	运输能力/（
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	1200
	刮板间距/mm
	550

	链速/（
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	1.37
	电机功率/kW
	200（双速水冷）


表11 破碎机技术参数表
	型号
	PCM110
	最大输入块度/（mm×mm）
	700×500

	破碎能力/（
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	1200
	主轴转速/（
[image: image34.wmf]1

min

-

×

r

）
	370

	破碎方式
	锤式
	锤头冲击速速/（
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	20

	锤头数/个
	4
	电机功率/kW
	110


附图5 工作面设备布置示意图（略）
第三章  顶板管理

第一节  支护设计

第一节 支护设计
本工作面采用两柱支撑掩护式液压支架支护工作面顶板，用端头支架支护工作面两端头。支护设备型号及其参数见表12.

表12 支护设备选择情况表
	设备名称
	规格型号
	数量/架
	备注

	液压支架
	ZY4000/8.5/19D
	128
	

	过渡支架
	ZYG4000/8.5/19D
	2
	机头、机尾各一架

	墙头支架
	ZT5600/17/35
	5
	机头3架，机尾2架


一、支护强度验算
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     h——采高，取最大值1.4m；
     
[image: image42.wmf]g

——直接顶岩石容重，取2.5t/
[image: image43.wmf]3

m

;

     k——上覆岩层厚度和采高之比，取6.

本工作面选用ZY4000/8.5/19D和ZT5600/17/35型支撑掩护式液压支架，最大支护强度647kN/
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，支架选型合理。
二、乳化液泵站
(一 ）泵站选型、数量
本工作面选用DRB 一200 / 31 . 5 型乳化液泵（3 台）、RX 一2000 型乳化液箱串联供液，乳化液泵站到工作面采用ф50（回液）、ф32 （进液）的高压液管；工作面内采用双回向支架供液，一路位于支架内，另一路安置在电缆槽内，进回液分别采用ф19 、ф25 的高压液管，两路每隔9 个架用ф19 的高压液管连通一次。
（二）泵站位置
乳化液泵站置于输送带巷系列车中，随系列车一道移动。
（三）泵站使用规定
加强泵站管理，保证泵站压力不小于30 MPa ，乳化液配比浓度为3 ％一5 % ，采用自动配液的方式配制。乳化液配比浓度每班必须检测2 次。  
第二节  工作面顶板管理

一、正常工作时期工作面顶板支护方式
本工作面采用自移式液压支架支护顶板．全部垮落的方式控制顶板。液压支架在PM4 电液控制系统的控制下自动拉移。
二、拉移支架与共他工序平行作业的安全距离
通过在主控制台调整定程刨煤参数，即可调整自动移架动作和刨头运行的关系。支架滞后刨头5 架自动拉移，刨头运行前方8 个支架严禁自动拉移。
三、特殊时期的顶板控制
当工作面顶板破碎或过断层时，须调整主控台（MCU ）的控制参数．使支架超前拉架，及时支护顶板。断层较大时，另补专项技术措施。  
第三节  回采巷道及端头顶板管理

一、工作面运输巷、回风巷的超前支护
（一）两巷超前支护距离
巷道支护距离不小于20m 。支护形式为打戴帽单体支柱。由于两巷高度为2 . 4 一2 . 6m ，选用DZ28 型外注式单体（支护高度2 . 0 一2 . 8m 〕 ，“矩形”布置，排距为2 . 0m ，运输带巷柱距为3 . 5m ，轨道巷柱距为3 . 0 m ．柱帽规格为600 mm ×200mm ×1OO mm。超前支护的单体必须垂直于顶、底板，打成一条直线，打在相邻两排锚杆的中间位置、单体支柱的初撑力必须达到50 kN 以上，并串拴牢固。
（二）工作面运输巷、回风巷的加强支护
当两巷顶板压力较大时，两巷超前支护改为单体板梁棚支护，支护距离不小于2Om 。在两帮板梁下打排距lm 的单体点柱，点柱距两帮0.8m ，一梁两柱：柱距回风巷为3 . Om ，运输巷为3 . 5m。 

二、工作面安全出口的管理
（一）支护形式
工作面两端头采用端头支架维护，机头3 架、机尾2 架，由PM4 电液系统自动控制，也可以手动拉移。
（二）质量要求
端头支架拉移完毕后，必须及时升紧，达到初撑力。工作面两端头安全出口宽度大于0 . 7m ，高度大于1 . 8m 。
（三）与其他工序之间的衔接关系
工作面两端头顶板较完整的地段，在距端头支架前探梁1 . 0m 的范围内回撤顶锚杆托盘及钢带。两巷顶板破碎时，托盘、钢带不得回撤。
端头支架随工作面推进，与工作面支架一道拉移，以有效维护两端头顶板。
三、支护材料的使用数量和存放管理
工作面使用的支护材料主要有：
DZ28 型外注式单体柱100 根；600mm×200mm×100mm柱帽120 块；
ф200 mm×4 800mm板梁50 块；ф200 mm ×4 400mm 板梁50 块。
所有备用的支护材料均必须码放整齐，挂牌管理。
附图6 ：工作面、运输巷、回风巷及端头支护示意图（略）。
第四节  矿压观测

本工作面为XX五采区首采02 号煤刨煤机工作面。根据邻近采区矿压资料预计：直接顶初次垮落步距为4 一6m ，基本顶初次垮落步距为12 一17m ，基本顶周期来压步距为8 一15m 。
一、矿压观测内容
每班对工作面进行顶板支护动态矿压观测。
二、矿压观测方法
本工作面采用压力传感器系统对工作面实行矿压实时动态观测。工作面支架PM4 控制单元显示器及主控台MCU 液晶显示屏均可以实时准确显示工作面各个支架的压力，队组每个圆班将所测矿压数据交生产技术科矿压组，经生产技术科微机处理后，将矿压观测结果汇报有关单位和领导，并及时反馈回队组，发现问题队组现场及时采取措施进行处理。
第四章  生产系统

第一节  运输系统

一、运输设备及运输方式
(一 ）运煤设备及装、转载方式
运煤没备选型配备表见表13 。
表13 运煤设备选型配备表
	设备名称
	规格型号
	数量/台
	备注

	工作面输送机
	PF3/822
	1
	315kW×2

	转载机
	SZZ-764/200
	1
	200kW

	破碎机
	PCM110
	1
	110kW

	带式输送机
	DSP1080/1000
	1
	125kW×2


本工作面采用德国DBT 公司生产的PF3／822 型输送机运煤、刨煤机落煤并装煤；运输巷采用DSP1080 / 1000 带式输送机运煤。带式输送机安装于工作面运输巷，输送机安装于工作面切眼，侧卸式转载机与工作面输送机立体交叉式搭接，其机尾过渡槽及机尾分别与输送机用销轴连接成一体，破碎机作为转载机的一节用螺栓固定于转载机中部。输送机与转载机转载力式为侧卸式，转载机与带式输送机采用端卸式转载。
( 二）辅助运输设备及运输方式
采区辅助运输采用安装在辅助运输路线沿途的JD一25 绞车运输。
二、输送机、转载机移动方式
( 一）输送机的推移
输送机的推移和支架的拉移是在液压支架控制系统的监控下自动进行的。液压支架控制系统根据刨头运行参数和预先设定的参数，自动监控，配合刨头运动，自动完成输送机的推移和支架的自动拉移，实现采场自动前移。
（二）转载机的推移
输送机机头和转载机为一体立交搭接式，转载机和输送机机头由销轴固定为一个整体，端头支架在PM4 电液控制系统控制下推移输送机机头的同时，完成对转载机的自动推移。 
三、运煤路线
工作面→运输巷→溜煤眼→南五煤仓井底中央→煤仓→地面。
四、辅助运输路线
l .副斜井→井底车场→910 东大巷→南五l 号暗斜井→02 号煤运料斜巷→02 号煤左轨下山→轨道巷→工作面。
2 ．副斜井→井底车场→910东大巷→南五2 号暗斜井→运输巷→工作面。
附图7 ：运输系统示意图〔 略）
  
第二节  一通三防与监控管理

  一、通风系统
工作面范围内通风设施包括1 道风桥、2 对风门。
风桥构筑于1O508工作面尾巷与02 号煤左轨下上交叉点，要求构筑牢固，不漏风。
2 对风门分别位于10508 工作面轨道巷距巷口10m ，范围内及尾巷1 号联络内，要求开关自如，漏风量小。
尾巷各联络巷内构筑下列设施：2 一15 号联络巷内趴距尾巷不大于3m 处各砌1 道挡风墙，距轨道巷不大于3m 处各打一花闭，并挂牌管理，进行定期检查。挡风墙要求黄泥抹面．不漏风：花闭设小门，并挂锁管理。
（一）风量计算
1 ．按瓦斯涌出量计算：
Q = 
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式中
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― 工作面瓦斯绝对涌出量，
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A ― 日产量，t / d ; 
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一瓦斯涌出量不均衡系数，取1 ．1；
C ― 工作面风流中允许的瓦斯浓度；
K ― 通过尾巷的风量与工作面的通风量之比，K 取0 . 3。 
2 ．按井下适宣的气候条件计算：
Q = 60LMVK＝( 60× 5×1 . 25 ×0 . 7 ）
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式中L ― 平均控顶距，m ; 
M ― 工作面采高，取l . 25m ; 
V ― 工作面适宜风速，取1m/s ; 
K ― 有效断面系数，取0．7。 
3 ．按工作面同时工作的最多人数计算：

[image: image64.wmf]3

Q

 = 4 (
[image: image65.wmf]min

/

3

m

 )n=4（
[image: image66.wmf]min

/

3

m

）×30=120
[image: image67.wmf]min

/

3

m


根据以上计算结果，工作面配风量取1 295 
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4 ．按风速验算：
( 1 ）按最低风速验算。
按最低风速计算，工作面的最低风量为
Q > 15S=（15×4 . 375 ) 
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式中 S – 工作面平均断面积，
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― 工作面最大、最小控顶距，分别取5 . 3 、4 . 7 ; 
M 一一平均采高，取1 . 25 ; 
K ― 有效断面系数，取0 . 7。 
( 2 ）按最高风速验算。
因本工作面为刨煤机薄煤层工作面，采高低，工作面断面小，因此本工作面最高风速按5 m/s，计算，则
Q < (60 ×5×4.375）
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根据以上计算结果，工作面配风量符合最低、最高风速要求。
（二）通风路线
新鲜风流：

[image: image80]
[image: image130.wmf]乏风风流：


工作面→
→风桥→回风联络巷→2号煤回风下山→东回风大巷→南一回风大巷→南一回风斜井→地面。
二、防治瓦斯
( 一）瓦斯检查
1 ．工作面瓦斯检查总共设4 个测点，即上隅角测点、工作面风流测点（位于工作面距轨道巷10m 范围内）、回风流测点（位于轨道巷距工作面煤壁10m 范围内）、尾巷风流测点（位于尾巷1 号联络巷距联络巷口30 m 范围内）。
2 ．工作面配备专职瓦检员负责瓦斯检查工作，瓦斯检查每班必须检查3 次，第一次检查在接班后1 . 5h 内进行，第二次检查在班中前后lh 内进行，最后一次检查时间为本班到点前lh。
 3 ．工作面瓦斯涌出异常时，必须经常检查瓦斯浓度，确保瓦斯浓度不超限。
4 ．被检测地点瓦斯浓度超过2 . 5 ％时，便携式仪器严禁开（或关）操作，光学仪器则必须到瓦斯浓度小于2 ％的环境中读数。
5 一班三检结果必须及时汇报，并认真填写在瓦斯牌板上并签字。
6 ．当班工长、跟班干部，必须携带便携式瓦检仪上岗，配合瓦检员做好瓦斯检查工作，并将便携式瓦检仪悬挂于工作面上隅角。
7 ．各检查人员发现瓦斯超限后，必须及时通知工作面立即停止工作，切断电源．撤离人员，进行处理。
（二）瓦斯监测 
工作面投产前，按设计安设瓦斯监测设施。
工作面
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： 设置在工作面即轨道巷侧不大于10m 处。
报警浓度                    ≥1 . 0 % 

断电浓度                    ≥ 1 . 5 % 

复电浓度                    ＜1 . 0 % 

回风
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：设置在轨道巷距回风联络巷口10 一15m 处. 
报警浓度                    ≥1 . 0 % 

断电浓度                    ≥ 1 . 0 % 

复电浓度                    ＜1 . 0 %

尾巷
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：设置在尾巷下风侧距采空区回风联络口30m 处。 
报警浓度                    ≥2 . 0 % 

断电浓度                    ≥2 . 0 % 

复电浓度                    ＜2 . 0 % 

尾巷
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：设置在尾巷风桥上风侧距风桥15m 处。
报警浓度                   ≥2 ．0％
断电浓度                   ≥2 . 0 % 

复电浓度                   ＜2 . 0 % 
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 断电范围为采煤工作面及其轨道巷的全部电气设备。要求瓦斯电闭锁装置动作灵敏、准确，并按规定进行标校，保证断电功能可靠。
瓦斯报警或瓦斯断电后，必须立即停止工作，切断电源．撤离人员，进行处理。待瓦斯浓度降安全范围后，经瓦斯检查员确认，方可送电，恢复生产。
三、综合防尘系统
( 一）防尘管路系统
地面→副 斜井→井底车场→910 南大巷→9 10 东大巷→南五1 号暗斜井→02 号煤左轨下山→轨道巷→防尘
采、准巷道均采用4 英寸钢管铺设，两巷内每隔50m 安设一个洒水三通。
（二）防尘措施
本工作面采用煤层注水、各转载点喷雾、两巷设净化水幕、工作面自动跟踪除尘、定期冲洗两巷及工作面、职工佩戴防尘口罩的综合降尘的方式。每班对工作面浮煤进行打扫，清理。
（三）隔绝瓦斯、煤尘爆炸措施
本工作面采用安设隔爆水袋的隔爆方式来隔绝瓦斯煤尘爆炸，工作面两巷距工作面60-200m范围内分别安设一组隔爆水袋，每组水袋设20排，排距为2m，每排5个水袋，水量必须超过水袋上的透明窗，并悬挂隔爆设施牌板进行管理。
附图8：通风系统图（略）。
第三节  排水系统

  [image: image131.wmf]根据工作面涌水量较小的实际情况，在两巷低洼处施工小水仓，安设潜水泵或风泵进行排水，排水管采用4英寸钢管。排水系统如下：
→东大巷→910南巷→井底中央水仓→地面。
第四节  供电系统

工作面电气设备技术参数见表14.

表14 工作面电气设备技术参数表
	设备
	型号
	容量/kW
	电压/V
	额定电流/A
	额定启动电流/A

	刨煤机
	GH9-38Ve/5.7
	315×2/160×2
	1140
	186×2/106×2
	1116×2/636×2

	输送机
	PF3/822
	315×2/160×2
	1140
	186×2/106×2
	1116×2/636×2

	破碎机
	PCM110
	110
	1140
	80.3
	522

	转载机
	SZZ-764/200
	200/100
	1140
	118/77.6
	767/349.2

	乳化液泵
	DRB-200/3.15
	125
	1140
	80
	480

	清水泵
	PB-320/2.5
	37
	1140
	40.6
	282.8

	输送带
	DSP1080/1000
	160×2
	660
	184×2
	1196×2

	回柱绞车
	JM-14
	17
	660
	20.1
	130


一、供电系统
本工作面采用有轨可移式移动变电站供电方式供电，高压6000V，低压1140V。各种机械设备的电力负荷见表15，所有电气设备见表16.

表15 电力负荷表
	序号
	设备名称
	功率/kW
	序号
	设备名称
	功率/kW

	1
	刨煤机
	315×2
	5
	带式输送机
	160×2

	2
	输送机
	315×2
	6
	乳化液泵
	125×3

	3
	回柱绞车
	17
	7
	清水泵
	37×2

	4
	破碎机
	110
	8
	转载机
	200

	合计
	2356


表16 工作面所有电气设备表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	综保
	ZXZ8-2.5
	台
	1

	2
	磁力起动器
	QBZ80
	台
	4

	3
	磁力起动器
	QJR1-315/660
	台
	2

	4
	磁力起动器
	KBZ1-400/1140（6组）
	台
	1

	5
	磁力起动器
	KBZ2-400/1140（8组）
	台
	1

	6
	磁力起动器
	KE1004
	台
	2

	7
	馈电开关
	KE1004
	台
	1

	8
	馈电开关
	BKD-200
	台
	1

	9
	移动变电器
	KSGZY-500/6/0.66
	台
	1

	10
	移动变电器
	KSGZY1250/6/1.14
	台
	2


二、各开关的整定计算及灵敏度校验
各开关整定情况见表17

表17 各开关整定一览表
	序号
	设备
	功率/kW
	整定值（
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过负荷整定值，
[image: image90.wmf]D

I

短路整定值）/A

	1
	刨煤机
	315×2/160×2
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Z

I

=190，
[image: image92.wmf]高

D

I

=1400，
[image: image93.wmf]低

Z

I

=110，
[image: image94.wmf]低

D

I

=800

	2
	刨煤机馈电
	KE1004
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I

=400 
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I

=1300

	3
	转载机
	200/100
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Z
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=120，
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D

I

=1000，
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Z
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[image: image100.wmf]低
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=600

	4
	乳化液泵
	125
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=80 
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=700

	5
	清水泵
	37
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=40 
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=400

	6
	刮板运输机
	315×2/160×2
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Z
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=190，
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D

I

=1400，
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	7
	破碎机
	110
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I

=700

	8
	皮带
	160
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=190 
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=1500

	9
	副巷馈电
	BKD-200
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=120 
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=400

	10
	副巷轿车
	40
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	11
	排水泵
	30
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=36 
[image: image118.wmf]D

I

=300

	12
	回柱绞车
	17
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=300

	13
	1号移动变电站低压侧
	KSGZY-1250/6/1.14
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	14
	2号移动变电站低压侧
	KSGZY-1250/6/1.14
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	15
	3号移动变电站低压侧
	KSGZY-500/6/0.66
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I

=300 
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附图9：供电系统示意图（略）。
第五节  通讯照明系统

  一、通信系统
在工作面主控操作室、带式输送机机头、工作面机尾等处安装井下电话，以方便与变电所、调度、采区集中带式输送机机头以及队部联系。
二、照明系统
在工作面带式输送机机头、主控操作室安设照明设施、在工作面两巷每隔20m安设一盏照明灯，用以为上述场所照明。
第五章  劳动组织和主要经济技术指标

第一节  劳动组织

  一、作业方式
采用“四六”制作业，三班出煤一班检修的正规循环作业式。正规循环作业方式如下：
交接班→安全检查→通长刨煤→自动推移刮板输送机→自动移架→检修。
刨煤、自动推移刮板输送机和自动移架在自动控制系统的控制下同时进行。
二、劳动组织
采用专业工种与综合工种相结合的劳动组织方式。劳动组织表见表18

表18 劳动组织表
	工种
	丙班
	丁班
	甲班
	乙班
	小计

	班长
	1
	1
	1
	1
	4

	微机操作员
	1
	1
	1
	1
	4

	电工
	1
	1
	1
	3
	6

	辅助运输工
	3
	3
	3
	5
	14

	送饭工
	1
	1
	
	1
	3

	放煤工
	1
	1
	1
	
	3

	支架工
	1
	1
	1
	2
	5

	端头工
	2
	2
	2
	
	6

	机尾工
	2
	2
	2
	
	6

	验收员
	1
	1
	1
	1
	4

	杂工
	
	
	
	3
	3

	合计
	14
	14
	13
	17
	58

	说明
	全队在册75人，队干7人，材料、核算2人，圆班出勤67人，出勤率89.3%


附图10：工作面正规循环作业图标（略）。
第二节  主要经济技术指标

表19 主要技术经济指标
	序号
	技术项目
	单位
	指标

	1
	工作面长度
	m
	195

	2
	可采走向长度
	m
	1210

	3
	采高
	m
	1.25

	4
	循环产量
	t
	187

	5
	日循环个数
	个
	16

	6
	日产量
	t
	3000

	7
	在册人数
	人
	76

	8
	日出勤人数
	人
	67

	9
	出勤率
	%
	89.3

	10
	回采工效
	t/工
	43.2

	11
	单位成本
	元/t
	130

	12
	煤层牌号
	
	肥、焦煤

	13
	乳化液消耗
	kg/
[image: image127.wmf]4

10

t
	100

	14
	刨刀消耗
	个/
[image: image128.wmf]4

10

t
	50

	15
	油脂消耗
	kg/
[image: image129.wmf]4

10

t
	250

	16
	落装煤机械化程度
	%
	100


第六章  煤质管理

  1 .本工作面部分地段02 号煤直接顶有一层厚度为0 . 2m 左右的粘土泥岩，易混入煤中影响煤质。生产中应在采高不小于最小采高的情况下，尽量托住此泥岩，提高煤质。
2 ．机头、机尾操作工应高度负责，随时观察顶、底板的情况，保证最大采高：遇到煤层厚度变化时，调节刨头蜗轮装置和刨头飘刀装置，以适应煤层变化要求；正常情况下不得割顶、啃底。
3 ．端头工严格把关，大块矸石、泥岩必须停机拣出，甩入落山，严禁矸石、杂物随机运出，影l响煤质。
第七章  安全技术措施

第一节  一般规定

  一、工作面安全制度
1 .开工前，由技术员负责，将本规程、《 采煤辅助作业规程》 、《 煤矿安全规程》 
马兰矿工人技术操作规程》 中的下列条款及其他有关规定向职工详细贯彻、签字，并进行考试，考试合格后，方可上岗作业；考试不及格人员必须补考，补考合格后方可上岗作业；轮休或请假人员必须进行学习，考试合格后方可上岗作业。规程贯彻及考试成绩均要登记在规程贯彻记录本上（表20）。
表20 需贯彻事项
	序号
	项目
	《煤矿安全规程》
	《马兰矿工人技术操作规程》

	1
	顶板控制
	49～51，53～58，67
	液压支架、单体支护工

	2
	小运输管理
	360，362，364，370，372
	小绞车司机、运输工、斜巷把钩工、斜巷信号工

	3
	“一通三防”
	100～104，116，136，138～140，147～148，149，152～155，168，169，174，231，240，241
	瓦斯检察员中有关部分

	4
	机电管理
	69，72，76，77，373，440，444～447，451，469，472，473，482～491
	刮板输送机司机、转载机、破碎机司机、带式输送机司机、采掘维修电工、井下机械维修工

	5
	防治水
	266，268，278，286
	水泵工

	6
	采掘机械
	70，76，77
	


2 、本工作面工程质量参照《 综采工作面质量标准化标准》 执行。
二、安全技术措施
l .必须保持两平、一净、无漏液、两畅通。两平：顶、底板平。一净：所有的设备卫生清洁，无浮煤、杂物。无漏液：所有的液压设备无漏液、串液现象。两畅通：正、副巷安全出口畅通。
2 ．工作面必须挂“ 正规循环作业图表”牌板、“工作面避灾路线图”牌板。
3 . “三员两长”上岗执行挂牌管理制度，“三员两长”不到齐不得开工。
4 ．工作面必须挂安全标志牌，设备要挂设备标志牌、设备责任牌。
三、交接班制度
严格执行现场交接班制。上班遗留问题必须由上班三员两长向下班交接清楚；本班人员接班后，除对遗留问题进行核实外，还必须对超前支护、两端头及工作面支护、工程质量、安全出口、文明卫生等安全问题进行检查；对发现的问题必须及时处理后，方可作业。
四、出、入井路线
1 .入井路线：
副立井→井底车场→910东大巷→

2 .升井路线：沿入井路线返回。
第二节  顶板

一、支护质量要求
1 ．为有效维护顶板，工作面支架拉移后必须及时升紧，达到初撑力（30MPa ）。2 ．超前支护的单体必须垂直于顶、底板，打成一条直线，打在相邻两排锚杆的中间位置。
3 .单体支柱的初撑力必须达到50kN 以上，并串栓牢固。超前支护单体在入井前必须逐根进行压力试验。
二、冒顶、片帮处理方法及措施
1 ．当工作面片帮、顶板破碎或过断层时，必须调整PM4 电液控制系统的自动移架参数，使支架提前拉移，及时支护顶板。
2 ．若工作面发生冒顶、高度超过支架有效支护高度后，必须及时构顶。构顶前先检查作业地段及冒顶处的瓦斯浓度，构顶由跟班干部统一指挥，先敲帮问顶．及时处理顶帮活石，待顶板稳定后，用板梁层层码垛，直到接顶严实。构顶时，必须设专人观察顶板动向，发现异常情况及时撤人处理，如情况特殊，必须另补专项技术措施。
3 ．工作面顶板为铝土泥岩与砂质泥岩互层的复合顶板，强度较低．易于冒落．回采时应采取如下措施：
( l ）加强液压系统的维护，杜绝跑、目、滴、漏；加强乳化液泵的检修．确保支架初撑力。
( 2 ）加强设备检修，保证设备正常运转，提高开机率；加快推进速度，减小复合顶板受力时间，减轻矿山压力对顶板的破坏作用。
( 3 ）调整PM4 电液控制系统参数实现顶板有效支护，
① 开启工作面支架自动接顶功能．使支架始终保持良好的支撑状态。
② 调整starAsq参数，减小拉架步距，尽量减小架前控顶距。
③ 调整降架后的支撑压力，使支架带压擦顶拉架，保证在拉移支架时，也能使支架保持对顶板有一定的支撑强度，从而有效防止复合顶板离层。
④ 调整T10tip 参数，使支架在降架后平衡油缸动作，自动挑起顶梁前端，配合带压擦顶拉架，将浮矸甩入落山，保证支架接顶良好，防止压架等现象发生。
三、锚杆回撤安全技术措施
1 ．顶、帮锚杆托盘、钢带、锚索托盘的回撤，必须在端头支护和超前支护完好的情况下进行，端头及超前支护不完好严禁回撤。
2 ．回撤锚杆托盘、钢带时，全少有3 人协调作业，1 人扶梯，1 人操作，1 人观察顶板动向。顶板破碎地段，锚杆托盘、钢带不得回撤。无沦正巷还是副巷，锚杆托盘回撤时要停止采煤，并停机闭锁，严禁在开机状态下回撤，锚杆托盘、钢带不得提前回撤，回撤后的托盘、钢带存放于指定地点，集中回收。
3 ．工作面两帮锚杆的回收：回采帮打在煤层上方直接顶内的帮锚杆，为了便于护帮不回撤，打在回采帮煤层中和保险帮的帮锚杆、托盘在距工作面煤壁1 . 0m 的范围内回撤，严禁将锚杆钢带卷入输送机、转载机，一旦发现输送机、转载机卷入锚杆，立即停机取出。
4 ．工作面刨煤机刨煤时，前后端头处的人员必须躲避到安全地点，防止锚杆顶击伤人。掉落的锚杆要及时停机拣出。
  
第三节  防治水

1 ．煤层基本顶为弱承压裂隙含水层，回采过程中要加强水情观察，发现异常立即停止作业，同时汇报矿、区调度，待问题处理后力可作业。
2 .排水路线为：
输拼带巷→南石2 号暗斜井→东大巷→910 南大巷→井底中央水仓→地面，
轨道巷→02 号煤左轨下山→南五l 号暗斜井→东大巷→910 南大巷→井底中央水仓→地面。
3 ．两巷水管接头密封良好，无漏水。
4 ．工作面液压系统、管路、接头必须完好无漏液。
5 ．在输送带巷、轨道巷低洼处施工水仓设水泵排水。
第四节  “一通三防”及安全监控

一、通风管理
工作面通风线路发生进、回风不畅时，应由当班三员两长组织全部人员沿输送带巷、轨道巷外撤，并汇报矿调度及通风调度，待问题处理后方可进入工作面作业。
二、防瓦斯、煤尘管理
1 ．每班配备专职瓦检员，一班三检，并按规定检查两巷的风速和风量。队干部、工长、电工下井携带便携式瓦检仪，按规定检测瓦斯浓度。当工作面瓦斯超限时，所有人员迅速沿输送带巷或轨道巷外撤：未经通风部门的许可．严禁进入工作面。
2 ．工作面回采前，由通风区组织按规定进行煤体注水。
3 ．输送带巷、轨道巷距工作面50m 范围内安设水幕，距工作面60 一200m 范围内安设隔爆水袋，每5d 冲洗一次巷道，系列车、电缆、水管、液管等处的煤尘必须每班清扫一次。
4 ．各个转载点和工作面喷嘴按标准安设，维修班要有专人负责维修，确保喷雾系统完好。
5 ．本工作面属高瓦斯区，必须加强瓦斯管理，在两巷内作业时，必须先检测瓦斯浓度，确认瓦斯浓度低于1 ％时，方可作业。
6 ．工作面安装自动跟踪防尘系统，控制刨头前后10m 范围内的喷嘴自动洒水降尘，实现工作面自动跟踪除尘。
7 ，加强通风、瓦斯管理，严格贯彻执行通风区编制的《 10508 刨煤机工作面通风、瓦斯管理安全技术措施》 。
8 ．工作面出现微风时，必须停止工作，撤出人员．同时汇报通风区和矿调度。
9 ．工作人员必须爱护一切通风设施，通过风门后必须随手关闭，且不得同时打开两道风门。各种防尘设施必须按规定安设，并正常使用。
10 . 10508 尾巷与轨道巷之间联络巷管理措施。
( 1 ）工作面一开始形成15 号联络巷、14 号联络巷共同回风的局面。当工作面回采超过14 号联络巷后，打开13 号联络巷，及时封闭15 号联络巷，形成14 号联络巷、13 号联络巷共同回风的格局。以此类推，形成两联络巷回风的格局。
( 2 ）工作面回采至联络巷口时，在联络巷与轨道巷交叉点支设木垛，并随回采在轨道巷保险帮每隔lm 打一根带帽点柱．沿空留巷．保证风流畅通。
( 3 ）打开联络巷内挡风墙时，人员从10508 轨道巷一侧进入施工地点，将拆下的料石整齐码放于 联络巷与尾巷交叉点的上风侧，以免阻挡联络巷风流。
三、防灭火措施
1 ．不得随意留顶、底煤，要及时清扫浮煤。
2 ．使用坑木应尽量回收，严禁废旧输送带和易燃物体甩入采空区。
3 ．在带式输送机机头安设2Om 消防软管，配备灭火器材、沙箱及防灭火工具。
油脂库使用不燃性材料支护，并没有灭火器材。
4 ．采至终采线时，应采取措施，使顶板垮落严实。当工作面回采完毕后，必须在45 天内撤出设备进行密闭。
5 . 电气设备着火时，应首先切断其电源。在电源切断前，只准使用不导电的灭火器材进行灭火。
6 ．由通风区进行煤层自燃预测预报，定期对采面进行检测及气样分析，发现自燃发火预兆时，立即采取措施处理。
第五节  运输

一、工作面运输管理
1 ．工作面设备的启停由主控台司机操作，输送带的启停由带式输送机司机操作。启动时，应先启动输送带，然后按工作面启动顺序启动工作面设备。停机时应按相反的顺序依次停止设备：带式输送机的启停，采用可靠的声光信号方式联系。信号规定为“一声停，二声开，乱铃故障”。
2 ．工作面每隔7.5m 设一急停按钮，紧急情况下，可以按下以停止输送机和刨煤机。
3 ．转载机每隔7 . 5m 设一拉线急停按钮，紧急情况下，可以按下急停或猛拉急停间连线，以停止工作面所有运输设备及刨煤机的运行。
4 ．跨越转载机时，必须从行人过桥通过。
5 ．大块煤矸卡住运输设备时，就应立即停机，人工用大锤处理。大块煤矸堵住溜煤眼上口时，应使用撬棍处理。
6 ．输送带运料时，必须有工长现场指挥，装料人员与卸料人员有可靠的声光信号联系。装料前输送带必须开空，装料高度不得超过250 mm ；卸料时，必须停止输送带运行，开关手把打在零位，严禁输送带倒转运料。
二、辅助运输措施
工作面所需材料、配件由南五1 号暗斜井、南五02 号煤左轨下山 及轨道巷或由南五2 号暗斜井、运输带巷安设的小绞车运输，运送物料时，必须严格遵守下列规定。
1 ．严格执行“行车不行人，行人不行车”制度，运送物料时，必须在斜坡上、下及能够进入运输范围的各个通道口设置专人警戒，警戒人员必须站在躲避硐内、联络巷口 等安全地点。
2 ．挂车数量严格执行绞车操作牌板的规定，严禁超挂车辆．车辆连接必须采用专用抽销、三环链，并正常使用保险绳。
3 ．摘、挂钩时，必须使用阻车器或铁马阻车，确认阻车稳固后，再进行摘、挂钩。
4 ．绞车司机、信号工、把钩工必须做到持证上岗，作业前必须仔细检查绞车、钢丝绳、钩头等是否完好，确认安全后方可作业。
5 . 正确使用“一坡三挡”设施，“一坡三挡”只有在车辆通过时方可打开，平时要处于常闭状态，信号规定为“一停、二拉、三放、四慢拉、五慢放”，绞车司机与信号工必须用可靠准确的声光信号联系，信号不清严禁开车。
6 ．严禁不带电放飞车，轨道巷设一道永久挡车装置，设在系列车前10m 处，并随系列车的移动而前移．
第六节  机电

  一、设备维修安全技术措施
l ，液压支架维修安全技术措施。
( 1 ）支架维修工必须经过培训合格后持证上岗，熟知支架液压系统的完好标准，并掌握PM4 月控制盘面板功能。
( 2 ）注意工作面系统的启动预警信号，确保个人安全，发现紧急情况，立即按下支架红色紧急停止按钮。
( 3 ）在维护、维修液压支架时，必须关闭本架和邻架进出液截比阀，并按下PM4 上的黑色按钮。
( 4 ）严禁进入支架四连杆、侧护板及顶梁与挡煤板间的空隙，严禁翻越挡煤板往返于输送机和支架之间。
( 5 )直按和支架立柱下腔相通的液管更换时，应打木支柱后力可卸压，更换密封件各种管路或电磁阀时，必须停泵卸压后再进行作业。
( 6 ）支架维修完毕后，应检查管路是否正确，U 形卡是否齐全到位，有无单腿现象，确保维修质量。
2 ，刨煤机维修安全技术措施。
( 1 ）维修人员必须熟练掌握刨煤机的构造、性能、工作原理及故障的排除方法，严格按标准维修。
( 2 ）刨煤机停放处顶板必须完好，顶板破碎时，要采取护顶、护帮的措施。
( 3 ）维修刨煤机时，要切断刨煤机、运输机电源，并执行自停自送电的停送电制度。
( 4 ）关闭刨煤机附近支架的进出液截止阀，防止意外伤人。
( 5 ) 紧刨链时，运输机和刨煤机必须停电闭锁，使用液压紧链器紧链，并严格按操作手册上的方法作业。
( 6 ）维修刨链时，无关人员远离现场，运输机和刨煤机必须停电闭锁。
( 7 ）更换、安装刨煤机截齿时，截齿一定要按型号加装，型号和位置不符严禁加装，插销一定要紧固到位。
( 8 ）刨头高压清洗装置，每个圆班至少清洗刨头一次。
3 ．刮板输送机维修安全技术措施。
( l ）维修人员必须熟练掌握运输机的完好标准。
( 2 ）维修输送机时，要切断刨煤机、输送机电源，并执行自停自送电制度。
( 3 ) 紧链时，确保所有人员都在安全区域，使用液压紧链装置时，要严格按操作手册上的方法作业。
( 4 ）输送机维修完毕启动时，必须与其他作业的人员联系好，确认所有人员都处于安个位置后方可开启输送机。 
( 5 ）维修完毕后，输送机内的螺丝、杂物要清理干净，防止启动输送机时飞出杂物伤人。
二、推移输送机机头和机尾、转载机安全措施
( l ）推移输送机机头和机尾、转载机，由工作面端头支架上PM4 电液控制系统控制，必须有专人在工作面巷道监护，保证推移安全：一旦有异常，立即停机处理。无关人员要远离现场。
(2 ）仔细检查转载机附近的电缆、水管及带式输送机尾，防止刮、卡、挤压。
( 3 ）必须将机头、机尾及其过渡槽处的浮煤、杂物提前清理干净，减小推移阻力。
三、输送带巷电气系列车的移动
移动变电站、乳化液泵、清水泵、各设备开关、电缆拖车、清水泵箱及乳化液泵箱等均位于输送带巷，用螺栓固定于架子车上，各车之间用槽钢及特制销子连接。系列车随着回采逐步移动。
当回采方向为下山时，系列车的移动采用放移的方式；当回采方向为上山时，采用拉移的方式。 放移系列车时，需在距系列车后5m 处支设“老汉木”，并在“老汉木”上固定好滑轮，用回柱绞车放移，移动系列车选用JM 一14 型回柱纹车，ф28mm钢丝绳。移动系列车时要严格执行以下安全技术措施：
1 ．检查作业地点的瓦斯浓度，在瓦斯浓度低 于 1 ％时，方可进行。
2 ．拉移和放移前，对系列车高压侧进行停电，并将高压侧的隔离手把拉开，同时将系列车上所有的开关把手打到零位。
3 ．检查系列车各个部件连接是否可靠．先挂好钩头，拉紧绞车钢丝绳，再回撤系列车下的木楔、铁马，
4 ．由有经验的老工人持证操作回柱绞车，并派专人观察情况，拉移或放移完毕后，放置铁马，防止系列车下滑。当回采方向为上山时，在系列车的最后一节车辆处和系列车中部各打一道铁马；当回采方向为下山时．在系列车最前一节车辆处和系列车中部各打一道铁马：其他车辆用木楔阻车，然后松开钢丝绳，并将绞车开关打到零位。
5 ，系列车移动过程中，系列车两侧、下山方向及钢丝绳摆动范围内不得有人，无关人员要远离现场。
6 ．回柱绞车信号规定：一声停、二声拉、三声放、四声慢拉、五声慢放。
四、机电管理措施
( 1 ）建立健全设备档案、台账，记载各设备运行、故障维修情况．做好设备事故追查记录。
( 2 ）设备管理及使用和维护必须执行专职制，即定人、定岗、定设备；工作人员必须持证上岗，遵章作业。
( 3 ）建立健全设备维护岗位责任制，认真填写各设备的维修、运行和故障记录。
( 4 ）机电管理实行现场交接班制，电工必须对机电设备的运行情况及存在的问题现场交清接明， 对设备存在的问题要及时进行处理。
( 5 ）严禁带电维修和搬迁电气设备，按线、拆线和维修电气设备时，必须由上一级机构停电，并派专人看守停电开关，恳挂“有人操作，严禁合闸”字样的警示牌。停送电工作由作业电工本人负责，坚持“谁作业、谁停电、谁送电”的原则。
( 6 ）机电设备验电、放电时， 必须检查该地点附近20m 内的瓦斯浓度，只有在瓦斯浓度低于1 ％时，方可进行验电、放电。
（7）每班都必须严格执行检漏试验，严禁甩掉设备的各种保护而启动设备运行。
( 8 ）加强上述制度的监督检查，使各种设备经常保持在完好状态下运行，杜绝失爆。
( 9 ）加强泵站管理，保证泵站压力不小于30MPa 。乳化液配比浓度为3 ％一5 % ，采用自动配液的方式配制。乳化液配比浓度每班必须使用检测仪器检测2 次。
( 10) 严格执行油脂管理制度，严格按循环注油图表注油，油号正确，油质良好，实行专人负责，专桶专用，并认真填写注油图表记录。
( 1l ）设备维修，必须严格按照维修图表进行班检、日检、旬检。
第七节  其他

  一、文明生产要求
每班必须清理工作面及超前段的卫生，保证工作面及两巷的清沽。
全队职工必须遵章守纪，不违章蛮干，爱护设备，文明生产。
二、更换、维修大型设备要求
更换、维修大型设备时，必须加强作业地段的顶、帮支护．所用导链、锚链及螺丝等工具有足够的强度，作业人员必须站在安全地段，严格执行《 采煤辅助作业规程》 的有关规定。
三、停、复工要求
停、复工时执行《 马兰矿停复工安全技术措施》 。
第八章  灾害预防及避灾路线图

  一、灾害应急措施
严格执行《xxx年度灾害预防和处理计划》 ‘
二、自救方式、抢救方法
1 ．当工作面发生火灾时，人员应迅速戴好自救器沿避火灾路线撤离。
2 ．当工作面发生瓦斯、煤尘爆炸时，人员应迅速卧倒，戴好自救器，待冲击波过后，沿避火灾路线撤离。
3 ，工作面发生水灾时，人员应由低处向高处沿避水灾路线撤离。
发生以上灾害时，要用最快的速度汇报矿、区调度和值班领导，并听从指挥，按照《 马兰矿年度灾害预防和处理计划》 的规定积极进行自救和互救。
三、避灾路线
( 一）避瓦斯、煤尘爆炸及火灾路线
1 ．工作面→运输巷或轨道巷→ 02 号煤左轨下山→南五1 号暗斜井→910 东大巷→910 南大巷→井底车场→副立井→地面。
2 ．工作面→运输巷或轨道巷→南五2 号暗斜井→910 东大巷→910 南大巷→井底车场→副立井→地面。
〔 二）避水灾路线
轨道巷或运输巷→02 号煤左轨下山→东回风大巷→南一回风大巷→南回风斜井→地面。
附图11 ：工作面避灾路线图（略）。
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