



第一章    概况
第一节   工作面位置及井上下关系
工作面位置及井上下关系 表(一)
	概

况
	煤层名称
	15#煤
	水平名称
	+710水平
	采区名称
	一采区

	
	工作面名称
	XXXX综放
	地面标高

（m）
	890～945

	工作面标高
	743～776


	
	埋藏

深度
	埋深 120～190（m），为中部厚两边薄的趋势。

	
	地面

位置
	   该面位于XXX。

	
	井下位置及四邻
	该面南部为XXX保护煤柱，西部为XXXX回采工作面，北部为矿界保护煤柱，东部为XXXX设计工作面。

	
	回采对地面影响
	该面上方大部都有农田分布，工作面回采后可导致地面农田出现裂缝。工作面中东部旁有XXX村的一个煤加工厂，预计在采动过程中将受到影响。

	第二节 煤  层

煤层情况表(二)

	煤层情况
	煤层总厚（m）
	4.47
	煤层结构：
	煤层

倾角
	3°～7°

	
	
	3.8～5.0
	0.3（0.15）4.02
	
	局部达10°

	
	可采

指数
	1
	变异系数
	8.02%
	稳定程度
	稳定

	
	    该面15#煤层为复杂结构煤层，煤层厚度在3.8～5.0米之间，平均4.47米，一般在上部含夹矸一层，局部地段含二～三层夹矸，煤岩类型为半亮型～光亮型。

	煤质
	Mad
	Ad
	Vdaf
	Qb，daf
	St,d
	工业牌号

	
	
	14.4
	9
	29.68
	1.3
	WY


第三节  煤层顶底板
煤层顶底板情况表(三)
	煤层顶底板情况
	顶板名称
	岩石名称
	厚度（m）
	岩 性 特 征

	
	老顶
	石灰岩
	5.86
	灰色，性脆，质纯，底部裂隙发育。

	
	直接顶
	黑色泥岩和沙泥岩
	9.39
	以泥岩和砂泥岩为主，中间夹二层小煤。

	
	伪顶
	
	
	

	
	伪底
	
	
	

	
	直接底
	灰黑色泥岩
	2.70
	性软,含星点状黄铁矿，中部夹薄煤层。

	第四节  地质构造
地质构造情况表(四)

	地质

构造情况
	该面大体为一马鞍状构造，呈中部低两边高的趋势，局部存在有波状褶曲。根据巷道揭露，切巷为一小背斜构造，工作面北部煤层倾角相对比较大，局部达10°以上，南部相对比较平缓。

该面断裂构造和陷落柱相对发育，在掘进过程中共揭露了一条断层和一个陷落柱，断层和陷落柱对回采影响较大，该面经过坑透，在距切巷70—200米存在一个异常区，异常区分析为两个陷落柱影响所致，一个已在掘内错尾巷揭露，另一个在距切巷165—195米靠进风侧。

在断层和陷落柱附近及煤层倾角较大的区域一定要加强工作面顶板管理工作。

	
	构造名称
	走向
	倾向
	倾角
	落差（m）
	对回采影响程度

	
	
	N40°W
	SW
	57°
	1．5
	影响较大

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	陷落柱及冲刷
	该工作面掘进期间未见冲刷现象。

	
	该面在掘进过程中内错尾巷揭露了一个陷落柱，该面经过坑透，在距切巷70—200（米）存在一个异常区，异常区分析为两个陷落柱影响所致，一个已在掘内错尾巷揭露，另一个在距切巷165—195米靠进风侧。


第五节  水文地质
水文地质情况表(五)
	      水文地质情况及防治水措施
	1、该面地表位于XXX和XXX之间，含水层补给较充沛，盖山厚度在120—190（米）之间，盖山厚度又较薄，根据XXXX工作面涌水情况分析，该面涌水量预计正常在30—40（m3∕h），最大涌水量预计60—90（m3∕h），在回采之前工作面应提前做好防排水的准备工作。

2、该面西部为XXXX工作面（正在回采），XXXX工作面已接近停采位置，在其低凹处已经积满积水，XXXX工作面在回采前应对XXXX工作面的积水在回风进行打钻疏放，疏放完毕后才能进行回采。

3、西安煤科院正在进行水文论证，水文论证资料出来后，根据论证资料再进行详细的补充。

	
	最大涌水量
	60—90（m3∕h）
	正常涌水量
	30—40（m3∕h）

	第六节  影响回采的其他因素
 表(六)

	其它地质情况
	瓦斯
	预计回采期间瓦斯绝对涌出量为14.37（m3∕min）左右。

	
	煤尘
	煤尘无爆炸危险性。

	
	煤的自燃
	无自燃倾向性。

	
	抗压强度

（Mpa）
	煤层
	夹矸
	直接顶
	老顶
	直接底

	
	
	
	
	
	
	

	储量
计算
	走向长

（m）
	倾斜长

（m）
	面积

（m2）
	煤厚

（m）
	容重

（t/m3）
	工业

储量

（t）
	回采率

（%）
	可采

储量

（t）

	
	472
	146
	68912
	4.47
	1.40
	431251
	87
	375188


开采问题和建议：

1、该面上方含水层富水性较好，在回采之间要做好各种防排水准备工作，在回采期间要做好来大水的准备工作，要加强防排水设施的准备，并要备足备用设备，以确保回采期间的安全。

2、经坑透分析存在1个异常区，位于距切巷70—200（米）的范围内，分析主要是受两个陷落柱影响，对回采影响较大。在异常区内、断层和陷落柱附近及煤层倾角较大的区域一定要加强工作面顶板管理工作。在回采前要提前做好过构造的各种准备工作。

3、工作面距切巷300米，在进风巷以东地表上方有一个XXX村的煤加工厂，工作面回采将对地表的建筑物造成损坏，回采前要提前让厂方搬迁。

4、XXXX西部为XXXX工作面（正在回采），XXXX工作面已接近停采位置，在其低凹处已经积满积水，XXXX工作面在回采前应对XXXX工作面的积水在回风进行打钻疏放，疏放完毕后才能进行回采。

附图:  1、XXXX工作面顶底板岩性柱状图（1：200）
       2、XXXX工作面层间对照及盖山等厚线图（1：2000）
       3、XXXX工作面底板等高线图（1：1000）
       4、XXXX工作面进、回风顺槽地质剖面图1：1000
第七节   储量及服务年限

   一、储量计算
	走向长

（m）
	倾斜长

（m）
	面  积

（m2）
	煤 厚

（m）
	容  重

（t/m3）
	工业储量(t)
	回采率

（%）
	可采储量

(t)

	472
	146
	68912
	4.47
	1.40
	431251
	87
	375188


        工业储量=面积×煤厚×煤的密度
                 Q工=68912×4.47×1.40
=431251.0t
可采储量=（工业储量-停采储量）×回采率

Q采=（431251.0-0）×87%

=375188.6t

  二、工作面服务年限
      工作面的服务年限=可采走向长度÷月设计推进长度
                       =472.0÷72
                       =6.6月
第二章  采煤方法
本面采用走向长壁后退式开采，综采放顶煤采煤工艺，全部垮落法处理采空区，双滚筒采煤机落煤装煤，液压支架维护顶板和放顶煤，前、后两部运输机平行运煤,将煤转载到桥式转载机和皮带输送机上运输。
第一节  巷道布置

一、采区设计、采区巷道布置概况

15#煤一采区位于我矿东北角，总面积XXX平方公里，工业储量1970.4万吨，可采储量1286.9万吨;煤层赋存稳定，全区可采，煤层平均厚度4.64m。
本采区中部共布置四条准备巷道,各回采工作面沿中条带东大轨道巷和东大皮带巷两侧布置,中条带以北布置XXXX工作面,工作面倾斜长146m,走向长472m;运输顺槽直接与运输大巷相接,回风巷通过联巷直接与北回风大巷相连,回风顺槽直接与东大轨道巷相接并设有风门,形成采区完善的生产系统。
二、工作面回、进风巷及开切眼等巷道
（一）巷道布置方式

XXXX工作面回、进风巷沿煤层走向布置，工作面开切眼沿煤层倾向布置，内错为尾巷底板沿煤层顶板布置。
（二）巷道形状与断面规格
XXXX工作面回采巷道均为矩形，其规格如下：

进风巷断面规格为净宽4.4m，净高2.6m，为沿煤层底板掘进。
回风巷断面规格为净宽4.4m，净高2.6m，为沿煤层底板掘进。

内错尾巷断面规格为净宽2.4m，净高2.3m，为沿煤层顶板掘进。
切巷断面规格为净宽6.2m，净高2.6m，为沿煤层底板掘进。
（三）工作面及巷道平面布置
（四）煤柱尺寸

XXXX工作面顺槽与相邻工作面进、回风顺槽间净煤柱为20.0m
（四）停采位置

工作面距轨道巷526米处为停采线。

附图: 巷道形状与断面规格示意图
附图:工作面及巷道平面布置图
第二节  采煤工艺

一、采煤工艺

XXXX工作面采用综合机械化低位放顶煤采煤工艺。
正常生产时的工艺流程：

采煤机斜切进刀－割煤－装煤－运煤－移架－移前部溜－放顶煤－拉后部溜。

工艺顺序：

（一）斜切进刀

采煤机自开缺口斜切进刀。采煤机向机头（机尾）割煤时（图二—1），移溜工序距进风巷（回风巷）10米处停止移溜（图二—2），采煤机割透机头（机尾），调换上下滚筒位置返回，通过工作溜弯曲段滚筒切入煤体（图二—3）。然后将剩余工作溜推移到煤帮，并完成拉机头（机尾）工作（图二—4）。采煤机再次调换上下滚筒位置，向机头（机尾）割三角煤完成斜切进刀（图二—5），割透机头（机尾）煤壁后，再调换上下滚筒位置向机尾（机头）正常割煤。推移工作溜机头（机尾），进刀结束（图二— 6）。

   

图二 —1   采煤机向机头（机尾）割煤


           10米       15米

                                                             图二—2      采煤机割透机头（机尾）

             
      　　　　           

      10米      15米      10米

图二 —3     采煤机斜切进刀


图二—4   移工作溜拉机头（机尾）


图二—5   采煤机割三角煤


图二—6  采煤机向机尾（机头）割煤

（二）割煤和装煤

1、采用MG-571DW-1.1型采煤机落煤和装煤，前滚筒割上刀，后滚筒割下刀，双向割煤，往返一次进2刀，每刀进度0.6m，采高控制在2.5m。

2、正常情况下采煤机牵引速度控制在3～5m/min，如遇移架跟不上、溜子负荷大或顶煤未放完时，必须减速或停止割煤，严禁超速及空顶作业。

3、正常情况下必须沿底板割煤，不得留底煤，如遇过构造为防止割底，可适当调整坡度丢底煤，待构造过完后必须沿底板正常割煤。

4、采煤机司机严格按《操作规程》中双滚筒采煤机司机的要求执行。
（三）运煤

工作面的煤由前后两部工作溜、转载机、皮带机运至坑口选煤厂.
（四）移架

1、工作面支架采用本架操作，支架型号ZFSB4200-1.7/2.8C型。

2、机组前滚筒割过1～2架时，伸出伸缩梁挤严煤帮。

3、移架距离机组后滚筒2～4架，降架幅度0.1～0.15m，顶板破碎地段采取带压擦顶移架措施，移架同时要收伸缩梁；底板较软地段使用提架千斤先提架后移架，移架必须达到0.6m的步距。

4、支架拉出后必须成一直线，顶梁必须升平，仰俯角小于7°，支架升起后必须保证接顶严密，立柱达到初撑力。

5、利用伸缩梁调整控制端面距不大于0.34m，如超过必须提前移架或前梁上挑支板梁。

6、支架操作完后及时将各手把打回“0”位。

7、支架工要严格执行《操作规程》中液压支架工的规定。

（五）移前部溜

1、推前溜滞后移架4～6架。

2、推前溜应相继渐近式操作2～3台千斤，每次推移0.2m，每节槽分三次均匀移彻。

3、如遇推不动，不得强行硬推，手把回“0”位，应通知机组司机停止割煤，待检查处理后方可开机。

4、移溜工应严格执行《操作规程》中支架工移溜操作有关内容。

（六）放顶煤工艺

1、放煤方式

（1）初次放顶煤：工作面支架后尾梁走脱切巷后，开始放顶煤。

（2）正常放顶煤：采用机组割一刀煤，放一茬顶煤，即采用一采一追机放顶煤作业方式,放顶煤滞后移架10～20架。

（3）末采放煤：工作面回采距上网线5.0m左右，开始适当控制放煤量，保养顶板，为上网做准备，上网后继续放顶煤至金属网到尾梁为止。

（4）正常放煤顺序：采用分段单轮顺序追机放顶煤方法。机头两架、机尾三架不放顶煤。每班放煤工不少于两人，每人10架为一段，依次单轮顺序放顶煤，每架直至放出1/3的矸石为止，严禁放大块矸石，当大块矸石卡在溜内时，人员进行处理必须要停电闭锁开关，将矸石处理后方可恢复放煤。

（5）如遇顶煤松软提前冒落时，该区域支架可暂不放顶煤，待顶煤托住后方可放顶煤。

2、放煤步距

正常放煤步距0.6m，即割一刀煤放一茬顶煤。

3、工艺要求

（1）无论采用何种放煤作业形式，都必须单轮顺序放煤，每架一次性放完，放至矸占1/3时关闭放煤口放另一架。

（2）放煤工不得一人同时操作2架或2架以上，要根据煤量大小适当控制放煤口，防止压住后部溜。

（3）放煤时必须先收小插板，待放煤量小或有大块卡堵时再摆动尾梁，严禁不收小插板先摆动尾梁。

（4）放煤时严格控制大块煤矸，以防损坏千斤、管路等，一旦有大块煤矸必须人工打碎（小于30cm3）后方可继续开溜放煤。

（5）顶煤放不下时可反复升降支架，反复放煤直至放完。
（6） 工作面部分地段顶板破碎，滚帮塌顶严重影响工作面推进时，可视情况少放煤或暂停放煤。瓦斯尾巷前后10m必须加强顶板管理，控制放煤量，以利于维护顶板。
（7）每割一刀煤必须放一茬顶煤，放不完顶煤不得开机割煤。

（8）后溜与支架立柱、底座间的浮煤必须每班收工前清理干净。

（七）移后部溜

1、移后溜滞后放顶煤不少于15架，弯曲段不小于15.0m。

2、顶煤放净后，由放顶煤工负责移后溜，一次收溜长度不得少于15架。

3、如遇移不动，不得强行硬移，手把打回“0”位，并通知机组司机停止割煤，待检查处理后方可开机。

4、移溜工应严格执行《操作规程》中支架工移溜操作有关内容。

附图:各生产工艺平行作业示意图

二、初、末采工艺及注意事项
1、工作面正式投产前，必须对井巷工程、安装质量等进行全面验收，经验收合格后方可正式投入生产。工作面所有设备安装完毕后，开始带负荷联合试运转。对各台设备进行整体调试，确认无问题后进行试生产，在试生产期间必须达到综采工作面验收标准。

2、初采阶段必须加强工作面及两巷支护范围内顶板的维护和管理，液压支架必须达到有效的初撑力且接顶良好；各班工长，副工长要注意观察老顶来压情况，直到老顶初次来压过后，方可确认初采结束。
3、工作面距停采线25m为末采阶段，在此期间严格按规程加强超前支护，保持采高及两巷畅通，为铺网、筑拉架巷奠定基础。 
4、末采公司必须成立领导组，负责末采期间各项管理规定的落实和执行，确保末采安全。
职责：负责工作面末采期间的生产组织、安全措施落实、存在问题的协调解决；生产技术部负责贯彻执行有关顶板管理规定，并结合工作面实际，指导回采队对工作面末采措施的编制和修改工作；通风队负责末采期间的“一通三防管理”工作；安检处负责监督管理措施的执行监督检查。

初、末采另报专项施工安全技术措施
第三节   设备配置

一、主要设备型号一览表

	序号
	设备名称
	设备型号
	设备功率（KW）
	数量

	1
	采煤机
	MG-571DW-1.1
	571
	1台

	2
	前刮板输送机
	SGZ764/2*200
	 2*200
	1部

	3
	转载机
	SZZ-764/200
	200
	1部

	4
	皮带运输机
	DSJ—100/2*160
	 2*160
	2部

	5
	液压支架
	ZFSB4200-1.7/2.8C
	
	93架

	6
	乳化液泵
	BWR—200/31.5
	  125 KW
	2台

	7
	破碎机
	PLM100
	110
	1台

	8
	液压支架
	ZFG6500-1.7/3.0
	
	4架


	9
	后刮板输送机
	SGZ764/630
	2*315
	1部

	10
	刮板输送机
	SGB-620/2*55
	2*55
	1部


二、主要设备布置

1、进风巷：DSJ100/2*160型带式输送机一部，SZZ-764/200型转载机一部, PLM100破碎机一台;移变两台KBSGZY -1250/6R, 移变一台KBSGZY-630/6R/1.2，KBSGZY-630/6R/0.69移变一台, RBW-200/31.5乳泵两台， JM-14型回柱机一部，JD-11.4型绞车二部，JD-25型绞车二部,D85-45*3水泵三台(备用一台)，D155-30*4水泵三台(备用一台),各种高低压开关及设备平台各一个。

3、回风巷： JM-14型回柱机一部，JD-11.4型绞车两部，JD-25型回柱绞车一部， JSDB-16型回柱机二部, JD-40型绞车一部,D85-45*3水泵一台(备用一台)，TBG-4.5/160注水泵一台。                                                         

附图：工作面设备布置图
第三章   顶板控制

本工作面采用液压支架及两顺槽临时支护控制顶板，进、回风巷均采用一面见平4.4米大梁跨溜抬棚维护端头，采用一面见平4.4米大梁交错走向抬棚超前维护顺槽巷道，全部自然垮落法处理采空区。

第一节   支护设计

一、工作面支护设计

（一）使用顶底板控制设计专家系统

1、合理支护强度的计算。按采煤工作面质量标准规定，XXXX工作面支架需要承受的荷载为8倍采高的岩柱重量加最大厚度的顶煤重。

顶板压力Q=8×采高×岩石重力密度×工作面长×支架最大控顶距

          =（8×2.5×25×146×4.74）kN

          =346020.0kN

工作面共有97架液压支架，ZFSB4200-1.7/2.8C支架93架，4架ZFG6500-1.7/3.0支架

工作阻力F=（4200×93+6500×4）kN

          =416600.0kN

可见F>Q，所选支架的工作阻力符合要求。

2、支护强度校核

根据邻近开采经验，支护强度验算时，取相当于采高8倍岩柱的重量作为支架所受载荷，验算过程如下：

P=8Hr=8×2.5m×2.5t/m3＝0.50MPa

其中H－采高，2.5m；r－顶板岩石容重，2.5t/m3。

验算结果表明，支架实际最大受载强度0.50MPa，小于本架的设计支护强度0.65MPa，故支架选型符合要求。

3、超前支护计算

依据下列公式对超前20.0m的顶板压力进行估算：

q=4/3×[image: image1.png]


×α2/f

式中  [image: image2.png]


——岩石重力密度，取25.0kN/m3；

α——巷道跨度的1/2；

f——岩石坚固性系数，取7。

q=（4/3×25×2.35×2.35/7）kN/m =26.29 kN/m

２０.0m的超前压力为：

Q采=（26.29×20）kN=525.8 kN

选用工作阻力为300kN的单体柱应支单体柱数（理论数）为：

N= Q采/F支=526.9kN/300kN=1.7根

按规程规定支设的单体柱的数量,选用DZ-2.8型、DZ-3.15型、DZ-3.5型，工作阻力为300kN的单体柱，远远超过理论数量。
（二）采用类比法进行设计

矿压参数参考表
	序号
	项目
	单位
	同煤层实测
	本面选取或预计

	1
	顶底板条件
	直接顶厚度
	m
	9.39
	9.39

	
	
	老顶厚度
	m
	5.86
	5.86

	
	
	直接底厚度
	m
	2.70
	2.70

	2
	直接顶初次跨落步距
	m
	3
	3

	3
	初次
来压
	来压步距
	m
	25.0
	23.5

	
	
	最大平均支护强度
	kN/m2
	650
	650

	
	
	最大平均顶底板移近量
	mm
	100.0
	100.0

	
	
	来压显现程度
	
	不明显
	不明显

	4
	周期
来压
	来压步距
	m
	18.0
	18.0

	
	
	最大平均支护强度
	kN/m2
	550
	550

	
	
	最大平均顶底板移近量
	mm
	150.0
	150.0

	
	
	来压显现程度
	
	不明显
	不明显

	
	
	最大平均顶底板移近量
	mm
	100.0
	100.0

	5
	直接顶悬顶情况
	m
	<1
	<1

	6
	底板允许比压
	MPa
	1.25
	1.25

	7
	直接顶类型
	类
	1b
	1b

	8
	老顶级别
	级
	Ⅰ
	Ⅰ

	9
	巷道超前影响范围
	m
	20.0
	20.0～30.0


2、工作面合理的支护强度，采用下列方法计算，取其中最大值即为工作面合理的支护强度Pt。

  采用经验公式计算：
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        42000/7.11=590.7kN／m2> Pt,所以合格.

式中： Pt—工作面合理的支护强度，kN／m2；

h—采高，m；


[image: image4.wmf]g

—顶板岩石容重，kN／m3，一般可取2.5t/m3；

k—工作面支架上覆岩层厚度与采高之比，一般为4～8，应根据具体情况合理选取。建议取8倍采高计算。

（三）、两巷超前支护设计：

超前段支护在静压状态下顶板载荷：
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进、回风超前段顶板载荷：（动压影响一般取静压时的2-4倍，这里取3）

Q进、Q回=3×Q顶=3×γ顶（RP—H/2）(kN)

       ＝3×105.75

＝317.25

顶板总压力： 

F顶 =L×a×Q进(kN)

   =20×4.7×317.25

=29821.5

进风锚网支护：

F锚网= n补×N破η (kN)

=50×462.618×0.9

=20817.81

单体柱承载的顶板压力：

F单= F顶-F锚网 (kN)

  =29821.5-20817.81

=-9003.69

Pt= F单/S= F单/(a×L) (kN/m2 )

   =9003.69/ (4.7×20) 

   =95.7

式中：

γ顶—顶板岩石平均容重， kN/m3；                    

η—补强锚索的支护效率，%；

RP—塑性区半径，m；

Q顶—静压情况下顶板载荷，kN/m2 ；  

Z—巷道埋藏深度，m；

R0—矩形巷道外接圆半径，m；

[image: image14.wmf]j

—内摩擦角，取 45°；

C—粘结系数，取4；

H—巷道高度，m；

a—巷道宽度，m；

L—超前维护距离，取20m；

Q进、Q回—进、回风超前段顶板载荷，kN/m2 ；  

n补—补强锚索的根数，根

N破—补强锚索的破断力，kN；

F锚网—进、回补强锚索风承载力，kN；

F单—进、回风单体柱承载的顶板压力，kN；

Pt—进、回风顶板载荷，kN； 

支柱实际支撑能力可以采用下列公式进行计算：
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      =0.99×0.95×0.9×1.0×1.0×300

       =253.9

     式中：Rt—支柱实际支撑力，kN；

R—支柱额定工作阻力，kN；

k—支柱阻力影响系数。

  支柱阻力影响系数表

	项  目
	液压支柱
	微增阻支柱
	急增阻支柱
	木支柱

	工作系数kg
	0.99
	0.91
	0.5
	0.5

	增阻系数kz
	0.95
	0.85
	0.7
	0.7

	不均匀系数kb
	0.9
	0.8
	0.7
	0.7

	采高系数kh
	＜1.4m
	1．5～2.2m
	1．5～2.2m
	＞2.2m

	
	1.0
	0.95
	0.95
	0.9

	倾角系数ka
	＜10
	11～25
	26～45
	＞45

	
	1.0
	0.95
	0.9
	0.85


注：表中系数根据矿压观测成果统计，适应一般工作面条件。

合理的支柱密度，可以采用下列公式进行计算：
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=0.376

式中:n—支柱密度，根／m2；

Pt—进、回风巷顶板载荷，kN；

Rt—支柱实际支撑能力，kN／根。

实际支柱密度：
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=40/4.7×20

                        =0.42

式中：n实—实际支柱密度，根／m2；

      n总—超前实际支柱总数，根；

      S—超前支护面积，m2；

根据计算结果，n实＞n，满足支护要求。
（三）、柱鞋直径的计算：柱鞋一般选用圆形铁鞋。根据支柱对底板的压强应小于底板允许比压的原则，采用下列公式计算铁鞋的直径。
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式中：
[image: image19.wmf]F

—铁鞋的直径，mm；

Q—底板比压MPa。

根据计算所得取鞋直径为430 mm.
根据计算所得取鞋直径为430 mm.

二、综采工作面的支护设计选型
需要根据工作面合理的支护强度（Pt），选取液压支架，并参考下表内容进行适应性比较。
支架参数对照表

	项目
	工作面实际条件

	采高/m
	2.5

	倾角（°）
	10°以上

	煤厚/m
	3.8～5.0

	支护强度/(kN.m-2)
	0.50

	底板比压/(kN.m-2)
	1.25


    三、乳化液泵站

（一）泵站选型与数量

   本工作面采用两台BRW-200/31.5型乳化液泵和乳化液箱联                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           供液，一台工作，一台备用。
   （二）泵站位置

 乳化液泵站位于进风巷设备列车处，随设备列车一起向前移动。

(三）泵站使用规定

1、加强泵站管理，开泵前，检查液箱的液量大于箱体的1/2，配比后的乳化液浓度保持3%-5%，严禁乳化液只兑水或以水带液。

3、泵站的液压系统完好，不跑液、漏液，保证压力正常。

4、必须设专人维护和开停泵，保证设备正常运转。

5、启动泵站前，应首先检查各部件有无损伤，各连接螺丝是否紧固、润滑油要正常、液位适当，各种保护设施齐全可靠，运行方向为正向。

6、乳泵停止后，再开启时必须得到呼叫停泵人的命令后方可开泵。开泵前，必须向工作面发出开泵信号，5秒后再启动。
7、适当调整泵的倾角，始终让泵处于水平状态。

8、加强液压系统的清洁卫生，泵箱过滤器应定期清洗，乳化液泵箱每半个月清洗一次。各种胶管液压元件应保持清洁，严禁泵箱随意敞口，严禁不经过滤网直接向泵箱加入水。
第二节  工作面顶板控制

一、顶板支护

（一）工作面支护

1、支护形式:本面安装93架ZFSB4200-1.7/2.8C型支撑掩护式低位放顶煤液压支架；机头两架、机尾两架为ZFG6500-1.7/3.0型过渡支架，支架单列顺序直线布置。采用及时支护方式管理顶板，架间空顶由侧护板伸出支护。
2、支架说明
中间架ZFSB4200-1.7/2.8C型，支护高度1.7～2.8 m，支架宽1.43～1.5m，工作阻力4200kN，支护强度0.65MPa。

过渡架 ZFG6500-17/32型，支护高度1.7～3.2m，支架宽1.43～1.6 m，工作阻力 6500kN，支护强度0.7MPa。

工作面支架最大控顶距4.74m，最小控顶距4.14m，移架步距0.6m，端面距不大于0.34m。
ZFSB4200-1.7/2.8C型液压支架主要技术参数

	序号
	参数名称
	单位
	参数

	1
	型号
	
	ZFSB4200-1.7/2.8C

	2
	最大高度
	m
	2.8

	3
	最小高度
	m
	1.7

	4
	适应采高
	m
	2.0～2.6

	5
	泵站压力
	MPa
	31.5

	6
	支架初撑力
	KN
	3206

	7
	支架工作阻力
	KN
	4200

	8
	最大、最小控顶距
	m
	4.74、4.14

	10
	支架中心距
	m
	1.5

	11
	支护宽度
	m
	1.43-1.5


附图:最大最小控顶距示意图
（二）、两顺槽超前支护
1、进风顺槽超前支护

进风顺槽超前支护正常情况下采用在锚索网下顺巷支一对4.4米大梁的交错抬棚，梁间距0.2米，交错距2.2米，一梁四柱，柱距梁头约0.5米，柱间距为1.0米，内侧一趟支于距采帮0.3～0.5米处，超前支护距离两趟始终不小于20米（工作面采线向外20米）。如遇压力增大、顶板破碎、过构造或巷道顶板动压显现时，要及时靠煤柱侧靠转载溜加支1～2趟走向抬棚并加大超前抬棚的维护距离为30米（此项工作由队长、技术员负责确定并及时修改支护）。

2、回风顺槽超前支护

回风顺槽超前支护正常情况下采用在锚索网下顺巷支一对4.4米大梁的交错抬棚，梁间距0.2米，交错距2.2米，一梁四柱，柱距梁头约0.5米，柱间距为1.0米，内侧一趟支于距采帮0.3～0.5米处，超前支护距离两趟始终不小于300米（工作面采线向外300米）。如遇压力增大、顶板破碎、过构造或巷道顶板动压显现时，要及时靠煤柱侧加支1～2趟走向抬棚并加大超前抬棚的维护距离为400米（此项工作由队长、技术员负责确定并及时修改支护）。

3、超前维护的支设

（1）、支设超前维护前，先将所用顶梁、单体柱、构顶材料及工具备在作业地点附近，超前维护的支设作业由检修班负责。
（2）、超前维护的支设，要求至少3人进行，在首先观察好顶板的情况下，找好柱距、排距，竖起单体柱，确定迎山角，然后两人扶梁、并在梁与顶板间垫放小板皮、背楔，最后按照作业规程规定，将柱升紧达到初撑力。

（3）、为了保证一面平4.4米大梁的支护质量，当巷道顶板凹凸不平时，支设大梁时要用破板、木帽等将支设处的顶板垫平。

（4）、巷道高度较大，移支梁人员伸手探不到梁时，梁的移支作业要踩凳进行。

（5）、超前维护的支设，要求梁与顶板间必须用小板皮背实，柱要支在实底上，且必须升紧支牢达到初撑力。底板较软时要穿木鞋，以便支柱升紧后能真正达到实际的支护效果。

4、安全技术措施

(1)、工作人员必须为端头维护工，持证上岗。严格执行敲帮问顶制度和先支后回原则。若顶板压力大，移支困难，须先支设临时的单体帽柱且拴好防倒绳管理顶板。

 (2)、严禁使用折损板梁。

(3)、严禁移支板梁和拉机尾、支架平行作业。

(4)、支设板梁过程中，严禁工作人员将手的任何部位放于梁的平面上部，以防挤伤手指。

(5)、任何时候，任何情况下不允许任何人进入落山从事任何作业。

(6)、支设的单体柱必须拴12#双股防倒铁丝。

（三）、端头支护

（1）、进回风端头支护

锚索网支护形式下进、回风端头支护采用一对4.4米大梁交错走向抬棚管理顶板。支设方法：采帮侧一趟离开过渡架不大于0.5m，另一趟支于距梁0.2m处，大梁交错支设，梁头错距2.2m，正常情况下一梁不少于四柱，移机头时不小于三柱，前、后溜之间支五排柱，排距为0.6m，第一、五排分别支于距前后部溜减速器10.0cm处。如遇压力增大、顶板破碎、过构造或巷道顶板动压显现时，要及时加支第二对走向抬棚。如因支架窜动导致端头缺架，煤顶暴露宽度大于30.0cm时，加一根4.4米大梁维护顶板；煤顶暴露宽度每增加30.0cm另加一根4.4米大梁，相邻的两根4.4米大梁交错布置，交替迈步前移，迈步步距1.2米，一梁四柱。
（2）工作面两端机头(尾)安全出口宽度不小于0.7m， 高度不低于1.8m。当工作面上或下端头安全出口要求不能保证时，必须在上或下端头煤柱帮侧开帮，以确保安全出口宽度不小于0.7m。当开帮宽度小于0.5m时，用单抬棚管理；开帮宽度0.5m～1.0m时，用一对交错抬棚管理；当开帮宽度大于1.0m时，每增加0.5m，增加一路托棚；以上抬棚梁上都必须加设金属网蓬顶。
（3）、进回风端头支护每过一次机头（尾），必须及时在生产溜落山侧两趟走向抬棚下卡柱，并在机头第一架和机尾最后一架尾梁处外侧支设挡矸密柱，挡矸密柱每米不少于4根并与切顶密柱相连。
（四）、进回顺槽特殊情况的顶板管理规定

1、当工作面第一组支架或最后一架外侧护板与生产溜机头或机尾壳外边距离小于0.5米时,可不支设跨溜抬棚。

2、如果因支架缩回工作面，造成生产溜缩回。转载机靠采帮后，影响在采帮侧支柱时，允许把采帮侧超前支护支在转载机煤柱帮溜边，其它支护形式不变。

3、以上特殊支护只允许短期存在，必须尽快调整，使超前支护恢复原规定。

正常工作时期的特殊支护形式

1.若顶板破碎，必须采用及时支护，既采煤机后滚筒割过后，带压及时移架，

2.若工作面滚帮大，端面距超过0.34m时 ，必须超前支护 ，既移架在割煤之前进行。                                              

（五）、顺槽落山放顶

1、退锚工艺

（１）退锚必须在进、回风顺槽密柱排以外放顶步距内进行作业，严禁超前支架切顶线1m退锚。
（２）工作面必须配备三台以上经XXX认可的安全高效退锚机（进、回风巷各一台，一台备用），锚杆卸压可采用用套管扳手或风动扳手进行退锚。

（３）临时支护：退锚前的临时支护形式为单体帽柱，有托棚的地段不进行临时支护，无托棚区域根据原锚杆或锚索的位置，在其周围0.2m处支设2-3根帽柱，并用铁丝捆绑好托梁后方可退锚索、锚杆。回风退锚卸载时，必须经专职瓦检工检测瓦斯浓度在规定界限以内时，方可进行退锚作业。
（４）退锚范围临时支护完善后，用退锚机卡住锚索，使退锚千斤顶部距锚具下平面留出5mm的距离，供给压力，将锁帽顶起后，松开锁母，解开锁圈，将锚具及托梁回收。
（５）退锚索、锚杆或回收锚具、托梁时，必须三人配套作业，一人观察顶板，两人从事退锚作业；回收锚具时，用退锚机卡住锚索后，所有人员（包括操作人员）在加压前必须撤至所退锚索2m以外，且所退锚索、锚杆落山侧不得有人。

（６）加压时，专人观察锁帽及顶板情况，锚具松动至能够取出锁具时，立即停止加压，以防加压时间过大，将锚索拉断。

（７）锚具松动后，先观察顶板及临时支护情况，确认无问题后，方可在临时支护下用专用工具将锚具及托梁等依次取掉并回收。

（９）回收必须遵循“先支后回”的原则，严禁空顶作业。

 (10)、特殊情况由于生产溜及支架前后窜动,导致支架压住顺槽锚杆、锚索时,需要提前把支架顶梁前方的一排锚索、锚杆退掉，必须先用用临时支护维护好原先顶板后,在进行退锚作业，严禁一次退两排锚索、锚杆。
2、落山放顶工艺
(1)、本面使用SZZ-764/200型自移式转载机，进风顺槽受转载机影响，实行大班集中放顶方式，密柱排滞后首架切顶线最大距离不超过4.5m，且放顶步距内必须分次移柱， 每回一排柱前，都必须在原密柱以外支一排临时密柱，临时密柱根据顶板压力情况每米支设不少于2～3根帽柱,且至少留有2个在0.5m以上的安全出口；在临时密柱的掩护下,将锚杆、锚索卸压回撤,然后再将里边的密柱逐根回出，每次移柱步距最大不超过1.2m，两排密柱交错外移,直至移至新的切顶密柱排位置，严禁一次大面积回柱放顶，放顶后的标准为密柱排距后溜机头保留3排柱即1.2m的距离。
 (2)、回风顺槽放顶方式实行小班随采随放，即每推移一次机尾回撤一次切顶密柱；密柱排滞后端头架切顶线最大距离不超过1.0m，但小班内必须将顶放彻，放顶后的标准为密柱排距后溜机头落山侧0.2m处支设（密柱排与支架切顶线相齐）。
 (3)、切顶密柱回撤时，必须坚持由里向外，由远向近，由难向易，先支后回、专人监护的原则。收口时收口位置必须首选顶板完整退路畅通、临时支护完整的地方，尽可能选在靠煤柱帮一侧。

(4)、回柱放顶工作不得与移转载机、推移机头（尾）、移端头架平行作业。进风放顶作业时，必须闭锁转载机，严禁开溜。

(5)、放顶必须严格执行先支后回原则，即必须先支设临时柱，然后方可回撤密柱。移支或替换大梁时，需三人以上配套作业，其中一人专职安全检查并全过程监护。

(6)、若遇矸石埋柱时，可清理开柱脚，用撬棍撬出或用导链拉出，人员不得进入空顶区作业，倒向落山的柱子，用长柄工具勾取。
(7)、回风顺槽每次放顶都必须由专职瓦检工现场检查瓦斯浓度符合规定，方可进行。
(8)、①当顶板压力大、易垮落且退锚困难时，可不进行退锚。但退锚率达不到85%时，端头支护必须增加托棚加强支护，并加强密柱排的支护；②当执行退锚和顶锚杆卸压措施后，若落山仍有悬顶，且长度大于2.0m时，必须加强支护。此两种情况下，要求在密柱排外支设三花柱或支打一梁三柱戗棚管理顶板（支设方法：在切顶密柱外0.3米处支设戗棚，棚梁紧挨密柱柱头，支设成一梁二柱或一梁三柱，单体柱与底板成75度左右倾角,且要迎山有力）。
（9）退锚、放顶后落山仍有悬顶需剪网时，人员必须站在密柱排以外支护完好的安全地点，用长柄断线钳将密柱以里落山20cm～30cm范围内的顶网剪破，人员严禁进入落山作业。
第三节    工作面安全出口管理
（一）支护形式

两安全出口，每班设专人对其清理维护，确保巷道高度不低于1.8m，人行道宽度不小于0.7m。回、进风巷内回出的木托板、锚杆、金属网等一切杂物都要及时运出工作面超前支护之外，并分类堆放，定期回收上井。
（二）工作面支、回柱质量控制标准

1、支柱纵横成线，偏差小于±100.0mm。
2、支柱支到实底上，并做到迎山有力，单体支柱初撑力不小于90.0 kN，不得出现空载支柱。

3、所有单体支柱三用阀方向一致，卸载孔顺巷向里。

4、所有单体柱要有防倒装置。

5、不得使用失效和折损的单体柱。

(三)支护材料的使用数量和存放管理
工作面日常使用的各种支护材料及常备材料，要分类整齐地码放在回风巷的材料场内各类材料必须分类存放，并挂牌管理。标志牌注明规格、型号、尺寸、大小等有关参数，材料管理由专人负责。

各类材料用量表：
支 护 材 料 表

	支  护  材  料
	规 格 型 号
	数 量
	备 注

	液  压  支  架
	ZFSB4200-1.7/2.8C
	93架
	

	液  压  支  架
	ZF6500-1.7/2.8
	4架
	

	单体柱
	切 顶 密 柱
	DZ-2.8
	50根
	进回风合计

	
	超 前 维 护
	DZ-2.8  DZ-3.15
	700根
	进回风合计

	
	过 溜 抬 棚
	DZ-2.8
	50根
	进回风合计

	
	备用柱
	DZ-3.15 DZ-2.8 DZ-1.4
DZ-2.5 DZ-2.2 DZ-1.6  
	120根
	在用柱×20%

	进  风  抬  棚
	￠20×4.4m圆木梁
	25根
	圆木一面见平

	回  风  抬  棚
	￠20×4.4m圆木梁  
	100根
	圆木一面见平

	二 梁
	￠18×3.2m圆木梁
	100根
	在用梁×5%


附图:XXXX工作面、两巷及端头支护示意图
                 第四节   矿压观测

 一、观测内容

1、准确掌握回采工作面老顶初次来压、周期来压显现、步距和强度，分析回采空间支架与围岩相互作用关系，为合理选择采机参数、支护方式和顶板管理提供依据。
2、根据矿压观测结果，预测本面初次来压步距，周期来压步距。
二、矿压观测内容及方法
1、观测内容：回采工作面超前支护工作阻力测试、工作面液压支架阻力测试、工作面顶板破碎度观测；老顶初次来压、周期来压显现、步距和强度观测。
2、观测方法：自回采开始到回采结束的全过程，在工作面每30m安设一组阻力测压仪，两个端头处必须安装，用来检测支架前后立柱的初撑力和工作阻力；超前支护范围内采用单体柱测压仪，用来检测单体柱的初撑力和工作阻力
三、观测要求

1、仪表、仪器等观测设施的安装，由队组技术员严格按方案进行，队长配合。

2、矿压观测仪器自安装之日起至回采结束，整个矿压观测期间严禁无关人员擅自动手操作，工作面采到位后要及时回收支架自动测力仪，由队组保管，进行下一个回采工作面的安装。

3、对于现场观测的数据，必须如实填写，为指导安全生产，进行科学合理的支护提供可靠依据。

第四章   生产系统

第一节   运输

一、运输设备及运输方式
	运 煤 设 备
	型   号
	装 载 方 式

	前部输送机
	SGZ-764/400
	自动

	后部输送机
	SGZ-764/630
	自动

	转  载  机
	SZZ-764/200
	自动

	胶带输送机
	DSJ100/160×2
	自动


二、运煤路线
XXXX工作面进风巷→XXXX工作面联巷 →东大皮带巷→斜井皮带巷→地面选煤厂

三、辅助运输路线

地面→副斜井→井底车场→东大轨道巷→XXXX回风顺槽→XXXX工

作面。
附图:XXXX工作面巷道布置及生产系统图

第二节   “一通三防”与安全监控

一、通风系统

（一）回采期间风量计算

1、按瓦斯涌出量进行计算

Q采=Q回+Q尾
Q回=qCH4回×KCH4/0.8%
Q尾 =qCH4尾×KCH4/2.3%
式中：
Q采——采煤工作面按瓦斯涌出量核定的需要风量，m3/min；
Q回——采煤工作面回风巷风量，m3/min；
Q尾——采煤工作面尾巷风量，m3/min；
qCH4回——采煤工作面回风巷平均风排瓦斯量，根据附表计算，取值为3.0m3/min；
qCH4尾——采煤工作面尾巷平均风排瓦斯量，取值为3.1m3/min；
KCH4——根据XXXX工作面瓦斯参数统计表，经计算得1.5，大于1.4取实际值。
Q回=qCH4回×KCH4/0.8%=3.0×1.5/0.8%=563 m3/min
Q尾 =qCH4尾×KCH4/2.3%=3.1×1.5/2.3%=203m3/min
经计算得：Q采=Q回+Q尾=563+203=766 m3/min
2、按最多人数进行计算：

Q采＞4N，m3/min
式中：N工作面最多人数，取50人

则Q采＞4×50=200 m3/min
3、按采煤工作面风速计算

依据规程规定，工作面的最低风速为0.25m/s。则有：
Q采=60V采S采=60×0.25×11=165m3/min
式中：

V采——采煤工作面风速，m/s 取值.0.25 m/s

S采——采煤工作面平均面积，取11 m2
经计算：XXXX工作面需风量为766m3/min。

4、按工作面尾巷最低风速不小于0.5m/s进行风速验算：
V=203÷60÷6=0.56m/s      式中：尾巷断面为6 m2
尾巷风速为0.56m/s大于0.5m/s符合要求
5、Q采需满足 15S＜Q采＜240S
15×11＜766＜240×11

165＜766＜2640（m3/min）
式中S为工作面巷道断面积，为11 m2，工作面配风量为766 m3/min，符合要求。

综上：XXXX工作面计算风量为766 m3/min，根据XXX2010年1号文件要求，运裕公司矿井风量配备系数需达到1.5，所以XXXX开采期间计划配风量为766×1.5=1150 m3/min。其中：回风最小风量为563 m3/min；尾巷最小风量为203 m3/min。根据邻近层瓦斯涌出量的大小，适当调整瓦斯抽放系统。
（二）通风路线
地面新鲜空气→副斜井→东大轨道巷→XXXX进风→XXXX工作面→    XXXX回风→北回风→总回风 
（三）瓦斯防治
1、瓦斯检查（设点、次数）
（1）所有人员进出回风巷时，严禁将两道风门同时打开，以免风流短路造成工作面瓦斯超限，若风门关闭不严或其他通风设施受损要及时通知通风部修复。

（2）每班跟班队干、工长、采煤机司机、电工必须佩带便携式瓦检仪,工作面瓦斯浓度大于1.0%时，必须停电并撤出工作人员。
（3）工作面投产前，必须具备正规的通风系统，如遇瓦斯涌出增大等变化时，必须及时根据需要调整风量。

（4）开采期间工作面设置两名瓦检员，一人跟随采煤机作业，一人巡回检查工作面各检测点的瓦斯浓度，瓦检员实行“三检查”、“三汇报”及工作面“手拉手”交接班制度，严禁空班、漏检、假检。

（5）跟机瓦检工按规定要求检查瓦斯浓度，超限时立即停机处理，跟机瓦检工不在现场不得开机割煤。跟机瓦检工在开机前必须测试瓦斯电闭锁情况，否则严禁开机割煤。
（6）所有人员必须爱护通风设施和监测仪器，非通风人员不得随便移动瓦斯传感器位置。
（7）、通风队要在放瓦斯横贯往外30米处钉设一道全断面栅栏和在通往尾巷入口钉设全断面栅栏，揭示警标，严禁任何非通风人员进入。

（8）、每班必须由队干或工长陪同瓦检工进入尾巷内进行尾巷瓦斯和巷道状况检查，并留有检查记录。 

二、瓦斯监测系统
1、15#煤综采工作面必须安装瓦斯监测断电仪及瓦斯传感器、一氧化碳传感器和温度传感器，监测工作面瓦斯、一氧化碳及温度变化情况，遥测组要及时安设瓦斯监测设备，配电室安设一台二级断电监控分站，回风安设一台瓦斯监控站，并分别在工作面进风巷安设两枚开停传感器和一枚瓦斯传感器，工作面后部溜、回风上隅角、工作面机尾、回风巷及内错尾巷各安设一枚瓦斯监测传感器；回风上隅角和内错尾巷各安设一枚CO传感器，回风巷和内错尾巷各安设一枚温度传感器。其中：上隅角传感器报警点：≥1.3%、断电点：≥1.8%、复电点：＜1.2% ,后部溜瓦斯传感器报警点：≥0.8%、断电点：≥1.3%、复电点：＜0.7%、机尾传感器报警点：≥0.8%、断电点：≥1.3%、复电点：＜0.7%，回 风 传 感 器 报 警 点：≥0.8%、断 电 点 ：≥0.8%、复电点：＜0.7%，尾巷传感器报警点: ≥2.3%、断电点: ≥2.3%、复电点: ＜2.2%；CO传感器和温度传感器只对工作面环境参数进行监测不断电。

2、机尾瓦斯传感器布置在距机尾10.0m内，后部溜瓦斯传感器布置在后部溜机头电机正上方，上隅角瓦斯传感器和CO传感器布置在切顶密柱20.0cm以内，回风瓦斯传感器和温度传感器布置在距回风通风横管10.0～15.0m的回风流中，尾巷瓦斯传感器布置在距尾巷通风横管10.0～15.0m的回风流中。悬挂标准为距顶板小于30.0cm距煤帮大于20.0cm，能够正确反映出当地瓦斯的位置。

3、综采工作面要安装采煤机设备开停传感器及生产溜开停传感器，实时反映工作面采煤机及生产溜开停状态。设备开停传感器须卡在设备开关负荷侧。

4、监测系统完善后，由通风部联系生产队组给监测系统接电源，队组派专职电工在监测工的监视下用万用表测量引出的电源为36V无误后，方可把电源接入监控站电源箱，36V电源必须取自专供电源。队组电工负责综采工作面的所有被控制非本安电气设备的联锁连接，工作面的照明通讯及生产煤溜、机组、转载机的联锁由通讯或照明急停控制。待电源和联锁接完后，监测工和队组电工同时在现场试验监测断电功能，监测系统功能正常工作后，监测工与队组维护电工互相签字。

5、与所有监测设备外接的联锁线，联锁三通及联锁继电器由队组负责维护，如需要对监测设备移动时，像拉进风设备列车等，要提前联系通风部调度站，并通知遥测组去人。

6、监测设备投入使用后，严禁队组擅自打开、改动或损坏监测设备装置及传输电缆，队组要避免污物、水、煤尘等损坏监测设备装置。

7、监测人员负责日常监测设备装置及线路的维护，综采工作面必须由专职监测工，每三天对该综采工作面各测点传感器的报警值、断电值、断电恢复值、回风断电功能进行一次标校和检验并进行记录。

8、队组当班工长和瓦斯检查工每班必须不少于一次对监测装置及线路的外观检查，如发现问题及时汇报通风调度。

9、综采工作面的上隅角和机尾探头随综采进度后撤，由瓦斯巡回检查工负责探头的移动，移动探头时不得损坏探头的任何部件，轻拿轻放，认真维护。

10、凡因瓦斯浓度超限而断电的设备，送电前，必须有瓦检员检查，确认工作面瓦斯浓度降至规定值以内，方可人工恢复送电，所有被控开关严禁自动复电。

附图:XXXX工作面安全监测设备布置图
附图:XXXX工作面一通三防平面示意图
三、瓦斯抽放系统

根据XXX批复，XXX号文件，XXXX综放工作面不进行瓦斯抽放。
四、综合防尘系统

（一）防尘管路系统

1、供液：中条带轨道东大巷主液管—XXXX工作面进风巷—工作面。

2、供水：中条带轨道东大巷主水管—XXXX工作面回、进风巷—工作面。

3、排水系统：XXXX工作面—XXXX工作面回、进风巷—中条带轨道东大巷—井底车场水仓。

（二）防尘措施

1、采煤机内外喷雾降尘。在整个防尘供水管线上安装过滤器，保证喷雾水质，配备喷雾泵，工作面进风采煤机、前后生产溜的供水必须配备压力泵，确保水压在3.0～5.0个MPa，采煤机必须安装内外喷雾装置，割煤时必须喷雾降尘。内喷雾压力不得小于2.0MPa，外喷雾压力不得小于1.5MPa，喷雾流量必须与机型相匹配。
2、放煤移架时的降尘措施。在支架上必须安装移架、放煤喷雾系统，并要保证设施完好，雾化良好，正常使用。在工作面每架支架上安装不少于3个喷嘴的放煤口自动喷雾降尘装置，实现降柱、移架或放煤时喷雾，且喷嘴位置适当，喷雾方向正确。
 （三）、压风自救系统

XXXX回采工作面在回风侧距机尾30--50（m）处，进风侧在距工作面端头25--40（m）处人行道侧，分别设置一组压风自救系统，距离200m在设置一组，进风顺槽口再设置一组，每组数量不得少于工作面最多人数的1.5倍。当灾害发生时，应立即打开进气阀门，钻进压风袋内，躲避灾害等待救援。
（四）、综合防尘措施

1、工作面进、回风巷均需铺设洒水消尘管路，进风巷洒水消尘管路管径不小于75mm，回风巷洒水消尘管路管径不小于50mm，且在洒水消尘管路的首尾必须安装过滤器。进风巷每隔50.0m,回风巷每100.0m布置一个三通阀门，进、回风巷在距离巷口50.0m和距离机头、机尾30.0m范围内各安设一道全断面喷雾。
2、回、进风巷每三天清洗一次，严禁煤尘堆积。
3、进风顺槽各转载点安设喷雾、洒水装置，并保证能正常使用，喷雾开关设在人行道侧。

4、采煤机必须安装内外喷雾装置，割煤时必须喷雾降尘。支架安装手动喷雾降尘装置和移架、放煤喷雾系统，并要保证设施完好，雾化良好，正常使用。

5、XXXX工作面实施煤层注水，回风顺槽要配备注水泵，从源头上控制产尘。

6、要求工作面所有人员佩戴防尘口罩，工作面及两巷所有机电设备由包机人员负责打扫干净。

7、XXXX工作面回、进风巷按规定吊挂隔爆水袋。
水袋设置要求:水袋应设在巷道的直线段内,水袋与巷道交叉口、转弯处的距离须保持50-75 (m),与风门的距离须大于25m;水袋的用水量按巷道断面面积计算不小于200L/m2;袋区长度不小于20m,水袋排距1。2-3(m),水袋距轨道不小于1.8m,水袋要吊挂平直在同一高度。水棚要挂牌管理，明确专人管理和维护。要经常保持水袋的完好和规定的水量，并每半月检查，添加补充一次。
五、防灭火措施

（一）隔绝瓦斯爆炸的措施

1、煤层注水
XXXX工作面采用长孔动压注水，注水孔沿回风顺槽采帮单排布置，距底板1.6m,倾角随煤层倾角，钻孔深度60.0～80.0m，钻孔间距15.0m，注水泵压力8.0～12.0MPa，封孔深度12.0m，每日检修班期间由通风部派专人连续6小时进行注水作业。具体见通风部注水措施。

（二）防治煤层自然发火的技术措施
1、工作面专职瓦检工要配备CO鉴定器，每班至少对回采工作面进风落山、后部溜风流、后部溜机尾、回风落山、回风风流、尾巷口风流进行三次观测，观测参数为瓦斯浓度、CO浓度、CO2浓度及温度，如有异常现象立即汇报通风部调度及有关领导。

2、通风部要定期进行防灭火系统设施的检查，及时进行整改落实。

3、要保证进回风巷有效断面，降低工作面通风阻力，减少采空区漏风。

4、使用的油脂、棉纱、布头和纸等必须存在盖严的铁桶内，用过的棉纱、布头和纸，也必须放在盖严的铁桶内，并有专人定期送到地面处理，不得乱扔乱放。严禁将剩油、废油泼洒在巷道内。 

5、工作面防灭火装置必须齐全完好。皮带机头、子机处、泵站、油脂堆放点都需配备灭火沙箱及专用铁锹。且备件库、皮带机头、子机处、泵站、油脂堆放点、设备列车处至少配备两台灭火器。
6、工作面回采结束后，必须在规定的时间内拆除完毕，通风部必须在45天内进行密闭，必要时必须喷浆。
7、每位员工都必须熟悉灭火器的使用方法。各岗位要明确责任负责人，做好灭火器材的日常维护。并熟悉本职工作区域内灭火器材的存放地点。
第三节    排水

一、疏排水线路

1、供液：中条带东大轨道巷主液管—XXXX工作面进风巷—工作面。

2、供水：中条带大巷轨道东主水管—XXXX工作面回、进风巷—工作面。

3、排水系统：XXXX工作面—XXXX工作面回、进风巷—中条带东大轨道巷—井底车场水仓—地面

二、防水
由准备队在进风巷铺好排水管，并在巷道低洼处打水泵窝，安装水泵排水，此项工作由准备队负责。
                    第四节    供电

地面一东大轨道巷一配电室—XXXX工作面

第五节    通讯照明

一、通讯系统

工作面支架上每隔10.0m安装一部扩音器；转载机、设备列车岗位处分别安装一部扩音器。转载机机头，胶带输送机机头各安装一条程控电话线路可与调度和井上下各工作地点联系。
二、照明系统

工作面支架上每隔15.0m安装照明灯且照明灯上的闭锁装置必须灵敏可靠。进风巷每隔50.0m安装一盏照明灯。
附图:XXXX供电、通讯、照明、排水系统图 
第五章  劳动组织和主要经济指标表

第一节   劳动组织

1、作业形式：追机作业
2、劳动组织：“三·八制”作业，两班生产，一班检修。
3、正常情况下应严格按正规循环组织生产，如遇工作溜向前或向后窜动等特殊情况时，可适当多拉机头或机尾。
4、各班日劳动定额：
（1）、生产班割煤每班割两刀煤，割煤后将煤放撤，并保证工业卫生达动态标化。

（2）、检修班负责工作面所有设备的检修、 回进风超前支护，进风落山管理、退锚及回收棚梁、牵引皮带、缩短皮带、机头(尾)做壁龛等工作，确保圆班内设备的正常运转。

（3）、各生产班除完成劳动定额外,各工种岗位应对自己使用的设备进行小型检修及维护。
附表：各工种配置详见劳动组织表
第二节   作业循环

工作面循环生产能力

W=L×S×h×[image: image20.png]


×c

式中  L——工作面长度，m；

S——采煤机截深，m；

H——煤层高度，m；

[image: image21.png]


——煤的密度，t/m3；

C——工作面煤炭采出率。

W＝146×0.6×4.47×1.4×87％

＝477.0t
（一）日循环数

根据正规循环作业图表，确定循环数为4个。

（二）日产量 : 477.0×4＝1907.7t

（三）月产量

1907.7×30＝57232.16t

附图：正规循环作业图
  第三节  主要经济技术指标表

附表：主要经济技术指标表

第六章  煤质管理

    1、加强顶板管理，严防冒顶流矸。

    2、加强工作面采高、巷道调整，严禁割底、割顶。

    3、加强放顶煤管理，每架一次性放完，放完顶煤的窗口必须升紧关严，防止矸石流入工作溜中。

    4、机组消尘喷雾及各转载点消尘，必须使用喷雾装置，严禁将水直接注入煤流，并严格遵照先开水后开机，先停机后停水，停机时必须停水的原则。

    5、加强分装分运措施，如遇地质构造必须采取分装分运。

    6、煤质指标：灰份≤27%；含矸率 ≤7%；水份≤6%；
    7、对巷道及时清理,不得把皮带、木头、铁丝等杂物混入原煤中。
第七章  安全技术措施

第一节  一般规定

1、所有上岗人员必须严格执行《煤矿安全规程》、《工种操作规程》和本工作面《作业规程》，严格执行各项规章制度，严禁“三违”。

2、所有岗位工都必须持证上岗，严格执行岗位责任制、现场交接班制度、设备检修制度、质量标准化验收制度和事故分析制度。

3、工作面回采工程质量和顶板管理要严格按照《生产矿井质量标准化》的各项要求执行，做到动态达标、安全生产、文明生产。

4、所有上岗人员上岗前都必须学习本规程，学习后签字盖章，进行考试，考试不合格不准上岗。

5、开采过程中，一旦发现瓦斯超限或有风流变化，一切人员要听从瓦检员的指挥，及时断电撤人。

6、进入胶带输送机非行人侧作业的人员，必须走行人过桥，严禁跨越皮带。

7、所有人员严禁扒、蹬、跳。

8、后部输送机机头打大块煤矸时，必须停止转载机和后部输送机。

9、工作面开采过程中，严格执行“手拉手”交接班制度，班班有工长或队干跟班上岗。

10、由队长负责全队职工严格按《作业规程》要求进行生产。

11、全队职工必须严格执行三大规程的规定，熟悉本工作面的避灾路线，不断提高工作面工程质量，提高职工的自保、互保、联保能力。

12、加强工作面综采设备的管理，认真进行检修和记录，保证设备能正常运转。

13、所有综采设备的安全设施，都必须按照设备的自身安全使用要求安装调整，并完好可靠，正确使用，任何人不得以任何理由随意拆除。在生产过程中，发现失灵立即处理再恢复生产。

14、为防止重大事故发生，工作面及两巷的各种监测系统、通风系统、注水、防尘系统、通讯系统及其它设施，应及时保证其完好状态，并正常使用。

15、在人员经常跨越的运输设备上要安装牢固的行人过桥。

16、人员进入输送机、转载机内进行作业时，必须停电并闭锁开关。

17、人员在检修液力偶合器时，必须停电闭锁开关，在卸易熔塞时严禁正对加油口，防止热油、热气喷出伤人。

18、进入工作面内的所有人员应在支架人行道内行走，严禁无故在输送机内行走。

19、所有人员在处理液压管子前必须关上截止阀或者停止液压泵，并进行卸压，严禁带压作业。

20、检修时必须停机闭锁开关，停电挂牌，如需单机运转时，控制台司机必须听清号令，落实好号令人，再发出警告，确保无误后再开机。

21、严格执行专人停送电、验电、放电措施，停电作业时必须挂停电牌，并有专人看守。

24、维护人员应配齐防护用品作业。

第二节  顶板管理

顶板管理措施：
1、采煤工作面遇地质构造、松软煤层，煤层倾角或工作面坡度加大及综合因素影响等情况时，必须提前采取防范措施，打锚杆、锚索、铺金属网维护，并采用注胶加固煤体等综合防范措施，避免冒顶发生，保证正常生产。
2、采煤工作面采高大于3m或推进方向坡度大于+15度，必须采取有效的防片帮措施。工作面由于煤层松软或直接顶易冒落造成实际采高大于或大于支架的最大支撑高度时，必须采取有效措施降低采高。

3、采煤工作面煤壁出现片帮，端面距超过规定时，要及时采取伸出伸缩梁、提前移架等方式，使梁紧靠煤帮。提前移架和伸出伸缩梁后，端面距超过0.8m以上时，必须支设临时支护，采取打锚杆、锚索、注胶等煤体加固措施。

4、采煤工作面出现3架及以内范围冒顶时，首先要及时伸出伸缩梁或提前带压擦顶移架支护顶板，然后采取支设托棚、套棚、贯钎等方式蓬顶控制冒顶区顶板，并且逐步加固维护，直至恢复正常生产。工作面出现3架以上范围冒顶时，必须采取铺金属网、打锚杆、锚索、注胶等煤体等综合性措施。
5、采煤工作面发生片帮、冒顶时，对片帮、冒顶区域外3m范围，必须采取打锚杆、锚索、注胶等煤体加固措施，由两端头稳定区域向中部逐步控制顶板，做到有效锁口，防止冒顶范围扩大。
6、放顶煤开采工作面，冒顶区域附近可暂不放顶煤，15#煤工作面采空侧巷道端头三角煤破碎区域，要提前上网加板木蓬顶或提前注胶等加固顶板措施，预防冒顶事故的发生。

7、采煤工作面沿采长方向坡度增大时（大采高支架以10度为标准，普通支架以15度为标准），必须采取合理调坡、调整回进风推进度和降低采高等措施，冒顶区域及坡度较大时必须坚持带压擦顶移架，并采取有效的防倒架措施，确保支架有效接顶和防止支架歪架、倒架。工作面处理倒架、歪架、死架，必须制定专项安全技术措施。
8、采煤工作面初次来压、周期来压期间必须加强工作面及两巷支护。液压支架要达到初撑力，端头架用戗柱（棚）或木垛等加强支护措施。

9、采煤工作面因故停产前，必须将液压支架移至最小控顶距，并采取有效的防止支架自降措施。端面距超过规定时要支设贴帮柱，停产期间安排专人巡回检查，发现隐患及时处理。
10、加强对回采工作面顺槽巷道的维护管理，专人负责检测两巷道锚杆、锚索、棚梁的支护情况，发现支护失效巷道变形严重，要及时采取补强措施、处理更换或扩巷整修。

11、采煤工作面进回风顺槽因巷道超高采用罗架木接顶时，必须制定专项安全技术措施，罗架木必须构顶严密，保证棚梁受力均衡。罗架木之间要有构木，构木必须相互咬接，单体柱必须支在罗架木叠加处，防止出现倒棚或顶板冒落现象。

使用单体柱安全措施

1、使用单体柱时必须保护好单体柱，三用阀方向不能正对人身。升柱时，缓慢送液，并随时关注支撑情况，防止发生意外。

2、回、进风超前支护用的单体柱，三用阀要平行巷道中心线。所有支柱必须拴防倒绳，以防倒柱伤人。

3、严禁支坏柱，及时更换失效柱，柱要支到实底上。如遇底板松软时，必须穿硬质木鞋或专用铁鞋，严禁两根单体柱共用一个柱帽。
4、所有回掉的单体柱必须集中放在距机头、机尾30.0m以外的巷帮，柱头朝上竖直放稳，严防倒柱。

5、操作液枪时，一定要认真检查管、卡等联接是否可靠，严防被高压管打伤；注液时，先冲洗单体柱液咀，然后方可持枪注液。

6、使用单体柱配合顶机头机尾或用单体柱进行接链、调架等作业时，严禁钢对钢直接接触，要选择好可靠的支点，柱头与所顶物平面连接并垫好木楔，人员撤至安全地点方可远距离注液。
煤帮作业特殊情况的安全措施

1.人员在正常开采及未停机情况下，严禁进入机道及煤帮作业。

2.遇特殊情况，如：检修采煤机、煤溜，更换刀齿等部件、维护顶板、打眼等，需进入电缆槽以里作业时，必须由有经验的老工人监护顶帮情况，切断电源打开采煤机离合器，闭锁生产溜、采煤机。同时，严格执行敲帮问顶制度，先处理掉煤帮伞檐、探头、活煤、活矸等，及时支打临时柱，防止滚帮煤及顶板掉矸伤人，否则不允许作业。

3.人员在煤帮作业时，严禁操作附近的支架、采煤机及顶溜等；必须设专人拉急停闭锁。

4.用风煤钻钻眼时，操作人员穿戴整齐利落，扎紧袖口，一人两手把稳风钻，另一人把钻杆，把钻杆人员不得戴手套。

5.人员行走要走人行道，严禁跨越皮带、煤溜等。人员跨越皮带、煤溜地点要设置过桥。

6.工作面采高超过2.5m或滚、片帮严重时，必须使用支架护帮板。必要时煤帮打贴帮单体柱,柱要打到实顶、底并穿鞋戴帽，单体柱与煤壁间用板皮背紧。人员要贴近支架立柱行走，并随时观察煤壁情况。清浮煤及其他作业人员需在人行道作业时，必须有专人监护。

第三节  防治水
根据地质测量部提供水文资料和公司原采空区及高抽巷并结合XXXX工作面涌水情况分析，该面涌水量预计正常在30—40m3∕h，最大涌水量预计60—90m3∕h，在回采之前,为了防止水患发生，特制定以下防排水措施：

1、要建立健全畅通的矿井及采区疏排水系统，。工作面在回采过程中，要加强观察，做好防排水准备工作（工作面所匹配排水设施的排水能力必须保证不小于该面最大涌水量的2倍）；本面最少安装五台排水能力不小于50m3/h的水泵，其中进风安装四台（备用一台），回风安装一台（备用一台）,并配备配套的排水设施；回采队组组织人员定期、定人进行检查保养，保证排水设备能正常运转。

2、通过顶板检测，在工作面推进过程中，监测顶板压力变化，以便掌握初次来压、周期来压和顶帮有无出水等情况;记录工把数据通报生产技术部技术人员，以便更好的采取有效措施防治水患。

3、顶板初次来压及周期来压期间，尤其要注意工作面出水情况，根据实际情况适当调整水泵位置或数量。
4、若工作面遇断层、无炭柱、冲刷等构造时，必须采取有疑必探，先探后采方法施工。生产队组停止生产汇报公司调度，由公司地质部门现场勘察确无沟通含水岩层确无突水危险后方可恢复生产。若构造沟通含水层，必须采取有效措施堵水或放水等方法解决水患后方可恢复生产。
5、工作面或巷道有突水预兆（挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水响、水色发浑有臭味等异状）时必须停止作业，立即报告调度，及时采取措施，人员按避灾路线撤出工作面，并尽快向高处撤离。

6、每位员工必须及时了解工作面的水文地质情况和认真学习工作面防治水措施，避灾路线要做到人人皆知。
总之，鉴于本面水文地质条件异常复杂，该面在回采期间，矿及相关部门必须对本面的防治水工作高度重视，严格执行防治水措施及XXX批复要求，搞好灾害预防，确保工作面安全生产。
防治水另提专项安全技术措施
两端头卧底开帮及处理大矸放炮措施

1、当两端头机头机尾漂起造成机组卧底困难时，须采取放炮措施卧底。炮眼布置：单排眼，眼深1.0m，眼距1.0m，距底板0.3m，俯角15°～20°，每眼药量200g，后附炮眼布置图及爆破说明书。

2、当生产溜窜动割不透机头尾时，采取如下放炮措施，炮眼布置：两排三花眼，眼深1.0m，眼距1.0m，排距1.0m，底眼距底板0.6m，俯角25°～30°，顶眼仰角15°～20°，每眼药量200g，后附炮眼布置图及爆破说明书。

   3、钻眼放炮前先在顺槽10.0m范围内顺巷加强支护，检查超前维护有无失效单体柱，如有立即更换。

   4、两端头卧底开帮放炮后先支临时柱维护好顶板，确认顶板无问题后人工把煤清到溜内。
  5、放炮前首先用旧皮带将炮区及其前后各10.0m范围的支架阀组、管线等维护好。
   6、放炮时，严格执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度，并在通往炮区的各条通道上设好专人警戒，放炮撤人距离始终坚持直巷75m，拐弯巷50m，拐弯后不得小于10m并有掩体的地方。
过构造安全技术措施

1、打眼放炮措施：

（1）炮眼布置三排五花眼，眼深1.8m，眼距1.0m，排距0.8m，底眼距底板0.4m，底眼俯角15°～20°，顶眼仰角10°，水平夹角80°，每眼药量400～600g。炮眼封泥先封水炮泥，其余用土炮泥封满孔。（后附：炮眼布置图及爆破说明书）
（2）分段钻眼，分段放炮，一次爆破距离不超过10.0m，眼数不超过30个。

（3）钻眼时，必须停机停溜，闭锁开关，由有经验的老工人专门监护顶板，并由有经验的老工人操作风钻，防止意外事故发生。

（4）进入煤帮作业，严格执行敲帮问顶制度，发现问题必须立即处理，确保安全后方可作业。

（5）放炮前，要将炮区及其前后各10.0m范围的管线路及立柱阀组等设备用旧皮带防护好，防止被崩坏。同时要在上述区域的所有支架前方，悬挂由SGZ-764/400型生产溜大链和旧皮带构成的挡矸帘，防止放炮时将矸石崩入支架内。

（6）放炮时，机组必须停到炮区30.0m以外。

（7）爆破现场，由当班工长与放炮员根据现场爆破效果可适当调整装药量、眼深、眼距。

（8）放炮严格执行“一炮三检”、“三人联锁”制度，爆破撤人距离不得小于75m，拐弯距离不得小于50m，且人员必须躲在有掩体的安全地点，并在通往炮区的各条通道上设好警戒，以防他人误入炮区。
工作面过构造、处理大块矸石、起底、挑顶另提专项安全技术措施
第四节  运输

1、轨道铺设符合标准，直道直顺,弯道圆顺,枕木间距不大于1.0m,扣件齐全、紧固,临时车场不小于10m（车场必须经验收合格方可投入使用）。

2、小巷运输严格执行“行车不行人，行人不行车”以及撤人放警戒制度。
3、⑴小绞车运料，安全设施必须齐全、灵活可靠,并要严格执行有关规定。小绞车必须安设灵敏可靠且有语音对讲功能的往返信号，司机必须持证上岗。开车前，必须检查绳、绳卡、大钩、闸皮、护绳板、车的稳固情况等，发现问题必须处理后，方可开车。⑵上坡运料必须挂好车尾巴、保险绳,下坡运料挂好保险绳,放好警戒,保证“行车不行人，行人不行车”。倾斜巷下部车场要设有躲避峒。“一坡三挡”必须齐全、可靠、灵活。
4、司机开车过程中发现拉不动，不得强行硬拉，立即停机检查，处理后方可继续开车，开车过程中牵引区严禁有人，严禁放飞车。

5、车辆发生落道上道时，要采取防倒、防跑车措施，人员不得在车辆下方、车辆易倒侧或车下坡方向作业。

6、人工推车时一次只准推一辆车，严禁在车辆两侧推车，推车时必须时刻注意前方，发现异常及时发出警号。车辆过弯道时，车辆两侧严禁有人。

7、所有备用设备材料必须批放整齐，并有标志牌，离开轨道不小于70.0cm，单侧挡煤板的煤帮侧不得存放任何材料、设备或杂物。

8、装卸起吊必须选择巷道高度满足、顶板维护可靠的地段，并在起吊前加固起吊梁，倾斜起吊必须打好戗柱，起吊过程中在设备下方及设备可能倾倒的方位严禁有人或身体任何部位伸入。

10、备用单体柱、板梁等要存放到回风顺槽批放整齐，并挂标志牌。
煤溜运输物料安全技术措施

1、用溜子运料时，煤溜必须保持平、直、稳。

2、在出煤和推移煤溜期间不准用溜子运料，运料要集中时间装运。

3、木楔、刮板、顶梁楔等小型材料和弯曲度大于溜子宽度的材料，严禁使用溜子运送。

4、运送物料之前，要同机组司机、煤溜司机打好招呼，规定好联系信号，发现问题立即停机。

5、运料时，必须由熟悉运料的老工人专人负责取放，不得随意进行。

6、往溜子里放料时，要先放前端，一次只准放一件，且要放平、放直、放稳，防止歪斜。

7、从溜子里往出取料，人员要站在靠落山一侧的溜子边，先拿后面从侧面取出，严禁骑溜取料。

8、运单体柱时，活柱下缩到最小高度，柱体下部朝前，上部朝后，间距不得小于10米。

9、运送坑木时，间距不小于10米，坑木有破头时，其破头必须朝后。

10、运柱帽、破板、木墩等小型材料时，间距要保持在3米以上，不得堆放。

11、运送大梁或大、重型材料时，必须派专人护送，要停放停取。

12、溜头以里5米处要设专人拿取或转载，如运输路线大于60米时，中途要有专人看管，人员必须撤至有遮掩物安全地点。

13、运料禁止通过机组，要在距机组10米以前，设专人停留后拿取。

14、运送易滚动的物料时，必须用铁丝将物料的前部固定，防止物料滚动，间距不得小于10米。

第五节   机电

   总则

一、设备检修严格执行包机制，包机到人，责任到人，由专人负责，分工明确。

二、每日每台设备的检修内容和检修情况必须留有详细记录
三、设备检修必须严格执行日检、旬检和月检
（一）日检:
1、液压支架:详细检查所有接头是否紧密，各种阀、千斤和立柱有无漏液、窜液现象，各种联接销和管路是否完好。架间和后溜放煤喷雾系统是否正常，喷咀和水阀管路是否需处理和更换。

2、采煤机:检查各大部件联接的松紧程度并紧固松动的螺栓，检查电缆、水管、油管有无破损及各部位的渗漏情况，各部位的油位是否正常，操作机构操作按纽的准确性、灵活性及可靠性，齿座有无损坏及更换刀齿，内喷雾喷嘴是否堵塞，水阀工作是否正常，齿轨固定是否牢固，齿轨轮和齿轨的啮合情况，运转时的压力、温升及声响有无异常。机组与生产溜的闭锁是否灵敏可靠，急停装置是否可靠，电牵引指示是否正常。
3、前后生产溜和转载机:检查刮板有无损坏，各部联接螺栓是否松动，是否完好可靠。

4、胶带输送机:检查各联接部分是否松动，有无跑偏现象，接头铆合是否良好，紧固各部松动螺栓，各部注油。

5、乳化液泵站:检查各部管路和接头是否漏液，乳化液的配制浓度是否符合要求，乳泵压力是否符合要求。

6、电气设备:检查电气设备的操作手把是否灵活可靠，闭锁装置是否齐全可靠，各部信号是否完好，各部电机绝缘是否符合要求,各种保护是否齐全可靠，电气设备是否失爆。

发现问题及时处理，严禁各种机器带病作业。

（二） 旬检:

1、液压支架:检查各种联接部件有无裂缝或损坏，推移装置及侧护板是否完好，清理各部件的杂物和粉尘。

2、采煤机:检查油质、油量是否符合要求，机身的联接部位是否可靠。检查过滤器、各压力表。

3、前、后生产溜和转载机:检查机头、机尾的链轮、护链板和过渡槽的磨损情况，检查大链的松紧情况。

4、胶带输送机:检查机头、机尾有无损坏和歪斜，各个托辊的运行情况和拉紧绞车的动作情况。

5、乳化液泵站:检查各种保护装置是否灵活可靠，清洗过滤器或更换损坏的过滤器。
6、设备列车:检查设备各进、出线的压紧情况，测定开关、电缆、电机绝缘电阻，检查各个防爆面是否合格，各台开关整定是否符合要求。

发现问题，及时处理。

（三）月检:

1、液压支架:详细检查各梁有无变形，更换5%的安全阀。

2、采煤机:检查滑靴、行走轮、销轨的磨损情况,检查各种油质情况。

3、前后生产溜和转载机:检查盲轴及轴承，检查减速器油质情况，必要时更换新油。

4、胶带输送机:检查减速器油质情况，检查机头(尾)、主、被动滚和各个换向滚的磨损情况，检查中间架的连接情况，更换清带器。

5、乳化液泵站:清洗乳化液箱和油箱，做卸载阀性能试验，检查吸、排液阀的工作性能，检查蓄能器的压力是否符合标准。

6、设备列车:对电器设备进行全面的防爆性能检查，复查各台设备的整定值，检查各种保护的可靠程度，测定电缆的绝缘电阻和接地电阻，发现问题，及时处理。

（四）、实行专人定期检修，对易发故障部位要详细且保持经常性的检查，要保证检修质量，消尘洒水设施必须固定专人检修维护。设备检修后，保证一个圆班正常运行，机电副队长和检修班工长除盯重点问题外，要保持巡回检查，落实各部位的检修情况以及处理各种问题是否得当彻底，是否符合设备的检修要求。
机电设备检修与防护措施

    1、任何机电设备都要有专人维护，专人操作,其他人不得操作，任何设备开机前，都应按各工种设备操作前的注意事项进行检查，严禁设备带病运转。

    2、检修机组或更换截齿时,必须将机组停在顶、帮较好的安全地点摘掉离合器，闭锁生产溜开关，并挂停电牌。进入煤帮检修前必须先敲帮问顶，处理伞檐、探头、活煤、活矸等，必须支设临时棚维护顶、帮，并搁专人观察顶、帮。

    3、机组割煤时，司机要掌握好机组的牵引速度，以保证有效地管理顶板。

4、煤溜、机组、皮带禁止在无信号、无闭锁、不断电的情况下进行检修。严格执行谁停电谁送电的制度。

    5、拉架前，浮煤、浮矸要清理干净，以免损坏管线,相邻两架不得同时卸载,人员清理煤壁浮煤或支设临时支护时,必须停机、停溜，并设专人监护。

    6、人员从机头安全出口通过时，必须停溜,严禁在生产溜运行期间强行通过。
7、支架每10架必须安设一盏照明闭锁灯。   
8、检修机组、煤溜、皮带等机械设备，必须停电、锁开关、挂停电牌。

9、皮带机尾（头）清理浮煤时，必须停皮带闭锁开关，并挂停电牌。

10、启动煤溜、皮带时，操作人员站在侧面支护完好的安全地点操作，不得正对机头。

11、转载溜必须安设急停闭锁装置。

12、采煤机上必须安设机载式瓦斯断电监测仪。
支架操作规程

（一）操作前的检查

1、检查乳化液泵站乳化液配比是否符合要求。
2、检查采面是否符合“三直、一平、二畅通”，采面浮煤是否清净 ；

3、检查支架是否有压架现象，连接头、连接销轴是否缺损；

（二）操作步骤

为了方便操作，操纵阀组中每片阀都带有动作标记，要严格按照标记操作，不得误操作。操作工必须了解支架各元件的性能和作用，熟练准确的按照操作规程进行各项操作。归纳起来，支架操作要作到：快、正、匀、平、紧、严、净。快—移架速度快；够—推移步距够；正—操作正确无误；匀—平稳操作；平—推溜移架要确保三直一平；紧—及时支护紧跟采煤机；严—接顶挡矸严实；净—架前架内浮煤碎矸及时清理。

（三）注意事项

1、做好操作前准备工作。
2、根据顶板情况及时打开伸缩梁和护帮板，采煤机割煤时及时收回伸缩梁，以免损坏。
3、及时清理支架和运输机之间的浮煤碎矸，以免影响移架；定期清理架内推杆下和柱窝内的煤粉、碎矸；定期冲洗支架内堆积的粉尘。
4、爱护设备，不准用金属碰撞液压元件，尤其要注意防止碰砸伤立柱、千斤顶活塞杆的镀层和挤坏胶管接头。

5、采煤机检修时，必须把采煤机所停位置的支架截止阀关闭，以免造成误动作伤人.
调架措施
工作面若出现支架倾斜、倒架、打架现象，必须及时进行调架。

1、调架必须由跟班队干、工长现场指挥,安全员现场监护。

2、调架过程中，前、后5m内不准有人作业。

    3、调架一次只准调一架,不准同时调两架或多架,一架未调完,中途不得停止作业。
4、调架、更换立柱等需要单体柱配合时，单体柱必须远方操作，且单体柱与其他金属面接触处要采取防滑措施。
刮板输送机操作规程

（一）操作前检查

司机接班后，将控制开关手把扳到切断位置，锁好并挂上停电牌，对下列各部位进行检查：

1、机头附近顶板支护应牢固可靠，输送机机头链轮轴与顺槽转载机机尾部高低相对搭接位置要合适，既不影响往转载机上卸煤，又不使煤堆积在输送机链轮轴下，以免被空链带进链槽底部回煤。
2、机头、机尾电气设备上方顶板有淋水时，应妥善遮盖，防止绝缘损坏。
3、机头、机尾的电动机、和减速器应无煤埋压、无漏油，安装牢固可靠；各部轴承及减速器中的油量应符合规定。当油量不足时，须加注符合油质规定的油量。
4、机头架、过渡槽、中间部及机尾架各部件之间的连接件要齐全、可靠。机头部的上链器、及两链轮轴上的护轴板和脱链器完整可靠。两端驱动部挡煤板齐全有效。
5、输送机的供电、控制、信号电缆外皮无损坏，吊挂整齐。控制按钮、信号、通讯保护装置及保护装置应灵敏可靠。
6、机器各部位运转声音和谐正常，刮板链与链轮啮合应良好，无跳动错齿现象，无断齿；连接环磨损不超规定；连接螺栓不松动。刮板链张紧程度要适当，机头链轮下面下垂的链环不超过两环；刮板不刮卡链槽，无飘链、出槽现象。

（二）刮板输送机的操作步骤：

1、开机顺序应为转载机——输送机——采煤机，停机时可按此相反的顺序进行。
2、设备起动前，必须对设备进行外观检查，以保证正常工作。
3、不得超负荷强行起动输送机。因负荷过大出现的闷车，起动两次（每次不超过15秒）输送机仍不能正常运转时，必须卸掉中部槽上的煤矸，起动后，再装入中部槽中。
4、减速器、偶合器、链轮组件和电动机等机件附件必须保持清洁，以防止过热，否则可能引起轴承、齿轮、电动机等损坏。
5、在检查维护设备时，发现刮板链扭曲、变形，或刮板机与采煤机底托架间卡有大块物料时，均不允许输送机运行。
6、输送机推移时，其推移点不能跟采煤机太近，推移一个步距，其弯曲长度以不小于12节中部槽为宜，输送机推移应逐架进行，兼顾前后左右，严禁冲击或隔架推移；

7、输送机在停机以前，必须先空转几个循环，尽可能将输送机上的存煤运出（紧急情况除外），并保持输送机平直；

8、每个检修班必须对整机进行全面检查，尽力将设备隐患消除在检修班，将事故隐患消除在萌芽状态。
采煤机操作规程

(一)操作前的检查

1、开机前必须检查机器附近有无人员工作。

2、检查各操作手把、按钮及离合器手把位置是否正常。

3、检查油位是否符合规定要求，有无渗漏现象。

4、检查滚筒上的截齿和喷嘴是否齐全和处于良好状态。

5、检查喷雾冷却系统管路是否漏水，水量、水压是否符合要求。

6、检查固定滚筒用的螺栓是否松动，以防滚筒脱落。

7、应仔细检查所有螺钉及部件是否完好，出轴转动是否灵活，观察水道有无阻塞现象。

(二)采煤机的操作步骤

开机操作顺序：

1、合上电控箱上的隔离开关手把，并将电控箱上停止按钮解锁。

2、在电控箱就地点动“主启”按钮使左、右截割电动机运转。

3、合上左、右摇臂离合器手把。

4、启动“主启”按钮，截割电动机顺序启动。

5、启动“牵引送电”按钮，变频调速箱控制回路得电；在正常情况下，变频调速箱真空接触器便自动吸合，主回路得电。

6、启动“牵启”按钮。

7、正常截割时不用操作，此时采煤机处于正常截割状态，牵引速度可在0—7.34m/min间调节；按下方式按钮，采煤机处于调动运行状态，采煤机牵引速度可在0—12m/min间调节。

8、采煤机的初始速度为零，由加速按钮设置给定速度指令，具体数值由电控箱上中文显示屏显示。

9、按下“向左”或“向右”按钮，牵引过程中的换向，可直接按下相应的方向按钮，采煤机可自动完成换向。

10、直接操作液压调高手把，或用左、右端头操作站操作，左端头操作站只能控制左摇臂的调高，右端头操作站只能控制右摇臂的调高。

11、至此所有设备都可正常运行，只需要根据工作面的实际情况进行相关操作即可。

停机操作顺序：

1、采煤机停机时先按下“牵停”，后按下“主停”按钮。停机可在五处操作：左、右端头操作站（不带闭锁），左、右遥控发射器（不带闭锁），电控箱（兼闭锁）。

为便于统一和严格管理，要求在电控箱进行操作。

2、断开电控箱上的隔离开关手把，执行此操作后变频调速箱真空接触器断开。

3、拉开左、右摇臂离合器手把。

(三)操作注意事项

1、做好开机前的检查工作。

2、采煤机在启动前，必须先供水，后开机；停机时，先停机，后断水。并检查各路水量，特别是用作冷却后喷出的水量需保证。若无喷出冷却水应立即停机检查。

3、未遇意外情况，在停机时不允许使用“紧急停车措施”。

4、操作过程中随时注意滚筒位置，要防止割顶、割梁、割底或丢顶、漂底等。

5、要随时注意电缆和水管工作状态，防止电缆和水管挤压、蹩劲和跳槽等事故的发生。

6、观察油压、油温及机器的运转情况，如有异常，应立即停机检查。

7、长时间停机或换班时，必须打开隔离开关，并把离合器手把脱开，关闭水阀开关。

8、注意内喷雾供水装置的外壳泄漏孔，如果发生线状漏水现象，应及时检查原因，必要时更换水密封件。

9、正常情况下，请千万不要用“牵引断电”按钮，以免损坏设备。
10、采煤机割至机头或机尾时，其他人员全部躲到远离滚筒5m以外，以放甩出物料伤人，若发现有锚杆和网等物料时，要停机停溜闭锁，切断电源，打开采煤机隔离开关，用长把工具将物料钩出，严禁空顶作业。
乳化液泵操作规程

（一）泵的使用

1.使用单位必须指定专门培训的泵站司机操作管理，操作管理人员必须认真负责。

2.安装时泵应水平放置，以保持良好的润滑条件。

3.在使用泵站前，首先应仔细检查润滑油的油位是否符合规定，油位在泵运转时不应低于油标玻璃的下限或超过上限，以中位为宜。各部位机件有无损坏，各紧固件不应松动。各连接管道是否有渗漏现象，吸排液软管是否折叠。

4.在确认无故障后，接通电源，将吸液腔的放气堵拧松，把吸液腔空气彻底放尽，待出液后拧紧。点动电源开关，观察电机转向与所示箭头方向是否相同，如方向不符，应纠正电机接线后，方可启动。

5.泵启动后，拧松泵头高压腔放气螺钉，放尽高压腔内的空气（出液后即拧紧）应密切注意它的运转情况，先空载运行5～10分钟，泵应没有异常噪音、抖动、管路泄露等现象。检查泵头吸排液阀压紧螺堵，甭头与箱体连接螺钉等应无松动现象方可投入使用。

6.在工作中要注意柱塞密封是否正常，柱塞上有水珠是正常现象。如发现柱塞密封处漏液过多，要及时更换和处理。

煤溜、皮带管理措施


1、操作和检修时要严格执行《煤矿安全规程》、《回采操作规程》中相应的规定。煤溜工、皮带工必须持证上岗。
2、检修班要及时更换坏槽，坏底座，严重变形的电缆槽，对各部位螺丝专门紧固。

3、检修或处理事故时，必须停止故障设备及其附近10m范围内的设备运转，停电锁开关并挂停电牌，专人看守，由班长统一指挥处理。严禁作业地点及周围10架范围内的支架动作。
4、处理错槽时,可用导链或支架吊起溜槽，缓慢放下溜槽直到兑好为止。

5、人员在工作溜机头附近作业时，工作溜及桥转机必须停止运转，停电、锁开关并挂“有人工作，严禁送电”的停电牌。开桥转机时，必须经工作溜司机确认桥转机机尾、落山侧及与工作溜机头之间无人的情况下方可打点通知桥转机司机开溜。

6、皮带的各种保护装置必须齐全可靠,皮带尾轮清煤时必须停止皮带运行,停电锁开关并挂停电牌,设专人监护；皮带检修及离皮带距离小于0.5m作业必须停止皮带运行、锁开关、挂停电牌并设专人监护。

7、必须在行人经常横穿皮带处安设行人过桥,过桥必须放置牢固,高低适中不影响行人,也不影响皮带运行。
移设备列车、迁移转载机、缩短皮带安全措施

1、移设备列车使用绞车拉移。拉移前认真检查绞车的各部件是否完好列车的联接装置是否完好。拉移前跟好道，兑好足够的电缆线存放列车段，必要时需提前开帮保证足够的人行通道。

2、拉移列车信号要独立，设专人指挥，严禁带电拉移，严格按规定数量挂车。需用变向轮变向时变向轮的承载力与移设的设备列车重量相匹配，老汉柱和联接装置一定要可靠，拉移时必须设专人站在安全地点观察老汉柱及变向轮情况，人员撤出钢丝绳牵引区，并在各通道口放好警戒，卡住行人。

3、设备列车各车之间联接使用锚链时，必须上联接环并拧满丝扣，使用绳环时绳径不小于15.5mm，绳环不少于3圈，绳卡不少于3道，首尾车必须逐车用锚链将2个后车轮与轨道捆绑打掩，前移时用JH-14回柱机，每次前移时先在5.0m处打老汉柱，两根老汉柱交替前移，每次移5.0m，防止跑车时因惯性太大酿成事故。

4、转载机为自移式转载机，推移转载机前，先将转载机桥下及破碎机两侧轨道下的浮煤浮矸及杂物全部清理干净，认真检查千斤及管路系统是否完好可靠，认真检查转载机轨道联接是否完好，确保无问题后方可操作。在转载机机头到机尾处安装拉绳急停装置，牵引转载机时必须放好警戒，牵引区域严禁有人，必须使用信号开关，信号不通不准牵引。牵引转载机时必须先回掉超前支护中阻碍牵引转载机的单体柱和棚梁，牵引后及时补打。设专人指挥，指挥人员和操作人员要站在安全地点，转载机前后设专人观察管线及转载机移动情况。推移时，把所有其他人员撤出转载机移动范围，防止转载机移动挤伤人员。操作时，发现推移过程中有异常或阻力大时，及时停下来查明原因处理后再移。

5、割皮带时，在皮带机头硬架处，把上下皮带卡紧，固定在皮带架上，松开涨紧绞车，在上皮带固定点往机头2～3m处断开皮带，倒转皮带机点碰，把断开的另一头皮带拽出来，当伸缩车移到合适位置后，割下富余的皮带，把皮带两头对接铆好。铆皮带时，必须将涨紧车及皮带开关停电闭锁，设专人看管。拽皮带时人员站在安全地点，防止伸缩车移动挤伤身体，严禁蹬踩皮带主被动滚或其它滚筒、托辊增加摩擦力。
设备安全管理措施
1、采煤机、刮板输送机、破碎机闭锁装置灵敏可靠，胶带输送机各类保护齐全有效，安装位置合理，操作方便。倾角大于25°时，必须有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施。

2、刮板输送机断链时，必须在机头（尾）处接链位置接链，处理断链过程中严禁使用单体液压支柱。

3、所有刮板输送机必须配备可靠的紧链装置，班班检查。使用液压马达紧链装置前，必须详细检查，确保设备完好，液压锁安全可靠，严禁带病作业。

4、断单股链时，根据现场实际情况将断头运行至机头接链位置，用卡链器固定，然后用紧链装置紧链，紧到合适位置后必须及时锁紧链装置，方可接链。

5、断双股上链时，可根据现场实际情况，采取以下两种方法处理：

（1）断头距机头（尾）较远或两断头距离较远时，先将上链在机头（尾）处解开，采用液压千斤或其它可靠的机械牵引方式将上链牵引至断链位置，将断头对接，然后在机头处用卡链器固定，用紧链装置接链。
（2）断头距机头（尾）较近或两断头距离较近时，可在断头间加合适长度的短环，再运行至机头，在机头处紧链。
6、断双股底链时，先将上链解开，用液压千斤等可靠方法将底链牵引对接。非封底溜槽的可将溜槽吊起，用木料支垫可靠后，方可对接底链； 封底溜槽的，先将底链的两个断头牵引到就近的同一个观察口处，在观察口处将底链接好，然后按接上链的方式操作。

7、使用液压千斤等设备牵引作业时，必须使用正规的联接和牵引装置，其两端必须固定可靠，牵引区内严禁有人。

8、桥式转载机架桥连接螺栓必须达到规定强度，螺栓长度符合要求，确保连接牢固可靠。

9、推移桥式转载机过程中，严禁在推移范围内进行无关的作业，桥式转载机到位后，桥架下方必须支垫稳固。

10、桥式转载机运行期间，严禁人员进入桥架下方；检修期间需进入桥架下时，必须采取可靠的支垫措施。

11、设备检修安装、起吊大型部件等，前后10m范围内保证顶板完整、支护可靠。工作面更换大型设备部件时，必须制定专项安全技术措施，支设贴帮柱临时支护，防止片帮、冒顶，作业时有专人观察顶板及煤帮情况。

12、利用锚杆、锚索起吊大型部件时，连接装置必须经测试安全可靠，必须进行锚杆、锚索锚固力测试。并推广使用钢绞线卡线器。起吊部件重量不得超过锚杆、锚索锚固力和破断力的70%，否则要支设专用起吊棚或补顶专用起吊锚索。选择其它起吊点必须安全可靠，有足够的承载力。起吊点与导链、物料必须采用专用联接环联接，并要在专用联接环上戴双螺帽。
起吊前，要详细检查起吊设备，保证起吊设备完好，连接部位牢固，重物不得起过起吊设备的额定载荷。多点同时起吊时，选点要合理，确保受力均衡，挂钩严禁侧向受力，保证起吊平稳。起吊过程中，要远距离操作，操作人员应选择在安全地点并看好退路，严禁处在物体可能倾倒的位置，无关人员要撤到5m以外，起吊平稳到位后，严禁在物件悬空状态进行相应的对接安装工作，必须及时用方木支垫稳固后方可接近重物。

 13、采煤机更换滚筒时，必须提前做好壁龛，壁龛的规格和支护形式要在安全技术措施中明确规定。

14、用刮板输送机运送物料时，必须制定防止伤人和顶坏设备的安全措施，否则严禁采用刮板输送机运送物料。严禁任何物料从采煤机下方通过，严禁利用刮板输送机直接转载物料。

15、推移工作溜头（尾）时，要停止前后刮板输送机、转载机运行。落山侧严禁有人，其余人员撤至端头5m 外，正常情况下直接用支架的顶溜千斤将工作溜机头（尾）推移到位，如果用顶溜千斤推移机头（尾）较困难时，可用顺槽回柱机作辅助动力，同支架的顶溜千斤配合，拉过机头（尾）。如不具备使用回柱机的条件时，可用单体柱配合顶溜千斤将机头（尾）顶过，使用单体柱顶移机头（尾）时，要有稳固、结实、可靠的支点，禁止钢对钢直接接触，防止滑脱或损坏设备，操作单体柱应远方操作，应将全部人员撤到5m以外的安全地点。
16、放顶煤工作面后溜机头机尾可用设置在两溜之间的伸缩千斤将后溜机头机尾拉移到位。

17、加强机电设备检修管理，检修期间严禁带电作业，必须闭锁开关，停电挂牌。严禁蹬踩皮带辊增加皮带摩擦力，不得在皮带运行过程中处理跑偏。轻型刮板输送机机头、尾必须支打压柱。

18、拉移设备列车前，必须详细检查轨道、绞车、连接装置等是否完好，确保安全可靠，设备列车前移时，必须停电，运行区段及坡道下方严禁有人，列车移到位后要及时固定。设备列车处人行道宽度达不到0.7m时，采煤队必须停产整改后方可继续生产。
防止内错尾巷风流短路措施
1、采煤过程中，在内错尾巷下方区域，严格控制采高，正常情况下，内错尾巷及其前后各5架范围内采高不得超过2.4m；当煤层厚度小于5m时，内错尾巷附近采高要控制在2.2m以内（以不影响机组通过为原则）。

2、各矿要建立探测尾巷附近煤厚并挂牌管理制度。由采煤队负责，每5天对综放工作面探测一次尾巷附近煤厚（至少在尾巷上下两侧煤体打两个钻孔探测），根据实际厚度控制采高和采取相应措施，并将探测时间、煤厚（分钻孔情况）及采高、施工负责人填写在牌板上。同时要将探测情况填写报表，经队长签字后报矿生产技术科（部），由矿生产技术科（部）建立台账，以指导生产并备查，牌板和报表必须由矿生产技术科（部）统一制定。

3、当工作面煤层松软、裂隙发育或遇地质构造等情况，为防止内错尾巷与工作面塌透，内错尾巷及其前后3m范围内必须铺设金属网维护顶板，并提前在尾巷两侧煤体和尾巷正下方工作面煤帮距支架顶梁1.5m处向上倾斜放工注胶孔，孔底距尾巷底板不小于1m，注化学材料加固煤体和顶板。采煤机司机在内错尾巷及其附近割煤时，要控制好牵引速度，采煤机割过后，要及时伸出缩梁护顶。

4、内错尾巷及其前后3m范围内不得放顶煤。

5、当内错尾巷与工作面塌透时，必须采取工作面尾巷处其前后3m范围顺巷铺设金属网，并在尾巷塌透处上木板梁维护，用风筒布等透气性差的柔性材料及时封堵，提前移架，将液压支架移至最小控顶距等措施。

6、内错尾巷及其前后5架范围内的支架标注或增设醒目标记，便于采煤机司机和支架工按规定操作。

7、工作面投产时，对尾巷支护情况进行验收检查有问题时及时补强支护。通风人员进入尾巷时，要同时检查顶板巷道积水情况，发现问题及时汇报并组织处理。当内错尾巷因底鼓、冒顶等影响风量不能满足要求时，必须停产处理。
第六节  其他安全技术措施
   一、工作面工业卫生、文明生产

1、进回风巷道、工作面要干净整洁，巷道内无淤泥积水，无杂物，工具材料堆放整齐；机电设备无失爆，通风设施齐全有效，做到文明生产。

2、各种标准化图板悬挂整齐，干净卫生。

3、工种操作正规化，质量标准化，严格执行工作岗位责任制和岗位作业标准化。

备品备件要求

（1）、液压油必须备用，接油用接油盘和接油嘴；易损设备配件必须有一套备用。

（2）、备件库材料，配件必须上架分类码放，帐、物、卡齐全。

（3）、设备配件必须在使用地点10米范围内，更换时能及时使用，并挂牌标明，废旧设备必须及时升井。

二、其它安全技术措施
1、转载溜煤帮侧备两副完好的担架、急救器材等物品。

2、煤溜、皮带司机不得正对机头操作。备件库、油库、皮带机头机尾、设备列车处必须备有合格灭火器及砂箱等防灭火装置。

3、工作面使用单体柱支护时，初撑力不小于90千牛，严禁使用损坏和失效的单体柱。

4、各类设备司机及电工、维护工必须持证上岗。严格执行本工种操作规程。

5、移架或调架时，严禁人员站在推拉板上和从支架下面通过，且观察人员要站在有掩体的安全地点，防止架间掉矸伤人。

6、移溜时，严禁人员将身体的任何部位探入电缆槽上面。

7、工作面的支架灯按规定安装，其上面的信号要齐全、灵敏可靠，能正常使用。必须安装急停闭锁和扬声通讯装置，两点之间距离不得大于30m。

9、采煤机开机前或操作支架前，应发出警告，待人员撤至安全地点后方可开机或操作。看前后滚筒的人员要与滚筒保持5米的安全距离。

10、进风顺槽各部皮带、运输溜的机头机尾清理、检修和处理事故时，必须联系好，停机停电锁开关并挂停电牌后进行。非岗位人员严禁开动皮带、运输溜和动用信号装置。严禁任何人蹬溜和乘座皮带。

11、进回风端头放顶、支设跨溜抬棚和超前支护时必须停机停溜闭锁开关后进行；回撤的支柱和机头机尾所用的板木、单体柱不能放在支架和电缆槽之间，必须运出两端头30m以外的地方，单体柱全部竖起。

13、严禁在胶带输送机运行过程中清理浮煤，清理浮煤时必须切断电流，闭锁开关。

14、两端头和两顺槽顶板金属网如果有破口，必须提前进行补联，以防漏矸伤人。

15、两顺槽的回柱机老汉柱必须安设牢固，使用柱径不小于20cm的优质圆木梁，有不小于10cm的柱窝，角度在750—850之间。

16、工作溜机头必须安装能停止运行桥转机的闭锁装置。严禁任何人在桥转机内站立或行走。

17、工作人员使用回柱机前，必须认真检查回柱机各部件、声光信号装置、钢丝绳及其缠绕（是否有双环头）、钩头、绳卡及戗压柱的完好情况，有问题必须处理，确认无问题后再使用。戗压柱顶端要用双股铁丝与棚梁相固定，防止滑脱伤人；要采用双向对打声光信号联系开机，信号要安装在距回柱机电机后1m以内，工作地点信号要安装在距工作地点5m以外的安全地点，严格执行“一停二开三松绳”的规定，信号不清不响严禁开机；观察人员和信号工必须选择安全地点。回柱机钩头与其它东西相连接使用锚链时，必须上连接环拧螺丝戴满扣，要求钩头不少于4道绳卡且卡绳均匀，卡绳长度不小于2m。回撤前在可能进入牵引区5m外入口设好专人警戒，5m内严禁有人，警戒人员必须站在安全地点。钢丝绳牵引区内严禁有人，回柱机司机要在宽敞一侧的安全地点操作。
18、使用单体柱摆架或配合安装配件时，人员应远距离送液操作，单体柱要有稳固、结实、可靠的支点，禁止钢对钢直接接触，以防滑脱或损坏设备。在5m两侧有隐身的安全地点设好专人警戒，5m范围内严禁有人。

19、生产溜的电机、减速器严禁使用乳化液冲洗冷却水道。

20、人员进出工作面时及时停机，停止转载机运行并闭锁工作溜。
非正常急停信号

（1）电气设备司机在开机过程中，一旦发现有人违章等危险情况，不管是否收到停机信号，都须立即停机。

（2）在开机过程中，虽司机本人未发现险情或收到停机信号，但听到紧急喊话或看到异常晃灯等情况，都应视为紧急停机。

（3）一旦发现上述两种情况，非电气设备司机必须采取紧急措施就近停机，或向外喊话，晃灯传递信号。

（4）任何情况下喊话、晃灯都不作为电器设备的开机信号，开机必须使用语音声光齐全的电铃信号。
后部溜管理措施

1、后溜司机严格执行《操作规程》中刮板输送机司机有关规定。

2、割煤期间，移架工、放煤工、移溜工互相配合好，发现问题及时处理。

3、为便于后部溜机头、（尾）管理，机头（尾）后3架长期铺设1.0×6.0m的金属网。

4、支架工、放煤工每次接班后详细检查一遍是否有放煤摆梁及插板伸入后溜内，如有立即处理。

5、检修班及时更换后溜坏槽，对后溜联接螺丝等必须设专人负责跟看。

6、进入后溜处理大块、发生后溜事故及处理后溜故障时必须闭锁开关并挂停电牌，专人看守，在工长的统一指挥下进行处理。

7、处理后溜落道事故时，必须用柱帽或木墩等将溜槽煤帮侧支垫，然后人员方可进行上道。

8、尾梁与后溜之间的高度不低于500.0mm，机头前10架不低于600.0mm，以保证后部溜煤炭运输畅通。
更换大型部件安全措施

1、更换大型部件时，必须有工长或跟班队干现场指挥。

2、更换大型部件时，一定要选择顶板完好、有支护的地点，采煤机更换部件时，煤帮必须支设临时柱护顶。

3、更换采煤机滚筒时，要提前做好壁龛，壁龛用放小炮的方式施工，规格长×深=2.5m×1m，高度与采高一致，壁龛见顶见底，用四根单体柱支两根木棚维护顶板，木棚规格φ0.2m×2.5m的一面平板梁。

4、起吊设备的起吊能力要和起吊重物相匹配，严禁超负荷起吊。要选择有足够承载力的起吊点，严禁在锚杆、钢带上栓吊倒链，起吊时重物捆绑牢靠；如没有安全可靠的承载点时，提前支设起重棚进行起吊。起重棚梁直径不小于20cm，支柱不少于三根，棚梁接实顶板，且有戗柱防止侧倾。

5、起吊前要仔细检查起吊设备、设施，确保安全可靠方可使用。使用锚链时，要使用配套的连接环，并上螺丝戴满扣。

6、多台导链同时起吊一重物时，一定要相互配合好，专人指挥，相互照应，同时升降。严禁将导链固定在液压胶管或立柱上。

7、重物起吊之后，严禁在悬吊的情况下直接进行对接安装，必须先用方木或木垛支垫稳固。必须固定在起重环可靠的位置上，避免导链脱落。

风煤钻操作规程

1、打眼前，检查所有的控制开关是否处于关闭位置，检查风管是否连接到各自的接头上。压缩空气进气管和高压管联接钻机以前要清理干净，吹管时不要对着人，确保快速接头和管路的清洁。防止脏物进入钻机，影响钻机的正常工作。

2、钻机旋转时不得用手触摸旋转的钻机,操作者严禁戴手套,衣袖要扎好，以防绞伤。

3、钻机钻孔时,推力不能太大,否则会造成卡钻或损坏钻头。

4、打眼时，钻杆钻机要保持成一直线，发现钻杆弯曲，及时更换。5、钻眼时除钻眼工作人员外，其他一律不得靠近钻机。

6、钻眼工作人员要掌握好眼位、角度和深度，并由专人观察顶板。

7、钻完眼后，拆换下的钻杆要平放好，以防带入煤溜中。

8、使用风钻时必须扶稳钻机，发现卡钻时及时停钻，以防钻机反转伤人。

第八章  应急措施及避灾路线

一、灾害应急措施

1、当工作面发生顶板、瓦斯、煤尘爆炸、火灾、水灾等灾害时，现场人员应立即将灾害发生的时间、地点、灾害程度及受灾害威胁的人员情况等向矿调度室汇报清楚，以便及时调动矿山救护队人员救援和撤离受灾害威胁的作业人员。

2、当工作面发生灾变时，现场人员应尽可能就地取材，控制灾害，将灾害控制在最小范围内。

3、当工作面发生灾变时，现场人员应沉着冷静，不慌忙，有序的抗灾或撤离灾区。

4、当无法撤离灾区时，应及时采用现场物料构筑临时避难场所，并在临时避难场所外明显位置留下标记，以便救护人员寻找，发出有规律的求救信号，等待救援。

5、当发生水灾时，人员应沿最短路线向高处撤离灾区。

6、当发生火灾或瓦斯事故时，应及时佩戴好自救器并快步撤离到有新鲜风流的安全区域中。

7、进行避灾时，沿途应做一定的标记，以便救护人员及时寻找和营救。

8、当发生灾害时，应尽量保持体力和节约使用矿灯等。
二、自救、抢救方式

每一位入井人员应熟悉本工作面和矿井的避灾路线，掌握一定的自救和互救方法，发生瓦斯、煤尘爆炸、顶板、火灾、有害气体灾害、水灾等灾害时，应积极进行自救和互救，积极、及时进行人工呼吸及包扎止血等自救、互救行为，并应注意防止伤势进一步扩大。

三、避灾路线

1、灾害预防措施

（1）所有人员必须熟悉避灾路线，必须随身携带隔离式自救器且会使用自救器。

（2）工作面一旦发生瓦斯、煤尘爆炸、火灾及有害气体灾害时，人员要立即配戴好自救器。沿就近路线往进风方向撤离，同时切断工作面的电源。

（3）发生冒顶事故时人员要从两头往外撤。

（4）发生水灾时，人员要迅速撤往较高的地方。

（5）发生人身事故时，队干、工长要根据情况，采取紧急妥善的措施救出被困人员，同时将受伤情况汇报总调，以便及时安排有关抢救事宜。
2、避灾路线
1）火灾、瓦斯、煤尘爆炸及有害气体灾害事故避灾路线

工作面    轨道运输巷    井底车场      主井安全出口    地面

       皮带运输大巷                副井安全出口     地面

                                   斜井皮带巷       地面
     （2）水灾避灾路线
工作面    轨道运输巷    井底车场      主井安全出口    地面

       皮带运输大巷                副井安全出口     地面

                                   斜井皮带巷       地面

（2）顶板避灾路线
工作面    轨道运输巷    井底车场      主井安全出口    地面

       皮带运输大巷                副井安全出口     地面

                                   斜井皮带巷       地面
附图：避灾路线示意图
劳动组织表1
	序号
	工种
	班次
	
	合计

	
	
	八点班
	四点班
	零点班
	

	1
	队干
	1
	1
	1
	3

	2
	工长
	1
	1
	1
	3

	3
	安全员
	1
	1
	1
	3

	4
	记录工
	1
	1
	1
	3

	5
	机组司机
	3
	2
	2
	7

	6
	支架工
	4
	3
	3
	10

	7
	放煤工
	--
	2
	2
	4

	8
	煤溜司机
	4
	3
	3
	10

	9
	皮带司机
	1
	1
	1
	3

	10
	端头工
	5
	4
	4
	13

	11
	泵站工
	2
	2
	2
	6

	12
	电工
	5
	1
	1
	7

	13
	清煤工
	--
	3
	3
	6

	14
	看库工
	1
	1
	1
	3

	15
	送饭工
	2
	1
	1
	4

	16
	下料工
	4
	--
	
	4

	18
	办事员
	1
	--
	--
	1

	19
	杂工
	3
	3
	3
	3

	
	材料员
	1
	--
	--
	1

	合计
	41
	30
	30
	101

	备注：全队在册职工人数136人，其中队干7人，职工129人。


主要技术经济指标表2

	序号
	项目
	单位
	指标

	1
	走向长度
	m
	472

	2
	倾斜长度
	m
	146

	3
	煤层厚度
	m
	4.47

	4
	采高
	m
	2.5

	5
	放顶煤高度
	m
	1.97

	6
	平均采放比
	--
	1：0.788

	7
	回采率
	%
	87

	8
	可采储量
	t
	375188

	9
	循环进度
	m
	0.6

	10
	正常循环产量
	t
	476.9

	11
	日进度
	m
	2.4

	12
	正常日产量
	t
	1907.7

	13
	月产量
	t
	57231

	14
	可采期
	月
	6.6

	15
	单体柱用量
	根
	920

	16
	坑木消耗
	m3/万吨
	3

	17
	火药消耗
	kg/万吨
	10

	18
	雷管消耗
	发/万吨
	3

	19
	油脂消耗
	kg/万吨
	200

	20
	乳化油消耗
	kg/万吨
	260

	21
	截齿消耗
	个/万吨
	50

	22
	回采工效率
	吨/工
	20

	23
	配风量
	m3/min
	1150.0
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