第一章  概  况

第一节  矿 井 概 况
……
第二节  工作面概况

1、 工作面位置及四邻情况
工作面位置及四邻情况表            表1
	煤层
	
	盘区
	

	地面标高/m
	
	工作面标高/m
	

	走向长度
	
	宽度
	
	面积
	

	井下位置及四邻采掘情况
	

	地表情况
	


2、 地质构造情况

……

地质构造情况表                    表2

	序号
	断层名称
	性质
	走向（/°）
	倾向（/°）
	倾角（/°）
	落差/m
	对工程的影响

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


3、 水文地质情况

水文地质情况表                    表3
	    水害水源情况
	

	最大涌水量
	
	m3/h
	正常涌水量
	
	m3/h


4、 顶底板情况及煤层赋存特征

煤层顶、底板情况表                表4

	顶底板名称
	岩石类别
	厚度
	岩性

	顶板
	基本顶
	
	
	

	
	直接顶
	
	
	

	
	伪顶
	
	
	

	底板
	直接底
	
	
	

	
	基本底
	
	
	


煤层特征情况表                   表5
	项目
	单位
	指标
	备注

	煤层厚度（最大~最小/平均）
	m
	
	

	煤层倾角（最大~最小/平均）
	(°)
	
	

	煤层硬度f
	
	
	

	煤层层理
	发育程度
	
	

	煤层节理
	发育程度
	
	

	自燃发火期
	d
	
	

	绝对瓦斯量
	m 3/min
	
	

	地温
	℃
	
	

	煤尘爆炸指数
	%
	
	

	地压
	Pa
	
	


附：综合柱状图

5、 工作面支护情况

……

6、 巷道及硐室情况

切眼、顺槽、硐室规格表            表6
	序号 
	名称 
	规格（长×宽×高）（m）
	倒角
	数量 

	1 
	切   眼
	
	
	

	2 
	切眼内调车硐室 
	
	
	

	3 
	辅运顺槽调车硐室 
	
	
	

	4 
	右煤机滚筒硐室 
	
	
	

	5
	左煤机滚筒硐室 
	
	
	

	6 
	绞车硐室 
	
	
	

	7 
	转载机机尾硐室 
	
	
	


第三节  工程设备概况
设备配置表                   表7
	设备类型
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	采煤机
	1
	采煤机主机
	
	
	

	
	2
	采煤机滚筒
	
	
	

	
	3
	采煤机电缆
	
	
	

	
	4
	采煤机电缆夹
	
	
	

	三机
	1
	前部刮板运输机
	
	
	

	
	2
	后部刮板运输机
	
	
	

	
	3
	转载机
	
	
	

	
	4
	破碎机
	
	
	

	
	5
	自移装置
	
	
	

	
	6
	综采面保护系统
	
	
	

	液压支架
	1
	中部支架
	
	
	

	
	2
	过渡支架
	
	
	

	
	3
	排头支架
	
	
	

	
	4
	端头支架
	
	
	

	
	5
	超前支架
	
	
	

	辅助设备
	1
	移动变电站
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	组合开关
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	7
	组合开关
	
	
	

	
	8
	乳化泵
	
	
	

	
	9
	喷雾泵
	
	
	

	
	10
	精密水过滤器
	
	
	

	
	
	乳化液自动配比系统
	
	
	

	平板车
	1
	特殊型
	
	
	

	
	2
	普通型
	
	
	

	电缆
	1
	刮板机电缆
	
	
	

	
	2
	破碎机电缆
	
	
	

	
	3
	泵站电缆
	
	
	

	
	4
	串线电缆
	
	
	

	
	5
	采煤机电缆
	
	
	

	
	6
	转载机电缆
	
	
	


第二章  安装前的准备工作

为了安装工作的安全、顺利、快速的完成，需要提前做好以下准备工作：

1、 在临时乳化液泵站窝内安设           型临时乳化液泵站，铺设        的高压管路          m。

2、 临时泵站使用前必须对液箱清洗，曲轴箱、油位符合规定，高低压过滤器完好，在泵站使用支架浓缩液浓度为3%～5%,泵站压力不低于24Mpa。

3、 根据施工安装需要在现场机头绞车窝处安装好      绞车，回柱绞车要求稳设牢固，并完善其电气及信号系统。

4、 临时电器设备必须配有完好的接地系统，接地标准参照《煤矿安全规程》第九章第六节。

5、 电缆、液管吊挂紧贴顶板，且电缆、液压管间距不得小于150mm，采用专用吊钩悬挂且吊挂高度不得低于2.0m，达到平直要求。

6、 设备安装前，应对所有设备进行详细的检查验收。

7、 对安装及运输所用巷道、硐室的高度、宽度及路面进行检查处理。

8、 各运输车辆要空车到现场走一遍，熟悉运输线路，并对巷道宽度、高度进行全面检查，对妨碍行车的点柱、棚腿及时整改，但必须保证切眼支护强度，保证大型设备的运输安全。

9、 根据材料计划准备好所需的材料、工具，保证材料，工具的及时供应。

10、 安装前矿方需在设备起吊地点提前打好起吊锚索，做起吊锚索拉力测试，并出数据报告。

11、 工作面的前、后部运输机电机和减速箱在地面进行组装。

12、 根据施工任务编制施工进度表和施工安全技术措施。

13、 由安装队负责大件的安装，矿方负责小件的完善。

第三章  劳动组织及施工进度

第一节  劳 动 组 织

1、 在工作面安装期间，队成立以队长为组长，副队长、技术主管为副组长，技术员、各班班长为成员的安装领导小组，听从矿方及中心统一指挥和调度，及时协调、解决出现的问题。

2、 安装期间，工作人员必须佩戴矿灯、自救器、闪光灯，闪光灯必须戴在安全帽左侧，穿带反光标识的工作服、防砸鞋等劳保用品。

3、 为了保证按期完成安装任务，责任到人，在安装时，要做到：“三定、四包”，三定指：定任务、定人员、定时间，四包指：包任务完成、包质量合格，包设备完好、包安全生产。

4、 根据“三定、四包”的内容，将每班实际进度填入进度表内与计划对照，发现实际进度与计划进度有变化时，要及时协调平衡，确保安装能按时顺利完成。

5、 在安装期间，采用“四班三倒”制作业，每班工作八小时，每班作业人员    人。

6、 在安装期间要加强现场组织管理，每班必须有队领导跟班指挥作业。
劳动组织表                        表8
	工种
	早班
	中班
	夜班
	合计

	队长
	
	
	
	

	跟班队长
	
	
	
	

	技术员
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


第二节 施 工 进 度

施工进度表                    表9
	日期
	班次
	工作面
	当班（架）
	支架总数

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第四章  通风与瓦斯管理

第一节  风量的计算与验算

 ***工作面安装实际需要风量，按综采工作面回采相关要求进行类比计算。

根据《煤矿安全规程》和《***公司“一通三防”管理实施细则》中的有关规定：回采工作面实际需要风量，应按瓦斯、二氧化碳涌出量以及工作面气温、风速和人数等规定分别进行计算，然后取其中最大值。

（1）按工作面安装同时工作最多人数计算

工作面同时作业最多人数    人计算。

Q采>4N 

=     m3/min

式中：
N——采煤工作面同时工作的最多人数，人；

4——每人需要风量，m3/min

据此条件计算工作面配风量取      m3/min。

（2）按温度及最优排尘风速进行计算

Q采=60×V采×S采
  =       m3/min 

式中：

V采——工作面风速；m/s

S采——工作面的平均断面积；m2
K温、V——回采工作面温度与对应风速调整系数表 表10
	回采工作面空气温度（℃）
	采煤工作面风速（m/s）
	配风调整系数K温

	<18
	0.3～0.8
	0.90

	18～20
	0.8～1
	1

	20～23
	1～1.5
	1～1.10

	23～26
	1.5～1.8
	1.10～1.25

	26～28
	1.8～2.5
	1.25～1.4


（3）按胶轮车配风标准进行计算

柴油车根据欧Ⅱ标准CO排放量为1g/km，入井胶轮车速度按最高允许速度20 km/h计算每分钟CO排放量为：
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换算为体积： 
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将其浓度稀释到0.0024%需风量为：
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Q车取             m3/min/台可将普通胶轮车的CO排放量稀释到        ppm，符合《煤矿安全规程》第二章要求。

根据实际测得特种柴油胶轮车CO排放量最大为普通柴油车的……倍，故特种车辆配风量Q特车为     m3/min/台。

工作面安装期间，计算风量时按工作面同时作业    台普通柴油车和    台特种车辆计算。

         Q采=Q特车+Q车=     m3/min 

（4）按瓦斯涌出量计算：

Qcf=100×qcg×kcg
式中：

qcg——采煤工作面回风流中平均绝对瓦斯涌出量，m3/min；

kcg——采煤工作面瓦斯涌出不均匀的备用风量系数，正常生产时连续观测1个月，日最大绝对瓦斯涌出量和月平均日绝对瓦斯涌出量的比值；

100——按采煤工作面回风流中瓦斯的浓度不应超过1%的换算系数；

（5）按照二氧化碳涌出量计算：

Qcf=67×qcc×kcc
式中：

qcc——采煤工作面回风流中平均绝对二氧化碳涌出量，m3/min；

kcc——采煤工作面二氧化碳涌出不均匀的备用风量系数，正常生产时连续观测1个月，日最大绝对二氧化碳涌出量和月平均日绝对二氧化碳涌出量的比值；

67——按采煤工作面回风流中瓦斯的浓度不应超过1.5%的换算系数
（6）风速验算 

《煤矿安全规程》第二章第一节规定，最低风速为0.25m/s，最高风速为4m/s，根据这一要求进行验算工作面允许的最小风量和最大风量。

15S<Q采<240S（m3/min）

式中：S——工作面平均断面积（m2）

Q 采<240S

=     m3/min

Q 采 >15S

=     m3/min

在以上计算过程中，按工作面温度及最优排尘风速进行计算的      综采工作面安装所需风量   m3/min符合风速验算要求且为最大值,因此     工作面安装需要风量可取Q=      m3/min。

第二节 风量与瓦斯的管理

1、 工作面安装期间必须设专人看管风门，人员或车辆通过风门后要及时关闭风门，禁止两辆车连续通过风门。

2、 在安装期间加强通风设施的管理，不得人为损坏通风设施。特种车辆行驶或倒车时，要密切注意保护密闭、风障等通风设施，防止撞坏通风设施造成风流短路，发生事故。

3、 矿方每班安排专职瓦检员携带气体检测仪对各作业地点的瓦斯、一氧化碳及氧气浓度进行检查，每班至少检查两次，发现异常必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。严格按照《煤矿安全规程》第二章规定的安全指标执行(CH4浓度不得高于1%；CO浓度不得高于0.0024%；氧气浓度不得低于20%)。

4、 所有入井作业人员必须配带口罩，当作业点能见度低于30m时，停止作业，要求矿方采取措施，保证作业点的空气质量符合要求。

5、 动用氧电焊时，需打烧焊报告、制定安全技术措施并经过矿方和中心批准。

第五章  设 备 的 运 输

第一节  设备运输方式
由我中心运输队配合运输。

采用无轨胶轮车及支架搬运车运输。

运输队必须制定专门的安全技术措施。

运输设备车辆配置表                表11
	序号
	设备/部件名称
	所需车辆

	1
	液压支架
	

	2
	溜槽
	

	3
	刮板输送机机头
	

	4
	刮板输送机机尾
	

	5
	转载机
	

	6
	自移机机尾
	

	7
	破碎机
	

	8
	采煤机
	

	9
	采煤机摇臂滚筒
	

	10
	移变列车
	


特种车辆技术参数表               表12
	       参数

   车型
	车辆外形尺寸（mm）
	内转弯    半径/mm
	外转弯

半径/mm
	车辆

自重

（T）
	车辆

载重

（T）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二节  设备运输路线
一、入井路线：

……

二、出井路线：

……

第六章 设备安装工艺流程及质量要求

第一节 安装顺序及工艺流程

一、设备的运输顺序：

设备要在地面先行组装，然后按编号顺序装车下井，设备列车要在地面排好顺序并试验，然后按顺序下井。设备运输到安装地点后，在待安装地点放置好，暂时不能安装的要靠巷帮码放好。备用材料要在不影响安装的地点码放好。安装留下的杂物要及时清理回收。必须确保运输和行人的通道安全畅通。

二、工作面设备安装顺序：

1、 稳放自移机尾。

2、 转载机机头部、破碎机安装。

3、 转载机推移槽、箱槽的安装。

4、 后部端头架的安装、转载机机尾的摆放。

5、 前部端头架的安装、转载机卸料槽、转载机机尾安装。

6、 后部、前部运输机机头安装。

7、 排头架、过渡架的安装。

8、 中间槽、中间架的安装。

9、 采煤机安装。

10、 中间槽、中间架的安装。

11、 后部运输机机尾安装。

12、 过渡架、排头架安装。

13、 前部运输机机尾安装。

14、 超前支架安装。

15、 单轨吊、设备列车安装、工作面电缆敷设。

16、 检查、完善及试运转。

第二节  设备的安装及质量要求

一、转载机、破碎机及ZY2300胶带机自移机尾安装

（一）安装顺序
……

（二）安装方法

……

（三）质量要求

1、 刮板链是成对使用的，严禁拆对或调换。

2、 各部位的螺栓销子必须齐全紧固。

3、 刮板的安装方向必须正确，要求刮板大面朝运行方向。转载机安装好后开始安装刮板链和刮板。

4、 刮板安装间距符合要求。每6环安装一块，转载机使用Φ38×137 链条。

5、 刮板链连接牢固，连接环成平环，链条不得交叉或扭转。

6、 皮带机尾及转载机中心线与顺槽皮带机中心线重合。

7、 机身安装平稳两根链条松紧一致。

8、 各部分的搭接平滑牢固。

9、 电机减速器等各转动部位运转平稳正常,无挤卡等现象。

10、 冷却水的压力流量符合要求，各部位的油质油量符合要求。参照设备使用手册。

11、 机头张紧装置及液压马达动作灵活可靠。

12、 控制闭锁灵活可靠。

二、刮板运输机的安装

（一）安装顺序

……

（二）安装方法

……

（三）质量要求

1、 刮板机安装必须平、直、稳。

2、 各部位的螺栓、销子齐全，螺栓进行紧固。

3、 新、旧链条、链环要分开成对使用，不扭转交叉，两根链条松紧度一致，达到预张力（8t）。

4、 冷却水的压力流量符合要求，各部位的油质油量符合要求。

5、 通讯闭锁装置动作灵敏可靠。

6、 电机、减速器等转动部位运转平稳正常。

7、 刮板机运转平稳，无挤卡现象。

8、 供水、供液管路无跑、冒、滴、漏现象。

9、 刮板的安装方向正确，间距符合要求。

10、 各部位的连接平滑可靠。

11、 液压马达张紧装置灵活可靠。

12、 电机接线符合《煤矿安全规程》第九章，杜绝失爆。

三、采煤机的安装

（一）安装方法

……

（二）质量要求

1、 各部螺栓、螺帽、丝堵、盖板齐全，螺栓紧固达到规定扭矩。 

2、 电机的转向正确，电机及各转动部位，运转声音正常，冷却水畅通，保护装置齐全完好，动作可靠。

3、 各部位油质、油量符合要求。

4、 管路及接头无损坏无漏液，转动及结合面无漏油现象，各仪表及显示器齐全完好，显示准确。

5、 摇臂升降灵活，采煤机左右牵引正常。 

6、 滚筒截齿齐全、锋利，内外喷雾正常。 

7、 滑靴行走平稳可靠，电缆夹板完整齐全无变形。 

8、 冷却、喷雾水必须用清洁水，喷雾水量不得低于380L/min，内喷雾水压为2.0MPa。外喷雾水压为1.5MPa。 

四、液压支架的安装

……

（一）端头支架的安装

1、安装顺序、

……
2、安装方法

……
3、质量要求

（1）支架顶梁和顶板接触严密，达到初撑力，方向要正，底座要平、间距合理。

（2）支架内无浮煤、浮矸和杂物堆积，支架安装完毕后对其进行清扫，保持支架干净整洁。

（3）液压管路完整无缺，无漏、挤、压、卡等现象，接头牢固并符合要求Ｕ型卡要插到位，严禁用其他物品替代。

（4）动作灵活可靠，液压系统密封良好，无窜液、漏液和堵塞现象。

（二）支架的安装方法
1、 在安装支架前10米主液管处安装一个三向截止阀，当第一架支架用支架搬运车运到运输机机头位置后，利用多功能叉车调整、调向和定位， 支架安装从机头向机尾方向安装。

2、 第一架支架调向到位后，及时与临时泵站接通供液，检查液压系统连接正确,管线布置合理,升起支架使顶梁与顶板接触严密，稳固接顶后，将支架与前溜刮板输送机进行连接，并及时上好连接头横销和立销。（第一架连接位置是推移杆正对在溜头底座第二连接孔）。

3、 支架升好后，将拉后部运输机千斤顶与后部运输机溜槽用拉后溜链连接，拉后溜链连接间距为11环，安一架连一架。

4、 当第二架倒运到下车点（距第一架底座0.5米）时，将支架卸车后，用多功能叉车调整调向并对位，必要时使用液压单体支柱协助调向。

5、 支架的调向需根据支架的具体位置采取不同的方法。若支架位置在巷道中间，支架的调向不受煤壁或溜槽的干扰时可利用多功能叉车直接对支架进行调向。若支架的调向受到煤壁或溜槽的干扰时，先给支架供液，利用支架的前探梁、护帮板、后尾梁来前后移动支架位置，观察支架满足调向要求时，再利用多功能叉车进行调向。

6、 支架调向摆正后，先观察支架周围情况，清除障碍物后进行支架对位。安排掌握指挥车辆专用手势的一名人员指挥车辆，根据支架的具体位置来指挥车辆进行对位。指挥人员要密切注意支架周围情况，确保人员安全及设备完好。

7、 当支架对位到离上一个支架还有1米左右时，支架工发停车信号，指挥人员收到信号后指挥车辆停止对架，支架工开始连接液压管路，进、回液全部连接好并使用U型卡定位，严禁使用其它物品代替。支架工连接好管路，作业人员躲离支架移动范围后，发信号继续对架。指挥人员确认无作业人员后开始继续对架。指挥人员与支架工随时进行联系，来指挥车辆进行对架。

8、 当遇到巷道底板上坡时，支架直接进行对位困难时，可利用多功能叉车端起支架来进行对位。采用这种方法时指挥人员一定要掌握好支架的重心，保持平衡。

9、 支架对到位后，要及时完善液压管路系统并与前后部溜槽连接。

10、 支架对位过程中，多功能叉车司机要认真执行指挥人员的指挥，根据指挥掌握车辆对架力度，不得随意进行操作。有不清楚时及时与指挥人员沟通，保证安全对架及车辆的正常运行。

11、 若有顶板超高处，安装支架时必须用200×200×1200mm的方木打木垛做假顶支撑顶板，确保初撑有力。

12、 安装时，前后溜槽最多超前支架3节，以免影响支架调向对位。

13、 在切眼坡度大的地方，为防止支架倾倒，要根据现场情况制定专项技术措施，保证安全安装。

14、 用上述同样的方法依次完成206台支架的安装，当支架安装完毕后，由支架工将所有的跨架管路按要求连接好。

15、 在工作面安装完毕后，将临时供液改为永久泵站供液时，必须对回液管路冲洗。

（三）质量要求

1、 支架顶梁和顶板接触严密，达到初撑力不小于24MPa，方向要正，即和溜槽垂直。

2、 支架排列整齐，沿工作面排成一条直线，其前后偏差不得超过±50mm，左右偏差不超过±100mm，底座要平。

3、 支架内无浮煤、浮矸和杂物堆积，支架安装完毕后对其进行清扫，保持支架干净整洁。

4、 液压管路完整无缺，无漏、挤、压、卡等现象，接头牢固并符合要求Ｕ型卡要插到位，严禁用其他物品代替。

5、 动作灵活可靠，液压系统密封良好，无窜液、漏液和堵塞现象。

五、单轨吊的安装

1、 安装单轨吊时，单轨吊下方严禁有人。

2、 作业人员站在梯子上或脚手架上安装单轨吊，每组不得少于五人，两人站在梯子上安装，两人在下边传递，一人在下面进行监护。接料时一定要拿稳抓牢。

3、 单轨吊在吊挂时使用专用链条，每节单轨吊的两端各使用两根链条进行悬挂，呈倒八字形。

4、 链条与顶板锚杆连接使用专用螺母，严禁拆卸锚杆的原有螺母来进行紧固。

5、 各连接螺母必须上满丝，单轨吊间的连接处要平直。

6、 将滑轮依次安装在单轨吊上，间隔相同间距排开，安装好后用专用链条进行连接且保证连接牢靠。

六、移变列车及泵站系统的安装

（一）安装顺序

……

（二）安装方法

     ……

（三）质量要求
1、 接地保护必须符合《煤矿安全规程》第九章第六节。

2、 各设备的零部件必须齐全完好，仪表及显示灯齐全完好，显示准确。 

3、 各台设备的保护装置齐全，动作灵敏可靠。

4、 电气设备必须完好严禁失爆。

5、 电气设备的接线，符合完好标准。

6、 管路连接正确，接头无损伤、松动现象，管路无跑、冒、滴、漏现象。

7、 供水管和液箱上的进水口连接正确，严禁向水、液箱直接加水。

8、 各设备运行正常，动作灵敏可靠。

9、 乳化液泵压力调至31.5MPa，喷雾泵压力调到3.5MPa。

10、 设备在列车上稳固可靠，防跑车装置齐全可靠。

七、“一通三防”设施的安装

（此项工作由矿方负责）

1、 工作面支架每架各装一组前端拉架喷雾装置和一组放顶煤喷雾装置。前端拉架喷雾装置每组二个喷头，分别固定在支架的前梁下，方向垂直向下。放顶煤喷雾装置每组三个喷头，为防止大块煤矸挤坏，分别固定在支架靠溜头方向侧的四连杆上，喷雾方向朝向老塘。 

2、 在前、后部运输机机头、转载机机头各装一组防尘喷雾装置，每组四个喷头，吊挂高度1米，方向与抛煤方向一致。 

3、 上、下顺槽净化喷雾、转载点喷雾及其它通防设施由通防部门按有关规定安装。如有需交接的，交接后由接管单位管理。 

4、 安装期间，跟班队长、班长、电工必须有携带瓦斯检查仪，当工作地点的瓦斯浓度达到1%时必须停止电器设备安装和其它作业。查明原因，及时处理待恢复正常后方能继续作业。瓦斯浓度达到1.5% 时，必须立即切断电源、组织人员撤离工作现场，及时汇报妥善处理。

第七章  设备的单机试运转和联合试运转

工作面每台设备在安装完毕后，确认已到达完好标准，然后进行单机试运转。单机试运转正常后，进行联合试运转。

第一节  设备单机试运转
设备单机试运转前和试运转过程中，有专职维修工按照如下内容进行逐项检查： 

1、各部的紧固件是否齐全，有无松动现象。 

2、各注油部位的油质、油量是否符合要求。 

3、运转部位运转是否灵活，声音、温度是否正常。 

4、各仪表及显示是否正常。

5、各种管路的连接是否正确。

6、电源接线是否正确，电压是否正常。 

7、链条的张紧度是否适中。 

8、各类阀件的型号是否符合要求，有无泄露，动作是否可靠。

9、控制与保护系统是否完好，动作是否可靠。 

10、单机试运转，必须做接地电阻试验。 

各设备单机试运转的程序是：检查电机转向——整机空转——带负荷运转。在设备调试过程中，发现问题及时处理，直至符合要求为止。

第二节  设备联合试运转

所有设备在进行联合试运转过程中，按以下内容进行逐项检查和观察： 

1、搭接部位是否合理、正确，配套关系是否符合要求。设备间的自动控制是否符合要求。 

2、信号传输、接收和显示是否达到要求。 

3、联合控制系统是否正常，动作是否可靠。 

4、技术性能、运行状态是否达到设计要求。 

联合试运转的程序是：工作面由刮板运输机依次向皮带机发出开机信号，再由皮带机向刮板输送机方向逐个启动设备，先空载联合试运转，然后带负荷联合试运转。

第三节  设备单机调试及联合试运转的要求
1、无论单机试运转还是联合试运转，都必须严格执行各设备的操作规程及《煤矿安全规程》，并由专人做调试记录。在调试过程中，发现问题及时处理，直至达到完好标准。 

2、必须由专人统一指挥，规定信号，试运转期间人员躲到安全处，所有人员必须听从指挥，操作正确无误。 

3、煤机试运转期间，人员进入架间，不得有人在煤帮侧和输送机溜槽中工作和逗留。停机需闭锁，拉开离合器，煤机滚筒要落下。 

4、要按照设备验收的要求对设备的各项指标和性能进行认真检查，做好记录，详细记录设备的运转情况和发现的问题，并作处理。 

5、试生产前，由生产技术部牵头组织相关单位进行联合验收。 

第八章  危 险 源 辨 识

每班开工前，由跟班队长组织班长对当班作业区域进行全面隐患排查与风险评估，发现问题及时处理，确认作业现场安全后方可组织人员进入现场作业。

根据工作面安装的实际情况，从人、机、环、管四方面对此次安装存在的主要危险源进行辨识，现将危险源与主要风险源列表如下。

危险源辨识表                       表13
	风险类型
	危险源
	风险后果描述
	预防措施
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第九章  安全技术措施

第一节  一 般 规 定
1、 全体职工必须牢固树立“安全第一”的思想，严格执行《煤矿安全规程》、《操作规程》和本规程的有关规定进行作业，杜绝“三违”和习惯性“三违”。 

2、 入井人员必须佩戴矿灯、自救器、闪光灯，闪光灯必须戴在安全帽左侧，穿带反光标识的工作服、防砸鞋等劳保用品，严禁携带手机等不防爆物品。

3、 特种车辆必须配备跟车工，否则严禁特种车辆入井。

4、 每班必须配备敲帮问顶工具，严格执行敲帮问顶制度，每班开工前，班长必须对作业地点的安全情况进行全面检查，确认安全后，方准工人进入作业地点。每位作业人员必须经常检查作业地点附近的煤壁、顶板支护情况，发现不安全隐患及时处理，清除隐患后，方可进行作业。 

5、 替棚、改棚时，坚持“先支后回”的原则，严禁大拉大换。 

6、 替棚、加棚、架抬棚上梁时，必须用专用梯子，运输、上梁时必须瞻前顾后，先上钢梁的一头，用10#铁丝与顶部锚网梁捆绑牢固，单体支设在离梁头100mm处，再上另一头，所有单体初撑力≥90KN，柱帽处用10#铁丝与顶部锚网梁捆绑牢固，三用阀卸液口一律朝向老塘。 

7、 用单体顶大件、调向时单体必须用10#双股铁丝与固定件连好并采用远距离供液，严防单体打滑弹射伤人。 

8、 使用通讯工具前必须对使用人员进行培训，通过考核后方可进行使用。

9、 所有上岗人员，必须经过培训，培训合格后方可上岗。 

10、 所有作业人员都必须认真学习本作业规程并签字。 

11、 各施工地点人员，严禁在视线不清的情况下进行作业或停留。 

12、 设备的起吊或装车必须专人指挥，统一信号，严禁人员在起吊物下作业或停留。起吊重物有刃面时应用木板或麻袋垫好，以免割断起吊绳索。 

13、 设备、重物起吊时，必须捆绑牢固，事先进行试吊，试吊高度小于200mm，试吊正常后，方可进行正式起吊。起吊重物下和起吊时可能歪倒、滚动及下滑一侧，严禁站人或将人的身体任何部位伸入到起吊物下。起吊时必须使用和重物重量相匹配的手拉葫芦、链条起吊重物，坚持先检查，后工作。 

14、 利用电机、减速箱上起吊环起吊电机、减速箱时，单环只能吊单件，起吊时竖直起吊，严禁倾斜或水平牵拉，以防起吊环截断，造成大件下滑或起吊环、钢丝绳弹射伤人。 

15、 起吊大件时，严禁直接在巷道原支护的锚杆上拴手拉葫芦起吊，必须事先打专用起吊锚索（使用前必须试验，确认合格后方可使用）或架好起吊钢梁，起吊使用起吊锚索时，每组不少于三个同时起吊。 

16、 用绞车拉移设备，或进行辅助起吊时，钢丝绳若需改变运行方向，必须使用导向滑轮进行导向，导向滑轮要拴挂牢靠。绞车运行时，绳道严禁有人，所有人员均躲到安全位置传递信号。 

17、 起吊或牵引钢丝绳有断股或在一个捻距内断丝超过10%时必须立即更换。 

18、 使用手拉葫芦起吊重物时，必须有两台同时工作，严禁用一台手拉葫芦起吊重物。 

19、 利用U型链接环连接时，链环必须穿螺丝戴满丝帽并拧足劲，严禁使用损坏、磨损严重和变形的链子和U型链环。 

20、 绞车运行时，绳道和钢丝绳内三角区严禁有人，所有人员均躲离绳道和钢丝绳可能弹到的地方。 

21、 更改液压管路和换液压管路时必须停泵并关闭截止阀，各连接件、堵头、U型销要专物专用，严禁使用铁丝等物品代替U型销。 

22、 人员在进入工作面工作时，先详细检查工作面支柱的防倒及防崩措施是否齐全可靠，发现隐患及时处理。 

23、 所有支护材料及工具都必须符合安全要求，使用前进行严格检查，严禁使用不合格的支护材料或工具。 

24、 严格执行现场交接班制度，必须做到交清接明。 

25、 作业过程中必须集中精力，认真操作，严格按措施或规程作业，加强自保、互保和联保。 

26、 设备在安装及装卸运输过程中各管线接头必须用专用堵头或用塑料布包扎，以防杂物进入，不准损坏设备零部件及接合面。 

27、 安装临时设备时，必须先向矿方申请，在批准后通知调度室在指定地点和线路上操作；电气设备必须设单独馈电开关，严格执行谁停电谁送电制度，工作时，电源侧必须挂有“有人工作，禁止送电”警示牌。 

28、 安装的临时设备必须完好，符合防爆要求。 

29、 电气设备搬迁移动检查、检修必须停电，禁止带电操作。 

30、 设备安装前，在起吊设备的地点提前打好起吊专用锚索，起吊锚索的数量根据锚杆的锚固力和设备重量来确定，起吊时必须有三根锚索联锁使用。 

31、 矿方需提供工作面设备起吊锚索的拉力实验数据。

32、 临时乳化液泵站供水必须用清洁水，泵箱干净，高低压过滤器齐全完好，使用支架浓缩液，其浓度为3%～5%。 

33、 每班班长在接班、班中、交班分三次向值班人员汇报当班的施工进度及安全情况。 

34、 不能平行作业的工程、工序，严禁平行作业。 

35、 所有绞车必须支设牢固，支护单体为四压两戗，达到   KN以上的初撑力，单体柱必须拴好防倒绳。

36、 任何人不得站在特种车车叉上。

37、 除专职指挥人员外，对支架、对溜槽作业地点5m范围内不得有人，必须安排专人设警戒线。

38、 作业人员要服从井下调度员的指挥。

第二节  工作面质量标准化规定
1、 切眼内暂时不用的设备必须在指定地点码放整齐，不准乱摆乱放。

2、 拆除的单体要靠煤帮码放整齐，及时回收至地面。

3、 支护单体要达到90KN的初撑力，系好防倒绳。

4、 垃圾要丢到垃圾箱内，保持切眼内干净整洁。

5、 保证各处的灭火器材，沙箱等充足，灭火器材放设点可作为油脂存放点，开关车，皮带机机头、机尾，各处4kg灭火器不少于两具,砂箱不少于一个,储沙量不少于0.2m3，并要定期检查，一切符合《煤矿安全规程》规定。

6、 临时泵站液管、照明线路要按标准吊挂整齐，吊挂高度不得低于2.0m,间距不得小于150mm，达到平直要求。

第三节  工作面顶板管理安全技术措施
为保证工作面顶板安全，使安装工作安全有序进行，特制定工作面顶板管理安全技术措施。
1、每班开工前，班长必须对作业地点的安全情况进行全面检查，确认安全后，方准工人进入作业地点。严格执行敲帮问顶制度，每位作业人员必须经常检查作业地点附近的煤壁、顶板支护情况，发现安全隐患及时处理，清除隐患后，才能进行作业。

2、主、辅运切眼交汇处空顶面积较大，根据现场情况各加打2根信号柱，每班检查并派专人监控，有异常情况及时撤离并汇报相关单位。

3、切眼内发现失效单体必须立即恢复，所有支护必须保证初撑有力（初撑力≧90KN），坚持先支后回的原则，及时上好防倒绳。矿方需每班派专人对顶板破碎段进行矿压监测，并及时与我队管理人员进行沟通。

4、及时更换压弯、压死、支护失效的单体支柱，查明压弯和压死的原因，更换时先打好替柱，卧底掏槽再回出，严禁用绞车、手拉葫芦等硬拉；拉支柱时人员必须躲入支架内等安全地点。

5、进行顶板支护时，三人协作，两人支护一人监控顶板。支护好后必须将防倒绳栓好。

6、若需要上梁时必须将单体支设在离梁头100mm处，柱帽处用10#铁丝与顶部锚网梁捆绑牢固，三用阀卸液口一律朝向老塘，底板松软时要穿铁鞋，单体支柱支撑力必须符合要求。

7、在设备安装时，所有人员都要站在顶板完整、支护完好的安全地点进行工作，必要时在顶板破碎段支设警报柱。

8、切眼内必须备有能打三架木垛的道木，五根六米以上长度的钢梁，三十根以上的完好单体及木楔等物料。

9、安装工作开始前，清理好工作场地的障碍物，保证应急撤离通道的畅通。

10、支架运输到工作面后方可回单体，保证支架车最小回转距离为   米但不得超过最大控顶距   米，回柱前先观察顶板确保安全后再进行作业，工作时保证有一人进行现场安全监控，严禁早回、多回单体。安装支架时按支架宽度计算，第一次回两根，第二次回两根，第三次回一根，按此反复，保证支架的顺利安装和顶板的安全。

11、支架安装完毕后必须及时完善管路，进行升架接顶，并打出护帮板，升起尾梁。保证支架接顶严实（达到初撑力24MPa），支架间距和错距符合规定。 

12、安装期间必须保证泵站的正常运转，泵站故障或输出压力值达不到30MPa时停止安装支架或其它设备。以确保支架接顶达到初撑要求。

13、支架工在操作支架时，必须注意观察所降支架顶板情况，严禁人员在被操作支架下通过或停留。

14、在顶板架棚段安装时，支架工升架时必须注意架棚钢梁的变化情况，严禁升架过猛将顶棚压弯变形，造成碎顶垮落。升架过程中其余人员必须躲离到安全地带，严禁在架棚下交叉作业。

15、安装采煤机摇臂时，必须先确认硐室、顶板、煤壁安全后方可进行作业。 

16、所有临时机电设备必须安放在顶板完好无片帮处，并保证锚网无破损。

17、由于相邻工作面采掘后可能影响到      工作面顶板的完整性，如安装过程中顶板出现局部来压或裂隙应及时在其区域下加打木垛，并制定补充专项安全技术措施。

本措施未提事项严格按照《煤矿安全规程》、《安全技术操作规程》的有关规定执行。

第四节  防治水安全技术措施
……

第五节  设备运输安全技术措施
一、设备装车、卸车
1、 班前会班长必须指定专人跟车，一人一车，明确到车。

2、 设备装车必须由专职跟车工指挥，指挥人员要负责装车的安全，装车次序、方向和数量。

3、 捆绑设备的40t链条必须使用新链条。

4、 严禁非工作人员进入装车地点。 

5、 吊装设备的所用的吊具、卡具都必须符合安全要求，所有人员必须位于安全地点，严禁在起吊物下作业。 

6、 设备的装车，必须按有关规定执行，严禁多装、超高、超重和捆绑不牢固。 

7、 装车时，要掌握好设备的重心，必须尽量使设备的重心靠近车辆的载物中心。 

8、 设备装好后在运输前，司机及跟车人员必须对紧固、捆绑情况、装车次序和方向、装车数量、装车高度和宽度进行一次全面的检查，确认安全无误后，方可进行运输。

9、 设备运至指定地点卸车时，必须在专人指挥下进行，严禁野蛮卸车或随意卸车。

10、 装卸车时所有人员应躲在安全地点，防止设备下滑或倾倒而伤及人员。

11、 支架装车、卸车前，装卸人员必须远离支架，待支架车停稳后，再进行装车或卸车。

12、 卸车后跟车工必须将40t链条再次连接好进行回收，防止行驶过程中晃动伤人伤物。
二、车辆行驶中人员的注意事项及安全技术措施
1、 井下所有人员必须严格执行“行人不行车、行车不行人”的规定。车辆通过作业地点时，作业人员必须停止作业，站于车辆行使距离和车载设备倾倒半径以外的安全地点，待车辆通过后再进行作业。 

2、 设备在运输过程中，严防设备被碰撞或碰撞井巷中的其它设施。大型设备运输车辆必须指定专人跟车，对于司机看不到的地方，由跟车人员指挥，司机根据信号操作车辆。  

3、 严禁人货混装。 

4、 跟车人员必须佩戴好安全带坐在车身的安全部位，并抓紧，严禁横卧、睡觉。除跟车人员外，严禁其他人员搭乘特种车辆。如无跟车人员或指挥人员在现场指挥，司机严禁开车、装车卸车。

5、 运输的物料超出车厢高或长时，必须将物料与车厢捆绑牢固，否则不得运输。 

6、 特种车辆运输溜槽时，必须用捆绑牢固，否则不得运输。

7、 支架车在拐弯时要鸣笛减速通过，严禁人员穿行、停留和作业。

8、 通道、辅运顺槽、切眼等作业地点，行驶中的特种车辆前后10米及两侧不准人员穿行、停留和作业。车辆在巷道内作业时不准碰坏巷道内的支柱。

三、起吊重物安全技术措施

安装期间各设备电机、煤机摇臂需要起吊，起吊过程中存在安全隐患，因此制定起吊专项措施： 

1、 设备的吊装及搬运，要设专人负责指挥，指挥要规范到位，防止发生误会造成人员受伤。 

2、 起吊操作人员要求经验丰富，有责任心且必须服从指挥人员的指挥。 

3、 指挥人员负责吊装和搬运过程中的安全监督和检查工作，起吊时要清理吊装范围内的人员和障碍物。 

4、 井下设备电机起吊时，必须使用起吊锚索或架设钢梁进行起吊，严禁用支护锚索起吊设备。在起吊过程中必须选用安全可靠的绳索，事先观察顶板及支护情况，通知附近人员及时躲避，在确认安全后，方能操作。

5、 起吊煤机摇臂时，使用3个10t的手拉葫芦进行起吊且将摇臂平衡吊挂，吃劲均匀。起吊电机减速器时需要在顶板找两个起吊点，使用专用起吊锚索。起吊时将两个5t的手拉葫芦用锁具固定在锚索上，然后牢固绑在电器设备上，两端均匀同时拉链，使其均匀起升。 

6、 起吊组装设备部件时，组装人员不得在重物下站立或作业，作业时保证有足够的后撤空间，不得站在死角处。放置或挂接重物时必须放置平稳或连接可靠后再松绳，重物有倾斜时，严禁将身体任何部位伸入夹缝中，以免发生挤伤。 

7、 组装或调试时必须设专人监护，时刻注意来自外界或自身的伤害。发现有异常情况立即中止作业，及时撤到安全地段。 

用绳索拖拉重物时，拖拉一定要平稳，发现有蹩卡时要及时停下处理，严禁强拉硬拽，绳索断裂后可能危及的范围内严禁站人或作业。

第六节  设备安装安全技术措施

一、转载机安装安全技术措施

……

二、端头架安装安全技术措施

……

三、设备安装要求

1、 设备安装过程由当班班长统一指挥，提前清理行走路线及工作场地的障碍物。

2、 在设备安装时，无关人员站在安全地点。 

3、 回收单体支柱前必须清理好退路，一人回收，一人观顶。 

4、 在安装前每班及时更换压弯、压死、支护失效的单体支柱，处理被压死单体柱时用绞车钢丝绳拉支柱底部，将单体撤回；拉单体柱时人员应躲入安全地点内。 

5、 安装过程中，严禁碰撞各设备，对各仪表、显示器、外露易损件，要加防护装置，以防受损。 

6、 用单体支柱对设备进行调向时，不准将易损部位做为支撑点，单体和设备间要垫木板来保护设备。单体要拴好防崩绳，人员站在安全地点远距离供液，以防单体滑脱或设备倾倒伤人。 

7、 拆卸高压管路时必须先卸载后拆卸，为了防止污染支架液压系统，在支架安装时，本架高低压管路要接成闭式。 

8、 严禁高压管口对准人员。 

9、 安装转载机机头时，必须在其下面打好可靠的木垛（木垛高度能保证铰接槽与破碎机能顺利安装），人员不准在其下作业或通过。 

10、 在起吊设备时，必须选用安全可靠的起吊绳索，事先观察顶板及支护情况，通知附近人员及时躲避，在确认安全后，方可操作。

11、 严禁人员进入无支护区。 

12、 在安装过程中，要严格执行敲帮问顶制度。 

13、 支架工在操作支架时，必须注意周围情况，严禁人员在被操作支架下通过或停留。 

14、 起吊设备时，操作人员及周围人员必须位于安全地点，躲开设备的受力方向。 

15、 严禁在未支稳的悬空物下作业。 

16、 安装采煤机摇臂、转载机机头及电机减速器时，必须选用安全可靠的起吊点及绳索，设备吊起后及时在其下面打上稳固可靠的木垛，防止设备坠落、翻转伤及人员。 

17、 所有设备安装完毕后，经检查完好，无误后方可送电。 

18、 电气设备送电前，其接地保护系统必须完好可靠，符合要求。 

19、 电气设备接线或检修时，电源侧不得送电，作业时必须悬挂“有人工作，禁止送电”的警示牌。并且在操作地点，靠电源侧第一个接线盒处设可靠的接地保护，严禁带电检修，搬迁设备。 

20、 停电必须填写“停电工作票”严格执行“谁停电，谁送电”制度，禁止预约送电。 

21、 电器设备达不到完好标准，禁止送电。 

22、 设备在列车上必须稳固可靠，移变列车前后安阻车器，阻车器必须成对使用且固定牢靠。 

23、 若现场情况发生变化与本作业规程不符时，必须及时制定补充措施。 

24、 本作业规程未提事项严格按照《煤矿安全规程》、《安全技术操作规程》及矿方的有关规定执行。 

25、 运输队编制车辆运输、装卸车等专项措施，通风队编制通风、防灭火专项措施。

第七节  其他安全技术措施

一、绞车使用安全技术措施

1、 绞车司机、信号工必须通过专业技能培训持证上岗，严禁无证上岗。 

2、 每班开车前由绞车司机负责对小绞车稳固情况和制动装置、缠绳状态、小绞车的完好状态、开关、操作按钮、声光信号、语言报警、钢丝绳、连接装置等全面检查，发现问题及时处理，处理不好严禁使用。 

3、 绞车司机在操作时，精力要集中，按信号提示进行开车，两部绞车同时作业时，要互相配合。两台绞车的运行速度要同步。 

4、 一台绞车上严禁使用不同型号的钢丝绳。在钢丝绳直径磨损减少量达到或超过10％、一个捻距内断丝断面积与钢丝总断面积之比达到10％、钢丝绳严重扭曲变形，锈蚀，点蚀麻坑成沟纹，外层钢丝松动时必须进行更换。 

5、 绞车运行期间，提示工作人员不得进入钢丝绳三角区域内和绞车绳道内，防止绞车绳崩人致伤。 

6、 绞车在运行过程中司机必须密切观察钢丝绳缠绕和放绳情况，防止过快、过慢，放绳时钢丝绳要保持一定的松紧度，不允许松绳过快。 

7、 在绞车运行过程中发现异常情况时应立即停车处理。

二、跟车工作业安全技术措施

1、 必须设定专职跟车工，必须经过培训、认真学习本规程并通过考核后方可上岗。

2、 跟车工必须佩戴好劳保用品、安全带，跟车工上车后司机必须确定其系好安全带后才可操作车辆，未系好安全带或跟车工不在车上时严禁司机动车。

3、 指挥车辆时必须统一使用标准指挥手势，以防发生歧义出现误操作。

4、 跟车工必须时刻注意顶板锚索、牌板、“一通三防”设施等顶板悬挂物，防止挂碰受伤。

5、 跟车工发出停止操作指令后，车辆停车熄火，司机严禁对车辆进行任何操作，严禁听从其他人指挥，必须确保跟车工身处安全地点并发出操作指令后司机才可操作车辆。

6、 跟车工捆绑设备须按《运输队综采设备运输标准》捆绑。

7、 跟车工指挥车辆装卸设备时必须站至安全地点指挥，防止砸伤、撞伤、弹伤等事故。

8、 装支架时，跟车工指挥车辆将车箱铲入支架底部，待将钢丝绳松至适当长度后必须告知司机停止操作，然后再进入车箱捆绑支架。为防止40t链条拉断弹射伤人，必须等跟车工撤至安全地点发出指挥指令后，司机才可操作车辆收绳将支架装到位。

9、 跟车工必须时刻注意行车环境，对照明不足的地方要用矿灯照射，保证司机有足够开阔的视野；发现巷道内有行人、车辆、障碍物时，要立刻提醒司机采取避让措施，并晃动矿灯提醒行人和车辆及时躲避，防止伤人伤物事故发生。

10、 车辆需要加水时，必须熄火停车待司机下车后，跟车工方可下车配合加水，否则严禁解开安全带下车。

11、 跟车工必须提醒司机保持标准的行车车距和停车车距，发现车辆行驶超速时必须及时提醒司机减速，若司机不执行减速措施，必须立即提出停车要求，拒绝跟车。（大巷内行车距离为50m，切眼内行车距离为20m，停车距离为20m）。

12、 车辆行驶至切眼口必须听从井下调度员指挥。

13、 进入切眼后必须听从特种车专职指挥人员指挥，时刻注意切眼内的行车环境、顶板情况、单体支护情况和安全隐患，并采取相应的措施。

14、 车辆将设备运输到卸车地点后，跟车工必须告知司机停止操作，下车站至安全地点后再由特种车专职指挥人员指挥司机松钢丝绳。

15、 支架运输车松开钢丝绳后，跟车工必须告知司机停止操作，然后解开捆绑设备的40t链条，站到安全的地点等待卸车。

16、 车辆卸完设备后跟车工必须告知司机停止操作，然后再回收捆绑设备的40t链条，上车系好安全带后，跟随车辆撤出切眼。

三、对溜槽安全技术措施

1、 特种车只能由特种车专职指挥人员一人指挥，特种车专职指挥人员必须站至安全地点（顶板完好、支护可靠、设备倾倒半径以外）指挥。

2、 指挥车辆时必须统一使用标准指挥手势，以防发生歧义出现误操作。

3、 溜槽运输车进入切眼后，特种车专职指挥人员指挥溜槽运输车将溜槽运输到作业地点指定位置安装卸车；其他人员必须躲至安全地点待命。

4、 必须在溜槽运输车进入切眼先清理作业地点杂物，清除影响作业的障碍。

5、 在溜槽对接好对接口，安装哑铃销时，车辆必须制动，严禁有任何操作以防伤人；必须等作业人员撤至安全地点后，特种车专职指挥人员才可指挥车辆动作。

6、 安装完毕后，必须由特种车专职指挥人员指挥车辆撤出切眼。

四、对支架安全技术措施

1、 特种车只能由特种车专职指挥人员一人指挥，特种车专职指挥人员必须站至安全地点（顶板完好、支护可靠、设备倾倒半径以外）指挥。

2、 指挥车辆时必须统一使用标准指挥手势，以防发生歧义出现误操作。

3、 支架运输车进入切眼后，特种车专职指挥人员指挥支架运输车将支架运输到作业地点指定位置卸车；其他人员必须躲至安全地点待命。

4、 由于切眼内坡度大，必须用特种车的钢丝绳将支架捆好拉紧，防止倒架。

5、 支架卸到位后，必须等支架运输车撤出切眼后，作业人员再安装拉后溜油缸。

6、 必须等作业人员安装好拉后溜油缸并躲至安全地点后，特种车专职指挥人员方可指挥对架特种车来到作业地点，否则严禁对架特种车驶出避车硐室。

7、 将支架摆正并将其与前一架的间距调整到1m左右后，对架车后撤停车待命，未经特种车专职指挥人员指挥作业，严禁特种车司机对车辆做任何操作。

8、 临时泵站供液管截止阀必须设专人看护操作，严禁其他人操作，临时泵站停泵后必须关闭该截止阀，待临时泵站启动后并得到启动指令时才可打开截止阀，否则严禁打开截止阀，以防伤人伤物。

9、 对接支架液管时严禁打开供液管截止阀、特种车必须熄火，严禁对架特种车有任何操作，以防伤人。

10、 对接好液管后，必须等作业人员撤至安全地点，特种车专职指挥人员才可指挥对架特种车将支架摆放到位，否则严禁动车。

11、 对架期间特种车专职指挥人员必须与司机统一协调好。

12、 对好支架后班长或班长指定指挥人员必须指挥车辆停放到避车硐室，停车熄火后，作业人员再进行作业，否则严禁进入作业地点。

13、 必须等作业人员将截止阀装到本架支架上，关闭截止阀，打开临时泵站供液截止阀恢复供液，否则严禁打开供液截止阀。

14、 必须待支架供液正常时再操作支架可靠接顶，除操作人员外其他人员必须站至安全地点等待，支架附近有人作业或停留时严禁对支架做任何操作，防止发生伤人事故。

15、 单体支护必须保证对架空间在8m以内，并保证支护质量。

16、 对支架期间严禁其他车辆进入切眼内。

五、660V电压操作安全技术措施

（一）660V电气设备
1、工作面所有的电气设备必须达到质量完好标准，所有的电气设备必须符合防爆要求，入井前应检查其“产品合格证” 、“防爆合格证”、“MA”标志及安全性能。

2、所有660V电气设备必须保护齐全，保护不完好严禁使用。

3、所有660V电气设备的外壳，必须联好保护接地极，并必须与局部接地极可靠联接。参照标准《煤矿安装规程》第九章第六节。

（二）660V电气设备的操作
1、 非专职电工或非专职电气工程技术人员不得擅自操作电气设备。所有操作660V电气设备的电工，必须进行专业培训，培训合格方准上岗操作。

2、 操作人员必须严格按“三大规程”和有关规章制度、技术标准、质量标准、安全措施进行作业。
3、 起停设备时，必须通过联络设施与工作面相关人员联系，确认无误后，方可操作。

4、 操作660V电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴。

5、 操作人员必须经常擦拭电气设备上的灰尘，保证其清洁，并不得在其上堆放任何杂物。

6、 不得带电搬移660V电气设备，搬移电气设备或拉移动电站时，必须有专人负责停送电工作。

（三）660V电气设备的检修
1、非专职电工或非专职电气工程技术人员不得进行660V电气设备的检修。

2、所有电气设备不得带电检修。检修时，必须有专人停送电，做到谁停电谁送电。

（1）停电后必须做好以下工作：

（2）验放电：必须用与电源电压相适应的验电器验电，确认无电后，方可进行导体放电。

（3）挂牌：当切断供电电源后，必须在其隔离开关手把上悬挂“有人工作，不准送电”字样的警示牌，只有执行这项工作的人员才有权取下此牌送电。

（4）安排专人看管停电的隔离开关直到检修工作结束，防止有人擅自操作误送电。

（5）在电气设备检修地点，必须检查瓦斯浓度，浓度不超过1％方可验电放电，确定无电后方可检修，检修过程中需要摇测电缆绝缘时，瓦斯浓度也必须不超过1％。

（6）设备检修完，必须由检修负责人检查合格后方可合盖，严禁各腔室内留有杂物工具等。

（7）所有设备检修完毕，经反复检查无误后，方准安排专人去送电。

（8）使用普通型万用表检修时，必须先检查周围的瓦斯浓度，在l％以下时，方准使用。

（四）660V电缆维护
1、 660V电缆在移动电站到工作面之间的拖移段必须用皮子包好，顺槽内要挂整齐，严禁用铁丝吊挂，并保证其有足够的垂度。

2、 电缆的折弯处、移动处，必须用皮子或电缆卡保护。

（五）660V电气连接与铺设
1、 顺槽内的高压电缆用电缆钩吊挂整齐，严禁用铁丝捆扎吊挂。

2、 电缆连接与铺设必须符合煤矿完好标准。参照标准《煤矿安装规程》第九章第四节。

六、移变列车防跑车安全技术措施

为防止移变列车发生跑车、滑道，特制定本专项措施：

1、 铺设轨道时必须将螺丝紧固牢固，防止轨道跑偏、滑出。

2、 特种车辆将设备摆放到位，连接好连接杆后，必须每节列车上2个阻车器，将阻车器螺丝紧固牢固，然后用40t链条将其与轨道捆绑牢固，防止跑车。

3、 在上阻车器、40t链条时，车辆必须处于熄火状态，严禁有任何操作。

必须等上好阻车器、40t链条、作业人员撤至安全地点后，特种车辆再撤出，进行下一节列车的安装。

第十章  灾害预防措施和避灾路线

第一节  灾 害 预 防
一、预防火灾和瓦斯煤尘爆炸

1、 严格执行有关“一通三防”、皮带防火的措施规定和《煤矿安全规程》第二章、第五章、第六章规定。 

2、 严格执行明火管理制度,严禁携带烟草和点火工具物品下井。 

3、 每班必须携带便携仪，检测有害气体浓度。

4、 严格执行机电防爆制度,所有机电设备杜绝失爆现象。 

5、 严防产生撞击和摩擦火花。 

6、 工作面不得存放汽油、煤油、变压器油、油漆以及棉纱布头等易燃品.该类物品用过之后,要及时带上井存放。 

7、 坚持使用阻燃电缆,严禁设备超负荷运转。

8、 工作面硐室内如果汽车尾气浓度过大、氧气含量小于18%时，必须停止作业，采取措施进行处理，达到标准时再恢复作业。

9、 为防止汽车尾气过大，切眼内不得超过两辆车，不得有两辆车同时作业；等待作业的车辆必须熄火停放。

二、预防水灾
1、 安装前联系矿方在低凹处安设排水泵，并在两道建立排水系统。 

2、 安装过程中加强对工作面涌水量的观测，发现异常情况及时汇报处理。 

3、 生产过程中发现涌水量超过一定限度有突水征兆时，要及时向矿调度等有关部门或领导汇报,立即采取措施处理。 

4、 若出现大的涌水量需要改造排水系统或设施时，另行补充措施。 

三、救灾设施
1、 工作面安装通讯声光信号器，首先要保证通讯，信号系统的畅通，正常使用。 

2、 在工作面转载机及皮带机头、泵站设备列车处各安装一部直通矿调度室的可紧急呼叫电话，并经常检查, 确保通讯设备完好畅通。 

3、 所有下井人员必须佩戴自救器。 

4、 保证各处的灭火器材，沙箱等充足，灭火器材放设点可作为油脂存放点，开关车，皮带机机头、机尾，各处4kg灭火器不少于两只,砂箱不少于一个,储沙量不少于0.2m3，并要定期检查，一切符合安全需要。 

四、避灾方法和措施
1、 发生灾害时，所有人员不得惊慌和乱跑，必须听从跟班队长、班长、安监员统一指挥。 

2、 发生灾害时，跟班队长、班长要及时向矿调度和队值班人员汇报。 

3、 发生火灾时,现场人员要根据现场灾情与现场情况和条件，在保证现场人员人身安全的前提下，积极组织现场抢救灭火，人员之间要进行互救，并迅速采取避灾措施。 

4、 发生火灾或煤尘、瓦斯灾害时，所有回风侧人员要迅速戴好自救器。尽快撤离灾区。 

5、 灾害发生后,要及时与矿调度室取得联系,要听从矿调度的统一安排和指挥, 统一撤离灾区,严禁独自行动。

6、 发生灾害时的紧急电话为     

第二节  避 灾 原 则

一、避火灾的一般原则

应迅速辨认出风流的方向，尽快佩戴自救器由捷径绕至新鲜风流处，并迅速向调度室汇报。如果火势不大应尽快组织人员进行直接灭火；如果火势较大应尽量控制火势的蔓沿，并迅速通知受火灾影响区域的人员撤离灾区；当巷道内已充满烟雾，切不可惊慌，要沉着冷静地在有经验的老工人或班组长的带领下俯身有秩序的撤退；当无路可退时，应尽量利用临时构筑物或两道风门之间形成临时避难硐室，设法与外界联系，努力维持改善自身的生存条件，等待救援。

如果工作面发生火灾，工作面火源上风侧进风巷的人员从工作面辅运顺槽、主运顺槽撤出。工作面火源下风侧及其回风顺槽的人员在能穿越火区的条件下，从进风侧撤出，否则佩戴好自救器从主运顺槽撤出。

二、避水灾的一般原则

遵循沿标高较高的巷道撤退，当水势较大时，应尽量避开泄水主流，防止被水平流动的木料和矸石撞伤，当无法撤退时，可选择标高尽可能高的巷道避灾等待救援。

三、顶板灾害预防措施

（一）防止冒顶的安全措施

1、 严格执行敲帮问顶制度，每班开工前，由带班副队长、安检员和班长首先进入工作区域，用长柄工具对作业地点的围岩状况进行检查，问题处理后作业人员方可进入。

2、 对于围岩有片帮、裂隙、磷皮等地点，首先要求矿方进行锚网支护，并挂设警示牌板，严禁人员通行。

3、 施工时应保护好切眼内的单体柱，保证单体柱接顶严实。稳支架时，只可拆除施工范围内的单体柱。

（二）冒顶避灾措施 

1、 迅速离开危险区，撤离到安全地点。

2、 如果来不及撤离到安全地点时，应该要靠煤帮站立（但应防止片帮）或在木垛处避灾。

3、 遇险人员应该发出有规律、不间断的求救信号。 

4、 在避灾硐室内避难时的注意事项： 

①进入避难硐室内避灾前，应在硐室外留有衣物等明显标志。

②保持冷静，尽量俯卧于巷道底部，保持精力、减少氧气消耗。 

第三节  工作面安装时避灾路线

一、水灾、顶板灾害避灾路线：

……

二、灾、瓦斯、煤尘爆炸避灾路线：
……

三、工作面反风情况下火灾、瓦斯、煤尘爆炸避灾路线：

…… 
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