井工三矿XXX工作面安装作业规程

XXX综采工作面回撤
运输作业规程

施工单位：
队    长：

技术负责人：

编    制：
日    期:  
目录
1第一章  概况


1第一节  矿井概况


1第二节  工作面概况


2第三节  工程设备概况


2第二章  回撤前的准备工作


4第三章  劳动组织及施工进度


4第一节  劳动组织


6第二节  施工进度


7第三节  运输作业流程


7第四章  通风与瓦斯管理


7第一节、风量的计算与验算


11第二节、 通风及瓦斯管理


11第五章  设备的运输


11第一节  车辆安排


12第二节  车辆作业方法及注意事项


16第三节  设备运输路线


17第六章  车辆使用规定


20第七章  危险源辨识


21第八章  安全技术措施


21第一节  一般规定


25第二节  车辆过风门安全技术措施


26第三节  车辆上、下坡防跑车安全技术措施


26第四节  特种车辆上乘坐人员安全技术措施


27第五节  吊装器具使用安全技术措施


27第六节  电气安全技术措施


27第七节  设备捆绑及运输安全技术措施


30第七节  装卸设备安全技术措施


30第八节  行车安全技术措施


31第九节  超高、超宽、超长设备运输安全技术措施


35第九章  灾害预防措施和避灾路线


35第一节  灾害预防


36第二节  避灾原则


3第二节  工作面回撤时的避灾路线

7


 

第一章  概况

第一节  矿井概况
……
第二节  工作面概况

1、 工作面位置、范围及四邻情况
……
2、 煤层及地质构造情况

……
3、 水文地质情况
……
4、 顶底板情况及煤层赋存

……
5、 工作面支护情况

……
6、 巷道及硐室情况

表 1-1  巷道参数 
	名称
	形状
	宽度/mm
	高度/mm
	支护方式

	工作面
	矩形
	8500+3200
	3300
	锚网、锚索

	辅运顺槽
	矩形
	5000
	3300
	锚网（索）支护

	主运顺槽
	矩形
	5000
	3300
	锚网（索）支护


第三节  工程设备概况

表 1-2  设备参数
	设备类型
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	采煤机
	1
	采煤机主机
	SL750
	台
	1

	
	2
	采煤机滚筒
	　
	台
	2

	三机
	1
	前部刮板运输机
	SGZ1000/2*1000
	部
	1

	
	2
	后部刮板运输机
	SGZ1200/2*1200
	部
	1

	
	3
	转载机
	SZZ1200/700
	部
	1

	
	4
	破碎机
	PCM400
	台
	1

	
	5
	自移装置
	ZY1100
	部
	1

	
	6
	综采面保护系统
	KTC101
	套
	1

	液压支架
	1
	基本支架
	ZFS10000/23/37
	架
	194

	
	2
	端头支架
	ZFG8000/23/37H
	架
	8

	辅助设备
	1
	移动变电站
	KBSGZY-4000/10/3.3
	台
	1

	
	2
	
	KBSGZY-3150/10/3.3
	台
	1

	
	3
	
	KBSGZY-2000/10/3.3
	台
	1

	
	4
	
	 KBSGZY-1250/10/1.14
	台
	1

	
	5
	组合开关
	CHP33
	台
	1

	
	6
	
	CHP33
	台
	1

	
	7
	
	CHP11
	台
	1

	
	8
	乳化泵 （带2液箱）
	BRW400/31.5
	台
	1

	
	9
	
	BRW400/31.5
	台
	1

	
	10
	
	BRW400/31.5
	台
	1

	
	11
	喷雾泵 （带1液箱）
	BPW315/16
	台
	1

	
	12
	
	BPW315/16
	台
	1

	
	13
	反冲洗过滤器
	　
	台
	1

	
	14
	乳化液自动配比
	　
	套
	1


第二章  回撤前的准备工作

一、 矿务工程应符合以下要求

1、清除顺槽调车处杂物，主运顺槽跨巷水管抬高至2.8m或改为一侧吊挂。

2、行车路线上，巷道净断面高度达到2.8m以上、净宽4.5m以上；巷道顶板支护完好，顶部吊挂的标牌，吊灯高度应满足要求。
3、大巷每隔500m需有调车硐室或者满足调车要求的联巷。
4、运输线路拐弯处、调车硐室抹角要达到3m×3m。
5、运输线路上每隔500m需布置有特种车加水点。
6、矿方及时清理影响支架车通行地点的煤泥。
7、开工前撤离运输线路上所有施工人员。
8、XXX主、辅运巷及作业点必须有照明设施。

9、对于安装中心要求整改的矿务工程，矿方要在开工前予以处理，否则运输队有权根据具体情况拒绝作业。
二、车辆准备工作

1、制定XXX工作面车辆使用计划表。
2、将车辆使用计划表报设备办，设备办与运输队协调维修中心负责开工前所有计划使用车辆的保养、维修工作。
3、设备办、运输队组织人员对维修、保养完车辆进行验收。
4、运输队在接到工作面开工通知前一天填写车辆使用申请单报设备办并做好车辆调动到位工作。
附表2-3：XXX工作面设备运输车辆使用计划表
表2-3  XXX工作面设备运输车辆使用计划表
	车型
	所需数量
	车辆编号
	备注

	FBL—10T
	2
	10T-01、10T-02
	带叉（2）

	FBL—15T
	2
	15T-03、15T-04
	带叉（1）

	MH—40T
	3
	40T-04、40T-07、40T-08
	带两个铲板      两个铲斗

	 SL-190
	1
	ST-02
	带叉

	WC-55Y
	2
	01、02
	

	拖 车
	4
	10T-01、10T-02、15T-01、15T-02
	

	合 计
	10


三、人员准备工作
1、对所有参加XXX工作面运输任务的人员贯彻运输线路及作业环境。

2、对XXX矿井跟车人员进行跟车专项培训。
2、进行《作业规程》及《大件设备运输专项安全技术措施》学习考核工作。
3、根据中心工作安排，合理调整参加各工作面运输任务人员。
四、其它准备工作
1、维修人员在XXX工作面回撤期间全天24小时待命，保证车辆在运输过程中发生故障时，随叫随到及时处理故障保证运输。
2、特种车维修负责人要提前准备一部分车辆应急配件，确保损坏的机件，在不能原件修复的情况下及时更换处理。
3、运输队后勤管理人员做好开工前劳保用品，通讯工具发放等后勤保障工作。
4、井下安监员要切实负责起安全监管作用，对作业人员的“三违”现象及时制止，对存在的安全隐患及时上报处理，各班群监员及青安岗人员对现场作业中发现的问题及时上报跟班干部。
5、各班组长开工前与负责XXX综采设备具体拆除人员进行协调沟通。

6、调度室要做好井下调度人员的专业知识培训，确保正确指挥。
第三章  劳动组织及施工进度
第一节  劳动组织
一、劳动组织方式
以运输队队长为第一责任人，实行班组生产管理组织，三个小班采用轮休的“三八”制作业方式，每班有跟班队长一名，见表3—1

表3—1   劳动组织表
	项目
	早班
	二班
	夜班
	合计

	队长
	1
	
	
	1

	跟班队长
	1
	1
	1
	3

	技术员
	1
	
	
	1

	材料员
	1
	
	
	1

	特种车司机
	6
	5
	5
	16

	合计
	10
	6
	6
	26


备注：1、设备办和运输队每班安排一名人员监督车辆维修工作。

      2、每班必须保证人员满勤，职工需请假时，必须有人临时替班

      3、根据XXX矿井与三号井的工作进度协调人员数量。

二、劳动组织措施

1、成立XXX工作面回撤设备运输指挥小组：
机构：
组    长：张世华
副 组 长：李利俊、武建、任继国
成    员：参加XXX工作面回撤设备运输的全体人员
表3—2   XXX工作面回撤运输队值班人员联系电话
	姓名
	办公室电话
	手机

	张世华
	2208475
	13934909899

	李利俊
	2208415
	13513690979

	武  建
	2208415
	13653496911

	任继国
	 2208403
	 13934854617


职责：
1、跟班干部负责与XXX矿进行沟通联系，同时协调参加XXX工作面回撤运输任务的所有人员，解决工作面回撤期间可能遇到的各种问题，确保工作面回撤工作的顺利进行。
2、 队长、带班副队长和班长负责组织开好班前会，针对上一班存在的具体情况将本班工作任务、安全措施、危害源因素的预防措施等进行布置，明确各项任务及安全技术措施的责任人，每班指定专人做好班前会记录。
3、当班班长必须做好本班运输工作任务的布置与安排，落实好安全措施，监督教育职工的安全生产，杜绝地面与井下出现“三违”现象，是当班期间的安全和生产的第一责任人。
4、带班队长在做好地面协调与组织工作同时应入井现场指挥，是各项安全技术措施落实的第一责任人。
5、班长分配任务时要做到任务明确、责任到人、措施到位，每班结束后向调度室汇报工作量及车辆使用情况。
6、跟班队长负责当班生产任务完成情况的检查，负责汇报工作进度和安全状况，并对下一班工作安排提出意见和建议。
7、当班群监员、青安岗人员要对本班工作中存在的安全隐患作记录并上报班长或跟班队长，对出现的“三违”行为要及时制止。
8、技术员根据施工进度和现场实际情况，对运输方案和措施作及时调整补充。
9、特种车司机要根据本班班长工作安排，严格遵守作业规程及煤矿相关规定作业，严禁违规作业，对于违章指挥有权拒绝。

注：我队在工作中如遇到需矿方解决的问题，具体联系综采队队长刘伟协调解决。
第二节  施工进度

考虑运输距离长、运输坡度大，根据实际现有车辆情况，科学计算得出如下结论：

公式：时间=距离÷速度

（1）、XXX矿井工矿XXX工作面运输距离单程……米，其中……度……米、……度……米，共计……米坡度。

（2）考虑DBT车辆加水、推车等因素，拟定平均运输时速每小时5公里计算：

t=15800m÷5000m

t=3.16小时
（3）根据测得二号井B910工作面安装支架速度每架需30-40分，地面装车需要20分钟计算:

DBT支架搬运车每趟运输时间约需4小时。

考虑到生产矿井交接班时间不允许特种车下井，所以井下作业时间为6小时，每班可以完成1.5次运输，即完成6架运输，考虑到车辆故障修理时间确定每班运输支架工作量为5架。

（4）XXX工作面安装运输工作进度计划表：施工进度表.xls
第三节  运输作业流程
一、 流程顺序
设备井下装车——井下运输——地面场地卸设备

二、注意事项
1、装车时司机要在跟车工指挥下进行操作，其他无关人员严禁靠近。
2、支架装车前必须将推拉油缸捆绑，否则不得运输，装车后司机要对设备装车位置及捆绑做检查。
3、车辆运行前要鸣笛，确定周围无人方可运行。
4、车辆在运行时司机必须听从跟车工指挥操作。
5、严格遵守井下行车相关规定。
6、所有现场人员必须将闪光灯佩戴在安全帽左侧，穿有反光工作服，跟车工系好安全带。

7、作业时主、辅顺槽最多允许同时各进入两台车辆，一台在作业点装车，一台在联巷处等待。

第四章  通风与瓦斯管理
第一节、风量的计算与验算
XXX综采工作面回撤前期实际需要风量，按综采工作面回采相关要求进行类比计算。
根据《煤矿安全规程》和《XXX公司“一通三防”管理实施细则》中的有关规定：回采工作面实际需要风量，应按瓦斯、二氧化碳涌出量以及工作面气温、风速和人数等规定分别进行计算，然后取其中最大值。
（1）按工作面回撤同时工作最多人数计算（每人供风≮4 [image: image1.wmf]3

m

/min）
Q采>4N（[image: image2.wmf]3

m

/min）
按工作面同时作业最多人数120人计算。
Q 采 >4N（[image: image3.wmf]3

m

/min）
     =4×120= 480 [image: image4.wmf]3

m

/min

据此条件计算工作面配风量取480[image: image5.wmf]3

m

/min。
（2）按温度及最优排尘风速进行计算
Q采=60×V采×S采
式中：V采——工作面风速m/s；按回撤工作面温度在20～23℃之间，取V采为1.2m/s

S采——工作面的平均断面积（[image: image6.wmf]2

m

）
S =8.5× 3.3 × 0.7

   =19.635([image: image7.wmf]2

m

) 

则：Q采=60×1.2×19.635
       = 1413.72（[image: image8.wmf]3

m

/min）
表12  K温、V——回采工作面温度与对应风速调整系数表
	回采工作面空气温度（℃） 
	采煤工作面风速（m/s） 
	配风调整系数K温 

	       <18 
	    0.3～0.8 
	    0.90 

	     18～20 
	     0.8～1 
	      1 

	     20～23 
	     1～1.5 
	    1～1.10 

	     23～26 
	    1.5～1.8 
	   1.10～1.25 

	     26～28 
	    1.8～2.5 
	   1.25～1.4 


（3）按特种车配风标准进行计算
根据特种车使用说明说建议配风量8m3/S计算，同时有2台车辆。
Q=2×8×60
 =960m3/min

（4）风速验算 

《煤矿安全规程》规定，最低风速为0.25m/s，最高风速为4m/s，根据这一要求进行验算工作面允许的最小风量和最大风量。
15S<Q采<240S（[image: image9.wmf]3

m

/min）
式中：S——工作面平均断面积（[image: image10.wmf]2

m

）
Q 采 <240S 

    =240×19.635

    =4712.4[image: image11.wmf]3

m

/min

Q 采 >15S

    =15×19.635

    = 294.925m3/min

在以上计算过程中，按井下特种车计算风量最大值1413m3/min因此XXX工作面回撤需要风量可取Q=1413m3/min。

工作面支架回撤，顶板塌落采用局部风机通风，风量计算如下：

（1）按工作面回撤时作业点同时最多人数计算（每人供风≮4 [image: image12.wmf]3

m

/min）
Q采>4N（[image: image13.wmf]3

m

/min）
按作业点最多人数30人计算。
Q 采 >4N（[image: image14.wmf]3

m

/min）
     =4×30= 120 [image: image15.wmf]3

m

/min
据此条件计算工作面配风量取120[image: image16.wmf]3

m

/min。

（2）按特种车配风标准进行计算
根据特种车使用说明说建议配风量8m3/S计算， 1台特种车辆。
Q=2×8×60

 =960m3/min
（3）按风速进行验算

煤巷和半煤岩巷掘进工作面：Q煤掘≥15×S掘（m3/min）
Q煤掘≥15×5×3.3=247.5m3/min

取960m3/min作为局部风机吸风量，根据通风距离选择风筒、局部通风机。
（4）按局部风机实际通风量计算实际需风量

Q掘=Q局机×I（m3/min）

式中：Q局机——局部通风机实际吸风量，m3/min。I——掘进巷工作面同时通风的局部通风机台数。
首次安装的局部通风机实际吸风量取吸风量范围的最大值，从表中选取
常用局部通风机参数

	型号或名称
	风机功率（KW）
	吸风量（m3/min）
	计划配风量（m3/min）

	对旋风机
	2×5.5
	160～240
	240

	对旋风机
	2×7.5
	180～300
	300

	对旋风机
	2×11
	200～400
	400

	对旋风机
	2×15
	260～440
	440

	对旋风机
	2×30
	260～630
	630


Q掘=630×2

       =1260（m3/min）
（5）、局部通风机安装地点的需要风量

Q局机=Q掘+Q机巷=Q掘+Vmin×S机巷（m3/min）
      =1260
式中：Q局机——局部通风机安装地点的需要风量，m3/min；

Q机巷——保证局部通风机吸风口至掘进工作面回风道口之间最低风速的风量，m3/min；

Vmin——保证局部通风机安装地点到回风口间最低风速，m/min，岩石巷道、其他人行巷道取9，煤巷、半煤岩巷取15；

S机巷 ——局部通风机安装地点到回风口间最大井巷断面积，m2。

注：若局部通风机吸风口至掘进工作面回风道口之间风量不走回风或有设施控制，保证局部通风机不发生循环风，Q机巷不考虑；几台通风机布置在同一段巷道内，按一次计算Q机巷。

8、配风要求

掘进工作面局部通风配风按5条计算或按实测的局部通风机吸风量、局部通风风筒出口风量按下式计算确定。

Q局=K筒漏×Q掘面        （m3/min）

式中：Q局——局部通风机实测吸风量，m3/min；

K筒漏——风筒漏风系数，根据通风距离、风筒直径和管理状况等因素确定或测定，无实测数据时按MTT64-1995正压柔性风筒规定的百米漏风率不超过4%的最大值推算K筒漏=1.04n（n最大通风距离百米数），并要求现场调整风量时验证。

第二节、 通风及瓦斯管理
1、在回撤期间加强通风设施的管理，不得人为损坏通风设施;特种车辆行驶或倒车时，要密切注意保护密闭、风障、风筒等通风设施，防止撞坏通风设施造成风流短路，发生事故。 

2、每班跟班队长、班长、关键岗位作业人员必须随身携带气体检测仪对各作业地点的瓦斯、一氧化碳及氧气浓度进行检查，每班至少检查两次，发现异常必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。严格按照《煤矿安全规程》规定的安全指标执行(CH4浓度不得高于1 %；CO浓度不得高于0.0024%；氧气浓度不得低于20%)。 

3、瓦斯浓度超过1%时，立即停止作业，人员车辆退到辅运大巷，通知矿方及调度进行处理。 

附图：XXX工作面通风线路图.dwg
第五章  设备的运输

第一节  车辆安排
一、 设备运输所需车辆
表5-1  设备运输所需车辆一览表
	序号
	设备/部件名称
	所需车辆

	1
	液压支架
	FBL-15T/WC-55T/WC40Y

	2
	溜槽
	MH-40T

	3


	刮板输送机机头
	MH—40T两台

	4
	刮板输送机机尾
	MH-40T

	5
	转载机
	MH—40T

	6
	自移机机尾
	MH—40T两台

	7


	破碎机
	MH—40T两台

	8
	采煤机
	MH—40T两台

	9
	采煤机摇臂滚筒
	MH—40T

	10
	移变列车
	FBL—15T


二、车辆技术参数
表5-2  特种车辆技术参数表
	参数
车型
	车辆外形尺寸（mm）
	内转弯
半径/mm
	外转弯
半径/mm
	车辆
自重
（T）
	车辆
载重
（T）

	FBL—10T叉车
	9341×2350×2052
	2955
	5843
	19
	10

	FBL-10T拖车
	13530×3500×2050
	3100
	6256
	31
	50

	MH—40T
	9500×2600×1985
	3050
	6215
	39.4
	40

	FBL—15T叉车
	10740×2624×2150
	3020
	6215
	26.5
	15

	FBL—15T拖车
	13951×3540×2150
	3150
	6215
	40.5
	50

	WC-40Y
	9036×3500×1693
	3100
	6256
	28
	40

	WC-55Y
	9560×3900×1824
	2800
	7000
	32
	55


第二节  车辆作业方法及注意事项
一、 FBL—10T支架搬运车
1、作业方法
（1）FBL—10T支架搬运车装车为倒车装车，特种车司机先将车辆倒至正对支架位置，按下驻车制动。
（2）跟车工在车辆停稳后用锚链将支架挂好。
（3）特种车司机在跟车工的指挥下紧绳，平稳的将支架拉进车厢内。
（4）司机在确认捆绑牢固，符合安全要求后方可开车运输。
2、注意事项
（1）装车前特种车司机必须检查支架的立柱是否放到位、前探梁是否收起、行走油缸是否收到位并捆绑牢固；检查特种车支架车箱内有无煤泥。
（2）车辆运行时，注意观察驾驶室仪表的压力表，如发现压力不正常，应立即停止工作，通知修理人员进行处理。
（3）支架装车必须使用专用支架挂钩与15吨U型环连接，使用锚链捆绑时必须用双锚链连接。
（4）支架装车时，跟车工在车辆停稳时负责挂连接锚链和设备，特种车司机此时必须按下驻车制动，严禁动车。
（5）装支架时要减速慢行，不可野蛮操作，不得用车顶、撞支架，避免撞坏车辆，或造成支架倾倒。
（6）锚链挂好紧绳时，严禁人员在车厢附近观看，避免锚链滑脱飞起伤人。
（7）车辆运输过程中要遵守井下特种车作业的相关要求。
（8）车辆两声短鸣笛“表示”开始运行，一声长鸣笛“表示”停止，三声短鸣笛“表示”倒车，连续不断的短鸣笛“表示”提醒周围施工人员注意安全，所有特种车司机必须按信号要求行驶，严禁乱喊乱鸣笛，确保安全运输。
2、 FBL—15T支架搬运车
1、作业方法
（1）FBL—15T支架搬运车装车为倒车装车，特种车司机先将车辆倒至正对支架位置，按下驻车制动。

（2）跟车工在车辆停稳后用锚链将支架挂好。
（3）特种车司机在跟车工的指挥下紧绳，平稳的将支架拉进车厢内。
（4）司机在确认捆绑牢固，符合安全要求后方可开车运输。
2、注意事项
（1）装车前特种车司机必须检查支架的立柱是否放到位、前探梁是否收起、行走油缸是否收到位并捆绑牢固；检查特种车支架车箱内有无煤泥。
（2）车辆运行时，注意观察驾驶室仪表的压力表，如发现压力不正常，应立即停止工作，通知修理人员进行处理。
（3）支架装车必须使用专用支架挂钩与15吨U型环连接，使用锚链捆绑时必须用双锚链连接。
（4）支架装车时，跟车工在车辆停稳时负责挂连接锚链和设备，特种车司机此时必须按下驻车制动，严禁动车。
（5）装支架时要减速慢行，不可野蛮操作，不得用车顶、撞支架，避免撞坏车辆，或造成支架倾倒。
（6）锚链挂好紧绳时，严禁人员在车厢附近观看，避免锚链滑脱飞起伤人。
（7）车辆运输过程中要遵守井下特种车作业的相关要求。
（8）车辆两声短鸣笛“表示”开始运行，一声长鸣笛“表示”停止，三声短鸣笛“表示”倒车，连续不断的短鸣笛“表示”提醒周围施工人员注意安全，所有特种车司机必须按信号要求行驶，严禁乱喊乱鸣笛，确保安全运输。

三、WC40Y支架搬运车

1、作业方法
（1）WC40Y支架搬运车装车为倒车装车，特种车司机先将车辆倒至正对支架位置，按下驻车制动。

（2）跟车工在车辆停稳后用锚链将支架挂好。
（3）特种车司机在跟车工的指挥下紧绳，平稳的将支架拉进车厢内。
（4）司机在确认捆绑牢固，符合安全要求后方可开车运输。
2、注意事项
（1）装车前特种车司机必须检查支架的立柱是否放到位、前探梁是否收起、行走油缸是否收到位并捆绑牢固；检查特种车支架车箱内有无煤泥。
（2）车辆运行时，注意观察驾驶室仪表的压力表，如发现压力不正常，应立即停止工作，通知修理人员进行处理。
（3）支架装车必须使用专用支架挂钩与15吨U型环连接，使用锚链捆绑时必须用双锚链连接。
（4）支架装车时，跟车工在车辆停稳时负责挂连接锚链和设备，特种车司机此时必须按下驻车制动，严禁动车。
（5）装支架时要减速慢行，不可野蛮操作，不得用车顶、撞支架，避免撞坏车辆，或造成支架倾倒。
（6）锚链挂好紧绳时，严禁人员在车厢附近观看，避免锚链滑脱飞起伤人。
（7）车辆运输过程中要遵守井下特种车作业的相关要求。
（8）车辆两声短鸣笛“表示”开始运行，一声长鸣笛“表示”停止，三声短鸣笛“表示”倒车，连续不断的短鸣笛“表示”提醒周围施工人员注意安全，所有特种车司机必须按信号要求行驶，严禁乱喊乱鸣笛，确保安全运输。

四、WC55Y支架搬运车

   1、作业方式：

  （1）将支架搬运车倒置支架正前方，在地面指挥人员的指挥下，司机慢慢倒车，将支架装入框架内，挂空挡，按下驻车制动。

  （2）确认车辆停稳后，DBT特种车司机下车将支架挂钩挂好。

  （3）特种车司机慢慢操作举升油缸手柄，将支架撑起，直至离开地面15-25cm 。
  （4）特种车司机在运行前检查支架是否装平，两边高度是否对应。否则严禁运输。

  （5）地面指挥人员配合特种车司机用锚链绑好支架后部。

  （6）特种车司机运行前必须鸣笛，提醒周围人员，确认安全后方可运输。

（7）从XXX辅运顺槽口装车运往工作面。

2、注意事项：

（1）特种车司机运输中注意观察支架在框架内前后摆动，必要时用锚链连接支架与框架车尾部的连接环。

（2）特种车司机踩动刹车时，需慢慢踩动，避免急踩刹车。

（3）用道木将支架前探梁与框架车厢架垫起，防止支架前后摆动。

（4）如支架左右摆动时，用木屑子插入支架与四个链轮之间，避免支架左右摆动。

（5）必要时用20吨吊带将支架与框架车连接环整体捆绑，确保安全运输。

五、MH—40T多功能搬运车
1、搬运设备作业方法
（1）双车搬运设备时，将铲板正对所装物件，然后落铲，铲进物件300mm处将物件挑起，另外一辆车用同样方法铲进物件，由跟车工指挥双车将所装物件重量平衡在两车的铲斗上；单车搬运时，装车时铲板正对所装物件，然后将铲板落下缓慢进车铲进能承受物件重量部位时将物件挑起，用道木将物件支撑平稳，落铲进车同时使用绞车将对所装物件进行牵引，直至所装物件完全装在铲板上。
（2）将设备用锚链与铲板捆绑牢固。
2、注意事项
 （1）装车时必须将设备放于特种车铲板中间，找准载重点装车，严禁将设备超出车体外或偏重运输。
（2）40吨特种车双车搬运设备时，司机必须配合默契，听从前车发出的信号行驶，两声短鸣笛“表示”开始运行，一声长鸣笛“表示”停止，三声短鸣笛“表示”倒车，连续不断的短鸣笛“表示”提醒周围施工人员注意安全，所有特种车司机必须按信号要求行驶，严禁乱喊乱鸣笛，确保安全运输。
（3）、推支架搬运车上坡时司机必须平稳操作，严禁不断顶撞；跟车工要时刻注意前车操作，不断提醒司机周围的作业环境。
第三节  设备运输路线

入井路线：……
出井路线：……

第六章  车辆使用规定
一、交接班规定
1、所有人员严格执行现场交接班制度。
2、交接班时交班班长必须向接班班组交代清楚每台车辆存在的问题，并做好交接班记录。
3、接车人必须逐项检查所接车辆，对于责任无法明确的问题由当班司机负责。
4、每班工作结束后必须填写当班车辆运行记录及燃油消耗记录表。
5、接班后司机必须车辆的反光条擦拭干净。
二、行车前的准备工作
车辆投入使用前，必须由司机和检修工进行严格检查，在安装前1天做好车辆运输前维护、保养工作及XXX矿所需车辆到位工作。
（一）司机检查内容
1、检查液压油是否渗漏/充足。
2、检查轮胎是否损坏，螺栓、螺母是否齐全紧固。
3、液压油管有无磨损。
4、排气管是否完好，有无渗漏。
5、方向油缸有无损坏，漏油。
6、燃油箱是否加满。
7、方向是否灵活。
8、制动是否安全，敏捷。
9、照明灯及信号灯是否正常。
10、空气储能器、安全阀是否完好。
11、油水分离器是否损坏。
12、加油踏板是否灵活、可靠。
13、灭火器是否装设、完好、有效，能否应急使用。
14、车门是否牢固，上护栏是否牢固。
15、防爆水箱是否加满，有无堵塞。
（二）维修工检查内容
1、必须根据司机检查所提供的问题进行详细检查。
2、检查车辆的防爆系统是否完好（进气、排气、接线）。
3、检查轮胎螺栓是否紧固或损坏。
4、检查车辆各种操作手柄是否完好动作灵敏。
5、检查车辆的机油压力、系统压力（液压泵）、变矩器压力、刹车压力、转向压力、水温表、油温表各种读数是否正常。
6、检查车辆上的各种过滤器是否出现堵塞现象，如有必须更换新的过滤器（空气滤芯、柴油滤芯、机油滤芯、液压油滤芯）。
7、检查车辆的安全回路保护是否动作灵敏可靠（如温度探头、阀组、低水位、缺机油等）。
8、检查车辆风扇皮带、水泵皮带、发电机皮带是否固定牢靠，运转正常。
9、检查油管、水管有无磨损严重，如有必须更换。
10、检查车辆是否有漏油或漏水现象。
11、检查车辆的各部位是否固定牢固（铲板、车框架、发动机、水箱等）。
三、行车中注意事项
     1、熟悉运输线路，开车前按两次短鸣笛，提示周围人员躲避，确认无人时启动车辆，在运输经过特殊路段要减速慢行，注意行人，车辆及施工人员，确认安全后方可通过。
    2、井下遵守右行原则，过联巷口，风门时车速不得超过5km/h,重车车速不超过10km/h，空车不超过20km/h。
3、大巷及辅运顺槽行车时保持前后车距必须在50m以上，切眼内前后车距必须保持在20m以上。当前面重车进入切眼后，后面支架车全部在切眼口等待，前车出来在单体一侧等待，后车方可进入卸车，卸车后与前车在同一侧等待。
    4、行驶过程中随时注意设备捆绑情况，不得出现设备掉落损坏等现象。
    5、随时注意观察车辆车况，有问题及时停车检查排除。
6、爱护井下设备，经过拐弯、路口，风门等特殊地带时要小心驾驶，避免随坏车辆，井下设施。
7、车辆临时停止时，特种车司机不得下车，需要停留驾驶室内待命，必须时刻提高注意力，听从跟车工指挥进行操作。
8、车辆到达切眼口时按照井下调度员的指令进行操作。
四、行车后注意事项
1、停车前按喇叭一声长鸣笛提醒周围人员，将车辆停放到指定停车地点摆放整齐，将铲板、货叉及铲斗平稳落下。
2、全面地检查车辆的外表是否有变形、缺损部位。
3、检查灭火器是否齐全、完好。
4、检查灯光是否完好。
5、检查排气栅栏螺栓是否紧固,达到防爆要求。
6、加速踏板是否灵活可靠。
7、刹车是否正常、停车制动是否正常。
8、检查轮胎的磨损情况。轮胎固定螺栓、螺母是否松动损坏。
9、检查车辆所需的液压油、传动油、齿轮油、机油、柴油、水是否充足。
10、液压油管有无磨损或渗漏。
11、转向油缸有无损坏或漏油。
12、检查有无漏水处。
13、当班结束后清洁车辆并做好车辆交接班记录。
五、突发故障或事故执行以下规定
1、车辆发生故障后，司机必须在故障车前后25m均设明显的警示标志。
2、及时向班长和跟班队长报告车辆状况。
3、车辆发生故障后，当班班长和跟班队长应及时通知维修工检查，如短时间无法修复的，应组织10T支架搬运车或40T车采取措施将车辆拖到不妨碍通行的避车硐室或者联巷里，并通知检修人员进行抢修。
4、车辆发生故障后，无法正常使用或启动，必须甩保护启动或移动车辆，在甩保护时必须向现场跟班领导汇报情况。将车辆移至指定检修地点后查明原因，处理故障后，恢复车辆的各种保护系统。
5、牵引车辆时必须由三人进行，两人操作，一人指挥。
6、如撞坏矿井供水、供电以及通风设施或碰伤人员时应及时采取措施 （关闭水源、切断电源），并及时向值班队领导或矿调度室汇报进行处理。

第七章  危险源辨识

根据XXX工作面安装的实际情况，对此次安装运输工作存在的危险源从人、机、环、管四方面进行辨识并制定防范措施。

表7-1   危险源辨识表

	风险类型
	危险源
	预控措施

	人
	司机不听从指挥人员指挥、违规操作车辆
	作业时，必须做到精力集中，听从指挥、准确操作

听从指挥

	
	装卸设备时、人员配合作业
	装卸设备时、人员必须撤到设备倾倒范围3米外

	
	当班工人精神不佳
	班前会及工作中跟班队长和班长要注意观察工人精神状态，疲劳、带病人员停工回家休息，不得上班。

	
	XXX矿井人员第一次跟车
	开工前对跟车人员进行专项教育

	机
	使用不完好车辆
	投入使用的车辆必须完好、杜绝使用不完好车辆。

	
	新投入55T支架车存设计不合理
	55T车只作为试验及备用车辆，使用前必须进行试验 

使用

	
	双车配合作业
	司机严格按照双车配合作业规定执行。

	环
	辅运大巷上坡
	车辆连续上坡处必须采用低速档。

	
	从XXX辅运巷倒车进入作业点装车
	车辆倒行时，鸣笛提醒周围人员躲避，运行时前后10m不得有人穿行。

	管
	司机不遵守矿方管理规定
	加强教育，以教育处罚相结合的办法规范劳动纪律。

	
	班前会任务不明确、隐患不讲清
	每班由跟班副队长进行传达上一班情况

	
	班组管理混乱，工作任务分配不合理
	班前会班长要合理分配本班工作任务，严禁人为因素影响生产进度。


第八章  安全技术措施
第一节  一般规定
1、全体职工必须牢固树立“安全第一”的思想，严格执行“行车不行人，行人不行车”的规定作业。作业人员必须做到精力集中，操作准确。
2、所有参加本次运输任务人员，必须学习本措施并考试合格后方可上岗。
3、特种车行驶时空车车速不准超过20km/h,重车车速不超过10km/h,过风门、联巷口、拐弯处及切眼内行驶时不得超过5km/h。
4、特种车在辅运大巷及顺槽内行驶时前后车距必须保持在50m以上，主、辅顺槽内最多允许同时进入两台车辆，一台进入作业点，另一台必须在联巷口调车处等待。 
5、连续坡道处严格控制车速，双车运输时前后车辆一档同速前进。

6、车辆或人员在进入超过6m的联巷时，必须先检查联巷氧气、一氧化碳、瓦斯气体的浓度, 班长当班检查作业点瓦斯情况，瓦斯浓度超过1%时，应立即撤离现场并向矿调度室汇报。
7、每班开工前带班副队长、班长入井必须检查作业地点的安全情况，如有停电、停风现象立即撤人并向调度室汇报，作业地点及行车路线巷道的顶、帮与围岩支护情况经检查确认安全无误后，方准工人进入作业地点；每个作业人员必须随时检查作业地点及行车路线的围岩和支护状况，发现不安全隐患及时处理，清除隐患后，方可进行作业。

8、班长和跟班副队长必须有一人在井下进行现场指挥。
9、设备在装车前，司机必须对设备的完好状况进行检查，发现隐患，及时处理。
10、装车前、卸车前、行车前必须对车辆前后检查，确保前后无人员或设施时方可作业。
11、特种车辆在运输设备卸车后，必须将捆绑链及其它连接件拆解，盘放在车身中部，并用捆绑带或捆绑绳捆绑牢固。
12、设备的捆绑必须使用新40t锚链，重复使用时必须进行检查，出现磨损、有裂纹等强度不足现象严禁使用。

13、作业时发现其他人员进入作业地点，立即停止作业制止人员进入作业地点。

14、矿方在运输线路上每隔500m必须设置特种车加水点，并做加水点标识牌。
15、特种车辆在装车时严格按照特种车辆设备搬运操作规定，进行装车、捆绑。
16、车辆停车时，司机必须按下驻车制动后，其他人员方可靠近车辆进行作业。
17、在使用特种车辆搬运道木、滑轮时必须用捆绑带或捆绑绳捆绑牢固。禁止用铲板车的铲板直接搬运钢梁、单体等加长物件。
18、单车装运加长或加宽件时必须在设备与铲板之间加有垫木，防止侧滑（加长件大于等于2.5m）
19、设备装车时指挥人员必须位于安全地点，躲开设备下滑或倾倒的半径内，防止伤及人员。指挥人员负责装车的安全，装车次序、方向和数量，禁止多人指挥。
20、司机与指挥人员或跟车人员配合作业时，必须相互之间进行通话确认后，方可进行作业。
21、装车时，要掌握好设备的重心，必须使设备的重心靠近车辆的载物中心。
22、回撤转载机头、破碎机等设备时，指挥人员严禁站在设备和车辆两侧进行指挥，防止设备侧滑伤人。操作人员必须听从指挥人员信号，在确保设备及车辆四周无人员时方可动车。
23、设备装车后必须使用专用捆绑链捆绑，捆绑设备时必须将捆绑链与铲板捆绑牢固。
24、设备装好运输前，司机必须对捆绑情况、装车次序和方向、装车数量、装车高度和宽度进行一次全面的检查，确认安全无误后，方可进行运输。
25、用绞车钩头承载物件时，必须用40t锚链在物件与钩头链接处锁住钩头，防止因钩头断裂弹回驾驶室伤人。
26、特种车辆上只能有一名跟车工，其他任何人员严禁乘坐特种车辆。
27、运输大件时，指挥人员必须是跟班班长或跟班队领导。
28、双车抬运设备时，对于司机看不见的地方，跟车工必须向司机传递清楚信号，司机经过确认无误后，方可运行。
29、双车抬运设备需停车时，跟车人员必须向两辆车司机传递清楚信号，司机经过确认后，将车辆铲板落地，熄火停车；车辆重新运行时，跟车人员必须向两辆车司机传递清楚信号，司机经过确认后，将车辆铲板升起，方可运行。
30、设备在运输过程中，严禁碰撞井巷中的通风设施、排水管路、电缆、单体等设施，出现损坏井下设施时，必须立即报跟班干部和调度室。
31、车辆在运行中会车或停车时，必须检查避车硐室或联巷是否具备停车条件，有无障碍物或积水。
32、车辆在运行中，发现道路上的积水过深或有障碍物时，禁止强行通过，清除障碍后方可通过。
33、用车斗运输物料超出车厢高或长时，必须将物料与车厢捆绑牢固，否则不得运输。
34、在作业现场顶或帮如有异常响动、掉矸，作业人员立即撤离现场。并向当班安监员、班长与队领导汇报。
35、设备运至地面场地卸车时，司机必须停车对设备卸车点进行检查，确认无误后，方可卸车。待物件平稳地落在地面时，工作人员方可靠近车辆，卸开捆绑于设备上的捆绑链。设备卸车后，在设备没有摆放稳固前，司机不得离开现场，禁止任何人员进入设备倾倒半径内。待设备稳固到位后，司机方可离开现场。
36、井下装车时，如中断或停止作业，必须将车辆停放至离作业人员3m以外，落铲熄火。
37、司机在车辆运行时严禁离开驾驶室或将身体的各部位伸出驾驶室。
38、车辆通过风门后必须关闭，禁止两辆车连续通过风门。通过风门时必须确定没有行人通过或者行人躲到安全地点以外方可通行。
39、严格执行“行车不行人，行人不行车”的规定。如路上有行人时，司机在距行人20米以外必须立即停车，待行人躲到安全地点后，方可行车。
40、严格执行现场交接班制度，实行手拉手、口对口的交接。
41、每班必须在交班时对接班人员交待清楚当班存在的安全隐患、工作进度，交班后将本班组生产任务情况填单交调度室。
42、特种车辆检修工在井下检修车辆的时，必须检查检修地点顶帮支护情况，不满足停车条件时不得停车，检修地点前后25m设置反光标志警示牌。 

43、巷道两帮高度在1.5m以下锚杆或锚索外露长度超过50mm时，司机行驶时不应靠边行驶，保证轮胎不被划伤。
44、所有人员禁止进入挂有盲巷和无风流标志的巷道、硐室。
45、司机带领徒弟作业时，师傅和徒弟必须配合作业，禁止徒弟脱离师傅进行单岗作业。
46、车载瓦检仪或作业地点瓦检仪报警后，司机必须立即撤离作业地点，将车辆停放在大巷通风处，听从跟班干部及安监员的指挥撤离。
47、无跟车工时特种车辆严禁运行。
48、XXX工作面开工期间，各班组人员调整好个人的作息时间，保证充足睡眠。
49、所有人员在运输工作中严格遵守各项制度、规程。 

50、特种车司机每班出车前必须检查车辆制动性能，并做好记录，发现问题及时报修。
51、各班组根据本班工作需要合理安排入井车辆的车型、数量、顺序。
52、运输溜槽时，10吨叉车每次叉二节溜槽运输。
53、特种车司机必须穿橙黄色带反光标识的新工作服，安全帽左侧配信号灯。

54、严格执行“三大规程”，以及涉及运输的各项规章制度，防止事故发生。
55、运输超高、超长、超宽过程中，发生碰撞井巷设备时，司机要及时汇报矿调度室，以便及时处理。
56、跟车工在井下巷道窄巷通过时，要及时通知司机，同时跟车工要在有条件的情况下，处理路障，确保安全通过。
57、运输时运输班长开指挥车前方开道、指挥，避免井下交通堵塞。
58、特种车司机要遵守信号操作车辆，两声短鸣笛“表示”开始运行，一声长鸣笛“表示”停止，三声短鸣笛“表示”倒车，连续不断的短鸣笛“表示”提醒周围施工人员注意安全，所有特种车司机必须按信号要求行驶，严禁乱喊乱鸣笛，确保安全运输。
59、特种车司机要遵守运输队十条切记、二十一条严禁、四十条必须这一规定。
60、特种车司机要遵守所在矿井运输交通规则，确保安全运输。

第二节  车辆过风门安全技术措施
1、开工前，矿务工程验收，必须严格按照车辆通行要求对行车路线上的风门尺寸进行验收，对存在的问题以书面形式上报矿方与技术协调部。要求按期整改，未整改不得开工。
2、设备运输前，必须按要求捆绑，必须保证设备的重心与铲板的中心一致。超宽超高设备必须分解后运输。通过风门前，司机必须停车检查设备的装车捆绑，检查设备是否有侧滑偏载现象，发现问题，处理后再通过风门。
3、特种车辆行驶距风门10m远时，必须减速停车，按下驻车制动，鸣笛给看守风门人员传递信号。
4、等第一道风门打开并挂好风门挂钩，人员躲到安全躲避硐室给出行车信号，司机确认后，采用低速档缓慢通过。
5、司机通过时，必须做到“三看”即：过前看风门是否关闭合拢、过中看车辆及设备宽度高度是否满足，两侧是否有其他人员穿行、过后看车辆是否安全通过风门）。
6、等车辆安全通过第一道风门后，按下驻车制动，鸣笛，等第一道风门关闭，第二道风门完全打开后，采用同样的方法通过风门。
7、车辆运输设备通过风门时，如风门不能满足实际要求后，必须立即停车，不得野蛮驾驶，强行通过，避免损坏风门。并及时向当班班长或跟班队领导汇报。
8、车辆通过前，发现风门两侧有其他人员时，必须严格坚持“行人不行车，行车不行人”的规定。
9、如果发生风门损坏事故，必须立即向矿调度室汇报，予以修复，不得隐瞒。
第三节  车辆上、下坡防跑车安全技术措施

1、接班后，必须检查车辆的刹车、转向系统是否灵敏可靠，不完好，不得投入使用。
2、车辆在下大坡时，严禁踩急刹车，防止刹车失灵，发生跑车事故。
3、车辆在上下大坡遇到其他车辆时，必须提前晃灯、鸣笛，给出信号，避免发生撞车事故。
4、支架搬运车在下大坡时，必须使用一档低速行驶，不得高档位行驶或挂空挡行驶。

5、本次支架运输车在辅运顺槽的陡坡段需用MH-40T车推支架车上坡，为保证车辆在上坡段不发生故障、不出现溜车等现象上坡前必须全面检查，提前排除隐患加水降温。开始运输后要求双车配合操作平稳，信号联系气息可靠，严格按照车辆行驶信号进行操作。如果上坡段一车熄火则马上连续鸣笛，另一车立即采取制动措施，等待修理，防止一车牵引力不够发生溜车事故。
第四节  特种车辆上乘坐人员安全技术措施

1、车辆上乘坐人员必须为师徒关系、检修车辆人员或跟车工。
2、车辆上只限乘坐一人，禁止多人乘坐车辆。
3、在井巷高度不低于2800mm时人员方可乘坐车辆。
4、在乘坐车辆前，必须对车辆的所坐位置进行检查，发现有油污、水等物体影响乘坐人员安全时，必须清理后方可乘坐。
5、乘坐人员在乘坐时禁止躺于车上或在车上睡觉。
6、乘坐人员禁止在人员臀位和车辆之间垫有光滑物体。
7、乘坐人员在乘坐时必须坐于车辆指定位置，乘坐人员必须抓好车上的连接件，同时系好安全带。
8、乘坐人员禁止乘坐在车辆铲板、车辆所运物件、车辆铰接部、车辆框架后面和车辆框架两边。
9、乘坐人员在乘坐车辆时必须抓好车辆上盖的把手。
10、乘坐人员禁止在车辆行驶过程中爬车、跳车。
11、车辆在行驶过程中乘坐人员必须随时观察顶板上方有无妨碍物，防止车辆通过时跟车人员撞击顶板。
第五节  吊装器具使用安全技术措施

1、所有使用的捆绑链、圆环链、马蹄环、螺栓、钢丝绳等件，必须领用中心采购的合格的产品。重复使用的必须进行外观完好检查，如有下列情况之一者，禁止使用：
（1）表面有裂纹、破口、扭曲、变形。
（2）危险断面及钩颈有永久变形。
（3）挂绳处端面磨损超过原高度10﹪。
2、采用双链条吊物，两链条之夹角不得大于60°，且应平衡。
3、根据安全起吊能力，选择起吊设备。吊装器具承受的重量为所吊设备重量的2.5倍。
4、吊装设备时，严禁碰撞其仪表显示器，对外露易损件要加防护装置，防护装置起不到保护作用时，必须拆卸，以防受损。
第六节  电气安全技术措施

1、电气设备维护必须由经培训考试合格的专职电工进行操作。
2、电器操作人员必须熟悉电气系统。
3、车辆电气系统所有继电保护装置均应符合标准、灵敏可靠，不准甩掉。禁止拆除、短接运行。
4、车辆电气系统必须符合防爆要求，不得随意改变其结构和电气线路。
5、严禁在井下拆卸电子元件。

第七节  设备捆绑及运输安全技术措施

1、所有捆绑、吊装材料的规格及强度要符合安全规定。
2、设备装车及捆绑总的原则为：装车平稳、捆绑牢固、无偏重、失稳现象。
3、行车前根据井下安装顺序调转正确的入井方向。
4、车辆启动前鸣笛，确定周围无人员及不安全因素时开始行驶。
5、前部向导车在前方50-100米的距离引导特种车前进，发现不安全隐患及时排除，如无法及时排除的，指挥人员要对特种车发停车信号。
6、跟车工要时刻注意前部指挥人员的信号，同时协调前后车辆操作信号的传递。
具体运输方案如下：
采煤机运输
1、采煤机运输前，将煤机分解为机身，左摇臂带滚筒和右摇臂带滚筒三个整体。
2、运输摇臂滚筒前用绞绳在摇臂与滚筒的连接处缠绕一圈，用15t 的U型环链接牢固，MH-40车降低铲斗，听从指挥人员的指挥信号，边紧绞绳边将摇臂铲进MH-40铲斗内，将摇臂用绞绳拉到位后用40t锚链将摇臂连接孔和铲斗的连接孔拉紧并捆绑，必要时垫道木防止翻滚。
3、煤机装车需在机身下部铺六节溜槽，溜槽底部垫好道木，所有的外露孔口必须密封，外露的结合面、操作阀、拆开的管接头及凸起易碰坏的操作手柄都必须采取保护措施。采煤机分解后的自由活动的部分，如主机架上的调高液压缸以及一些管路等都必须加以临时固定和保护，电缆、管路要盘起来捆绑在煤机中上部。
4、吊装煤机时，特种车司机必须听从现场专职指挥人员指令进行操作。
5、双车搬运煤机前，溜槽间进行连接，溜槽和采煤机必须选用40t的吊链捆绑四道，两道在垂直方向将煤机与两车铲板的连接孔连接牢固，另外两道将铲板与摇臂连接孔倾斜方向连接牢固。
6、运输过程中严格遵守《车辆操作规程》及工作面《作业规程》规定行车，行车时听从跟车工指挥，井下卸设备时必须在回撤队作业班长的指挥下安放煤机。
自移机尾运输
1、自移机采用40吨铲板车双车配合搬运，必要时将自移机底座拆开单车搬运。
2、装车时必须将自移机放于铲板中间，找准载重点装车，不得出现设备失稳和车辆偏重运输。
3、自移机尾捆绑时必须使用双锚链采用人字形的捆绑方法，其锚链的螺杆与螺母必须拧紧至平齐，特种车司机听从跟车工的指挥信号，平稳紧绳，防止锚链、螺母拉断伤人。
4、在运输过程中，两车要听从信号操作车辆，速度保持一致，严禁挂高速档行驶。
5、车辆在转弯时，如转弯弯度较大时应多次回方向倒车进行转弯，以防急转弯损坏车门或因拉断绳索使设备掉落伤人。
6、卸车前特种车司机必须听从回撤队现场作业班长指挥，待周围人员撤退到安全地段后根据指挥信号卸车。
转载机运输
1、转载机与电机减速器采用MH-40吨铲板车整体搬运的方法。
2、转载机头装车时要平稳，必须将转载机头重心放于MH-40车铲板中间，捆绑前用绞车绳拉至车体，底部用两条40t锚链将设备与特种车铲板连接孔捆绑，锚链需拉紧，不得使设备出现滑动。
3、运输前司机必须再次进行检查，确认设备不会出现来回滑动、掉落等情况后方可进行运输。
4、装车时必须听从跟车工的指挥信号操作，进行卸车对装是必须根据回撤队现场作业班长的指挥信号操作。 

破碎机运输
1、破碎机的运输方式为两台MH-40铲板车进行双车搬运。
2、MH-40车司机在装车前首先检查车辆铲板销是否齐全完好，车载绞绳是否完好，如果绞盘绳断二股以上则严禁使用。
3、装运破碎机时先用一台40吨车，将破碎机的一头抬起，底部垫好道木后另外一辆MH-40铲板车铲入破碎机底部，两车抬至平齐，从绞车绳位置引出两道锚链、铲板连接孔引出两道，分别与设备连接，锚链要求采用人字形将铲板与设备捆绑，两边各捆绑至少两道，其锚链的螺拴与螺母必须拧紧至平齐，必要时铲板与设备间垫道木。
4、运行前司机必须确认装车顺序、装车重心、设备运输方向。
5、运输时必须遵守设备运输第七条规定，《按信号行驶》原则行驶，在跟车工的指挥下，司机必须默契配合，确保安全运输。
6、装卸车时周围人员必须撤于设备倾倒半径外，司机听从跟车工信号操作，对破碎机时必须注意力集中，听从回撤队现场作业班长的指挥信号对装设备。
溜头、溜尾运输
1、溜头在运输前必须分解成溜头带电机减速器和二节两部分搬运。
2、溜头带电机和溜尾采用MH-40铲板车双车配合搬运，从绞车绳位置引出两道锚链、铲板连接孔引出两道，分别与设备连接，要求采用40t的锚链用人字形将铲板与设备捆绑，两边各捆绑至少两道，其锚链的螺拴与螺母必须拧紧至平齐。
3、装车时必须垫好道木或防护物，避免损坏易损件。
4、运输前必须遵守设备运输第七条之规定，《按信号行驶》原则，司机必须配合默契，确保安全。
5、跟车工必须带好备用道木和备用锚链，防止运输中途使用。
6、运输前司机必须再次对捆绑、方向、顺序、超宽等进行确认，不符合规定严禁运输。
7、溜头、溜尾要求装车重心稳定，捆绑锚链松紧合适，必要时铲板与设备间垫道木。

第七节  装卸设备安全技术措施

1、司机出车前严格检查车辆，确保车辆一切正常方可出车。
2、装卸设备时，装卸部门必须指派专人负责指挥，确保装卸时人员的安全。
3、装车前由回撤队负责清理所有无关人员离开吊装现场，同时准备好吊装所用的吊具、卡具；所有用具必须符合安全的要求，否则严禁使用。
4、装车时回撤队指挥人员负责所装设备装车次序、方向、数量及捆绑方法，装车时尽量使设备重心接近车辆载物重心，严格按措施要求装车，确保行车安全。
5、运输前特种车司机负责检查设备捆绑牢固情况，及捆绑是否到位，螺栓、螺母是否拧紧，是否用人字型捆绑法，确认安全后方可进行运输。
6、运输过程中必须设置跟车人员，在司机视线不良的情况下，跟车人员负责指挥，司机根据跟车人员发出的信号操作，确保车辆安全运行。
7、卸车时,司机要按照跟车人员指挥进行，严禁野蛮或随意卸车。
8、装卸车时，所有人员必须位于安全地点，以防止设备下滑或倾倒伤人。
9、解绳时，跟车工一定要撤到安全位，同时观察周围人员情况，确认安全后，方可松绳卸车。

第八节  行车安全技术措施

1、遇有平行交叉作业的地点，在车辆行驶和装卸过程中，作业人员必须停止作业，人员撤于设备倾倒距离外的安全地点，待车辆离开后方可作业。
2、司机与跟车人员必须在运输过程中密切注意行驶路线，严防撞坏设备或撞坏巷道中的风门、管线等其它设备。
3、跟车工只准一名，必须坐于车身的安全部位，并上好安全带，严禁横卧、休息。
4、严禁人货混装，严禁其它人员跨乘车辆。
5、行驶的车辆前后20米及两侧不准人员穿行、停留、作业。

6、巷道中行驶的车辆车速严格控制在20km/h，重车不超10km/h，转弯或进入切眼时不超过5km/h。
7、车辆在拐弯时要提前鸣笛,并减速通过，期间严禁其他人员穿行、停留、作业，如有施工人员，必须停车待人员通过后，方可运输。
8、会车时，轻车让重车，其它一切车辆让运输超高、超长、超宽特种车辆。
9、特种车司机运行时，必须有跟车工指挥，否则一律不准动车。
第九节  超高、超宽、超长设备运输安全技术措施

根据运输工作的实际情况，运送、超高、超长、超宽等物品时，为保证运输设备和人员的安全，确保顺利安全运输，最终实现高效、快速、安全圆满地完成运输任务，特制定本措施。

一、超高、超长、超宽设备运输要求：
1、XXX工作面超长、超高、超宽设备有：采煤机、自移机尾、破碎机、前部溜头、后部溜尾、回风巷超前掩护支架等设备的运输。
2、根据运送超高、超长、超宽设备情况，运输队当班跟班队长和班长组织运输司机，对巷道存在的隐患进行排查，确认无障碍时，方可运输。
3、巷道高度必须达到2.9米以上，宽度必须达到4.5米以上方可运输，否则一律不准运输。
二、成立超高、超长、超宽运输指挥小组：
1、 机构：
组    长： 张世华
副 组 长：当班跟班队长
成    员：当班班长和运输司机
职责：
组长是运输过程中安全第一责任人，负责全面运输中的协调、指挥、安排各项运输工作。
副组长负责协调当班的各项工作，及时与矿相关部门沟通汇报，同时督促跟班班长完成各项运输任务。
当班班长负责当班运输车辆和人员的调配，是当班安全生产第一责任人，保证运输工作按时完成任务。

三、具体运输设备的规程型号及运输尺寸：

表8—1 XXX工作面安装运输超宽、超高、超长设备
	序号
	名称
	规格及型号

	1
	回风巷超前掩护支架组
	ZFDC10300/25/43

	
	运输尺寸
	（长×宽×高）8×2.6×2.5米

	 2
	采煤机
	艾柯夫SL-750型

	
	运输尺寸
	（长×宽×高）9×2×1.7米

	 3
	自移机
	ZY2300型

	
	运输尺寸
	（长×宽×高）11×2.7×1.5米

	4
	破碎机
	PCM400型

	
	运输尺寸
	（长×宽×高）5600×3179×1930㎜

	5
	溜头
	SGZ1000/2×1000

	
	运输尺寸
	（长×宽×高）7000×2700×1585㎜

	6
	溜尾
	SGZ1200/2×1200

	
	运输尺寸
	（长×宽×高）7000×2700×1585㎜


四、运输前准备工作
1、所有大件运输前必须提前准备2台完好MH-40T车，跟班队长和班长协调司机及维修工在设备运输前对车辆进行测试。
2、由运输队和中心安排指挥车作为前部向导车，配司机一名，指挥人员一名，安装队配跟车人员，人员要配备警示灯，反光背心，跟车工要配安全带。
3、由安装队提前准备至少4条40T新锚链和若干道木。
4、跟班队长和班长根据本班工人的技术熟练水平、个人素质选择特种车司机。
5、跟班队长和班长对运输大件司机进行口头安全教育，内容主要包括：双车行驶信号规定、行车速度规定、运输危险源因素、特殊情况下应急措施等。
五、装卸运输设备时的安全注意事项：
(1)司机出车前严格检查车辆，确保车辆一切正常方可出车。
(2)装卸设备时，装卸部门必须指派专人负责指挥，确保装卸时人员的安全。
(3)装车前由安装队负责清理所有无关人员离开吊装现场，同时准备好吊装所用的吊具、卡具；所有用具必须符合安全的要求，否则严禁使用。
(4)装车时安装队指挥人员负责所装设备装车次序、方向、数量及捆绑方法，装车时尽量使设备重心接近车辆载物重心，严格按措施要求装车，确保行车安全。
(5)运输前特种车司机负责检查设备捆绑牢固情况，及捆绑是否到位，螺栓、螺母是否拧紧，是否用人字型捆绑法，确认安全后方可进行运输。
(6)运输过程中必须设置跟车人员，在司机视线不良的情况下，跟车人员负责指挥，司机根据跟车人员发出的信号操作，确保车辆安全运行。
(7)卸车时,司机要按照跟车人员指挥进行，严禁野蛮或随意卸车。
(8)装卸车时，所有人员必须位于安全地点，以防止设备下滑或倾倒伤人。
（9）解绳时，跟车工一定要撤到安全位，同时观察周围人员情况，确认安全后，方可松绳卸车。
六、设备运输过程中对车辆和人员的要求：
（1）、遇有平行交叉作业的地点，在车辆行驶和装卸过程中，作业人员必须停止作业，人员撤于设备倾倒距离外的安全地点，待车辆离开后方可作业。
（2）、司机与跟车人员必须在运输过程中密切注意行驶路线，严防撞坏设备或撞坏巷道中的风门、管线等其它设备。
（3）、跟车工只准一名，必须坐于车身的安全部位，并上好安全带，严禁横卧、休息。
（4）、严禁人货混装，严禁其它人员跨乘车辆。
（5）、行驶的车辆前后10米及两侧不准人员穿行、停留、作业。
（6）、巷道中行驶的车辆车速严格控制在20km/h，重车不超10km/h，转弯或进入切眼时不超过5km/h。
（7）、同向行驶的前后车辆两车车距不小于50米。进入工作面切眼至少保持20米的安全距离，此时其它特种车辆不准进入工作面切眼。
（8）、车辆在拐弯时要提前鸣笛,并减速通过，期间严禁其他人员穿行、停留、作业，如有施工人员，必须停车待人员通过后，方可运输。
（9）、会车时，轻车让重车，其它一切车辆让运输超高、超长、超宽特种车辆。
（10）特种车司机动车时，必须有跟车工在指挥，否则一律不准动车。
七、其它要求：
1、严格执行“三大规程”，以及涉及运输的各项规章制度，防止事故发生。
2、运输超高、超长、超宽过程中，发生碰撞井巷设备时，司机要及时汇报矿调度室，以便及时处理。
3、跟车工在井下巷道窄巷通过时，要及时通知司机，同时跟车工要在有条件的情况下，处理路障，确保安全通过。
4、运输时运输班长开指挥车前方开道、指挥，避免井下交通堵塞。
5、特种车司机要遵守信号操作车辆，两声短鸣笛“表示”开始运行，一声长鸣笛“表示”停止，三声短鸣笛“表示”倒车，连续不断的短鸣笛“表示”提醒周围施工人员注意安全，所有特种车司机必须按信号要求行驶，严禁乱喊乱鸣笛，确保安全运输。
6、特种车司机要遵守运输队十条切记、二十一条严禁、四十条必须这一规定。
7、特种车司机要遵守所在矿井运输交通规则，确保安全运输。

8、运输片式端头支架时，要求矿方在地面用工字钢将支架前部支起放平，用车厢绞绳与40T锚链将支架捆绑，拉入车厢后，车厢两侧用5吨吊链或40T锚链捆绑牢固方可运输。

第九章  灾害预防措施和避灾路线
第一节  灾害预防
一、预防火灾和瓦斯煤尘爆炸

1、 严格执行有关“一通三防”、皮带防火的措施规定和《煤矿安全规程》第二章、第五章、第六章规定。 

2、 严格执行明火管理制度,严禁携带烟草和点火工具物品下井。 

3、 每班必须携带便携仪，检测有害气体浓度。

4、 严格执行机电防爆制度,所有机电设备杜绝失爆现象。 

5、 严防产生撞击和摩擦火花。 

6、 工作面不得存放汽油、煤油、变压器油、油漆以及棉纱布头等易燃品.该类物品用过之后,要及时带上井存放。 

7、 坚持使用阻燃电缆,严禁设备超负荷运转。

8、 工作面硐室内如果汽车尾气浓度过大、氧气含量小于18%时，必须停止作业，采取措施进行处理，达到标准时再恢复作业。

9、 为防止汽车尾气过大，切眼内不得超过两辆车，不得有两辆车同时作业；等待作业的车辆必须熄火停放。

二、预防水灾
1、 安装前联系矿方在低凹处安设排水泵，并在两道建立排水系统。 

2、 安装过程中加强对工作面涌水量的观测，发现异常情况及时汇报处理。 

3、 生产过程中发现涌水量超过一定限度有突水征兆时，要及时向矿调度等有关部门或领导汇报,立即采取措施处理。 

4、 若出现大的涌水量需要改造排水系统或设施时，另行补充措施。 

三、救灾设施
1、 工作面安装通讯声光信号器，首先要保证通讯，信号系统的畅通，正常使用。 

2、 在工作面转载机及皮带机头、泵站设备列车处各安装一部直通矿调度室的可紧急呼叫电话，并经常检查, 确保通讯设备完好畅通。 

3、 所有下井人员必须佩戴自救器。 

4、 保证各处的灭火器材，沙箱等充足，灭火器材放设点可作为油脂存放点，开关车，皮带机机头、机尾，各处4kg灭火器不少于两只,砂箱不少于一个,储沙量不少于0.2m3，并要定期检查，一切符合安全需要。 

四、避灾方法和措施
1、 发生灾害时，所有人员不得惊慌和乱跑，必须听从跟班队长、班长、安监员统一指挥。 

2、 发生灾害时，跟班队长、班长要及时向矿调度和队值班人员汇报。 

3、 发生火灾时,现场人员要根据现场灾情与现场情况和条件，在保证现场人员人身安全的前提下，积极组织现场抢救灭火，人员之间要进行互救，并迅速采取避灾措施。 

4、 发生火灾或煤尘、瓦斯灾害时，所有回风侧人员要迅速戴好自救器。尽快撤离灾区。 

5、 灾害发生后,要及时与矿调度室取得联系,要听从矿调度的统一安排和指挥, 统一撤离灾区,严禁独自行动。

6、 发生灾害时的紧急电话为

第二节  避灾原则
一、避火灾的一般原则
……
二、避水灾的一般原则

……
三、顶板灾害预防措施
……
第三节  工作面回撤时避灾路线
一、水灾、顶板灾害避灾路线：
……
二、灾、瓦斯、煤尘爆炸避灾路线：
……
三、工作面反风情况下火灾、瓦斯、煤尘爆炸避灾路线：
……




































































































































































































