XXX采区XXXX综采工作面作业规程


第一部分  工作面概况及地质情况

一、工作面井上井下位置及邻近情况地理位置
地面位置：XXX
井下位置：西为集中轨道巷，东为矿井边界保安煤柱。北邻XXXX工作面回风巷，南为XXX采区。
工作面标高：555米——664米
地 面 标高：981.4米——XXX8米
回采对地面设施影响：为耕地。

附：工作面位置示意图 (图一)
二、地质情况及煤层赋存情况
1、煤层结构：本煤层赋存于下二叠系XX组地质的下中部，系下统泥炭沼泽沉积而成，煤层厚度大且稳定。本工作面内煤厚为4.06—6.21米，共含二层矸石，夹矸厚度分别为0.10米、0.09米。

附：煤层岩层综合柱状图 （图二）

2、煤层地质构造
本煤层为贫煤，低硫、低磷、中灰煤，为优质动力用煤。
3、围岩及其特征
	顶底名称
	岩石名称
	厚度（m）
	岩性特征

	老  顶
	中粒砂岩
	9
	质均、致密

	直接顶
	砂质泥岩
	3
	质均、致密、块状

	伪  顶
	松散泥岩
	0.3
	含植物化石

	直接底
	砂质泥岩
	1.3
	质均、致密、块状

	老  底
	细砂岩
	7.6
	厚层状


4、水文情况：该工作面涌水主要水源为顶板裂隙水，在回采30-40m时，煤层顶板开始跨落，上部含水层受到破坏，来水量估计在40—80m³/h，对工作面回采会造成一定影响，回采时必须安装排水管路和水泵，及时排水，以防影响生产。
5、影响回采的其它因素
瓦斯：矿井高瓦斯区域，绝对涌出量最高为13.2m³/min

煤尘：具有爆炸性

煤的自燃：无自燃现象

地温：地温正常，井下一般为16ºC

地压：采场地压最大为52T/m2
6、工作面储量计算
本工作面运巷可采长度750米，风巷可采长度750米，工作面长180米，煤层计算厚度5.66米，底分层回收率为98%，顶煤回收率为85%，则工作面可采储量为
750×180×1.35×2.5×0.98+750×174×1.35×3.16×0.85=446512.5+473206.1=91.97 (万吨)

工作面采用“二采一准三八制”劳动作业形式。
循环进度为1.2米，日循环个数为3个，则本工作面可采天数为：
750÷（1.2×3）=208（天）

第二部分  工作面巷道布置及各生产系统

一、概况
工作面长180米，回风巷长800米，运输巷长850米，工作面为倾向推进，由东向西。工作面巷道断面，支护形式，

见表：
	巷道名称
	支护材料
	净断面m²
	支护规格（米）
	棚距（米）
	用  途
	设备布置

	运输巷
	工 钢
	10.9
	2.8×3.8
	1
	进风运煤
	皮带转载机

	回风巷
	工 钢
	10.9
	2.8×3.8
	1
	回风运料
	绞  车


二、工作面巷道布置及各生产系统
工作面巷道布置如图所示：图三
1、通风系统           

                     XX斜井
新风：新鲜风流由    付立井      西大巷      XXX大巷​
                      主斜井
集中轨道巷     联络巷    XXXX运输巷    XXXX工作面

集中运输巷

污风：XXXX工作面      XXXX回风巷    XXX采区

回风巷    联络巷     XXX采区专用回风巷    总回风巷    庙凹回风井    地面  
2、主要运输系统
采煤机落煤—工作面前部运输机

转载机—破碎机—XXXX运
支架放煤—工作面后部运输机     

输顺槽—集中运输巷—采区煤仓—XXX大巷—XXX转载煤仓—西皮带下山—井底煤仓—主井皮带—地面筛选系统
3、辅助运输

作业人员：付立井—西轨道下山—XXX大巷—XXX联络巷—集

XXXX回风顺槽
中轨道巷                             XXXX工作面
                XXXX运输顺槽
材    料：付立井—西轨道下山—XXX大巷—XXX联络巷—集

中轨道巷——XXXX回风顺槽—XXXX工作面

4、供电系统
高  压：6KV由XX变电所     中央2号变电所    XXXX运输巷机头移变     工作面移变

低  压：机头移变    运输巷皮带、信号、照明综保、绞车用电

              1#：前后溜、泵站、双速绞车

工作面移变      2#：机组、转载机、破碎机、照明综保

附：供电系统示意图 （图四）
5、供水系统：                                
地面静压水池—XX斜井—XXX大巷—集中轨道巷—联络巷

   XXXX运输巷

   XXXX回风巷     工作面

6、排水系统
XXXX工作面两巷水仓—XXX采区水仓—XXX联络巷—XXX大巷

—XXX主水仓—地面
7、通讯系统
工作面转载机机头，运输巷皮带机头（尾）各安装一部程控电话，可直接和安全指挥中心、调度室、队部值班室及各业务科室联系。

8、照明系统
XXXX运输巷各转载点必须安装隔爆日光灯，工作面每10架安装一盏支架灯，并有架间信号闭锁前溜装置。

第三部分  采煤方法及回采工艺

一、采煤方法：
根据该工作面的自然条件与工作面设计，本面采用倾斜长壁后退式综合机械化低位放顶煤一次采全高全部垮落采煤法。
底煤采高2.5m±0.1m，割两刀放一刀为一个循环，割煤、放煤平行作业，循环进度1.2米，顶煤平均厚度为3.16米，顶煤回收率为85%，底煤回收率为98%。则循环产量为：
（180×0.6×1.35×2.5×0.98×2）+(1.2×1.35×3.16×174×0.85)=1471.55（T）

二、回采工艺：

1、工作面设备布置：见设备配置表（1）和工作面设备布置图（图五）

2、进刀方式：工作面端部斜切进刀。
为了保证煤炭资源回收，端头端尾错刀长度必须保证在40m，同时机组错完第一刀后，放慢牵引速度，确保错刀时间不少于30分钟，第一刀煤没有放净时，严禁错第二刀。
3、回采工艺：
采煤机割煤装煤  移架  推前溜  拉后溜  后方顶
放  煤
板自行垮落同时放煤与割煤平行作业至此完成一个割煤循环。
（1）割煤装煤：本面采用MGTY200/500—1.1D型采煤机，截深0.6米，机组滚筒旋转时，工作面的煤靠采煤机滚筒的旋转，借助滚筒上的截齿破落下来，大部分煤由螺旋叶片装入大溜，少量煤随大溜的前移，借助铲煤板装入大溜内，极少数落入人行道的煤由人工装入前溜内。
（2）运煤：工作面机组割下的煤和支架放下的顶煤分别由前后两部输送机运至端头卸载，由转载机拉出。
（3）移架：XXXX工作面采用ZF4200—1728B型放顶煤支架，操作方式为手动快速本架操作，实行追机作业，顺序移架。
移架滞后采煤机15米进行，操作顺序为：收前侧护板——降前梁    先落后柱    后落前柱，然后以大溜为支点，向前移架，移架后，立即升紧立柱，前梁，最后伸出前侧护板。移架后后柱不得高于前柱，支架错差不超过50mm，支架成线，误差不超过±50mm。
最大控顶距6.80米，支架成线，误差不超过±50mm。
（4）推前溜：保证弯曲段不小于30米。
    拉后溜：滞后放煤20米进行。
推前溜，拉后溜时，相邻五组支架推拉千斤顶顺序逐步动作，运输机不能急弯，弯曲段长度不小于30米，推拉完毕后，支架手把必须归零，严禁停溜时，推拉前后溜工

作。

（5）放顶煤：移过支架后，后部刮板输送机正常运转后，一旦输送机停止运转，立即停止放煤。

A、放煤工艺：1.2米即两刀一放，采用顺序逐架放煤法。

B、放煤操作：收回插板，操作尾梁千斤顶，使尾梁收到适当位置，保证顶煤落入后溜中，可多次反复伸收尾梁，使大炭破碎。放煤结束后升起尾梁，伸出插板，对后部溜进行遮掩。

C、放煤管理：

（1）由地测部门监督，工作面每推进15米，风、运两巷及工作面每隔30米向顶板打钻探煤厚度，以利于生产过程中，顶煤回收管理。

（2）每班固定两个专职放煤工，一人操作放煤，另一个旁边观察，放煤情况。

（3）放煤时注意煤溜中矸石涌出情况，见矸石增多时，立即停止放煤，同时操作插板手把，及时伸出插板。

（4）放煤工必须站在安全地点操作，不得将几组支架尾梁同时收回。

（5）后部输送机司机要注意观察煤量和电机负荷，及时发出“放”“停”信号，防止输送机断链或开不动。

（6）加强现场监督检查，最大限度提高顶煤回收率。
（7）顶煤初放时，不易放下，因此采取放慢割煤速度和移架速度，增加空顶时间，连续升降支架迫使顶煤与直接顶离层破碎。跨落、降架幅度不宜过大，保证顶板管理。

4、循环作业方式与劳动组织

（1）作业形式：本面采用“两采一准”的作业形式，即两班生产，一班检修，实行“三八”制作业。

（2）作业时间安排：

零点班： 0：00——08：00  生产

八点班：08：00——16：00  检修

四点班：16：00——0：00   生产  

（3）正规循环作业图见图六。

（4）劳动组织表见表2。

第四部分  顶板管理及支护
1、 顶板管理方法
工作面采用自然跨落法管理采空区顶板，选用ZF4200/17/28B型放顶煤液压支架护顶。
二、工作面端头、端尾端头支护
1.支护方式
工作面端头、端尾采用金属梁配合3.15 m单体液压支柱进行顶板管理。放顶步距为1.2m。转载机机尾滞后后溜机头1.5m。支护形式见附图：XXXX两顺槽及端头支护示意图
2.、回采过程中，必须根据该面的生产实践及上、下端头及出口的实际情况，及时地修改、补充加强工作面上下端头及出口支护的相关措施，报请公司总工程师批准，以确保安全生产。

三、支架说明

1、支架数量：

ZF4200/17/28B支架116架，过渡架ZF5200/17/28B  支架4架

2、最大控顶距及最小控顶距

最大控顶距=6.80米

最小控顶距=6.20米

3、支架说明书

型    号 ZF4200—17/28B  初撑力  3196KN

支撑高度 1.7​​—2.8m       工作阻力  4200KN

支架宽度 1450mm        工作液介质3%—5%乳化液

支架中心距 1.5m         泵站压力  31.5Mpa

移架步距   600mm        立柱数量   4根

操作方式   本架         支架重量  14.5T

型    号 ZF5200—17/28B   初撑力3957 KN

支撑高度 1.7​​—2.8m       工作阻力  4200KN

支架宽度 1450mm        工作液介质3%—5%乳化液

支架中心距 1.5m         泵站压力  31.5Mpa

移架步距   600mm        立柱数量   4根

操作方式   本架         支架重量  18.2T
四、两巷超前维护方式

1、超前支护距离

 两巷超前支护距离不小于20 m，支护距离从工作面煤壁算起。但两巷受采动影响矿压显现明显时超前支护长度必须随之加长。
2、超前支护形式

 两巷超前支护采用3.15米单体支柱配合2米铰接梁、0.8米十字梁支护（绞接梁必须联接），铺设顶帮网，依次替下原来的棚架。
附:两顺槽超前支护示意图

3、超前支护工程质量

（1）单体支柱必须纵横成线，且迎山有力（迎山角度为巷道坡度的1/7-1/6），支到实底上。

（2）单体支柱必须有防倒柱措施。
（3）单体支柱的三用阀注液口统一朝向采空区。

（4）超前支护巷道范围高度不低于1.8米，并有不小于0.7米宽人行道。
（5）超前支护范围内无浮煤、杂物淤泥积水，电缆悬挂整齐。

（6）单体支柱初撑力不小于90KN。
（7）发现漏液或失效支柱及时更换。

（8）回收下的单体液压支柱放在超前支护以外待支护地点，且必须摆放整齐。

（9）巷道底软，单体液压支柱钻底量超过100mm时必须穿柱鞋，必要时要对底板进行硬化。
（10）超前支护时用道木配合金属梁支护，防止金属网坠包。
4、工字钢棚回收方式

回收工字钢时，必须采用临时支护措施，严格执行先支后回原则，用单体液压柱靠近工字钢棚头处垂直升柱，将顶梁顶起，使棚接口脱开，人工回掉松动的棚腿，再用长把工具落下单体柱使顶梁掉下，并及时运出工钢。
5、顶网铺设
为确保机头、机尾支护便于两三角区顶板管理，平行于工作面铺设单层金属网，网片长边搭接0.1米，短边搭接0.1米，孔孔相联。网片规格为1.2×5m。为防止移架穿网应顺茬搭接。
五、特殊条件下顶板管理
一．初次来压及周期来压期间的顶板管理

1.工作面安装准备形成生产系统后，要对设备逐台进行试运行，对出现的问题及时处理，经有关单位验收合格后开始生产。

2.初采前，必须按规程要求支设好端头和超前维护。

3.初采、初放期间，各有关部门要派专人到现场跟班督查，严把支护质量和工程质量关，发现问题及时处理。
4.来压期间要严格控制好，不得超高。
5.必须保证泵站及液压传动系统无跑冒滴漏现象，泵站压力不小于30MPa.

6.必须加强端头及两巷超前支护，保证安全出口畅通。超前支护距离可根据矿压显现情况适当加长。

7.工作面支架要随采煤机割煤后及时拉出，并保证顶梁接顶严密，岩煤壁片帮严重或顶板较为破碎，应在前滚筒割过煤后及时伸出伸缩梁护顶。必要时应在割煤以前超前拉架。入超前拉架后端面距仍超过规定，应在支架顶梁上挑棚板支护。

8.因故不能及时移架，必须及时伸出伸缩梁护顶或在煤帮支设戴棚板点柱，柱距为1.5米。
9.顶板破碎时，带压移架，严禁把相邻两支架同时降下。

10.来压期间，应积极组织，加快工作面推进度，以尽快摆脱压力影响。

11.必须保证工作面直线度，以防产生局部应力集中。

二、工作面发生拉槽、冒顶事故时的顶板管理
 1.首先及时将拉槽、冒顶处两边缘支架伸缩梁伸出并严密接顶，必要时将支架超前拉出，或在煤帮平行于工作面支设单体柱木梁棚，以防冒顶范围向两边扩展。

2.在拉槽、冒顶地段，先在煤帮挖好柱窝，视拉槽、冒顶的长度平行于工作面交错支设3.6米木梁，然后垂直煤壁在木梁上用棚板勾顶，棚板一端在支架顶梁上，另一端在木梁上，待支架拉出挑住木梁侯再回掉单体支柱。
六、根据矿压验算支架强度

3号煤层直接顶板为砂质泥岩，厚度3.00m，老顶为中粒砂岩，厚度9.00m，直接底板为砂质泥岩，厚度1.30m，老底为细砂岩，厚度7.60m ，顶、底板易管理。
（1）支架支撑高度的确定：
Hmax≥Mmax+0.2
Hmin≤Mmin-0.20
式中：
 Hmax、Hmin—支架最大、最小高度,m;
Mmax、Mmin—工作面最大、最小高度，m
 则支架最大高度Hmax≥2.40+0.20=2.60m
 支架最小高度Hmin≤2.40-0.20=2.20m
 确定支架高度    Hmax=2.60m  Hmin=2.20m
（2）支架支护强度的计算
  ①根据回归经验计算公式： 

   qH=9.768KM0.21γ2
式中：
   qH—支护强度，MPa;

   K—备用系数，1.3；

   M—煤层最大高度，取6.21m;

   γ2—顶板岩石容量，取26000N/m³。
     qH=9.768KM0.21γ2
       =9.768×1.3×6.210.21×26000=484475（N/m³）=0.48（Mpa）
   根据实测数据回归公式计算放顶煤支架的支护强度为0.48 Mpa
  ②按估计法确定支架支护强度

支架支护强度按下列计算

g=Kd(g冒+g顶)
式中：

   g—支架支护强度，KN/㎡
   Kd—动载系数，取1.5；
   g冒—冒落带自重应力，g冒=r1h;
   h=M/δ-1=2.4/1.25-1=9.6
   r1—上覆岩层容重，26000 KN/㎡
   g冒=9.6×26000=249600;
   M—工作面采高，2.40m;
   δ—岩石初期碎胀系数，1.30 m；   

   g顶—顶煤自重应力;
   g顶—Mdr2=3.81×1.35×1000×9.8=50406 KN/㎡;
 Md—放顶煤厚度，3.81 m；
   g=1.5×（249600+50406）=450009 (KN/㎡)=0.45（Mpa）
   根据估算法计算支架支护强度为0.45 Mpa
   通过上述两种方法计算，取其最大者为0.48 Mpa，即要求所选支架支护强度应不低于0.48 Mpa的顶板荷载。
根据支架高度和支护强度计算结果，利用已有ZF4200/17/28B型放顶煤液压支架合理。其主要技术参数见 
表

液压支架技术特性表

	型号
	工作阻力
(KN)
	初撑力
(KN)
	支护高度（mm）
	支架中心距（mm）
	支护强度(Mpa)
	泵站压力
(Mpa)
	重量
（t）

	ZF4200/17/28B
	4200
	3196
	1.7/2.8
	1500
	0.73-0.75
	31.5
	14.5


七、支护监测

1.工作面支架每架安设一个YHY60(A)矿用数字压力计，分别对5架、10架、15架、20架、25架、30架、35架、40架、45架、50架、55架、60架、65架、70架、75架、80架、85架、90架、95架、100架、105架、110架、115架、120架进行矿压观测记录。

2.对工作面的支架安全阀开启情况和支架因顶板压力损坏的部件等进行全面统计。

3.要通过对观测记录下来的数据进行技术分析和处理，总结出顶板活动规律及支架与顶板相互作用的机理，根据观测结果及时采取相应措施，更好的指导生产。
八、放顶工作
从地质报告书中知，伪顶为炭泥岩（0.3米），直接顶为泥岩（3米），老顶为粉砂岩（9米），预计顶板能自行跨落根据矿生产技术科提供资料来看，初次来压步距为35米—40米，周期来压步距为15米，在初次来压和周期来压期间，确保工作面采直割平，使支架接顶严密，及时移架，减少空顶时间和空顶距离，移架后要及时伸出前插板。
当工作面推进40米时，顶板仍未垮落，必须采取人工强制放顶（届时另补措施）。
第五部分  煤质管理

1、为搞好煤质管理工作，提高煤质管理，综采队成立煤质管理小组，设置煤质管理员，在矿质量办领导下抓好煤质工作。
2、煤质管理员每旬向质量办汇报一次煤质情况。
3、队长、采煤技术员亲自抓好煤质工作，以确保含矸率和灰份控制在计划指标内。
4、机组司机必须掌握好采高，割煤时严防啃底。
5、放煤过程中，要求放煤工控制好煤溜中的矸石，放煤完毕及时升起尾梁，伸出插板挡矸。
6、机组喷雾，各转载点喷雾及两巷净化水幕必须保持雾状，严禁出现柱状流水现象，停机必须停水。
7、工作面杂物装车上井，不得与煤同运。
8、两巷及工作面积水用水泵排出，严禁往皮带排水。

9、采用“带压擦顶”移架，并一次到位，初撑力达到要求，以避免顶板过早弯曲下沉、破碎、冒落；割煤时，不得任意割顶底板。
10、过断层或变薄带时，要控制好采高，少割或不割顶底板；加强上、下端头维护，避免采空区矸石窜入工作面；各转载点司机要及时将混入出煤系统中的大块矸石、杂物，停机捡出。
第六部分  一通三防
一、通风
1、通风线路
         集中运输巷

XXX大巷             XXXX运输顺槽—XXXX工作面

         集中轨道巷

回风巷—总回风巷—庙凹回风井—地面

2、加强通风管理，严禁损坏通风设施；严禁将回风顺槽联络巷两道风门同时打开或一道风门长久畅开。风门前后5米范围内，严禁堆放任何物料。
3、两巷堆放物料时，必须按标准堆放，严禁影响通风—XXXX回风顺槽—XXX采区回风巷—联络巷—XXX专用。
4、两巷道的测风牌、瓦斯牌，不得损坏与丢失。

5、风量计算：
（1）按瓦斯涌出量计算：
Q采=q瓦×K=100×13.20×1.5=1980m³/min

其中：
Q采——采煤工作面实际需要风量（m³/min）

ｑ瓦——采煤工作面瓦斯的绝对涌出量按掘进期间瓦斯涌出量预测数据13.20m³/min

K——采煤工作面的瓦斯涌出不均衡系数取1.5

（2）按工作面温度计算
Q采=60×V×S

=60×1.5×11.7=1053（m³/min）

其中：V——采煤工作面平均风速取1.5(m/s)

S——采煤工作面的平均断面积m²
（3）按人数计算
Q采=4×N=400（m³/min）

其中：N——采煤工作面同时的最多人数100

4——每人应供给的最小风量（m³/min）

（4）采煤工作面最低配风量：综采工作面不得低1980m³/min。综上所述：风量初选为1980m³/min

（5）按采煤工作面允许风速验算。
240S>Q采>15S

Qmin>15S=15×10.9=163.5 m³/min
Qmax<240S=240×10.9=2616 m³/min
工作面风量取1980m³/min，满足工作面风速要求。

其中：S=采煤工作面的最大断面积。

附：通风系统示意图（图七）

二、瓦斯管理

1、瓦斯抽放

该工作面在掘进期间，瓦斯涌出量较大。根据沈阳研究院技术人员预测，回采期间，瓦斯涌出量约为13.20 m³/min，掘进期间工作面已安装了瓦斯移动抽放系统，主要作为抽排本煤层瓦斯和回采时裂隙带高位抽放，安装的抽放泵型号为zwy110/160型，在回风顺槽侧布置本煤层抽放钻孔，孔间距5米、孔深130米，抽放管路DN300。前期本煤层抽瓦斯量在1.6 m³/min左右，后期高位钻场瓦斯抽放量在6-8 m³/min。因此，该瓦斯抽放系统满足工作面正常回采需求。（符瓦斯抽放系统图八）。高位钻场设在煤层顶板，每80米一个。

2、瓦斯监测监控：

根据《煤矿安全规程》和《AQ1029煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》有关规定XXXX工作面应布置瓦斯监测监控系统。

（1）在工作面上隅角处布置甲烷传感器T1，报警值为1.0%，断电值为1.5%，复电值为0.95%。在工作面布置甲烷传感器T2,报警值为1.0%，断电值为1.5%，复电值为0.95%。位置宜在回风顺槽距工作面小于等于10mm处。在工作面布置一氧化碳传感器，报警值为24ppm，在回风顺槽中部设置回风巷中部甲烷传感器T3,报警值为1.0%，断电值为1.0%，复电值为0.95%。在回风顺槽距采区回风巷10—15米回风流处设置回风巷回风流甲烷传感器T4.报警值为1.0%，断电值为1.0%，复电值为0.95%。在运输顺槽口10—15米处设置运输巷甲烷传感器T5.报警值为0.5%，断电值为0.5%，复电值为0.45%。在回风顺槽中设置高位钻场甲烷传感器T6, 报警值为1.0%，断电值为1.5%，复电值为0.95%.

（2）运输巷顺槽胶带运输机应设置皮带开停传感器K1,监测胶带运输机开停状态，在胶带运输机机头下风侧10—15米处，设置一氧化传感器和烟雾传感器，在工作面设置机组开停传感器K2,监测采煤机组开停状态。在回风顺槽与集中轨道巷贯通风门处设置风门开停传感器K3,在回风顺槽设置风速传感器FS，应设置在巷道前后10m内无分支分流、无拐弯、无障碍、断面无变化、能准确计算风量的地点。

（3）工作面所有甲烷传感器必须实现瓦斯电闭锁，故障闭锁，切断工作面中全部非本质安全型电器设备并闭锁。当工作面或回风流中瓦斯浓度低于1.0﹪时，系统能自动解锁。

（4）甲烷传感器安设时，应垂直悬挂距顶板不得大于30cm，距煤壁不得小于20cm,并维护方便，不影响行人和行车，无淋水的地方。

（5）监测装置的安装：由监测中心在工作面移交生产前安装布置完毕，在安装过程应注意安全，避让来往车辆。在生产过程中定期按规定校验更换各传感器，并负责整个系统的日常维修。

（6）安全监控设备之间必须使用专用阻燃电缆连接，严禁与调度电话和动力电缆共用，与监控设备关联的电气设备、电源线和控制线在改线或拆除时必须与监测中心共同处理。检修与安全监控设备关联的电气设备，需停止监控设备等，必须经矿主要负责人同意，并制定安全措施后方可进行。

（7）综采队负责传感器的日常维护，生产班由各班机电组长、检修班由电气组长负责，保证传感器不丢失或损坏，发现异常及时通知监测中心进行检查处理，是监测装置处理正常工作状态。每日由检修班电气组长往外移动传感器。生产期间风巷工作人员，必须注意维护监测装置，严禁碰撞洒水。

附XXXX工作面瓦斯监测系统布置图
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3、工作面上隅角每班吊挂便携式瓦斯报警仪，报警点为1.0%，生产班由端尾段的班长负责，检修班由支架检修工负责。
4、跟班队干、班组长、电钳工、机组司机下井必须携带便携式瓦检仪。
5、在机尾处到煤墙间挂导风帘，加强机尾上隅角通风，防止瓦斯积聚。
6、机尾架安装洒水喷雾装置。
7、瓦斯检查制度：瓦检员每班定时检查工作面各处瓦斯情况，填写瓦斯管理牌板。
8、隔爆措施风运两巷距工作面60—200mm范围内吊挂隔爆水袋，水袋容量为30L，每排4个，排距1.0m，30排横向吊挂，并悬挂隔爆水袋说明牌。
三、综合防尘
1、队长负责全队综合防尘工作。每旬组织一次防尘检查积极搞好防尘宣传教育。
2、风运巷各铺设一趟2寸供水管，在管路上安装水质过滤器，每日由检修班清洗过滤器，确保水质。
3、采煤机安装外喷雾系统，保证雾化效果，机组司机负责维护。
4、在支架前梁下和掩护梁侧，安装架前，架后喷雾，实现割

煤和放煤时同步喷雾降尘，由支架工和放煤工负责维护。
5、各转载点安装喷雾设施，要求喷嘴距落煤点0.5米，固定牢固，雾化效果好，由各转载点司机负责维护。
6、破碎机两侧封闭，中间安装2个喷头洒水，由前溜司机负责维护。
7、运输巷距工作面外30—50米，风巷距工作面30—50米各安装一道净化水幕，逆风喷雾，确保巷道全断面雾化，由每班机电组长负责维护。
8、每个生产班必须冲洗工作面支架及风运两巷超前20米，确保无煤尘堆积，检修班每天对风运两巷及两巷车场冲洗一次，并向通风调度汇报防尘情况。
9、做好个人防护，佩带防尘口罩。
10、每日对各防尘设施进行检查维修，保证正常使用，同时认真填写综合防尘设施检修记录。
四、防灭火
1、消灭电器设备失爆现象；机电设备检修时，严禁带电作业；井下电缆要绝对做到“三无”，防止因漏电发生火灾；完善设备的各种保护，严防任意甩保护；不准在井下拆卸矿灯，严禁采煤机割支架顶梁，避免发生火花。皮带跑偏要及时调整，必须保管好各种油脂，倒油要用抽油器，油脂不准洒于巷道及工作面，废旧棉纱不准随意乱扔，要放入专用的垃圾桶内，随时集中装车上井；皮带机头、乳化液泵站、转载机机头要各备有2台灭火器（手提贮压式干粉灭口器MFZ/ABC8型），并各备有一个沙箱，每个沙箱内各有一把消防锹。沙箱尺寸为1×0.5×0.4m。

2、严禁携带点火物品下井。

3、各设备、电机附近、皮带机下的浮煤要及时清理，损坏的皮带托辊要及时更换，避免热量积聚和摩擦起火。

4、电气设备着火时，应首先切断其电源，在切断电源前，只准用不导电的灭火器器材灭火，其它类型火可直接用附近的洒水管路水灭火。

5、当工作面回风流中一氧化碳浓度达到24ppm时，必须将风巷人员全部撤出，查明原因，采取措施，一氧化碳浓度降到24ppm以下时，方可恢复作业。
6、工作面所有作业人员应熟悉煤炭自燃过程中出现的外部征兆。当发现以下征兆时，应立刻停止作业，向安全指挥中心汇报，沿避灾路线安全撤出。

①巷道中出现雾气或道壁挂水珠；
②出现火灾气味，如：煤油、汽油、焦油味；
③煤炭自燃地点的煤壁、附近的空气、流出的水，温度通常较高；
④人体出现无力，闷热、头痛等不舒适的感觉；
第七部分  辅助运输
一、阻车器的设置
1、回风巷轨道必须设置双轨阻车器一道。
2、进风巷轨端阻车器距工作面不得小于100—120米，工作面每推进10米阻车器前移一次。

3、回风巷车终端由运料队设双轨阻车器一道，综采队负责维护，严禁任何人随意挪用。

二、运输操作规程

1、移动设备前，设备两侧及轨道上的杂物必须清净，移动设备前的巷道要够宽、够高，不得有擦顶碰撞现象，否则必须进行处理。

2、移动设备绞车钢丝绳连接必须可靠，移动前必须切断工作面电源，并拔出接地极。

3、电气设备移动时应固定好，严防拉坏工作面电缆或设备。

4、移动后应将电缆盘好放牢，并设好接地极。

5、移设备绞车速度适当，禁止猛拉硬移，禁止绳道或绳道两侧及行车处上下帮行人或站人。

三、绞车选型设置及固定

1、回风巷距工作面安装JD--55绞车一台，JD—25绞车一台。

2、两巷绞车均采用“四压两戗一将军柱”法固定。

3、绞车压柱必须使用直径不小于180mm的优质坑木，将军柱使用直径不小于200mm的优质坑木。压戗柱下部应支撑在绞车底盘上；柱顶要有不小于100mm的柱窝；压柱要垂直顶底板，戗柱应前倾与底板75—80度角。

4、压戗柱不得影响司机的视线和操作。

5、绳头卡长度不少于60mm，绳卡不少于3道，绳卡间距均匀，打绳卡时要一反一正。、

6、必须采用控制按钮远方控制、操作，严禁用开关就地操作。

四、警示系统及固定

1、绞车服务长度超过30米时，应设置独立的声光兼备的信号系统。

2、信号含义为“一声停、二声开、三声松绳子”。

3、控制按钮，信号按钮应装在操作台上或吊挂在便于司机工作的地方。

五、其它

1、回风巷有轨道区段作业的非运输人员，作业前必须通知运料队。

2、绞车司机必须持证上岗。

3、风巷在车辆运行期间，严禁行人和作业。
4、凡属运料队的绞车，其他队组不得随意使用。
六、物料堆放标准
1、风巷外帮堆放材料，实行挂牌管理。
2、物料堆放离开轨道不少于500mm，不得影响通车。
3、物料堆放高度不超过1.2米，以免发生倒塌。
4、材料要堆放整齐，支一层放一层。
5、绞车、按钮、信号前后10米不得放物料。

6、安全出口20m范围内严禁堆放任何物料。

七、轨道质量标准
1、轨距允许偏差±5——10mm，接头处轨缝间距不大于10mm，两股钢轨应水平，误差不大于10mm。
2、接头处轨枕无失效，其它地方无三根连续失效，轨枕铺设均匀，间距不大于0.8米。
3、扣件、道钉数量齐全，坚固有效，符合规定。
4、道木煤渣应掩埋轨枕2/3以上，无浮枕。
5、巷道内积水不得超过轨面。

第八部分  工作面主要技术经济指标

项  目              单  位        数  量
工作面长度              米           180

回采长度（风/运）       米           750
煤层厚度                米           5.66

采高                    米          2.4—2.5

循环进度                米           1.2  

循环产量                吨

1471.55
日循环个数          个          3
日生产能力              吨           4414.7
月产量                  吨          128025
日出勤                  个           155
全员工效               吨/工         28.48
直接工效               吨/工         81.75
顶煤回收率               %            85

坑木消耗               m³/万吨        3
油脂消耗               kg/万吨        120
乳化液消耗             kg/万吨        180
金属网消耗              kg/万吨       36
第九部分  安全措施

一、预防五大灾害措施
1、防水：该工作面回采30——40米时，煤层顶板开始跨落，上部含水层受到破坏，再加掘进时顶板水较大，涌水量估计在40——80m3/h，回采期间要准备一套排水设施，以防涌水量增大时，影响正常生产。

2、防顶板事故，任何人不准在无采取措施的情况下，进入煤墙内工作如果需要，必须先维护好顶板、煤墙、闭锁大溜，在专人监护下，无危险后方可进行。机组司机、支架工、顶溜工必须配合好，确保工作面采直割平。顶板破碎要超前移架，移架可带压擦顶移架，移架时要少降快移。端头（尾）回工字钢时，要敲帮问顶，顶板不好要上料管理。处理冒顶时，要先准备好木料，待上方顶板稳定后，闭锁大溜，清理好安全退路，在专人监护下实行绞顶作业。

3、防尘、防瓦斯、防灭火、见“一通三防”内容。

二、停风后的应急措施

1、工作面若发现停风，必须立即停机作业，向安全指挥中心、调度室、通风科汇报并将所有作业人员集中到指定地点待命。

2、恢复送风时间达10分钟后，先由瓦检员检查工作面所有地方瓦斯浓度情况，再决定是否开机作业。

3、当瓦斯浓度超过规定值时，不得开机作业。

三、皮带外运工字钢、水管等物件的安全措施

1、用皮带运料时，首先和皮带司机取得联系，说明了运送物料的名称、规格、数量，停机放料，保证放取料时工作人员的安全。

2、物料要放在皮带中间，并放平支稳，所送物料不得超过皮带两边缘。

3、皮带运送物料仅限于皮带回收件，运巷回收的工

字钢、道木、2寸以下水管（包括2寸）、道轨，运送地段仅限于转载机机头至运巷车场岔口。

4、运巷车场三岔口必须设有运料停机的专用信号，并设专人接应，严禁将物料拉出皮带机头。

5、卸料时，严禁任何人员打发信号，卸料完毕，卸料人员与皮带司机取得联系后，方可开机。

6、装料、卸料人员必须同时协作，动作协调，步调一致。

7、抽放管路拆除，人工装运，采用轨道绞车从回风巷运出。运输期间抽放管必须捆绑牢固。

四、防止采装溜窜动措施

1、支架工与机组司机必须密切配合，保证把工作面割直割平。

2、严格掌握好两巷推进速度，确保工作面平形推进。

3、随时观察运输机的窜动，采用多错机头（尾）的措施，确保采装溜无回头煤。

4、发现支架倾斜时，要及时摆架扶正。

五、机组错机头、机尾时安全措施

1、机组距机头、机尾5米时，必须停机，闭锁前溜，当班班长同机组司机必须先检查两端头情况，检查完毕后，确认无问题时方可进刀，但机组牵引速度必须放慢，机组前后10米范围内严禁站人，机组司机站在支架前立柱中间

人行道内。

2、机组司机注意力要高度集中，发现异常声音，立即停机，闭锁前溜，并查明原因采取措施。

六、回柱绞车移皮带机尾安全措施

1、回柱绞车司机必须持证上岗。

2、开绞车前必须先检查绞车的压柱、戗柱是否牢固，钢丝绳有无疙瘩，断股情况，发现问题及时处理，否则不得开机。

3、钢丝绳与皮带机尾牵引装置用煤溜大链联接好，钢丝绳与大链必须用马蹄环连接牢固，马蹄环必须上好马蹄丝。

4、拉机尾时，机尾前及绳道两侧严禁站人。

5、回柱绞车不得硬拉硬开，以防断绳伤人，发现负荷增大，必须停机检查，进行处理。

七、机电设备安全防护措施

1、所有机电设备都要达到完好标准，严禁失爆，外露旋转部分装安全护罩或栅栏。

2、机电设备上的保护装置（漏电、过载、接地），要齐全完好，严禁甩保护作业。

3、前溜机头要能闭锁转载机、破碎机，并装有给转载机发信号装置。

4、严禁带负荷启动机组，停机时，打开隔离开关和离合器，各手把置于“0”位，并闭锁前溜。

5、支架操作手把工作完毕后，手把必须打到“0”位，更换管路时，必须释放残余压力。

6、乳化液浓度应严格控制在3%—5%。

7、采煤机应使用专用工具注油。

8、工作面机头处的电缆要包扎好，防止被砸或挤坏。

9、转载机处电缆要用皮带包扎好，吊挂整齐，要防落地或浸泡。

10、机械运转部位润滑油要定期更换，保证润滑效果。

11、各部司机必须持证上岗，无证严禁操作。

12、电气部分打开外壳时，必须先切断电源，严格执行“谁停电，谁送电”的原则。

13、皮带保护装置（速度、跑偏、温度、烟雾报警）必须齐全完好。

八、过高位钻场安全措施

高位钻场原有支护为金属网配合锚杆、锚索进行支护，当高位钻场进入超前支护时，拆除瓦斯管后对高位钻场利用单体液压支柱、排钢配合木料、金属网制造假定进行支护。排钢为工作面方向，木料为顺槽方向。
注意事项：
1、单体液压支柱柱距为800mm，排距800 mm。
2、木料、排钢必须用8号铅丝捆绑好，单体柱有防倒措施。
3、金属网必须和原有金属网连接好。
   九、过机电硐室、水仓安全措施

机电硐室原有支护为金属网配合工字钢进行支护，当机电硐室进入超前支护时，用3.5米松木方木配合单体液压支柱（一梁三柱）替下原有工刚进行支护。

注意事项：

1、液压支柱必须有防倒柱措施。
2、液压支柱必须伸紧。
过水仓时，在原有支护形式上用打木垛方法进行维护。
打木垛安全技术措施

①、打木垛前先将底板浮煤、浮矸清理并平整场地，要求木垛打在实底上。

②、打木垛前线认真检查顶、帮情况，发现隐患及时处理，确认安全后方可再次进行作业。

③木垛打成“井”字形，必须保证木垛层层稳固、对齐，底板不平处及木垛接顶处必须用板梁、背板、木楔背紧、背实、背稳，保证木垛接顶牢固、可靠、有效。确保工作面通风。

④正常情况下木垛间距为0.8米，木垛距煤柱的距离为0.7米，如遇特殊地质构造根据现场而定。
十、仰采安全技术措施
工作面由于受地质条件的影响,运输巷和回风巷平均坡度达到18°,仰斜长度180 m,为保障综采工作面安全生产和职工人身安全，防止综采工作面回采过程中仰采时片帮伤人，特制定如下安全措施：

1、采机割煤时严禁超高开采，将采高控制在2.2—2.3m以内。

2、采机割煤后必须及时移架，前梁抵住煤帮，移架滞后机组滚筒不超过5架。

3、破碎严重地点割一架移一架，移架要带压移架，移架采取单体支柱协助前移。

4、机组割煤后，距机组后滚筒3--5m移架，移架与割煤距离大于10架时，必须停机等候。

5、工作面出现片帮时，停下机组，在煤帮使用单体支柱排钢维护。

6、如遇顶板压力大，片帮严重，必须停机，紧跟采机前滚筒，及时带压移架。

7、移好的支架必须保证接顶严实，前、后立柱初撑力不得低于25Mpa，并将操作手把打到零位。

8、工作面冒顶超过3架时，必须停机进行处理。

9、煤壁片帮严重时，应加快割煤循环进度。

10、顶板严实、煤壁完整时要适当的进行放煤。

11、工作面打锚杆维护

①打锚杆眼前，必须首先敲帮问顶，将活矸处理掉，在确保安全的条件下，方可作业。

②机组过后，立即打锚杆，锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧，确保锚杆上的道木紧贴煤壁。

十一、煤层注浆安全技术措施

XXXX工作面仰采倾角较大（18度左右）， 工作面煤壁松软、片帮较严重，顶板破碎，为进一步加强顶板控制，根据公司领导的要求，需要对工作面顶板破碎段注浆加固顶帮 。为保证施工安全，特制定安全技术措施。

1、施工方案及参数
(1)、施工方案

①、施工范围：易发生片帮掉顶地段和顶板破碎段。

②、施工方案：用煤电钻造孔 ，利用专用风动注浆泵注入 FSS(A/B)化学材料达到加固的目的。

③、施工目的：通过注浆泵的高压力，使浆液充分混合注入煤层，达到加固的目的，减少片帮冒顶，为顺利回采提供安全保障。

(2)、施工参数

①、设计参数：压力为8～18Mpa。

②、浆量的估计：根据工作面顶板的现场破坏情况定。 

③、单孔注浆结束标准：达到设计注浆压力、虽未达到注浆压力，但从周边煤壁窜浆、注浆过程中发现异常情况，及时停泵处理。

2、注浆施工

(1)、具体的施工步骤

①、打孔及封孔，要求钻孔直径Φ=38mm，深度6m，倾角平行于底板 ，高度1.5-2米，用棉纱封孔，铝塑管注浆，禁止用钢管，封孔距出浆口0.5米和2.5米两道；

②、把多功能泵及其附件组装好；

③、开始注浆，把两根吸料管分别插入 A、B两种材料桶中，活塞在气动马达的作用下运动，由于压力的作用使原料经过活塞进入输送管，注入煤层，原料渗入裂隙，进而快速反应达到加固的目的；

④、停止注浆，用单料冲洗管路 ；

⑤、换孔注浆，重复2-5的步骤；

⑥、注浆完毕后，用FSS(C)清洗多功能泵和附件。

(2)、需要准备的工作

①、准备动力风源要求6-8 MPa；

②、准备风管，要求直径1寸,长度视风源接口到泵的摆放点的距离而定；

③、准备两根Ø10高压管，长度由泵的摆放地点到施工地点的距离而定；

④、把所有的原料和设备运到施工现场；

⑤、安排专业人员进行打孔,并配备2--3名施工人员；

⑥、准备好清洗剂FSS（C）

⑦、准备足够的棉纱用来封孔和防止原料顺裂隙流出造成浪费。

3、安全技术措施

⑴、施工人员严格执行“先检查后工作”及”敲帮问顶”制度

⑵、工作期间要严格按照措施施工，杜绝违章作业。

⑶、工作时，安排专人对工作地点及周围顶板进行监护检查，发现不安全隐患要及时处理，确保安全施工。

⑷、打眼时，严禁其他人员站立在钻杆两侧，以防断钻杆伤人。

⑸、打眼期间，顶板较破碎或片帮严重时，靠煤帮侧用2.8米的单体柱配合3.8米π钢支护好顶板或煤帮，打好护帮柱。

⑹、为充分充填围岩裂隙，提高注浆质量，施工过程中采用隔排造孔注浆方法。 

⑺、注浆时认真观察压力表及工作面情况，发现问题立即停机处理，严禁无压力控制注浆，出现漏浆时要及时封孔。

⑻、换眼位或检修泵及管路时，必须先卸压后处理，卸压放浆时严禁人员站立在卸压阀前。严禁带压工作。

⑼、在注浆时，要穿戴好劳动防护服，防止出现意外及伤害。

⑽、施工用材料要分类堆放整齐、标识清楚。风动电钻、管子等其它物件转到指定位置码放好。

⑾、参加施工人员，要做到相互照应，相互配合，协调一致，防止误伤。

⑿、未提及处严格按《煤矿安全规程》及相关要求执行。

附：当打锚杆、注胶眼时必须停机，并闭锁前溜。

十二、其它安全措施

1、任何人不得乘坐皮带或大溜。

2、各部司机要在煤帮、顶板完好的地方操作，严禁坐在电缆、减速器上操作。

3、跨越皮带、转载机要走行人过桥。

4、转载机移动后，要及时安设行人过桥。

5、进出工作面坚持“停机过人”制度。
6、打炭工必须在停机状态下打炭，严禁站在减速器上、骑在转载机、煤溜上打炭。 
7、检修机组需进入煤墙侧工作时，必须进行逼帮护顶。
8、严格执行《煤矿安全规程》、《操作规程》和《岗位标准化作业》及矿有关安全措施的规定。

第十部分  避灾线路

如果发现灾情，严格执行《2010年襄垣煤矿重大灾害预防措施》的有关规定。
1、火灾避灾路线
XXXX工作面作业人员  XXXX运输巷  集中轨道巷—XXX电机车大巷   西轨道下山   付立井    地面

           XX斜井

2、水灾避灾路线
XXXX工作面作业人员  XXXX运输巷   集中轨道巷

                  XXXX回风巷

           XX斜井   
   XXX大巷    西轨道下山    付立井
   地面

   庙凹风井联络巷     庙凹风井             

附：避灾线路示意图 （图九）

XXXX工作面设备配置及技术特征表一
	序号
	设备名称
	型  号
	台数
	产地
	技术特征

	1
	采煤机
	MGTY200/500
	1
	太原
	采高1.7—2.8m

	2
	过渡支架
	ZF—5200
	4
	阳泉
	支撑高1.7—2.8m

	3
	支   架
	ZF4200
	116
	阳泉
	支撑高1.7—2.8m

	4
	皮带机
	DSJ100/50/2×160
	1
	太原
	2.5m/s  500T/h

	5
	液压泵
	BRW－200／31.5
	2
	无锡
	125L/min 31.5Mpa

	6
	开  关
	QBZ—400
	12
	长治
	

	7
	开  关
	QBZ—80
	1
	长治
	

	8
	开  关
	QBZ-120
	1
	长治
	

	9
	照明信号综保
	ZBZ-4.0M
	2
	大同
	

	10
	移动变电站
	KBSGZY—1250
	2
	太原
	

	11
	移动变电站
	KBSGZY—630
	1
	太原
	

	12
	双速多用回柱绞车
	DSJB-16
	1
	无锡
	

	13
	调度绞车
	JD—25
	4
	太原
	

	14
	转载溜
	SZZ764/160
	1
	太原
	1.33m/s  1000T/h

	15
	采装溜
	SGZ764/400
	2
	太原
	1.1m/s  800T/h

	16
	破碎机
	PCM110
	1
	太原
	1200T/h
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