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XXX胶带机巷掘进作业规程

第一章  概  况

第一节  概  述

一、巷道名称

该巷道为XXX胶带机巷。
二、掘进目的及用途

XXX胶带机巷主要用于XXX各个工作面回采时的进风及煤炭运输。

三、巷道设计长度、坡度及服务年限

XXX胶带机巷从设计院移交位置西50米处开口，往西掘进。开口后以3‰°上山掘进175米，巷道顶板与15#煤底板间距超过6米，保持在巷道顶板与15#煤底板层间距6-10米的岩层中掘进。根据15#煤煤层倾向，走完175米后先以5°下山施工383.317米，再以4°下山施工767.23米，最后以2°下山施工1273.721米。
设计总长度为2599.268米。
四、巷道性质

巷道性质为采区准备巷，是全岩巷道。

五、预计开竣工时间

XXX胶带机巷自2010年8月开工，预计到2013年12月竣工。

见附图1-1：XXX胶带机巷平、剖面图。
第二节  编写依据
一、本规程编写依据为XXX煤业有限责任公司生产技术部设计的XXX准备巷道平、剖、断面图，图纸编号为：XXX，批准时间为2010年02月。

二、地质资料由生产技术部地质组提供。

三、邻近巷道的矿压观测资料。

四、《煤矿安全规程》、《巷道掘进操作规程》及集团公司、XXX公司有关规定。
第二章  地面相对位置及地质概况

第一节  地面相对位置及邻近采区开采情况

地面相对位置及邻近采区开采情况见表2-1。

表2-1 井上下对照关系情况表
	水平
	+510
	工程名称
	XXX胶带机巷

	地面标高(m)
	+940—+1050
	井下标高(m)
	+390—+500

	地面相对位置建筑物及其他
	地面无建筑设施。

	井下相对位置对掘进巷道的影响
	本巷道是XXX公司向西延伸的一条胶带机巷，邻近巷道对其掘进无影响。

	邻近采掘情况对掘进巷道的影响
	东部为XXX区胶带巷（已掘），西部为井田边界，南、北部均为XXX的各个工作面（未掘）。


第二节  地质构造

XXX胶带机巷开口于15#煤层下部的黑色砂质泥岩中，巷道所穿岩层倾斜方向为西北高、东南低，平均倾角为5°左右。巷道所穿岩层依次为灰色细砂岩1.5m，砂质泥岩5.5m。整体构造为单斜构造。
附图2-1：XXX胶带机巷地质柱状图。图2-2：XXX胶带机巷地质平、剖面图。
第三节  水文地质

XXX胶带机巷施工段地表为山坡、山梁及沟谷地带，盖山厚度较大，故地表水对巷道掘进影响不大，同时上覆岩层主要为K2、K3石灰岩含水，正常涌水量为1-2m3/h，最大涌水量为7-10 m3/h。同时在雨季会出现水阴顶板或淋头水现象，在一些地质构造附近会有小的涌水现象。
第三章  巷道布置及支护说明

第一节  巷道布置

施工巷道名称为XXX胶带机巷，井下位置：东部为XXX区胶带巷为已经掘出巷道，西部为井田边界，南、北部均为XXX的各个工作面，所处层位为15#煤下6-10米岩层中，15#煤下岩层由上往下依次为4.3米深灰色泥岩，3.2米灰色细砂岩，5.5米灰色砂质泥岩，XXX胶带机巷围岩为灰色砂质泥岩及灰色细砂岩。
第二节  矿压观测
一、观测对象：XXX胶带机巷

在施工过程中，遇到下列情况，应安装矿压观测仪器：

1、喷射砼出现大量裂隙；

2、锚杆、锚索发生被拉断现象；

3、锚杆、锚索托盘被压坏；

4、巷道围岩发生较大变化。
二、观测方法
（一）矿压检测与观测

1、观测内容

用LDZ—200型锚杆拉力计、MC—300/500/700型扭力矩扳手对帮锚杆的锚固力、扭力矩实施抽查检测，用MQ17—200/40型张拉机具和DSL—50型千斤顶检测锚索预紧力，用DLH—3/4/5型顶板离层仪观察顶板位移量，在顶帮标记观测点，用钢尺实测巷道表面位移，及顶、底板和两帮移近量。
表3-1  矿压观测内容

	序号


	观测项目
	观测目的
	观测仪器

	1
	巷道围岩表面位移
	顶、底板和两帮相对移近量
	测枪、卷尺

	2
	巷道顶板深部位移
	顶板离层位移
	DLH—3/4/5型顶板离层仪

	3
	锚杆、锚索载荷
	顶、帮锚杆、锚索承载
	MC—300型锚杆测力计

	4
	锚杆锚固力、锚索预紧力
	顶、帮锚杆（索）预应力
	LDZ—200型锚杆拉力计和MQ17-200/40型锚索张拉机具

	5
	巷道断面收缩及支护破坏情况
	变形破坏程度
	钢尺、宏观观测


2、测站及测点布置

（1）在巷道遇到地质构造等应当进行矿压观测的情况时，每隔20米必须布置一个矿压观测站，同一观测站内矿压仪器应尽量布置在5米范围内，观测站必须有明显的标志牌。

（2）每个测站仪器安装见下表3-2。
表3-2 矿压观测仪器安装表
	测力计
	离层仪
	备注

	锚杆
	锚索
	
	同时进行表面位移及锚杆锚固力、锚索预紧力测试

	顶锚杆
	帮锚杆
	
	
	

	1台
	1台
	1台
	1套
	


（3）观测频度

巷道从遇到构造(顶板不稳定)时，巷道掘进时按本方案设置布站，安装仪表、仪器，并从即日起开始观测记录；每天不少于1次。

（二）观测及分析

1、观测

日常观测由队组技术员负责进行，并做好观测记录分析，报公司生产技术部存档。

2、结果分析

  队组技术员及时将其观测结果进行汇总分析，写出矿压观测报告报公司生产技术部矿压组。 
（三）施工队组在掘进过程中，严格按照XXX生字【2005】229号和XXX生便函字【2006】06号文件规定对巷道进行矿压观测和记录、分析，确保支护参数合理可靠。
第三节  顶板岩性探测

一、观测对象：XXX胶带机巷。
二、观测方法

（一）XXX胶带机巷在开口位置，及每隔500m对顶板岩性进行一次取芯分析，探测取芯深度大于设计锚索长度2米。每隔100m用锚杆钻机做一次顶板岩性探测，探测深度大于设计锚索长度1米。每次取芯探测要由地质专业人员和施工队组共同完成；日常顶板岩性探测由施工队组完成，队组技术员分析探测资料时应根据相邻岩性分析资料、钻具钻进速度对顶板岩层准确分界，顶板岩石厚度0.2m以上应单独分层，煤线及顶板破碎厚度、层位要重点描述记录好。如发现顶板岩性、厚度变化较大，应及时通知地质部门进行鉴定或补探。
（二）顶板探测要建立健全专用原始记录本，建立专用顶板岩性探测数据台帐及顶板岩性探测数据报表。顶板岩性探测数据报表上同时体现岩性探测柱状图，要求柱状图中的岩性厚度数据和报表相吻合，顶板探测数据及时上台帐。

（三）每次探眼队组技术员必须参加，探测工作结束后，队技术员要认真按顶板岩性探测的层位次序填绘顶板岩性柱状图，并把柱状图及时报回生产技术部地质组。柱状图上需标明岩层性状、厚度、钻进时间、探测人员及探测眼的位置等，探眼位置以测点为基准计量。柱状图一式三份，一份报生产技术部地测组，一份报部矿压组，一份队组留存。

（四）XXX胶带机巷施工期间，顶板岩性变化较大或遇构造顶板破碎时，岩性探测应加密到每隔50m探测一次。

三、数据处理

（一）队组在掘进巷道过程中，必须按照集团公司XXX发【2006】44号文件《掘进巷道顶板岩性探测管理规定》进行顶板岩性探测，为巷道确定合理的支护参数提供可靠的依据。

（二）生产技术部矿压组负责本公司的顶板岩性探测的日常管理工作，包括落实和监督检查本公司巷道顶板岩性探测情况，收集原始数据并整理和分析、存档，将探测数据和分析结果报公司生产技术部矿压组、地质组。

（三）队组在探测中，如发现顶板岩性厚度变化较大、地质条件变化，锚索支护不合理时，应立即汇报公司生产技术部及分管副总工程师，由公司分管副总工程师安排生产技术部地质组有关人员下井进行复探，并及时研究修改支护参数。

（四）队组每次顶板探测后，将顶板岩性探测数据在探测地点以牌板的形式明示。
第四节  支护设计

一、巷道支护形式
巷道采用锚杆+钢筋网+锚索并喷射混凝土联合支护。详见附图3-1断面支护图。
二、巷道断面及支护参数
1、巷道断面
断面为拱形断面，毛宽5.2m，毛高4.3m，净宽5.0m，净高4.2m，直墙高1.7m。
具体参数见表3-3
表3-3  巷道断面规格参数表

	巷道名称
	巷道形式
	断面形状
	毛宽
	毛高
	毛断面
	净宽
	净高
	净断面
	直墙高度

	XXX胶带机巷
	岩巷
	拱形
	5.2m
	4.3m
	19.45m2
	5.0m
	4.2m
	18.32m2
	1.7m


2、支护材料及支护形式
支护材料见表3-4
表3-4 支护材料参数

	材料名称
	材料规格
	材料种类

	锚    杆
	Ф20×2200mm
	左旋无纵肋螺纹钢

	顶锚杆药卷
	MSCK—23/80
	树脂药卷

	帮锚杆药卷
	MSCK—28/80
	树脂药卷

	钢 筋 网
	3000×1000mm（网格100×100mm）
	成品钢筋网

	锚杆托盘
	150×150×10mm
	铁托盘

	锚    索
	Ф17.8×6200mm
	1860级低松弛钢绞线

	锚索药卷
	MSCK—23/120
	树脂药卷

	锚索托盘
	400×150×8mm
	14#槽钢

	锚索垫片
	200×80×16mm
	铁垫片


	锚    具
	KM18型
	单孔锚具


铺网方式：钢筋网长边垂直于掘进方向。铺钢筋网时，网与网搭接长度为100mm，每隔200mm用14#铁丝双股双边三花联网（铁丝绑扎拧紧不少于三圈）。
喷浆：强度等级为C20，喷射厚度100mm，水泥用32.5#复合硅酸盐水泥，石屑用粒径3~5mm青碎石，中粗粒黄砂，速凝剂掺量为水泥重量的8%，配合比（体积比）水泥：中砂：碎石=1∶2∶2。
3、支护参数设计

（1）采用类比法合理选择支护参数

根据同煤层邻近巷道的支护经验，XXX胶带机巷锚杆均选用Φ20×2200mm的左旋无纵肋树脂螺纹钢锚杆。锚杆、锚索矩形布置，拱部每隔700mm布置一根锚杆或锚索（巷中布置锚索，距巷中1400mm分别布置锚索，其余布置锚杆），拱部往下每隔800mm布置一根锚杆；下一排为全锚杆，拱部每700mm分别布置一根锚杆，拱部往下每隔800mm布置一根帮锚杆。第三排同第一排，第四排同第二排，循环向前布置，排距为800mm。其中帮锚杆最下面的一根向下倾斜15°，距底板500mm。顶、帮锚杆锚固力不小于70kN，扭力矩不小于150N·m；顶锚索预紧力不小于160kN（42Mpa），承载力不小于320kN。

（2）采用计算法校核支护参数  
①、顶锚杆通过悬吊作用，帮锚杆通过加固帮体作用，达到支护效果的条件，应满足：

L≥L1+L2+L3
式中：

L－锚杆总长

L1－锚杆外露长（托板厚度+螺母厚度+20~50mm，顶锚杆取70mm，帮锚杆取70mm）

L2－有效长度（顶锚杆取免压拱高b，帮锚杆取煤帮破碎深度c）

L3－锚入岩层内深度。（顶锚杆取800mm，帮锚杆取800mm）

普氏免压拱高：

b=[B/2+Htg（45°－ω帮/2）]/f顶

c= Htg（45°－ω帮/2）

式中：B、H－巷道掘进跨度和高度，

B=5200mm，H=4300mm ；

f顶－顶板岩石普氏系数，f顶取5；

ω帮－两帮围岩的似内摩擦角，ω帮取56.31°（查表得）

b=[5200/2+4300×tg（45°－56.31/2）]/5=781mm

c=4300×tg(45°－56.31/2)=1305mm

依据上述公式计算得出

顶锚杆长L≥70＋781＋800＝1651mm 

帮锚杆长L≥70＋1305＋800＝2175m

所选锚杆长度均能满足计算要求。

②、校核顶锚杆间、排距：应满足a＜
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式中：

G－顶锚杆的锚固力G≥70kN；
K－安全系数，取K=2；
r－岩体容重，26.7kN/m3；
L2－有效长度（顶锚杆取b）；
a－顶锚杆间、排距，800mm

计算得a=800＜2153 mm

顶锚杆间、排距参数能满足计算结果。

（3）、校核锚索长度

L=La+Lb+LC+Ld
式中：

L－锚索总长度，m；





La－锚索深入到较稳定岩层的锚固长度，m；

Lb－需要悬吊的不稳定岩层厚度，m；




  

Lc－托板及锚具的厚度，m；

Ld－外露张拉长度，m；

La=1.2m

La≥Kd1fa/4fc

其中：K—安全系数；d1—锚索直径；

fa—锚索抗拉强度，N/mm2；fc—锚索与锚固剂的粘合强度，N/mm2（取15）；

通过上述计算，锚索长度L=1200+4000+20+100+200=5520<6200mm，所选锚索满足要求。

（4）、锚索数目的校核，应满足N≥KW/P断

式中：N—锚索数目；       

K—安全系数；

      P断—锚索最低破断力，KN；

[image: image2]      W—被悬吊岩石的自重，KN；W=
      W=5.2m×4.2m×26.7×1.6m=897.12
其中：B—巷道掘进荒宽，m； D—锚索间排距，m；

      Σh—悬吊岩石厚度，m；

      Σγ—悬吊岩石平均容重，KN/m3；

 N≥2.8，锚索数目参数能满足计算结果。
第五节  支护工艺及要求：
一、临时支护：

1、综掘机切割完一个循环后（或放炮后），进行临时支护，正常情况下准备金属摩擦支柱5根，SDB—Ⅱ型手动快速升柱器1台，当遇顶板不好巷道超高时采用打木帽的方式进行临时支护，点柱选用Ф200mm以上的优质圆木，柱帽、柱鞋采用整根道木，规格为1200×150×150mm，严禁用其他材料代替，临时支护必须紧跟掘进工作面，最大空顶距离不大于0.4m。临时支护前，由跟班队长、班长、放炮员、瓦检员负责检查巷道顶板、两帮、瓦斯及放炮情况，确认无任何安全隐患后，指派两名有经验的老工人，在退路畅通的情况下，站在安全地点用长柄工具由外向里、由上向下处理活矸危岩，一人处理，一人监护，处理好后，根据围岩的实际情况，打设不少于3根金属摩擦支柱，巷道正中布置一根，在距正中向两侧1400mm的位置各布置一根，分别向两帮倾斜5°布置，临时支护穿鞋戴帽，顺巷布置。底板浮矸必须稳固可靠，有松动地方处理后方可支设临时支柱。摩擦柱初撑力不小于50KN，两帮及二牛背根据现场实际情况加打戗柱（穿鞋戴帽）以防掉矸伤人。
2、掘进头应常备不少于6根道木。当出现冒顶，摩擦支柱无法满足支护时，采用木帽柱进行支护。掘进头常备用直径160mm，长度在3.5m～4.5m的优质圆木各2根。
3、支设临时柱时要一并将顶网铺到顶板上，然后升柱。进行临时支护后，打锚杆、锚索进行永久支护。

临时支护见附图3-2：XXX胶带机巷临时支护图。
三、丁字口、十字口加强支护
XXX胶带机巷施工至拐弯、联络巷等位置时，必须对交叉点及周围进行加强支护，加强支护为：在开口巷道轮廓线正顶外侧100mm处打一根锚索，正顶两侧隔1600mm在开口巷道轮廓线外200mm处打注锚索，每侧两根，加强锚索共打注5根。以上新开口巷道为拱形断面，如遇新开口巷道为矩形断面，另报安全技术措施。
附图3-3：丁字口加强支护图。

四、永久支护：

（一）、锚杆、锚索安装工艺

1、顶锚杆安装工艺

临时支护后打注锚杆。先放线标出眼位，然后从正中往两帮钻锚杆眼，每钻完一孔后，在杆体上套上托板，紧固螺母套筒连接锚杆与钻机，操作钻机将锚杆药卷送入眼底，搅拌10-15s后，稍停钻机10～60s后通过点动钻机，直接将螺母拧紧，使托板紧贴岩面，锚固安装一步到位，依次循环进行，直至将顶锚杆全部锚注完毕。若局部地段顶板不平整时，可先安装顶板相对完好处的一根顶锚杆(锚索)将顶板固定，然后，依次锚注其它顶锚杆。
顶板采用MQT-130C型风动钻机钻孔，钻头规格为φ27mm，钻杆为φ19mm的六楞空心钻杆。

2、帮锚杆安装工艺

在顶锚杆施工完毕后，进行帮锚杆安装，顺序由上向下。根据锚杆布置图钻孔后放入药卷，用杆体将药卷轻轻送入眼底，上好锚杆托板，杆尾用紧固螺母套连接风煤钻，开钻搅拌10～15 s，达到规定要求，稍后点动操作风煤钻紧固，最后用气扳机将螺母拧紧。

帮锚杆采用YT28/7655型风钻钻眼。

3、锚索安装工艺

 采用锚杆钻机钻孔，钻杆为1m长的φ19mm的六楞空心钻杆，多根套接使用，钻头为φ27mm的专用岩石钻头。
锚索安装需三人配合，一人操作钻机，两人拆换钻杆。钻完一孔后，用锚索钢绞线顶住药卷送入眼底，戴好连接套，开钻搅拌，且钻机应缓慢上升，并保证锚固到眼底，锚索药卷搅拌时间为10～15s，搅拌完毕停下钻机，停止搅拌后保持钻机推力10～60 s方可撤下钻机，上好托梁/托板和锚具，30min后进行张拉。张拉时,油泵压力表应缓慢上升，若发现突然非人为上升或下降，千斤顶油缸伸出量接近150mm时，立即停止张拉，重新张拉，两次超过规定行程仍不达设计预紧力时必须在附近200mm处重新补打一根。

（二）锚杆、锚索施工技术要求

1、综掘机割出一排后（或放炮后）在可靠临时支护的前提下，由外向里逐排钻锚杆眼，要求严格按锚杆间排距布置眼位，锚杆、锚索尽量垂直巷道轮廓线或节理布置。先打注顶锚杆、锚索，打完以后进行出矸然后打注帮部锚杆，拱部锚杆、锚索必须紧跟茬岩，底板往上第二、第三根帮锚杆可以滞后茬岩2排，最下一排帮锚杆最多可以滞后20m（移耙岩机后及时补打，补完后方可继续向前掘进）。
2、钻锚杆、锚索孔前应先检查开孔周围的围岩情况，应选择顶板较好的地点开眼。

3、检查钻机，钻孔前所有的控制开关应处在关闭位置，油雾器充满良好的润滑油。

4、检查压风、水的流量和压力是否符合要求；检查压风、水管长度是否够用，是否干净，与钻机连接是否牢靠。

5、锚杆钻机钻孔至少两人进行，开钻时一人扶钻按孔位，另一人开钻，开钻操作时不准用力太大，以防顶弯或顶断钻杆。

6、开钻时，先开水再开压风，最后开钻；停钻时先停钻，再停风，最后停水；为减少粉尘，延长钻头使用寿命，严禁干打眼。

7、安眼时，要缓慢升气腿，将钻杆接顶，在标定的眼位上安好眼再开钻，缓慢钻进50～100mm后，再全速开钻，钻进时推力要均匀，不得顶弯钻杆。

8、钻眼时不能用手摸旋转的钻杆，操作者的衣服、袖口要扎紧，严禁戴手套，当钻眼完毕钻机收缩时，手不要扶在气腿上。

9、接换钻杆时，不得挪动钻机，以保持钻机钻杆与钻孔同心。

10、钻眼完毕后，用水将钻孔冲洗干净。

11、打好的锚杆眼要先用高压风水冲洗，然后用锚杆顶住药卷，轻轻送入眼底，并上好锚杆机连接件准备安装锚杆。

12、安装时用锚杆钻机带动杆体搅拌锚固剂10～30秒且一锚到底，30秒后轻轻用锚杆钻机紧固锚杆，使托板紧贴岩面。

13、打注锚杆要由外向里先顶后帮打注一排，紧固一排；顶板不好时打注一根，紧固一根，不得一次打完再注。

14、钢绞线盘圈或松开时，必须两人配合进行，以防弹开伤人。

15、打好的锚索钻孔必须用高压风水冲洗，安装前要先检查钻孔情况，保证孔深与锚索长度一致。

16、如遇锚具、锚固剂或张拉千斤顶等出现问题，必须停止掘进、及时更换，并汇报上级。

17、钻孔完毕，用压水将孔冲洗干净，回掉钻杆，放入锚固剂，用钢绞线将锚固剂轻轻顶入眼底，用搅拌器将钢绞线与锚杆钻机连接好，然后全速开钻将锚固剂充分搅拌，并将钢绞线顶至孔底搅拌15～30s，停止搅拌后保持钻机推力90～180 s方可撤下钻机，上好托板（托梁）和锚具，30min后进行张拉。

18、张拉前做好以下检查工作：
（1）、将油泵注好油，注入清洁的20号机械油或机油，不得使用2种混合油；

（2）、对油泵、千斤顶、电路、油路进行全面检查，如有异常情况，先处理再张拉；

（3）、现场组合的张拉机具，应先进行空载运行，排尽液压油路中的空气。

19、张拉时应遵照下列规定执行：

（1）、张拉时，千斤顶应与钢绞线保持同一轴线；

（2）、钢绞线外露长度不足于使钢绞线与紧楔器充分咬合时，不得使油泵带负荷运行，应使千斤顶在较小推力下上推一段，满足咬合长度后，退下千斤顶重新张拉，以防损坏紧楔器；

（3）、一次张拉行程接近150mm时停止张紧松开千斤重新张紧，两次超过规定行程仍不达设计预紧力时必须在附近200mm处重新补打一根，或者用张拉千斤将不合格锚索拔出后，待其孔内药卷凝固后，用钻机将原来的钻孔重新钻进一遍，用压力水吹尽粉尘、残渣，重新安置锚索；
（4）、张拉时，操作人员必须注视油泵压力表读数，油泵压力超过锚索设计张拉力或压力表指针急促上移时，停止张拉，油缸回位到底时，也应立即停止供油，以防油路、油泵超负荷；

（5）、油泵应缓慢升压，严禁高压换向。

20、张拉时除操作人员外，千斤顶5m范围内严禁站人，操作人员待千斤顶与钢绞线咬合后也撤至安全区域；回撤千斤顶时，操作人员应提前握持好千斤顶，以防紧楔器磨损提前松脱。发现紧楔器磨损，应及时更换。

21、将外露长的钢绞线切断，应遵守如下规定：

（1）、切断器由生产技术部统一管理，钢绞线需切割时，在技术组、监理单位鉴定及监督下统一切断；

（2）、钢绞线的外露长度不得影响巷道的正常使用及回采期间退锚，一般应保留150～200mm；

（3）、切断钢绞线前，除操作人员外，周围5m范围内严禁站人。切断时，操作人员一手把持切断器，一手握紧钢绞线，必要时由两人配合进行，以防意外。

22、锚索要逐根检查，达到设计预紧力为合格，不合格的锚索必须重新补打。

（三）、锚杆、锚索质量保证措施

（1）帮锚杆外露长度从螺帽起30~50mm。

（2）锚杆锚固力不小于70KN，锚杆螺母扭力矩不小于150N·M。

（3）锚杆角度与设计角度不得偏差15°，遇裂隙时，锚杆应尽量垂直于裂隙间布置，帮锚杆垂直于巷帮布置。

（4）托板、托梁必须密贴顶板岩面或巷帮且强度必须与锚索的承载力相适应。

（5）锚索承载力应在320 KN，预紧力应不小于160kN，使用MQ17-200/40型张拉机具和DSL-50型千斤顶预紧时，锚索压力表读数必须在42MPa以上。

（6）正常情况下，锚索外露长度（自锚具下平面量起）应保留在150～200mm内，锚索必须锚在稳定岩层中且不得低于1m。

（7）锚索垂直顶板布置；托梁紧贴岩面，托梁顺巷布置。

（8）超高部位，每超高600mm，补打1根帮锚杆。

（9）钻锚杆、锚索眼时，应掌握好深度和角度，为保证眼深可在钻杆尾部设置醒目标记。

（10）安装锚杆前，要认真检查药卷质量，发现过期发硬的药卷严禁使用。

（11）锚杆间排距误差不超过 -100~ +100mm。

（12）锚索孔距误差不超过200mm，孔深误差不应大于200mm。

（13）锚索钻孔轴线与设计轴线的偏差不应大于3度。 

（14）中线要求：中线到任何一帮：0~ +150mm。

（15）锚杆检测每300根抽查一组，每组5根，若有不合格的必须在附近200mm处重新补打；锚索每50根抽查一组，每组5根 ，如有一根锚索不合格则重新抽查5根，合格率必须达到90%，若有一根锚索预紧力低于标准值的80%时，全部锚索重新预紧。

（16）施工队必须配备检测工具，随时检查锚固力及扭力矩，锚固力达不到要求的必须查清原因并在其旁边（200mm左右）补打锚杆。

（18）在“双锚”巷道中，如出现因顶板不平正导致锚索钢绞线与托板不垂直的情况时，锚索的锚具要使用球形锚具。

（19）巷道过构造、穿煤、顶板破碎以及巷道锁口锚索等其它非正常掘进支护锚索，如存在锚索钢绞线与托板不垂直的情况下也要使用球形锚具。
（四）喷射混凝土工艺
1、喷砼前，首先检查巷道断面、锚杆安装，使其符合设计要求。并用高压水冲洗岩面，人工拌料采用潮拌料，严格用比例斗按比例配料，搅拌充分，混合均匀。

2、喷砼时，按先墙后拱，从墙基开始，自下而上的顺序进行。喷头应按螺旋形一圈压半圈的轨迹移动，螺旋圈的直径不得超过300mm。严格掌握水灰比，要使喷射的混凝土无干斑、无流淌、粘着力强、回弹少，保证喷砼质量。

3、喷射工作开始前，应首先在喷射地点铺设旧皮带，以便收集回弹，回弹率不超过15%。

4、喷射工作结束后，喷层必须连续洒水养护28天以上，7天以内每班洒水一次，7天以后每天洒水一次。

5、喷射混泥土前应做好以下准备工作：

（1）、检查巷道（或工程）的轮廓尺寸是否符合要求，如不符合要求先进行处理。检查并处理顶板及两帮的活矸。

（2）、检查锚杆安装、梁的安装、网的铺设或支架支设是否符合要求，发现问题必须先进行处理。

（3）、清理喷射场地内的活矸（煤）等物，必须将巷道两帮底部的矸石清理干净。

（4）、接好风、水管。输料管路要平直，不得有急弯，街头必须严紧，不得漏风。严禁使用非抗静电的输料管。

（5）、检查喷浆机是否完好，并送电空载试运转，紧固好摩擦板，不许出现漏风现象。

（6）、喷射前必须用高压水冲洗受喷面。在巷道两帮和顶部应安设喷厚标志。
（7）、喷射人员必须佩戴齐全有效的劳保用品。维护好喷射地点的设备、管线等。

6、对配拌混泥土料的要求：

（1）、喷射混泥土所用标号、规格、材质、均应符合作业规程的规定。配料前，沙、石必须过筛。

（2）、必须按照设计配合比计量配料。速凝剂、XPM等外加剂必须按规定的参入量和方式均匀加入。

（3）、人工或机械配拌料时采用潮拌料。人工拌料时，应清底并翻拌三遍，使其混合均匀。机械拌料时间应大于2分钟。

7、喷射机的操作要遵守下列规定：

（1）、必须严格按照喷射机产品说明书进行操作。

（2）、开机时必须先给风，后开水，再开机，最后上料；停机时，要先停料，后停机，再关水，最后停风。

（3）、喷射中突然发生堵塞故障时，应立即停机，再关水，最后停风。
（4）、喷射时，喷射机压力表指针突然上升或下降、摆动异常时，应立即停机检查。

8、对喷射工艺的要求：

（1）、合理划分作业区段，区段最大宽度不应超过2m。

（2）、喷射顺序为：先墙后顶（拱），从墙基开始，由下而上进行。

（3）、喷头应尽量垂直受喷面。喷头与受喷面的距离在0.8-1.2m之间为宜。

（4）、喷头应按螺旋形一圈压半圈的轨迹移动，螺旋圈的直径不得大于250mm。

（5）、喷射时，风压应为0.12-0.15MPa，水压应大于风压0.1MPa左右。

（6）、喷射过程中应根据出料量变化，及时调整给水量，保证水灰比准确，要使喷射的混泥土无干班、无流淌、粘着力强、回弹少、粉尘小。
（7）、一次喷射混凝土厚度应大于50mm。如一次喷射厚度达不到设计要求时，应分次喷射，但复喷间隔时间不得超过2h，否则应用高压水重新冲洗受喷面。

（8）、喷射工作开始后，严禁将喷头对准人员。用震动法处理堵管故障时，喷射手应紧握喷头并将喷口朝下。

（9）、在围岩渗水、涌水段喷射混凝土时，应采取减少给水量、加大速凝剂掺入量、插导水管等措施。

（10）、喷射工作结束后，喷层必须连续洒水养护7天以上，每天洒水不得少于一次。

（11）、一次喷射完毕，应立即清理、收集回弹物，并应将当班所拌料用净。当班喷射结束后，必须卸开喷头，清理水环和喷射机内部的灰浆或材料。

9、每隔20m应在巷道顶部和两帮各打设检验喷浆厚度的孔3个，并挂牌管理。
（五）锚杆、锚索施工技术要求
表3-5锚杆锚固力、扭力据及锚索预紧力表。

表3-5锚杆锚固力、扭力矩及锚索预紧力表
	      巷道类型

项目
	XXX胶带机巷

	
	顶锚杆
	帮锚杆
	锚索

	锚杆锚固力（锚索承载力）/KN
	岩巷≥70
	岩巷≥70
	320

	扭矩（N·m）
	岩巷≥150
	岩巷≥150
	

	预紧力（KN）
	
	
	160


（六）施工质量标准
见表3-6 施工质量标准表
表3-6 施工质量标准表

	
	检查项目
	质量要求及允许误差（mm）

	
	
	合格
	优良

	保

证

项

目
	锚杆、锚索等材料的材质、规格、品种、结构、强度
	符合设计、作业规程及规范规定

	
	锚固剂的材质、配比、规格、强度
	符合设计、作业规程及规范规定

	
	水泥、水、骨料、外加剂的质量
	符合设计、作业规程及规范规定

	
	喷射混凝土的配合比、外加剂的掺量
	符合设计、作业规程及规范规定

	
	喷射混凝土强度
	符合设计、作业规程及规范规定

	基

本

项

目


	巷道净宽（高）（mm）
	-50～+200
	0～+200

	
	锚固力（锚杆）
	最低值不小于设计值
	最低值符

合设计值

	
	锚索预紧力
	最低值不小于设计值
	最低值符

合设计值

	
	锚杆锚索施工质量
	安装牢固、托板紧贴岩壁无松动
	完全符合

设计标准

	
	铺网质量
	80%以上符合要求
	均符合要求

	
	喷层厚度
	喷厚不低于设计值90%
	最低值符

合设计值

	允

许

偏

差

项

目
	检查项目
	允许误差

	
	锚杆（索）间排距（mm）

	不大于设计值±100

	
	锚杆角度（˚）
	符合设计要求，≥75°

	
	锚杆外露长度（mm）
	露出托板10~50

	
	表面平整度
	≤50

	
	基础深度
	≤10%

	
	锚索外露长度（mm）
	露出锚具下平面150~200


第四章  施工工艺

第一节  施工方法及工艺
一、中、腰线标定及要求：
（一）巷道中、腰线标定由测绘组负责，标定一般不超过30m，施工中每次打眼前必须由跟班队干或工长和记核员一起检查中线，发现中线有误及时联系测绘组进行修正。

（二）中、腰线标定处要选择围岩稳定地点，每组至少3个点。

（三）中、腰线要妥善保护，严禁私自更改。

（四）当采用激光标定中腰线施工时,必须由测绘组进行安装和调试,并且每个月校核一次，激光日常调试由队组技术员负责。

二、掘进方法：

采用综掘机截割成巷或炮掘（安装综掘机前）成巷，综掘机装载（炮掘使用耙岩机装载），配合皮带、煤溜联合运输的方法进行施工。
（一）综掘机施工方法
1、巷道采用EBZ260型掘进机分台阶掘进，综掘机司机截割滚筒从工作面中部进刀，采用左右循环向下截割出下部，再左右循环向上截割出上部的方法（后附切割路线图）。司机在截割过程中必须严格控制截割高度和宽度，左右以中线控制，高低以腰线控制，一次进刀深度不得超过0.6米，截厚不得超过0.4米，并要加强洒水，循环进度为0.8米。当围岩稳定时，一次截割1.6米，初喷最多可滞后5排，围岩不稳定时一次截割0.8米，初喷必须紧跟茬岩。
见附图4-1：综掘机截割顺序图；

2、机掘截割要求

（1）、按中腰线画出轮廓截割，不得超挖。
（2）、当遇有硬岩时，不应强行截割，应首先截割其周围较软部分，使其坠落，并在工作面打碎（块度不大于300mm）后再装运。

（3）、掘进机截割时尽量减小伞檐和底角，截割过后及时采用风镐修整底角。
3、其他要求
（1）、采用综掘机施工时，迎头遇硬岩情况下，综掘机无法进行切割，必须采取先放震动炮的方法进行破岩，再进行切割。放震动炮时，炮眼数目不超过10个，炮眼深度为2.2—2.5m，每眼装药量不超过400g （2块药）。放炮时，掘进机退出茬岩底5m，并用旧皮带盖好。
（2）、挖砌水沟风镐难以施工时：采取放小炮，每次起爆炮眼数不得超过10个，每眼装药量不超过100g（半块药）。

（3）、水沟施工，放炮必须在综掘机后15m以外的地点，并对放炮地点10m范围内的电器设备、电缆及风水管路妥善保护。（水沟施工放炮专项措施另提）
（二）炮掘施工方法

1、根据围岩情况决定施工方法
（1）当围岩稳定时采用一掘二锚、三掘一喷（初喷）的方法施工，初喷厚度不少于50mm。

（2）当围岩不稳定时采用一掘一锚一喷（初喷）的方法施工，初喷厚度不少于50mm。

（3）喷浆成巷必须在每次移耙岩机后及时喷浆成巷，喷浆成巷滞后茬岩底不大于30m。

2、炮掘施工要求

（1）钻炮眼前，必须将顶、帮活矸危岩处理干净，对茬岩底往外10m范围内的永久支护进行检查维护，无危险时方可作业。

（2）每次打眼前，必须按中线画出巷道轮廓，定好眼位。

（3）钻眼工序必须实行四固定，即：“定人、定位、定量、定钻”，严格按照爆破图表钻眼。
（4）循环进度：每循环进度1.6 m。
（三）、地质钻场施工
掘进过程中，要及时对巷道顶板与15#煤层底板的层间距进行探测，施工地质钻场进行超前探测，地质钻场每40米布置一个，其施工另报安全技术措施。
三、施工工艺
（一）综掘机施工工艺

施工工艺流程：中部进刀→下台截割、出矸→上台切割→挂顶网、临时支护→锚杆、锚索支护→出矸→进入下一循环。

附图4-2：综掘机施工工艺流程图

（二）、炮掘施工工艺

1、工艺流程

（1）生产班：安全检查→打上部炮眼→出矸→挂网打注帮锚杆、打下部炮眼→放炮→安全检查→敲帮问顶→铺顶网、临时支护→打注顶锚杆、锚索→回撤临时支护。

（2）检修班：安全检查→出矸→检修、挂帮网、补打锚杆、喷浆。
附图4-3：炮掘施工工艺流程图。

四、施工时的平行作业

1、机掘时平行作业：正前支护或综掘机停止出矸时，可对综掘机下部两帮进行锚网支护；八点班正前检修，综掘机后喷浆成巷。

2、炮掘时在施工现场中，临时支护与支护准备工作平行作业；爆破后掘进面锚杆、锚索支护与耙岩机前初喷平行作业；打顶锚杆、锚索与打上部炮眼平行作业；打帮锚杆与下部炮眼平行作业；耙岩机前初喷与耙岩机后修整帮、补打帮锚杆平行作业；补打帮锚杆与检修平行作业。
第二节  爆破作业

一、爆破工艺：

安装综掘机前放炮掘进及综掘机施工时迎头遇硬岩放震动炮情况下需要爆破作业。

1、打眼
（1）、必须依据中腰线在工作面按炮眼布置标定眼位。

（2）、钻眼机具为YT—28/7655型风钻，掘进时采用两部风钻同时作业，备用2部，风钻钻杆为2.2m长的中空六角钢钻杆，钻头为∮43mm的柱齿钻头。

（3）、每班由专职钻眼工分工协作钻眼，设一名领钎工安眼。钻眼工必须熟悉风钻的技术性能和操作方法，钻眼实行定人、定位、定钻原则，领钎工负责按爆破图表安眼并掌握好炮眼的角度、位置、深度等技术工作，布眼定位必须拉线量尺；钻眼时必须采用湿式钻眼。
（4）、严禁钻眼与装药平行作业和严禁在残眼内钻眼，并坚持湿式钻眼。

2、装药

采用正向装药结构，装药前必须将眼内的岩粉吹尽，切断盲巷口以里的电源，按爆破图表要求进行。封泥长度执行煤矿安全规程第329条规定即：

（1）炮眼深度小于0.6m时，不得装药、爆破；在特殊情况下，如挖底、刷帮、挑顶确需浅眼爆破时，炮眼深度可以小于0.6m，但不得小于0.3m，必须封满炮泥，安监员、放炮员现场把关。

（2）炮眼深度为0.6—1m时，封泥长度不得小于炮眼深度的1/2。

（3）炮眼深度超过1m时，封泥长度不得小于0.5m。 

（4）炮眼深度超过2.5m时，封泥长度不得小于1m。

（5）光面爆破时，周边光爆炮眼应用炮泥封实，且封泥长度不得小于0.3m。
（6）填塞炮泥时，采用“一轻二紧三用力”操作方法捣固炮泥。
附图4-4：正向装药图。
3、联线

装好药的雷管脚线以串联方式进行连接，连接时脚线必须拧紧，并要悬挂，放炮母线与雷管脚线必须由放炮员亲自连接且相互拉紧并悬挂起来，要求放炮母线不得与任何导电体接触，放炮母线应与电缆不的在同一侧悬挂，如遇放炮母线与电缆悬挂在同一侧时，放炮母线要挂在电缆线下方，并且放炮母线与电缆间隔不小于0.3 m。

注：装药前和爆破前出现下列情况之一，严禁装药、爆破：

（1）掘进工作面的空顶距离不符合规定；

（2）爆破地点附近20m范围以内，风流中瓦斯浓度达到1.0%；

（3）在爆破地点20m以内，矸或其他物体堵塞巷道1/3以上；

（4）炮眼内发现异状、温度骤高骤低、有显著瓦斯涌出；

（5）工作面风量不足。
4、放炮
放炮采用大串联一次起爆。放炮前后要对放炮地点附近20 m巷道内的瓦斯、顶板、支护等进行全面检查，有问题及时处理，严格执行“一炮三检”、“三人连锁”和“放炮停电撤人设警戒”制度。“一炮三检”即：装药前，放炮前，放炮后都要进行瓦斯检查。每次检查完毕及时填写到放炮“三联单”上，放炮地点20米范围内瓦斯浓度达到1%时，严禁装药放炮。“放炮三人联锁”即瓦检工、放炮员、生产班组长进行三人联锁制度。“三人连锁放炮制度”即：（1）放炮前，放炮员持“警戒牌”，生产班组长持“放炮命令牌”，瓦检工持“放炮牌”。（2）放炮前，放炮员做好一切放炮准备工作，将“警戒牌交给生产班组长，生产班组长接到“警戒牌”负责将警戒人员送到警戒位置，切断盲巷内所有电源。一切工作结束后，生产班组长将“放炮命令牌”交给瓦检工，瓦检工负责检查各地点瓦斯浓度都不超限时，将“放炮牌” 交给放炮员，放炮员接到“放炮牌”后，吹三声口哨，至少再等5秒钟，然后爆破。（3）岩巷放炮30分钟后，生产班组长、瓦检工、放炮员同时进入工作地点检查通风、瓦斯、顶板、有无瞎炮等情况，一切都符合规定，逆序换回各自的牌，方可恢复生产。

5、处理拒爆时必须遵守下列规定：

出现瞎炮、残爆、排爆时，严格按《煤矿安全规程》第342条执行。即：处理拒爆、残爆时，必须在班组长指导下进行，并应在当班处理完毕。如果当班未能处理完毕，当班爆破工必须在现场向下一班爆破工交接清楚。

    （1）由于连线不良造成的拒爆，可重新连线起爆；
（2）在拒爆炮眼0.3m以外另打与爆破炮眼平行的新炮眼，重新装药起爆；
（3）严禁用镐刨或从炮眼中取出原放置的起爆药卷或从起爆药卷中拉出电雷管。不论有无残余炸药严禁将炮眼的残底继续加深；严禁用打眼的方法往外掏药；严禁用压风吹拒爆（残爆）炮眼；
（4）处理拒爆的炮眼爆炸后，爆破工应详细检查炸落的煤、矸，收集未爆的电雷管；
（5）在拒爆处理完毕以前，严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作；

二、爆破条件与说明

1、见爆破条件说明表4-1。
表4-1  爆破条件说明表
	序号
	名称
	单位
	数量
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	巷道掘进断面
	m2
	19.45
	9
	炮眼利用率
	%
	85

	2
	岩石硬度系数
	f
	4—6
	10
	每循环进尺
	m
	1.6

	3
	炮眼深度
	m
	2
	11
	每循环爆破岩石
	m3
	19.45

	4
	炮眼个数
	个
	76
	12
	炸药消耗量
	Kg/ m3
	3.03

	5
	工作面瓦斯
	m3/t
	9.96-12.44
	13
	每米炸药消耗
	Kg/ m
	36.9

	6
	循环炸药消耗
	块
	293
	14
	雷管消耗量
	个/ m3
	3.91

	7
	循环雷管消耗
	个
	76
	15
	每米雷管消耗
	个/m
	47.5

	8
	装药量
	kg
	58.4
	16
	炮眼总长度
	m
	153.6


2、爆破说明书见表4-2。
表4-2  爆破说明书
	炮眼
名称
	眼号
	眼数（个）
	眼深（m）
	炮眼角度
	装药量
	起爆顺序
	封泥长度
	雷管类型


	炸药

类型
	联线

方式

	
	
	
	
	水平
	竖直
	块/眼
	小计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	块
	Kg
	
	
	
	
	

	掏槽眼
	1~8
	8
	2.2
	72
	90
	5
	40
	8
	Ⅰ
	不小于

600㎜
	煤矿许用

毫秒电雷管
	煤矿

许用

三级

乳化炸药
	大串联一次起爆

	辅助眼
	9~38
	30
	2
	90
	90
	4
	120
	24
	Ⅱ
	
	
	
	

	底  眼
	68~76
	9
	2
	90
	86
	5
	45
	9
	Ⅲ
	
	
	
	

	周边眼
	39~67
	29
	2
	82
	82
	3
	87
	17.4
	Ⅲ
	
	
	
	

	合计
	
	76
	153.6
	
	
	
	293
	58.4
	


注：放炮员和跟班队长可以根据围岩实际情况调整装药量和炮眼数量。调整范围为炮眼数量±10个，装药量为±1块/眼。
附图4-5：炮眼布置图。 
四 、警戒设置

每次放炮前，将盲巷内及回风流经区域内的所有电源切断，在所有通往放炮地点巷道内按警戒距离规定设好警戒。直巷撤人距离不小于150m；拐弯巷道总距离不小于70m，拐弯后不小于10m并要有掩体。放炮30分钟后，由班长、瓦检工和放炮员共同进入放炮地点检查顶板、瓦斯、拒爆、残爆等情况，在确认无危险后，方可解除警戒。
警戒位置见附图4-6：XXX胶带机巷放炮警戒位置示意图。

第三节  装载与运输

一、装载及运输
（一）、综掘机施工

施工中采用EBZ260型掘进机滚筒截割落岩，采用综掘机上的耙爪装矸至随机小溜，经皮带转载机、刮板输送机、皮带运至煤仓。
（二）炮掘施工
1、装矸：XXX胶带机巷由P60B型耙岩机将矸石耙至刮板输送机。移耙岩机后采用侧装机清理耙岩机后浮矸。
2、运矸：XXX胶带机巷采用刮板输送机和皮带机联合运输。
3、采用轨道运输材料。
二、运输设备

表4-3装载设备运输方式表
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	安装位置
	固定方式
	运输距离
	备注

	1
	皮带输送机
	SSJ-80型
	3
	XXX胶带机巷
	落地式
	800m
	

	2
	刮板输送机
	SGW-40型
	1
	XXX胶带机巷
	地锚
	50m
	

	3
	绞车
	JD-1型
	3
	XXX胶带机巷
	地锚
	180m
	

	
	
	JD-1.6型
	1
	
	
	200m
	

	4
	耙岩机
	P60B型
	1
	XXX胶带机巷
	地锚
	30m
	


三、运输设备的安装与铺设

（一）、皮带、煤溜的铺设

1、皮带和煤溜机头、机尾距巷帮距离不小于700mm，中间部分距巷帮距离不得小于500mm。

2、煤溜必须铺在实底上，各部件齐全、可靠、有效，铺设要“平、稳、直”。

3、机头、机尾通过地锚固定。
（二）绞车运输

巷道施工期间安装的绞车，必须严格按照绞车安装与运行规定执行。具体如下：

1、绞车安装：

（1）绞车用地锚固定，绞车最突出部分距道轨不小于700mm，根据现场情况必要时施工绞车硐室。

（2）地锚使用树脂锚杆，每部绞车不少于4根锚杆，锚杆的拉拔力不小于70KN。绞车地锚锚杆为φ20×2200mm的左旋无纵肋螺纹钢树脂锚杆，药卷规格为MSCK28/80树脂药卷，每个地锚使用1块药卷。在绞车底座打孔（4个），通过地锚和方铁托盘（150×150×10mm）固定绞车。

2、绞车牵引计算

XXX胶带机巷JD-1.6型绞车提升能力验算与钢丝绳安全系数验算：
①绞车提升能力验算：

因Fmax=n(GZ+GC)（sina+f1cosa）+PsL(sina+f2cosa)

式中Fmax为实际需要牵引力；

绞车的额定牵引力：19.64KN;

GZ：1.5吨矿车载重2890kg；

GC：矿车自重720kg；

f1：矿车运行阻力系数0.01；

f2：钢丝绳运行阻力系数0.2；

ps：钢丝绳标准每米重量1.218kg/m；

L：钢丝绳长取220m；

A：预计巷道内最大坡度13º。

代入数据：

n=（Fmax-ps L (sina+f2cosa)）/（(GZ+GC)(sina+f1cosa)）

n=(1964-1.218•220•(sin13°+0.2cos13°))/((2890+720)•（sin13°+0.01cos13°）)

得：n=2.19

因此取n=2，一次最多能提升2辆重车。

②钢丝绳安全系数验算：

m=Qd/F=19950/1600=12.46>6.5(钢丝绳的安全系数规程许可值为6.5)。

3、绞车提升能力要求

（1）、在JD-1绞车牵引平板车、叉车时，不论是空车或是重车都只能牵引一个。

（2）、使用JD-1型绞车时最大牵引力不超过1000KN，使用JD-1.6型绞车时最大牵引力不超过1600KN。
（三）耙岩机的安设

1、耙岩机主机上方必须安设全封闭防护栏杆，防护栏杆共分三片，由侧栏两片和上栏一片组成（上栏宽度根据耙岩机型号确定）。防护栏采用支护用钢筋网，防护栏杆边角采用∮22㎜的圆钢制作，中间部分采用6分钢管焊接而成。侧面栏杆也为6分钢管，插入预先在巷道底板打注的锚杆上（打注锚杆时必须处露出0.5m）插杆高度随巷道高度可以进行调整；上面栏采用专用连接卡和侧栏连接围成一片，形成全断面封闭。

2、耙岩机的固定方法为：除四根地锚外，还必须在机身两侧垂直底板打托钩眼，各插入一根托钩（插入基岩深度不小于1m）用钢丝绳（直径15.5mm以上双股，三道绳卡固定）将机身拉紧，必要时打压柱。

第四节  管线及轨道的敷设

一、各类管线、运输设施的布置要求

1、风筒、风管、水管、电缆、皮带、枕木及轨道布置见附图4-7。

2、风筒吊挂靠帮、顶锚杆外端吊挂、做到逢环必挂。
3、风管、水管用铅丝捆绑在底板往上第二根帮锚杆上，每隔3-5m吊挂一道，距工作面不超过20m。

4、各类电缆必须悬挂在电缆钩上,且每钩只准挂一根电缆，距离不大于3米，吊挂高度为1.5米。
5、轨道枕木必须铺在实底上，轨道使用22kg/m单轨铺设，轨距0.6m，轨道至人行道一侧不小于0.8m，轨道外缘距两帮设备及风水管路间距不小于0.7m，要求铺设平直，扣件齐全，紧固有效，接头间隙不超过5mm，内错差不超过2mm，道枕间距不大于1m，并且轨枕必须垫实。
二、管线及轨道敷设方式

见管线及轨道敷设方式表 （见附表4-4）

表4-4 管线及轨道敷设表

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	吊挂方式
	与工作面间距
	轨枕间距
	轨枕高低差
	轨道接头间隙

	1
	轨道
	22Kg/m
	2600m
	
	≤40m
	1m
	3mm
	5mm

	2
	风筒
	Φ800
	2600m
	悬吊
	≤15m
	
	
	

	3
	风管
	4寸
	2600m
	悬吊
	≤30m
	
	
	

	4
	水管
	2寸
	2600m
	悬吊
	≤30m
	
	
	

	5
	缆线
	70mm2
	2600m
	电缆钩
	≤30m
	
	
	


第五节  设备及工具配备

设备及工具配备表（见附表4-5）

表4-5 设备及工具配备表

	设备名称
	型号
	数量
	备注

	综掘机
	EBZ260型
	1
	

	锚杆钻机
	MQT—140（90）
	5部
	一部备用

	耙岩机
	P60 B
	1台
	

	侧装机
	ZCD-60
	1台
	

	局部通风机
	No.6.3/2×30
	2台
	一台备用

	风钻
	YT—28/7655
	6部
	两部备用

	调度绞车
	JD-1
	3部
	

	排水泵
	风动隔膜泵
	1部
	

	张拉机具
	MQ17—200/40
	2台
	一台备用

	喷浆机
	P2-5B转子Ⅱ型
	1台
	

	锚杆拉力计
	LDZ-200
	1台
	

	风动扳手
	BK—20
	3把
	一台备用

	刮板输送机
	SGB-40型
	1部
	


第五章  生产系统

第一节  通风

一、通风方式及要求
1、掘进工作面通风方式为压入式，采用2×30KW对旋局扇配直径800mm胶质风筒导风，风筒出风口距工作面最大距离不大于15m。
2、风筒要吊挂平直，逢环必吊，不得有死弯和破口，保证掘进头有足够的风量。

3、所有工作人员必须爱护通风设施，不得随意损坏。损坏后要及时修补，以免漏风严重，造成掘进头风量不足。

二、XXX胶带机巷风量计算

（一）按照瓦斯涌出量计算：

        Q出= q掘×143

式中：

    Q出——单个掘进工作面风筒出风口风量，m3/min；

    q掘——掘进工作面回风流中瓦斯的绝对涌出量，m3/min；

    143——掘进工作面回风风流瓦斯浓度按0.7%计算所换算的常数。

XXX胶带机巷Q出= q掘×143=1.93×143=276m3/min。

（二）按掘进工作面作业的最多人数计算风量：

     Q掘＞4N×3

式中：

    N——掘进工作面作业的最多人数，人。

以上各工作面正常生产情况下作业人数最多不会超过15人，故取N=15代入式中得：

    Q掘＞4N×3=4×15×3=180m3/min

（三）按局部通风机实际吸风量计算需风量：

     L=100×(Q吸-Q出)/（Q吸×1/100）

式中：

    Q吸——Q出与百米漏风率换算值，实际选取时，结合所选风机的额定吸风量；

    L——百米漏风率，%；

    l——风筒长度。

    XXX胶带机巷L取10，则10=100×（Q吸-276）/（Q吸×500/100），

Q吸=552m3/min。

（四）巷道配风量计算：Q掘= Q吸×Ii+9S

式中：

     Q掘——掘进工作面按瓦斯涌出量核定的全风压需风量，m3/min；

     Q吸——Q出与百米漏风率换算单位，实际选取时结合所选风机的额定吸风量，m3/min；

     Ii——局部通风机安装台数；

     S——局部通风机安设巷道的断面积，m2；

     9——岩巷掘进工作面局部通风机以里全风压巷道风速，m/min。

因掘进工作面使用Ф800mm风筒供风，故在计算全风压吸风量时，风筒等占有断面积按1 m2进行计算。局部通风机安设在XXX胶带机巷的新鲜风流中。计算过程：

      Q掘= Q吸×Ii+9×S=552×2+9×21.01=1293.09m3/min；

（五）按风速进行验算

Q掘＞9S；Q掘＜240S

代入式中：

XXX胶带机巷风速验算后得：Q掘＞9S=189.09m3/min；Q掘＜240S=5024.4m3/min；

经测算：XXX胶带机巷需风量取最大风量为1293.09m3/min，大于9S，小于240S。

根据《煤矿安全规程》规定：最低允许风速为0.25m/s，最高允许风速为4m/s。通过以上计算巷道风速均符合《煤矿安全规程》要求。

三、局部通风机选型

选取2台No.6.3/2×30kW局部通风机供风量大于550m3/min。采用压入式通风，局扇必须实行“双风机，双电源” ，必须实现主风机和备用风机的自动切换，并且实行“三专”供电。一台工作，一台备用。风机参数见表5-1。
表5-1 风机特性参数表
	型号
	电机功率
	局扇外径
	风量
	转速
	效率

	No.6.3/2×30
	2×30KW
	660mm
	550—680m3/min
	2900v/min
	0.88


四、局扇的安装地点

1、局扇安设在XXX胶带机巷掘进头以东距离回风口大于30米处的新鲜风流中。

2、采用2×30KW对旋局扇供风，并且实行“三专两闭锁”。局扇用专用锚索悬吊到巷中，距巷帮不小于500mm，局扇距离皮带有不小于0.3m的高度。

3、瓦斯监测设备必须每周检查,确保正常工作,必须实现“风电、瓦斯电”闭锁。

五、通风系统

1、进风系统

进风：进风井→进风井车场→XXX区辅助运输巷→XXX区辅助运输巷与XXX区胶带机巷联络巷→XXX区胶带机巷→XXX胶带机巷

副立井→+510水平石门→XXX区辅助运输斜巷→XXX区辅助运输巷与XXX区胶带机巷联络巷→XXX区胶带机巷→XXX胶带机巷

2、回风系统

回风：XXX胶带机巷→XXX胶带机巷通风立眼→XXX南北回风联络巷→XXX南回风巷→总回风联络巷→XXX区北回风巷→回风井。
附图5-1：XXX胶带机巷通风及瓦斯监测监控系统图。
第二节  供风和供水

一、供风系统：地面压风站→进风井→进风井底车场→通风联络巷→XXX区胶带巷→XXX胶带机巷（工作面风压不小于0.63Mpa，每100米设置一个阀门）。

二、供水系统：地面水仓→主斜井→北翼辅助运输大巷→XXX辅助运输巷→XXX高抽巷下料系统巷→XXX胶带机巷（每50米设置一个阀门）。

见附图5-2：XXX胶带机巷供水供风系统图。

第三节  综合防尘

一、巷道打眼时，必须采用湿式打眼，严禁打干眼；

二、放炮使用水炮泥，放炮时要使用洒水喷雾；

三、耙岩机装矸时，要洒水消尘；
四、各转载点必须安装喷雾降尘装置，距工作面掌头30m—50m，距盲巷口5 m—20m各安设一道全断面喷雾装置，喷咀顺向风流。

五、喷砼作业中，应打开水幕洒水降尘，工作人员必须佩戴防尘口罩；
六、每月定期冲洗巷道沉积岩尘不少于3次；

七、粉尘堆积厚度不得超标，厚度不大于2mm。每10天进行一次洗巷，巷道粉尘超标及时冲洗。

八、防尘设施、设备指定专人管理，不得随意拆除。

附图5-3：XXX胶带机巷防尘系统图。
第四节  防 灭 火

一、掘进巷道的电器设备实现“三无”，杜绝“失爆”。带式输送机机头、机尾前后20m范围要用不燃性材料支护，带式输送机机头按规定配备灭火器材，输送带底下及机尾的浮煤要及时清理。

二、在掘进过程中，专职瓦检工每班至少检查一次一氧化碳气体浓度及温度变化情况，一旦一氧化碳浓度达到0.0024%时，立即停止作业，撤出人员，并汇报调度进行处理。

三、遇火灾时，应视火灾的性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势。电气设备着火时，应首先切断电源，在切断电源之前，只准用专用灭火器材进行灭火。灭火过程中，必须由工长统一指挥，在通风、安监人员的监护下进行，并由指定专职瓦检员检查有害气体和风向、风量的变化，采取防止人员中毒的措施，同时立即汇报调度。如果控制不住火势，所有人员戴上自救器，向进风方向迅速撤离。灭火、撤离过程中所有人员必须听从瓦检员指挥。

第五节  安全监控

一、局部通风机供电实行“三专”（专用变压器、专用电缆、专用开关），盲巷内供电实行风电闭锁、瓦斯电闭锁。

二、在局扇安设处的新鲜风流中设置一台KJ4监测分站，在盲巷内设置两枚瓦斯传感器，其位置分别位于：距盲巷口以里10—15米，距工作面5米范围内处各设一枚瓦斯传感器以及在盲巷超过500米后在盲巷中部加设一枚中部回风传感器；在通风横贯的下风侧10—15米范围内安装一枚混回风探头；工作面瓦斯报警浓度为0.8%，断电浓度1.2%，回风传感器报警断电浓度均为0.8%，断电范围：盲巷内全部非本质安全型电器设备电源。复电浓度小于0.7%。
三、瓦斯探头应垂直吊挂在顶板完好的地方，距顶板不大于0.3m，距巷壁不小于0.2m。

四、安全监控的安装、使用、维护严格按《煤矿安全规程》第一百六十一条～第一百六十七条以及有关规定执行。
五、跟班队干、当班工长、电工下井时必须携带便携式甲烷报警仪，对其分管范围内的瓦斯进行不间断的检测，如有报警现象，必须进行处理。

第六节  供  电

一、供电方式：干线式供电，电压等级为660V。
二、用电设备：局扇、绞车、耙岩机、信号装置、刮板输送机、皮带输送机。负荷统计见表5-2。

  表5-2  负荷统计
	名称
	型号
	数量
	单个功率

	综掘机
	EBZ260型
	1
	260KW

	刮板输送机
	SGW-40T
	1
	55Kw

	皮带输送机
	SSJ-80型
	1
	55Kw

	风机
	FBD621型/30×2
	2台
	30Kw

	电动油泵
	MQ17-200/50型
	2台
	0.75Kw

	绞车
	JD-1型
	3台
	11.4KW

	耙岩机
	P60B型
	1台
	30KW

	喷浆机
	PC-8U型
	2台
	4 KW


各种电气设备的选型、电压等级、电器保护整定和开关、电缆的配备必须由机电队严格按供电设计计算的数据进行选用、安装、调试，任何人不得随意更改。

附图5-4：XXX胶带机巷供电系统图。

三、供电要求

（一）供电线路中各种保护必须齐全灵敏可靠，设备放置合理整齐、设备完好，各种开关统一上架，且不影响运输，距离轨道不小于700mm，电缆悬挂高出轨道不小于1.6m，每2m设一个电缆钩吊挂做到平直整齐，不得用铁丝绑扎。        

（二）配电点按接地时用1.5寸钢管，长度不小于1.5m，管上应至少钻20个直径不小于5mm的透孔，并垂直埋入底板，接地电阻值不得超过2Ω。严禁使用铝导线联接地线，严禁串联接地。

（三）电气设备的保护整定和设备、电缆的配备必须由专职技术人员严格按机电队提供的设计进行增减调整，任何人不得随意更改。

（四）配电点配备至少两个灭火器和一个砂箱等消防设施，砂箱规格大于0.3m³。

（五）风电闭锁，瓦斯电闭锁盲巷停电范围为盲巷巷口以里所有电器设备。
第七节  排  水

根据地质资料,本工作面最大涌水量为0.5 m3 /h，正常涌水量为0.1m3 /h，基本不影响生产，特殊情况在巷道低洼处有积水时，临时采用风泵排水。

附图5-5：XXX胶带机巷排水系统图。
第八节  运  输

1、 材料采用矿车运输具体线路为：

地面→副立井→井下车场→+510水平运输石门巷→XXX辅助运输巷→XXX高抽巷下料巷→XXX胶带机巷。

2、 排矸采用综掘机/耙岩机（侧装机）、刮板输送机、皮带运输，具体路线为：

工作面→XXX胶带机巷→盘区转载煤仓→南翼胶带机大巷→主煤仓→主斜井→地面。
附图5-6：XXX胶带机巷运输系统图。

3、 临时车场设置

XXX胶带机巷掘进期间，依据巷道现场情况，如需设车场，队组提前向生产技术部下车场设计联系单，生产技术部设计车场后，队组按设计施工车场，车场做好后，由生产技术部、运输部，安监部验收合格后方可投入使用。车场内变坡点往里2米处设置一道卧轨阻车器，车场前、后的斜坡依据《小巷运输管理规定》中291文安设所有安全设施，安全设施必须灵敏可靠，要求处于常闭状态，只有再受控状态打开。

第九节  照明、通信和信号

一、照明：

带式输送机头、耙岩机及侧装机必须有矿用防爆灯，形成通风系统后，巷道内皮带输送机要安设矿用防爆灯。

二、通信和信号：

各部输送机、绞车间设双向对打声光语音兼备信号装置。信号规定：一停，二开，三倒，乱点为事故。岗位工不准离岗，严禁无人运行。岗位工通过点击各种信号，指挥设备运行。

第六章  劳动组织及主要技术经济指标

第一节  劳动组织

一、作业方式

采用“三、八”工作制

二、劳动组织

1、机掘循环进度为0.8米，生产班每班2个循环，检修班一个循环；炮掘循环进度为1.6米，生产班每班一个循环。
2、严格执行现场交接班制度，杜绝“二早一迟”，即早收工、早上井、迟下井。

2、上一班必须向下一班交待清楚本班存在的问题，经下班验收通过，方可上井。
三、劳动组织表 
表6-1  劳动组织表：
	工种
	一班
	二班
	三班
	大班
	小计

	工长
	1
	1
	1
	1
	4

	副工长
	1
	1
	1
	1
	4

	安全员
	1
	1
	1
	
	3

	记录工
	1
	1
	1
	1
	4

	打眼工、支护工、领钎工、
	6
	6
	6
	
	18

	检修工
	
	
	
	5
	5

	耙岩司机
	1
	1
	1
	
	3

	煤溜司机
	1
	1
	1
	1
	4

	皮带司机
	1
	1
	1
	1
	4

	绞车司机
	1
	1
	1
	
	3

	擦钻工
	
	
	
	1
	1

	推车工
	
	
	
	5
	5

	送饭工
	1
	1
	1
	1
	4

	材料、办事员
	
	
	
	3
	3

	合计
	15
	15
	15
	20
	65


注：综掘机司机有各班工长、副工长或安全员担任。
第二节  循环作业

正常情况下按循环图表作业。
见附图6-1：机掘正规作业循环图。

见附图6-2：炮掘正规作业循环图。

第三节  主要技术经济指标

见表6-2主要经济技术指标。

表6-2经济技术指标表

	序号
	项   目
	单 位
	指            标

	
	
	
	炮掘
	机掘

	1
	巷道毛断面积
	m2
	19.45

	2
	巷道净断面积
	m2
	18.32

	3
	巷道类别
	采区准备巷
	岩巷

	4
	循环进度
	m
	1.6
	0.8

	5
	月进度
	m
	76.8
	108

	6
	日循环个数
	个/日
	2
	5

	7
	支护形式
	
	锚网喷+锚索

	8
	每循环炮眼个数
	个
	76
	

	9
	每循环炸药消耗
	kg
	58.4
	

	10
	雷管消耗
	个/循环
	76
	

	11
	锚杆消耗
	根/循环
	23
	

	12
	钢绞线消耗
	根/循环
	3

	13
	日出勤人数
	人
	65

	14
	正规循环率
	
	0.8
	0.9

	15
	月出产天数
	天
	30


第七章   安全技术措施

第一节  一通三防
一、通风瓦斯管理

1、加强通风管理，局扇必须包机到人，专人管理，保证局扇正常运转，严禁非通风人员私自停开局扇。

2、风筒要用抗静电、阻燃风筒。必须做到逢环必挂，吊挂平直，无脱节、无破口，不受挤压，且迎头风筒不落地，风筒由通风队设专人管理和延接，其它人员严禁随意拆开或损坏风筒。

3、局扇供电实行“三专”（专用变压器、专用电缆、专用开关），盲巷内供电实行风电闭锁、瓦斯电闭锁。

4、所有工作人员要爱护通风设施，不得随意损坏，不得随意停开局扇。

5、如遇局扇突然停风，巷内所有人员立即撤在盲巷以外，切断盲巷内电源，锁好开关，盲巷口设置栅栏、揭示警标，严禁人员入内。排放瓦斯时排出的瓦斯与全风压混合处的瓦斯与二氧化碳的浓度都不得超过1.5%，并且采区回风系统必须停电撤人，其他地点的停电撤人范围应在措施中明确规定。只有恢复通风的巷道风流中瓦斯浓度不超过1.0%和二氧化碳的浓度不超过1.5%时，方可人工恢复局部通风机供风巷道内电器设备的供电和采区回风系统内的供电。工作面瓦斯浓度达1%时，严禁装药放炮，达1.5%必须停止工作，切断电源，撤出人员。

6、放炮前必须将探头从掘进工作面撤至工作面以外的安全地点，放炮后及时移回工作面规定地点。

7、巷道内“一通三防”设施要完好，必须派专人维护，定期更换。

二、防突管理

（一）XXX胶带机巷施工期间要做好防突措施，加强机电管理，做到“三无”、杜绝“失爆”。生产队组每班、机电队每天对工作面电器进行一次全面检查。凡检查出现的问题，必须落实到人，当场进行处理后，方可生产。

（二）距掘进头25～40m内设置一组压风自救系统，并每隔50米设一组，压风自救装置数目以每班最多人数的1.5倍配备。

（三）通风部遥测组对监测系统每3天进行一次检查和标校，发现问题立即处理。

（四）生产队组人员必须学习煤与瓦斯突出知识，了解突出预兆。每个班的安全预想员为瓦斯突出预兆观察员，施工过程中，如工作面瓦斯超限或发出厥炮声、机关枪声、煤体片帮、打钻夹钻、顶钻、喷煤喷瓦斯等突出预兆时，必须停止作业、停电，并立即撤人后，清点人数向公司调度汇报。

（五）所有施工人员必须熟知突出预兆,掌握有关突出方面的知识及“四位一体”综合防突措施。

（六）XXX胶带机巷盲巷口以里50m～75m安设一组隔爆水袋，水袋排距1.2---3.0m，水袋之间的间隙以及与支架或巷壁之间的间隙之和不的大于1.5m，水袋与巷壁支架、顶板构筑物之间的距离不的小于0.1m，水袋距轨道不小于1.8m，水袋应保持同一高度，需要挑顶时水袋区内巷道断面应与其前后各20m长的巷道断面保持一致。水袋应挂管理牌板，明确专人管理和维护，要经常保持水袋的完好和规定的水量。

(七)XXX胶带机巷工作面要在回风混合处设置一道防突栅栏。
 (八)XXX胶带机巷工作面必须实现“三专两闭锁”和“双风机双电源”，局扇必须安设在新鲜风流中，并在风机附近安设瓦斯探头，当瓦斯≥0.5%时能自动切断风机电源，并使局部通风机实现二级断电，保证切断全部电源。

（九)进入XXX胶带机巷工作面的电钳工、工长、跟班队干及其他管理人员必须携带便携式瓦检仪。

（十）XXX胶带机巷工作面必须安设压风自救系统装置（具体见XXX公司压风自救系统管理考核制度XXX寺发〔2009〕152号文件）

(十一)所有入井的作业人员必须配带隔离式自救器。

(十二)XXX胶带机巷工作面瓦检工、队组班长一旦工作面出现发现突出有声或无声预兆，必须立即停机、停电，并立即撤人后，清点人数向公司调度汇报。

(十三)加强机电设备管理，经常检查设备的防爆性能及电气设备隐患，严禁使用失爆设备。要求：机电管理组每两天检查一次“三无”失爆及电气设备隐患；生产队组机电专职维护工班班检查“三无”失爆及电气设备隐患，所有检查要留有记录备查，分清责任区。

(十四)XXX胶带机巷工作面必须安设有通公司调度的电话，电话位置要紧跟掘进工作面局部通风机上风侧50米以外。

(十六)XXX胶带机巷工作面的回风侧取消回风风卡，在进风侧安设调节风门。

(十七)XXX胶带机巷工作面探测地点必须严格执行《XXX公司巷道顶底板探测管理规定》。
（十八）本巷沿层位掘进过程中，要随时了解顶板与煤的距离，严格按照通风部门制定的防突措施内容执行。

三、避难硐室设置有关要求

（一）突出掘进工作面超过500m的巷道内必须设置避难硐室。

（二）避难硐室应当设在工作面附近和爆破员操纵放炮的地点。根据具体条件确定避难硐室的数量及其距工作面的距离。

（三）避难硐室设置向外开启的隔离门，隔离门设置标准按照反向风门标准安设。室内净高不得低于2m，深度满足扩散通风要求，长度和宽度根据可能同时避难的人数确定，但至少满足15人避难，且每人使用面积不得少于0.5 m2。

（四）避难硐室内支护保持良好，并设有与公司调度的直通电话。

（五）避难硐室内放置足量的饮用水，安设供给空气的设施，每人供风量不得少于0.3 m3/min。

（六）避难硐室内应有根据设计的最多避难人数配备足够数量的隔离式自救器（30台）。
第二节  顶板管理

一、当班工长、安全员是本班顶板管理的第一责任人。
二、支护工作前要检查好所使用的工具和材料，不合格的材料严禁使用。
三、遇顶板破碎、构造带、压力大、劈口裂隙发育地段应立即汇报上级有关部门，另报单项措施。
四、每班必须设专人管理顶板，接班后、打眼前、支护前、放炮后及其主要工序前必须认真敲帮问顶，处理危岩活矸。每次临时支护前，打眼前、爆破后及每道工序开始时，都要进行敲帮问顶。敲帮问顶由两名有经验的老工人配套进行，一人用长柄工具敲帮问顶，处理活煤、活矸；另一人配合监视顶板。作业人员必须站在永久支护下的安全地点操作，且保证退路畅通，严禁空顶作业。
五、处理活矸人员要求精力集中、动作灵活，防止活矸顺杆而下伤人，处理活矸必须由外向里进行，人员要始终站在有可靠支护的安全地点操作。
六、未进行临时支护前任何人不得进入空顶区作业。所有人员必须在可靠的支护下进行作业。
七、处理好顶板后方可进行临时支护，支设帽柱要先刨好柱窝，然后穿鞋立柱戴帽背紧。
八、临时支护同样由外向里进行，柱要求打紧背牢，若遇到伞檐，片帮等情况时，加打必要的戗柱维护。
九、当掘进工作面出现下列情况时，必须停止工作、撤出人员，并及时汇报调度及有关单位：

1、顶板来压，支护变形骤增时。

2、瓦斯等有害气体超限或局部通风机停风时。

3、工作面遇煤岩外移、涌水量大等突水征兆时。

4、巷道顶板离层严重，煤炮频繁时。

5、其他异常情况出现时。
十、为防止由于各种原因造成顶板松软，造成锚索锚固段不能全部进入稳定岩层，必须严格按有关规定进行顶板岩性探测，及时采取加长锚索措施并汇报相关部门。
十一、公司地测部门除按正常规定探测顶板外，如遇队组汇报顶板异常时，应及时进行顶板探测，以确定支护参数。
十二、为防止锚具、锚固剂或张拉千斤顶等出现质量问题而造成顶板事故隐患，在每次操作前对机具认真检查，如有异常情况，必须停止掘进，及时更换并汇报相关部门。

十三、施工人员要经常对掘进巷道进行检查，发现支护变形失效要汇报跟班队长及时进行加强支护，特别严重时要撤出施工人员，采取措施后，方可继续向前掘进。
第三节  爆  破

一、井下放炮严格执行《煤矿安全规程》第308---342条规定。井下放炮必须由专职放炮员担任，放炮严格执行“一炮三检”、“放炮三联锁”、“放炮撤人设警戒”等放炮制度。

二、爆破注意事项：

1、放炮员在工作地点使用的炸药、雷管要分别存放在专用的炸药箱内并上锁，炸药箱地点必须选择在警戒线以外顶板支护完好的进风巷道，离开轨道、水管、风管、电缆等金属物品以外，否则必须存放在施工地点炸药存放硐室，炸药箱存放硐室深度不得超过5m，过入采掘工作面放炮要用专用小箱并上锁。

2、装配起爆药卷必须在存放火药处进行，从成束的雷管中抽取单个雷管时应将成束的雷管脚线理顺好，拉住前端脚线将雷管抽出，并将其脚线扭结成短路。

3、放炮前必须把电缆、风水管、锚杆钻机、风钻等设施、设备撤离至工作面50m以外的安全地点，并且用破板遮盖妥善维护。所有人员必须撤到150m以外的地方。

4、装药时必须停止一切与装药无关的工作并切断用电设备电源，必须停电锁开关，无关人员撤到警戒线以外的安全地点。

5、装完药后，联线工作必须由放炮员亲自进行，严禁其它人员代替，且放炮员必须最后离开放炮地点。放炮时，每次要搁专人设好警戒。

第四节  防 治 水

一、对受水害影响的采掘工作面，坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则。

二、采掘探放水前必须编制探放水设计，经矿井总工程师组织审定同意，按设计进行探放水；探放水必须采用专用的探放水钻机，严禁使用煤电钻探放水。

三、矿井管理人员和调度室人员应当熟悉水害应急预案和现场处置方案。

四、矿井必须作好掘进工作面水文地质探查工作，选用物探、钻探、化探和水文地质实验等手段查明构造发育情况及其导水性，主要含水层厚度、岩性、水质、水压以及隔水层岩性和厚度等。

五、采掘工作面出现下列情况之一的，应当进行探放水：

（一）接近水淹或者可能积水的井巷、老空或者相邻巷矿；

（二）接近含水层、导水断层、暗河、溶洞和导水陷落柱；

（三）接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通和断层破碎带；

（四）接近有出水可能的钻孔、接近水文地质条件复杂的区域、接近有积水的灌浆区；

（五）采掘破坏影响范围内有承压含水层或者含水构造、煤层与含水层间的防隔水煤（岩）柱厚度不清楚可能发生突水。

六、现场发现水情的作业人员，应当立即向矿井调度室汇报有关突水地点及水情，并通知周围人员撤离至安全地点或升井，施工过程中如发现下列现象，必须立即停止工作，撤出人员，汇报上级部门听候命令。

1、发现帮部变松，外移量大，底鼓，顶板压力骤增。

2、钻孔中有压力水或水叫声，淋头水增大。

3、顶板挂红、挂汗、空气变冷，巷道出现雾气。

4、出现其它情况需撤人时。
第五节  机  电

一、所有机电设备必须完好，符合《煤矿安全标准化标准》。
二、井下供电做到“三无，四有”即无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头，有过电流短路和漏电保护装置、有螺钉和弹簧垫、有密封圈和挡板、有接地装置。

三、检漏继电器，瓦斯电闭锁及风电闭锁必须班班试验，并汇报调度做好记录。

四、掘进动力电源必须实行“两闭锁”，风机电源必须实行“三专”和双风机双电源。

五、开关、电缆、电铃、压扣排列有序，线路、管路悬挂整齐，并用专用电缆钩悬挂，不得用铁丝挂电缆，五小设备做到牌板化。

六、电器设备安装必须合格，距轨道不得小于700mm、开关必须上架。

七、机电设备检修必须要求定员、定岗，实行包机制，由专人负责，按“四检”制度内容进行检修，且每天检修时间不少于6小时。

八、检修机械、电气设备时，必须停电锁开关，并挂停电牌， 严禁带电作业。做到谁停电谁负责送电。严格执行机电规程中关于停送电的有关规定。

九、电气设备要勤检查细维护，必须做到“三无”，杜绝 “失爆”。

十、岗位工必须经常培训，经培训考试合格后，持证上岗。

十一、皮带机头必须配置灭火砂箱，内装不少于0.3m³黄砂，配置两个灭火器和不少于20m灭火水管。

十二、皮带运输机各类保护齐全有效，一经发现不起作用的要及时处理更换。

十三、清理机头、机尾的煤泥、浮煤时，必须停机锁开关，严禁皮带运行中处理。

十四、闭锁开关掉闸后，闭锁开关以里任何电气设备，不得有电，否则必须更改设计和安装。

第六节  运   输

一、轨道铺设应平、直、扣件齐全，紧固有效，轨缝不超过有关规定，枕木间距不大于1.0m。刮板输送机要保证零件齐全、稳固，机头、机尾有压柱，铺设要“平、稳、直”，带式输送机的托辊要齐全、不跑偏。

二、巷道坡度大于7‰时，不得人工推车，必须使用小绞车牵引。

三、各部输送机、绞车间设双向对打声光兼备信号装置。胶带机机尾掏煤粉时，必须停止胶带机运转，并设专人与司机联系好，停电锁开关、设专人看守。

四、综掘机、刮板输送机、带式输送机、绞车检修时，必须由专人与司机联系好，停电锁开关。

五、刮板输送机司机、带式输送机司机、小绞车司机、掘进机司机要持证上岗，严禁无证操作。

六、材料装车不得超高、超宽且必须绑扎牢固，缷车过程中人员要协调配合，无关人员不得靠近，以防发生意外。

七、小绞车运输安全措施：

（一）、使用小绞车前要认真检查小绞车地锚、钢丝绳和信号装置以及其它设施，发现问题要先处理好，严禁带故障运行。开车前先有一人跟道，撤出行车区内所有人员，确保道路畅通，放好警戒，发回信号，警戒位置设在安全地点并有掩体，方可开车,坚持“行人不行车，行车不行人”的原则。

（二）、严禁用小绞车牵引落道矿车上道。处理落道车必须由下料组长现场指挥。平巷上道时，从车前或车后上道，两侧不得有人，车前上道时车后打好掩木，车后上道时车前打好掩木，一头上起，再上另一头。斜巷上道时，坡上坡下放好警戒，在车下方打好老汉柱，车后上道两帮不得站人，司机必须切紧闸把，不得离岗。上道时，先将下方车轮上起，挂好车尾巴，然后全部人员撤至车上方上道 ，严禁摘钩上道。

（三）、牵引材料时，若发生拉不动现象，严禁强行硬拉。

（四）、绞车运行时，上坡必须挂好大钩、保险绳、车尾巴；下坡必须挂好大钩、保险绳。矿车上坡进入车场后，先关闭挡车器后摘钩，下坡时或出车场时，先挂好钩后打开挡车器，车过后及时将挡车器关闭，上下车场按信号指挥放车。

（五）、开车时，严禁用脚蹬绳、蹬变向轮或用手拨绳。

（六）、防跑车装置、跑车防护装置必须处于常闭状态，只有车辆正常通过方可打开。

（七）、绞车信号采用声光信号，规定为“一停、二上、三下放”。

（八）、斜巷运输必须根据斜坡长度、坡度，绞车提升能力，钢丝绳规格等校核所提矿车数量，严格按规定执行，严禁超挂车辆。各部绞车必须挂牌板注明车型、绳径、挂车数、坡度等主要参数。

（九）、严格执行小绞车运行“五联锁”制度。

（十）、人力推车时，必须遵守下列规定：

（1）矿灯必须戴在头上，时刻注视前方行人，不准把头和手伸到车沿上，用肩扛车时，眼睛必须向前看，以防被棚柱挤伤。

（2）推车时必须时刻注意前方。在开始推车、停车、落道、发现前方有人或有障碍物、接近岔道、弯道、巷道口、风门、硐室出口时，都必须发出警号。

（3）推车应匀速前进，严禁放飞车。不准蹬坐车滑行。

（4）同方向推车时。两车的间距不得小于10m。若前车停时，要立即发出警号通知后车。

（5）推车时严禁同时打开两道风门。

（十一）、推车前准备工作及规定：

（1）推车前，应认真巡视路线，检查轨道及道岔，清除沿途障碍物，确保线路畅通无阻。

（2)推车前，应将后面的矿车用木楔稳住。

（3）推车时两脚应站在道外，不准在车前拉车或道心推车，并注意防止巷道两帮或风门等物体挤伤人。

（4）在弯道推车时，用力推外侧，以防落道。

（5）推车过道岔时，要在减速停车后，再扳道岔，过道岔后应将道岔扳回原位。

(6)推到位置的矿车，应挂好钩或用木楔稳住。

（7)在能自行滑动的坡度上停放车辆时，必须用可靠的制动器或十字掩木稳住，否则不准停放。

(8)在车场或错车道存车时，停放的矿车不准压道岔。

（十二）、处理落道矿车须遵守下列规定：

(1)有专人指挥。

(2)先将矿车稳住，先抬一头上轨，后抬另一头复位。

(3)用铁轨、撬杠使矿车复位时，应注意自身及他人安全。

(4) 用机械复位时，严禁生拉硬拖矿车。

(5)停止作业时，空、重车要分别停在空、重车道上，不准把矿车停留在中途巷道中。

(6) 沿途浮矸杂物应清理干净。以保持线路畅通。

八、机轨合一巷道轨道运输时必须停止皮带、煤溜运输，辅助运输时必须在运输区段两端设警戒，严格执行“行人不行车，行车不行人”制度。

九、煤溜运输安全措施：
1、司机必须经过专业培训，考试合格，并取得操作合格证后，方可持证上岗。

2、输送机的机尾机头必须打好压柱或地锚。

3、严格执行操作标准，坚守工作岗位，注意力集中，开机时不得正对机头，司机必须站在人行侧，同时要注意来往车辆，如有车辆运输时司机必须停机撤到安全地点，等车辆安全通过并关闭一切运输安全设施后方可开机。

4、坚守工作岗位，注意力集中，随时停机处理溜中拉出的杂物、大块煤矸严禁上溜。

5、输送机信号必须齐全、灵敏、可靠、无信号或信号不清严禁开机。

6、处理事故、检修时，必须停电锁开关；跨越输送机之处必须设置过桥；输送机两帮严禁堆放任何材料。

十、刮板输送机接链安全技术措施：

1、刮板输送机断链时，必须在机头处接链。

2、所有刮板输送机必须配备可靠的紧链装置，班班检查。
3、断单股链时，根据现场实际情况将断头运行至机头接链位置，用卡链器固定，然后用紧链装置紧链，紧到合适位置后必须及时闭锁紧链装置，方可接链。

4、断双股上链时，可根据现场实际情况，采取以下两种方法处理：

① 断头距机头（尾）较远或两断头距离较远时，先将上链在机头（尾）处解开，采用液压千斤或其他可靠的机械牵引方式将上链牵引至断链位置，将断头对接，然后在机头处用卡链器固定，用紧链装置接链。

②断头距机头（尾）较近或两断头距离较近时，可在断头间加合适长度的短环，再运行至机头，在机头处紧链。

5、断双股底链时，先将上链解开，用液压千斤等可靠方法将底链牵引对接。非封底溜槽可将溜槽吊起，用道木支垫可靠后，方可对接底链。

6、使用液压千斤等牵引作业时，其两端必须固定可靠，牵引区严禁有人。

7、处理刮板输送机断链事故时，队干、工长必须在现场统一指挥，安监员现场监督，不得违章作业。
十一、皮带输送机运输安全措施：
1、司机必须经过专业培训，考试合格并在取得合格证后，方可持证上岗。

2、机头处设置不少于2个灭火器及洒沙工具。

3、机头、机尾必须安装往返声光电铃信号，且保证清晰可靠。

4、输送机机头机尾以及皮带底部的浮煤必须清理干净，严禁在皮带运行中掏皮带机头、机尾的回煤。

5、输送机司机严格执行操作标准，坚守工作岗位，注意力集中，开机时不得正对机头，司机必须站在人行侧，同时要注意来往车辆，如有车辆运输司机必须停机撤到安全地点，等车辆安全通过并关闭一切运输安全设施后方可开机。开机要做到点动启动。

6、跨越皮带、煤溜之处必须设置过桥。

7、司机坚守工作岗位，注意力集中，无信号或信号不清严禁开机。

8、机头前后两端各20m范围内，都必须用阻燃性材料支护。

9、严禁用皮带运送除煤矸以外的其他材料。

十二、耙岩机使用安全措施：

1、耙岩机固定在距离工作面6-30米位置，随掘进前移，并保证司机操作侧与巷帮有0.7米的安全距离。

2、耙岩机只上主机，且四根地锚必须数量齐全。

3、司机操作一侧距离巷壁的距离必须保持在0.7m以上。上山巷施工，在耙岩机司机操作位置前方1m处打不少于2根护身柱，柱采用∮20cm以上的优质圆木，上下见窝且打紧背牢，防止矸石滚下伤人。

4、耙岩机使用未提之处按《巷道掘进操作规程》第189条—211条有关规定执行。

十三、侧装机使用安全技术措施

（一）侧装机司机必须经过专门技术培训，掌握设备的一般性保养和故障处理知识，经考试合格并发给合格证，否则不得操作；

（二）开机前检查机器各部件有无松动、损坏，电缆线有无破损；油箱的液面是否符合要求，照明是否良好。发现问题及时处理，否则不准开机。

（三）接通电源，操作油泵运转，进行试车，油泵的压力不准无故随便调整。

（四）装岩时应先将装岩机运行范围的巷道清理干净，不准跨越大于20cm的障碍物。

（五）装煤岩时，必须有专人监护电缆，人员要位于装岩机后5m以外，带上口哨，发现问题立即发动停机信号；

（六）正确操作机器行走，熟练掌握装岩、卸载、做到三准确，四注意，五严禁，六不装。

三准确：铲斗落地要准；退车卸载要准（必须尽量降低高度）；铲斗转斗油缸的动作要准。

四注意：注意周围人员；注意不碰撞支架；注意机器不压电缆；注意未爆火药雷管。

五严禁：严禁铲斗举起无支承时，在铲斗下作业；严禁在无矿车时，用侧卸装岩机频繁倒岩；严禁用铲斗挖水沟；严禁将铲斗侧立从事推铲作业；严禁用铲斗冲撞未爆破的大块岩石。

六不装：大于40cm的矸石不装；机器带病不装；装卸距离大于20m不装；照明无效不装；无人监护电缆不装；顶板及支护不安全未处理不装；

（七）允许用侧装机辅助完成其他工序的施工作业，发挥一机多能的功效。如：工作面短距离运送支护材料；用铲斗起重重物（不得超过4吨）；将铲斗举升当作载人工作台（但此时多路阀手柄需有专人监护、机器应停电）等。

（八）放炮前（装完矸后），将侧装机退出工作面30m外，并将铲斗举升起掩护好照明灯，切断电源，将操作手柄打到中间位置，盘好电线，保护好下部支承油缸，                                                   

（九）在铲斗下检修机器油缸和油管等部件时，一定要在铲斗下加垫枕木或用锚链将铲斗吊起。严禁在未加支护情况下，在铲斗下工作，司机离机时应将操纵手柄闭锁在中间位置，切断电源并将开关手把打在闭锁位置。

（十）放炮后应及时将铲斗落地，严禁非司机人员驾驶。
十四、掘进机操作安全措施

（一）掘进机使用前的注意事项

1、非掘进机操作者，不得操作掘进机。

2、掘进机的操作者在操作前必须检查确认周围确实安全。

3、必须检查确认顶板支护可靠。

4、在每天工作前必须检查机器状况。

（二）掘进机运转前安全措施

1、掘进工作面必须通风良好、水源充足及具备安全供电设施。

2、材料与转载运输设备妥当、巷道支护安全良好。

3、检查机器上电气开关箱及液压操作把手是否放在关闭或空档位置。

4、检查电缆是否吊挂不良或绷的太紧，电缆是否有损伤、漏电现象，要充分注意不能压住电缆。

5、严格执行班前对机器检查的例行制度，检查各个部件螺栓是否拧紧，机械、电气裸露部分是否护罩齐全、各运转部件动作是否灵活可靠，液压及供水系统是否有渗漏现象，截齿或齿座是否损坏、运输刮板链和履带链张紧程度是否正常，若有异常现象要及时处理，并要向规定各润滑油注油点定期注油。

6、掘进机启动前，必须发出警报。只有在铲板前方，截割臂附近无人，除主、副司机及跟机瓦检工以外得其他人员撤到随机皮带转载机以外5m后，方准合上电源开关，启动掘进机。

7、检查截齿，发现短缺或不牢固时，要及时更换。

8、每天要对掘进机各连接部位的螺丝进行一次全面检查，发现松动及时拧紧。

（三）掘进机的运转启动安全措施

1、司机要严格按操作指示板操作，熟记操作方式，避免误操作发生事故。

2、先按按钮使电机微动，以确定运转方向是否正确

3、开机前先按电铃按钮，发出“呜呜声”开机报警信号，打开照明灯，打开水阀见喷雾喷嘴出水，确认机器已有冷却水。

4、电机空载运行3分钟，观察各部声响、温度是否符合要求，有无卡阻或异常现象。

5、当截割头旋动后，可根据截割工作程序操作互联多路换向阀，使工作机构回转，截割臂升降、铲板升降、机后支撑支承或缩回。

（四）截割工作过程中的注意事项：

1、机器在掘进截割时，应根据巷道的围岩情况、断面形状、大小合理地进行。在实际操作中应按具体情况很好地控制截割头的左右摆动和升降来完成此项工作。

2、截割头摆动截割的一般程序为：对于较均匀的中等硬度岩石，采取由下而上的分段摆动截割程序；对于较破碎顶板采取留顶板或超前支护的办法，再由下向上分段摆动截割；对于层理发育的软煤，采取下部中心开钻，然后左右摆动和周遍刷帮的截割程序。

3、机器截割时，应避免截割头带负荷启动，并不允许经常超负荷运转，截割头在最低位置工作时，严禁将铲板抬起，以避免截割臂与铲板相撞，造成故障。截割头向上应注意与前一刀摆动截槽的衔接，操作液压把手时，不得用力过猛。

4、截割头在最低工作位置时，禁止将铲板抬起。截割部与铲板间距不得小于300㎜.严禁截割头与铲板相碰。

5、综掘机最大通过高度为3600mm，遇大块煤矸时应先打碎后再运走。

6、操作手柄时，要缓慢平稳，不要用力过猛，要经过中间位置。

7、发现异常应停机检查，处理后再开机。

8、不要超负荷作业。

9、非特殊情况下不要频繁点电动机，启动或停止电机时，要完全彻底避免缓慢微动。

10、在装载时一定要注意铲板的调整。

11，要非常注意，不要使综掘机压断电源线。

12、当冷却水温达到40°C以上时，立即停止运行检查升温原因。

13、当进行检查，更换截齿作业时，为防止截割头误转动，应将操作阀上的转换开关置于“闭锁”位置；同时也应将设在司机席前方的截割电机不能转动的“紧急停止按钮”按下，并顺时针锁紧。

14、在切割硬岩时，会产生很大震动，为保持其平稳性，可先放下后支撑然后使铲板接地，同时要保证履带不完全离开底板。

15、截割时必须进行洒水，应将司机座右侧的截割头外洒水的阀门打开，确认有洒水时方可截割。启动截割电机时应首先鸣响警铃，确认安全后再开车。

16、司机工作时精力要集中，操作平稳，看好中腰线、掌握好巷道断面规格。前进时将铲板落下，后退时将铲板抬起。发现有冒顶预兆或危及人员安全时，应立即停机，切断电源。

（五）停机程序及注意事项

1、操作主令控制箱的截割电动机手柄，置于停止位置，停止截割头转动。

2、操作装运机构马达手柄，置于中间位置，停止装载和运输工作。操作多路换向阀手柄，将截割头缩回，将截割臂摆正，下降落地，将铲板落地，后支撑升起，并将所有操作手柄置于中间位置。

3、操作主令控制箱上泵站电动机手柄置于“停止”，停止泵站工作。

4、关闭供水阀停止供水。

5、操作防爆电器箱上停止按钮，关闭总隔离开关停止供电。

6、机器发生下列情况时应按上述程序及时停电：油管、水管管接头漏油漏水、油压不足、电动机过热、油箱温度过高、运转部位有异常声音、油泵马达产生异常噪音、或不正常振动或有控制失灵现象等。

7、紧急停机程序

（1）当发生或即将发生严重事故情况下，要采取紧急停止措施。

（2）当机械设备和人身处于危险场合时，可直接按动机前或机后紧急停止开关，此时全部电机停止运转。

（3）关闭供水阀，停止供水。

（4）液压操纵手柄置于中间位置。

（5）关闭总隔离开关。

（6）一旦急停装置损坏时，必须组织修复，严禁带病运行。

（六）掘进机安全技术措施：

1、每班开工前，要由当班工长、安全员、瓦检员专门检查煤头顶板支护、瓦斯、顶板变化情况等，无问题后，方可开机切割，司机按设计断面截割，控制好控顶距，不准超挖或欠挖。

2、掘进机启动前必须提前三分钟发出报警信号，只有在铲板前方，截割臂下及后配套的皮带转载机附近5米范围内除机组司机、跟机瓦检工外无其他人，方可启动掘进机。如果报警装置出现故障，必须及时处理或采取可靠方式通知人员撤出。

3、掘进机开关送电后，司机不得擅自离开岗位，当发生危险情况时，用急停开关立即切断掘进机电源，掘进机急停必须完好。

4、停机或检修掘进机时，必须将截割头落地，并切断掘进机上的电源开关和磁力起动器的隔离开关,并挂停电牌。检修掘进机时，严禁其它人员在截割臂和皮带转载机下方停留或作业，并停机挂停电牌。

5、在掘进机周围打设锚杆、锚索或在掘进机附近维修时，必须按照停机程序将机器停止运转，切断上一级电源，并检查确认无误后，方可进行。打设锚杆、锚索时，要把掘进机后退，使工作人员距离截割头不小于5m。且保证操作人员退路畅通

6、掘进机司机必须持证上岗，离开工作台必须停机断电，严禁其它人员无证操作。

7、操作时必须配备正副司机、专职瓦检工各一名，正司机操作，副司机做好安全监视工作，瓦检工负责随时监测瓦斯浓度，发现异常立即停机、断电、闭锁开关及撤人。

8、司机要严格执行好交接班制度，交接班必须在岗位上进行，交班人员发现设备各部位运转异常时，要及时处理，不能处理的要交给下班司机。

9、加强对机器的检查维修工作，机器的各种保护必须齐全有效，若有问题要及时处理，以确保安全。

10、掘进机上所有的安全闭锁和保护装置必须灵敏可靠；洒水喷雾和其他除尘装置必须齐全有效。不能随意调整液压系统、雾化系统各部的压力。

11、在掘进机停止工作、检修及交接班时，必须将掘进机切割头落地，断开机器上的隔离开关，磁力启动器的隔离开关，以切断掘进机供电电源。检修时还应在供电开关上挂停电牌。

12、掘进工作面遇有掘进机不能进行经济截割的岩石时，应退出掘进机，然后采用放震动炮的方法处理。

（七）当掘进机部分配件损坏需维修、装配时，需严格按照EBZ260掘进机使用说明书操作。

（八）为了及时地消除事故的隐患，能尽早发现机器各部位的异常现象并采取相应的处理措施，使机器设备能充分发挥作用，掘进机检修人员需严格按照EBZ260掘进机使用说明书进行定期日常检查和注油保养。

（九）掘进机操作司机必须认真学习掘进机操作方法，严格按照EB260掘进机使用说明书进行操作。

第七节  设备的拆除及安装
一、设备拆除及安装：

1、凡装卸、拆除或起吊大重型设备时，必须支打专用起吊锚索作为起吊点，严禁用顶锚索、锚杆起吊大型设备。起吊5t以下的设备时，可以在顶部打注专用锚杆作为起吊点，但必须使用经强度试验合格的起吊环。

2、起吊工具必须可靠，严禁超负荷使用导链。

3、设备装卸时，将材料车前后掩好戗好，防止车移动或跑车。

4、运输大、重型货载必须有专人现场指挥。

5、安装或拆除起吊部件时，人员身体任何部位不得伸入起吊物件下面和可能挤压的侧面，不得站在起吊物的上面。

6、严禁用绞车或回柱机牵引起吊部件或卸料。

7、拆、安期间，要随时检查顶帮支护情况，严格执行敲帮问顶制度。


8、人工抬、拉、扛时一定要相互配合好，协调一致，起放一致。

二、设备起吊：

1、起吊现场必须有专人负责指挥、协调、监护；

2、起吊前，工长必须仔细检查起吊工具及连接装置是否完好可靠，发现问题及时处理。起吊工具采用倒链，倒链的额定吨位必须大于重物重量，倒链要用40T锚链可靠的固定在起吊锚索下，锚链要专用连接环连接，要上好配套的螺丝拧紧。

3、起吊前必须由有经验的老工人选择好悬挂点或连接装置（支设必须完好，不能悬吊在正式支护构件上），起吊重物装卸车时必须将矿车打好掩木，并采取防止矿车倾覆的可靠措施，矿车两侧严禁站人；

4、起吊现场必须有专人负责放警戒、撤人，起吊半径或牵引区域严禁人员通行；

5、起吊现场应备有一定数目的坑木，吊起的重物由经验丰富的老工人支垫牢靠后，其他工作人员方可靠近，人体任何部位不得伸入重物下方；

6、起吊过程中如遇阻力过大，应立即停下来查明原因，严禁强拉硬拽；

7、有重物吊起时不得交班。

8、起吊必须在合格的专用锚索上起吊，严禁在锚杆上起吊。
第八节  过 构 造

掘进过程中若遇断层地质构造时，必须立即停止掘进，采取以下措施：

（一）掌头以外10m范围内必须加强支护，补打顶锚索，其支护密度根据现场实际情况而定，每排不小于2根顶锚索。

（二）构造前10m范围内加强支护后，方可掘进过构造，过构造时要缩小顶锚杆排距为0.6m，进行加强支护，如顶锚杆（锚索）支护不能满足安全要求时，另报单项措施。

（三）过构造后，10m范围内要及时打加强锚索，其密度根据实际情况而定。

（四）过构造期间，跟班队长、安监员、工长和安全员必须现场把关，发现有冒顶危险时迅速撤人。

（五）当遇无炭柱地质构造时，另报安全技术措施。
第九节  其   它

一、质量标准化

1、施工应坚持一次成巷，工程质量符合《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》和集团公司有关规定。严格质量验收制度，各班组各工序应进行自检、互检，对不合格工程要及时处理，工程合格后方可继续施工。

2、在掘进过程中，必须搞好文明施工。所有工具、材料等定置化堆放，管线悬挂整齐，巷道内无杂务、无淤泥、无积水。

3、各工种操作正规化，质量标准化，严格执行岗位责任制和岗位作业标准。

二、探巷措施：

 1、地测部门认为需要探巷时，必须探巷掘进。

2、严格掌握掘进距离，做到“有疑必探，先探后掘”。

3、探掘方法为“探三进一”，探3米后无问题情况下可以掘进1米。探眼布置为距顶板1m，距两帮1m各布置一个探眼。

4、探巷及掘进时发现有淋头水或其它异常现象时，立即停止作业汇报调度，查清原因并采取措施后方可恢复掘进。

5、探眼期间，发现有水流出时，严禁将钻杆拔出，应当立即向矿井调度室汇报，派人检测水情。
6、根据实际情况，及时制定针对性强的探巷专项措施。

第八章  灾害预防及避灾路线

一、遇火灾、瓦斯灾害避灾路线及措施：

1、遇火灾、瓦斯灾害时立即启动XXX公司应急预案，同时汇报上级有关部门。

2、遇火灾时，应视火灾的性质、灾区通风和瓦斯情况，在工长指挥下由通风、安监人员监护、监督下立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势。

3、直接灭火可用水、沙土、或直接挖除火源等方法，用水直接灭火时应注意以下事项：

①要有充足的水量、保证不间断供给。

②要经常检查火区附近的瓦斯浓度和一氧化碳浓度。

③采用正常通风，使水蒸气和火烟能顺利排到回风。

④灭火人员应站在进风侧，由火源边缘逐渐向中心喷射，不能直接向火源中心喷水。

⑤不能用水直接扑灭电器火灾和油类火灾。

4、电气设备着火时，应首先切断电源，在切断电源之前，只准用不导电的灭火器材进行灭火。灭火过程中，必须指定专人检查有害气体和风向、风量的变化，采取防止人员中毒的措施。同时立即汇报调度。如果控制不住火势，有高浓度和CO和烟雾时，所有人员要立即戴上自救器，向进风方向迅速撤离。

5、遇瓦斯异常，所有人员要戴好上自救器，服从通风、安监人员指挥，向新鲜风流方向迅速撤离。

6、避灾路线：

XXX胶带机巷→XXX工作面高抽巷进风顺槽下料系统巷→XXX辅助运输巷→北翼辅助运输大巷→主斜井→地面。

XXX胶带机巷→XXX区胶带机巷→XXX区胶带机巷与XXX区辅助运输巷联络巷→XXX区辅助运输巷→XXX区辅助运输斜巷→+510水平运输石门巷→北翼辅助运输大巷→主斜井→地面。

附图8-1XXX胶带机巷避灾（瓦斯、火灾）路线图。 

二、遇水灾避灾措施：

1、工作面或其它地点发现有透水预兆时，必须停止作业，采取措施。必须立即发出警报，撤出所有受水灾威胁地点的人员，并立即汇报调度。

2、避灾路线：尽快向巷道高处撤离，但不准撤入独头巷， 再设法按上述避灾路线撤离。

XXX胶带机巷→XXX工作面进风顺槽下料系统巷→XXX辅助运输巷→北翼辅助运输大巷→主斜井→地面。

XXX胶带机巷→XXX区胶带机巷→XXX区胶带机巷与XXX区辅助运输巷联络巷→XXX区辅助运输巷→回风井联络巷→XXX区北回风→回风井→地面。

XXX胶带机巷→XXX区胶带机巷→XXX区胶带机巷与XXX区辅助运输巷联络巷→XXX区辅助运输巷→XXX区辅助运输斜巷→+510水平运输石门巷→北翼辅助运输大巷→主斜井→地面。
附图8-2：XXX胶带机巷避灾（水灾）路线图。 

三、遇冒顶堵巷措施

遇冒顶堵巷时，所有被困人员要立即维护顶板、控制流矸，同时敲击水管或按电铃（无瓦斯威胁时）发出求救信号并开压风补充新鲜空气。

四、防范措施

1、每一职工应了解井下各种灾害发生的预兆，熟悉自救方法，自觉提高自身业务素质，防患于未然。

2、当发生灾害时，要沉着冷静，及时汇报调度，按照指示积极抢救人员和生产设备   和撤离人员。且有秩序地按避灾路线撤离险区。

3、本规程未提之处，严格按《煤矿安全规程》、《巷道掘进操作规程》及集团公司有关规定执行。
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